



PEDRIHEL - SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO DE GRANITOS, LDA			
Critérios		Análise	Penalização
Pontuação ponderada			
Q1	Metodologia		
a)	Memória Descritiva (M) - 35%		
	indicação do faseamento da empreitada e encadeamento das atividades adequadas à empreitada		
	procedimento de apresentação de materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra		
	procedimento de aprovisionamento de materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra	não indica os proc. de aprovisionamento de materiais e equipamentos	1,000
	indicação dos condicionalismos existentes	não indica os condicionalismos existentes	1,000
	descrição dos procedimentos a adotar na execução dos trabalhos da empreitada descrevendo com detalhe os métodos construtivos e os aspetos técnicos ou outros que pretende aplicar na execução da empreitada		
b)	Estaleiro (E)		
	descrição das principais instalações adequadas à empreitada		
	descrição dos meios de segurança e sinalização a instalar		
	indicação dos acessos e condicionamentos nas imediações dos locais da obra, adequados ao faseamento da empreitada	não indica os acessos e condicionamentos nas imediações dos locais da obra adequados ao faseamento da empreitada	1,250
	localização e planta do estaleiro		
c)	Modelo de Organização (O)		
	organigrama funcional da equipa a afetar à obra		
	indicação das funções de toda a equipa técnica a afetar à obra		
	afetações globais da equipa a afetar à obra	não indica as afetações globais da equipa a afetar à obra	1,667
		pontuação final Q1	
		1,592	
Q2	Gestão da Qualidade, Segurança e Ambiente		
a)	Gestão de Qualidade (GQ)		
	plano de inspeção e ensaios adequados (e/ objetivo de controle dos trabalhos executados)	não tem plano de inspeção e ensaios adequados	2,500
	apresenta metodologia de controle de qualidade dos materiais	não apresenta metodologia de controle de qualidade dos materiais	2,500
b)	Gestão de Segurança (GS)		
	apresenta política de segurança e saúde		
	define objetivos de segurança		
	define princípios de atuação		
	indica os acessos e condicionalismos nas imediações do local c/ previsão de planos pedonais alternativos e plano de segurança dos transeuntes	não indica os acessos e condicionalismos nas imediações do local c/ previsão de planos pedonais alternativos e plano de segurança dos transeuntes	1,250
c)	Gestão Ambiental (GA)		
	adequado processo de separação de resíduos	não indica o adequado processo de separação de resíduos	1,250
	adequado processo de controle de substâncias perigosas	não indica o adequado processo de controle de substâncias perigosas	1,250
	adequado processo de controle de emissão de ruídos	não indica o adequado processo de controle de emissão de ruídos	1,250
	adequado processo de controle de emissão de poeiras	não indica o adequado processo de controle de emissão de poeiras	1,250
		pontuação final Q2	
		0,188	
Q3	Plano de Trabalhos		
a)	Plano de Trabalhos (PT)		
	revela o conjunto e sequência de todos as espécies de trabalhos previstos no MQT		
	explicita as datas de início e conclusão dos trabalhos		
	explicita a duração dos trabalhos		
	explicita as atividades predecessoras e sucessoras		
	explicita de forma clara o caminho crítico		
	adequado à empreitada		
b)	Plano de Mão de Obra (PO)		
	coerente c/ o plano de trabalhos		
	coerente com a memória descritiva		
	identifica as equipas afetas a cada atividade		
	inclui os rendimentos das equipas		
	inclui os valores mensais, ou seja, o número mensal de trabalhadores em obra		
c)	Plano de Equipamentos (PE)		
	coerente c/ o plano de trabalhos		
	coerente com a memória descritiva		
	inclui o equipamento afeto a cada atividade da empreitada		
	inclui os rendimentos		
	inclui os valores mensais, ou seja, a carga mensal por tipo de equipamento		
d)	Plano de Pagamentos (PG)		
	coerente c/ o plano de trabalhos		
	inclui a discriminação de todos os artigos da lista de preços da empreitada		
	inclui os valores mensais e acumulado		
		pontuação final Q3	
		1,750	
		TOTAL	3,529



QUESTÃO D'ÁREA, LDA				
Critérios		Análise	Penalização	Pontuação Ponderada
Q1 Metodologia				
a)	Memória Descritiva (M) - 35%			1,750
	indicação do faseamento da empreitada e encadeamento das atividades adequadas à empreitada			
	procedimento de apresentação de materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra			
	procedimento de aprovisionamento de materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra			
	indicação dos condicionamentos existentes			
	descrição dos procedimentos a adotar na execução dos trabalhos da empreitada descrevendo com detalhe os métodos construtivos e os aspetos técnicos ou outros que pretende aplicar na execução da empreitada			
b)	Estaleiro (E)			0,50
	descrição das principais instalações adequadas à empreitada			
	descrição dos meios de segurança e sinalização a instalar			
	indicação dos acessos e condicionamentos nas imediações dos locais da obra, adequados ao faseamento da empreitada			
	localização e planta do estaleiro			
c)	Modelo de Organização (O)			0,250
	organograma funcional da equipa a afetar à obra			
	indicação das funções de toda a equipa técnica a afetar à obra			
	afetações globais da equipa a afetar à obra			
			pontuação final Q1	2,500
Q2 Gestão da Qualidade, Segurança e Ambiente				
a)	Gestão da Qualidade (GQ)			0,000
	plano de inspeção e ensaios adequados (c/ objetivo de controle dos trabalhos executados)	não apresenta plano de inspeção e ensaios	2,500	
	apresenta metodologia de controle de qualidade dos materiais	não apresenta metodologia de controle de qualidade dos materiais	2,500	0,250
b)	Gestão de Segurança (GS)			
	apresenta política de segurança e saúde			
	define objetivos de segurança			
	define princípios de atuação			
	indica os acessos e condicionamentos nas imediações do local c/ previsão de planos pedonais alternativos e plano de segurança dos transeuntes			
c)	Gestão Ambiental (GA)			0,250
	adequado processo de separação de resíduos			
	adequado processo de controle de substâncias perigosas			
	adequado processo de controle de emissão de ruídos			
	adequado processo de controle de emissão de poeiras			
			pontuação final Q2	0,500
Q3 Plano de Trabalhos				
a)	Plano de Trabalhos (PT)			1,000
	revela o conjunto e sequência de todos as espécies de trabalhos previstos no MQT			
	explicita as datas de início e conclusão dos trabalhos			
	explicita a duração dos trabalhos			
	explicita as atividades predecessoras e sucessoras			
	explicita de forma clara o caminho crítico			
	adequado à empreitada			
b)	Plano de Mão de Obra (PO)			0,10
	coerente c/ o plano de trabalhos	não é coerente com o plano de trabalhos	1,000	
	coerente com a memória descritiva	não é coerente com a memória descritiva	1,000	
	identifica as equipas afetas a cada atividade			
	inclui os rendimentos das equipas	não inclui os rendimentos	1,000	
	inclui os valores mensais, ou seja, o número mensal de trabalhadores em obra			
c)	Plano de Equipamentos (PE)			0,100
	coerente c/ o plano de trabalhos	não é coerente com o plano de trabalhos	1,000	
	coerente com a memória descritiva	não é coerente com a memória descritiva	1,000	
	inclui o equipamento afeto a cada atividade da empreitada			
	inclui os rendimentos	não inclui os rendimentos	1,000	
	inclui os valores mensais, ou seja, a carga mensal por tipo de equipamento			
d)	Plano de Pagamentos (PG)			0,083
	coerente c/ o plano de trabalhos	não é coerente com o plano de trabalhos	1,667	
	inclui a discriminação de todos os artigos da lista de preços da empreitada	não inclui a discriminação de todos os artigos da lista de preços da empreitada	1,667	
	inclui os valores mensais e acumulado			
			pontuação final Q3	1,283
			TOTAL	4,283



CÂNDIDO JOSÉ RODRIGUES, S.A.				
Critérios		Análise	Penalização	Pontuação Fornecida
Q1 Metodologia				
a) Memória Descritiva (M) - 35%				1,750
Indicação do faseamento da empreitada e encadeamento das atividades adequadas à empreitada				
procedimento de apresentação de materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra				
procedimento de aprovisionamento de materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra				
Indicação dos condicionalismos existentes				
descrição dos procedimentos a adotar na execução dos trabalhos da empreitada descrevendo com detalhe os métodos construtivos e os aspetos técnicos ou outros que pretende aplicar na execução da empreitada				
b) Estaleiro (E)				0,50
descrição das principais instalações adequadas à empreitada				
descrição dos meios de segurança e sinalização a instalar				
Indicação dos acessos e condicionamentos nas imediações dos locais da obra, adequados ao faseamento da empreitada				
localização e planta do estaleiro				
c) Modelo de Organização (O)				0,250
organigrama funcional da equipa a afetar à obra				
Indicação das funções de toda a equipa técnica a afetar à obra				
afetações globais da equipa a afetar à obra				
			pontuação final Q1	2,500
Q2 Gestão da Qualidade, Segurança e Ambiente				
a) Gestão de Qualidade (GQ)				0,250
plano de inspeção e ensaios adequados (c/ objetivo de controle dos trabalhos executados)				
apresenta metodologia de controle de qualidade dos materiais				
b) Gestão de Segurança (GS)				0,250
apresenta política de segurança e saúde				
define objetivos de segurança				
define princípios de atuação				
Indica os acessos e condicionalismos nas imediações do local c/ previsão de planos pedonais alternativos e plano de segurança dos transeuntes				
c) Gestão Ambiental (GA)				0,250
adequado processo de separação de resíduos				
adequado processo de controle de substâncias perigosas				
adequado processo de controle de emissão de ruídos				
adequado processo de controle de emissão de poeiras				
			pontuação final Q2	0,750
Q3 Plano de Trabalhos				
a) Plano de Trabalhos (PT)				1,000
revela o conjunto e sequência de todos as espécies de trabalhos previstos no MQT				
explicita as datas de início e conclusão dos trabalhos				
explicita a duração dos trabalhos				
explicita as atividades predecessoras e sucessoras				
explicita de forma clara o caminho crítico				
adequado à empreitada				
b) Plano de Mão de Obra (PO)				0,250
coerente c/ o plano de trabalhos				
coerente com a memória descritiva				
identifica as equipas afetas a cada atividade				
inclui os rendimentos das equipas				
inclui os valores mensais, ou seja, o número mensal de trabalhadores em obra				
c) Plano de Equipamentos (PE)				0,250
coerente c/ o plano de trabalhos				
coerente com a memória descritiva				
inclui o equipamento afeto a cada atividade da empreitada				
inclui os rendimentos				
inclui os valores mensais, ou seja, a carga mensal por tipo de equipamento				
d) Plano de Pagamentos (PG)				0,250
coerente c/ o plano de trabalhos				
inclui a discriminação de todos os artigos da lista de preços da empreitada				
inclui os valores mensais e acumulado				
			pontuação final Q3	1,750
			TOTAL	5,000



M. COUTO ALVES, S.A.				
Critérios		Análise	Penalização	Pontuação Ponderada
Q1 Metodologia				
a)	Memória Descritiva (M) - 35%			1,750
	Indicação do faseamento da empreitada e encadeamento das atividades adequadas à empreitada			
	procedimento de apresentação de materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra			
	procedimento de aprovisionamento de materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra			
	Indicação dos condicionalismos existentes			
	descrição dos procedimentos a adotar na execução dos trabalhos da empreitada descrevendo com detalhe os métodos construtivos e os aspetos técnicos ou outros que pretende aplicar na execução da empreitada			
b)	Estaleiro (E)			0,500
	descrição das principais instalações adequadas à empreitada			
	descrição dos meios de segurança e sinalização a instalar			
	Indicação dos acessos e condicionamentos nas imediações dos locais da obra, adequados ao faseamento da empreitada			
	localização e planta do estaleiro			
c)	Modelo de Organização (O)			0,250
	organograma funcional da equipa a afetar à obra			
	Indicação das funções de toda a equipa técnica a afetar à obra			
	afetações globais da equipa a afetar à obra			
pontuação final Q1				2,500
Q2 Gestão da Qualidade, Segurança e Ambiente				
a)	Gestão de Qualidade (GQ)			0,250
	plano de inspeção e ensaios adequados (c/ objetivo de controle dos trabalhos executados)			
	apresenta metodologia de controle de qualidade dos materiais			
b)	Gestão de Segurança (GS)			0,250
	apresenta política de segurança e saúde			
	define objetivos de segurança			
	define princípios de atuação			
	indica os acessos e condicionalismos nas imediações do local c/ previsão de planos pedonais alternativos e plano de segurança dos transeuntes			
c)	Gestão Ambiental (GA)			0,250
	adequado processo de separação de resíduos			
	adequado processo de controle de substâncias perigosas			
	adequado processo de controle de emissão de ruídos			
	adequado processo de controle de emissão de poeiras			
pontuação final Q2				0,750
Q3 Plano de Trabalhos				
a)	Plano de Trabalhos (PT)			1,000
	revela o conjunto e sequência de todos as espécies de trabalhos previstos no MQT			
	explicita as datas de início e conclusão dos trabalhos			
	explicita a duração dos trabalhos			
	explicita as atividades predecessoras e sucessoras			
	explicita de forma clara o caminho crítico			
	adequado à empreitada			
b)	Plano de Mão de Obra (PO)			0,250
	coerente c/ o plano de trabalhos			
	coerente com a memória descritiva			
	identifica as equipas afetas a cada atividade			
	Inclui os rendimentos das equipas			
	Inclui os valores mensais, ou seja, o número mensal de trabalhadores em obra			
c)	Plano de Equipamentos (PE)			0,250
	coerente c/ o plano de trabalhos			
	coerente com a memória descritiva			
	Inclui o equipamento afeto a cada atividade da empreitada			
	Inclui os rendimentos			
	Inclui os valores mensais, ou seja, a carga mensal por tipo de equipamento			
d)	Plano de Pagamentos (PG)			0,250
	coerente c/ o plano de trabalhos			
	Inclui a discriminação de todos os artigos da lista de preços da empreitada			
	Inclui os valores mensais e acumulado			
pontuação final Q3				1,750
TOTAL				5,000



DOMÍNGOS PEDROSO BARRETO, LDA				
Critérios		Análise	Penalização	Pontuação Ponderada
Q1 Metodologia				
a)	Memória Descritiva (M) - 35%			1,750
	indicação do faseamento da empreitada e encadeamento das atividades adequadas à empreitada			
	procedimento de apresentação de materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra			
	procedimento de aprovisionamento de materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra			
	indicação dos condicionamentos existentes			
	descrição dos procedimentos a adotar na execução dos trabalhos da empreitada descrevendo com detalhe os métodos construtivos e os aspetos técnicos ou outros que pretende aplicar na execução da empreitada			
b)	Estaleiro (E)			0,375
	descrição das principais instalações adequadas à empreitada			
	descrição dos meios de segurança e sinalização a instalar			
	indicação dos acessos e condicionamentos nas imediações dos locais da obra, adequados ao faseamento da empreitada	não indica os acessos nem os condicionamentos nas imediações da obra	1,250	
	localização e planta do estaleiro			
c)	Modelo de Organização (O)			0,083
	organograma funcional da equipa a afetar à obra			
	indicação das funções de toda a equipa técnica a afetar à obra	não foram indicadas as funções de toda a equipa técnica afeta à obra	1,667	
	afetações globais da equipa a afetar à obra	não foram indicadas as afetações globais da equipa a afetar à obra	1,667	
			pontuação final Q1	2,208
Q2 Gestão da Qualidade, Segurança e Ambiente				
a)	Gestão de Qualidade (GQ)			0,250
	plano de inspeção e ensaios adequados (c/ objetivo de controle dos trabalhos executados)			
	apresenta metodologia de controle de qualidade dos materiais			
b)	Gestão de Segurança (GS)			0,250
	apresenta política de segurança e saúde			
	define objetivos de segurança			
	define princípios de atuação			
	indica os acessos e condicionamentos nas imediações do local c/ previsão de planos pedonais alternativos e plano de segurança dos transeuntes			
c)	Gestão Ambiental (GA)			0,250
	adequado processo de separação de resíduos			
	adequado processo de controle de substâncias perigosas			
	adequado processo de controle de emissão de ruídos			
	adequado processo de controle de emissão de poeiras			
			pontuação final Q2	0,750
Q3 Plano de Trabalhos				
a)	Plano de Trabalhos (PT)			1,000
	revela o conjunto e sequência de todos as espécies de trabalhos previstos no MQT			
	explicita as datas de início e conclusão dos trabalhos			
	explicita a duração dos trabalhos			
	explicita as atividades predecessoras e sucessoras			
	explicita de forma clara o caminho crítico			
	adequado à empreitada			
b)	Plano de Mão de Obra (PO)			0,150
	coerente c/ o plano de trabalhos	não é coerente com o plano de trabalhos	1,000	
	coerente com a memória descritiva			
	identifica as equipas afetas a cada atividade			
	inclui os rendimentos das equipas			
	inclui os valores mensais, ou seja, o número mensal de trabalhadores em obra	não foi incluído o número mensal de trabalhadores em obra	1,000	
c)	Plano de Equipamentos (PE)			0,100
	coerente c/ o plano de trabalhos	não é coerente com o plano de trabalhos	1,000	
	coerente com a memória descritiva			
	inclui o equipamento afeto a cada atividade da empreitada			
	inclui os rendimentos	não inclui os rendimentos	1,000	
	inclui os valores mensais, ou seja, a carga mensal por tipo de equipamento	não inclui a carga mensal por tipo de equipamento	1,000	
d)	Plano de Pagamentos (PG)			0,250
	coerente c/ o plano de trabalhos			
	inclui a discriminação de todos os artigos da lista de preços da empreitada			
	inclui os valores mensais e acumulado			
			pontuação final Q3	1,500
			TOTAL	4,458