

CRITÉRIOS	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA LAMEIRA - ARU MOSTEIRÓ													
	CONCORRENTES													
		Murarte, Construções, Lda		Construções Pardais		Sinop		Construções Corte Recto		J da Silva Faria, Lda		MCA, SA		Construções Camposinhos
METODOLOGIA Q1 - 50%														
a) Memória descritiva (M) contém:														
- indicação do faseamento da empreitada e encadeamento das atividades adequada à empreitada;		√		√		√		√		√		√		√
- procedimento de apresentação de materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra;		não especifica		√		√		√		√		√		não especifica
- procedimento de aprovisionamento de materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra;		não especifica		não especifica		não apresenta		√		√		√		não especifica
- indicação dos condicionalismos existentes;		não indica		√		√		√		√		√		√
- descrição dos procedimentos a adotar na execução de todos os trabalhos da empreitada, descrevendo com detalhe os métodos construtivos e os aspetos técnicos ou outros que pretende a plicar na execução da empreitada;		não descreve		√		√		√		√		√		√
b) Estaleiro (E) contém:														
- descrição das principais instalações adequadas à empreitada;		√		√		√		√		√		√		√
- descrição dos meios de segurança e sinalização a instalar;		√		√		√		√		√		√		√
- indicação dos acessos e condicionamentos nas imediações dos locais da obra, adequados ao faseamento da empreitada;		√		√		√		√		√		√		√
- localização e planta do estaleiro;		não especifica		Localização Estaleiro não adequada ao desenvolvimento da empreitada (1)		Não define localização		Localização Estaleiro não adequada ao desenvolvimento da empreitada (1)		Localização Estaleiro não adequada ao desenvolvimento da empreitada (1)		√		√
c) Modelo de organização (O) inclui:														
- organigrama funcional da equipa a afetar à obra;		√		√		√		√		√		√		√
- indicação das funções de toda a equipa técnica afeta à obra;		√		√		√		√		√		√		√
- explicitar as afetações globais da equipa a afetar à obra.		não indica		√		√		√		√		√		√
GESTÃO DA QUALIDADE, SEGURANÇA E AMBIENTE- Q2 - 50%														
a) A gestão da Qualidade (GQ) inclui:		não especifica												
- plano de inspeção e ensaios adequados (c/ objetivo de controle dos trabalhos executados);		não apresenta		não especifica		√		√		√		√		não especifica
- apresentação da metodologia de controle de qualidade dos materiais.		√		√		√		√		√		√		não especifica
b) A gestão de Segurança (GS):														
- apresenta política de segurança e saúde;		√		√		√		√		√		√		não especifica
- define objetivos de segurança;		√		√		√		√		√		√		não especifica
- define princípios de atuação;		√		√		√		√		√		√		não especifica
- indica a previsão de planos pedonais alternativos e plano de segurança dos transeuntes.		não especifica		√		√		√		√		√		√
c) A Gestão Ambiental (GA) apresenta:														
- adequado processo de separação de resíduos;		√		não especifica		√		√		√		√		√
- adequado processo de controlo de substâncias perigosas;		√		não especifica		√		√		√		√		√
- adequado processo de controlo de emissão de ruídos;		√		não especifica		√		√		√		√		√
- adequado processo de controlo de emissão de poeiras		√		não especifica		√		√		√		√		√
PLANO DE TRABALHOS - Q3														
a) Apresentação do Plano de Trabalhos (PT) que:														
- revela o conjunto e sequência de todas as espécies de trabalho previstas no MQT;		√		√		√		√		√		√		√
- explicita as datas de início e conclusão dos trabalhos;		não indica		√		√		√		√		√		√
- explicita a duração dos trabalhos;		√		√		√		√		√		√		√
- explicita as atividades predecessoras e sucessoras;		√		√		√		√		√		√		√
- explicita de forma clara o caminho crítico;		não destaca isoladamente		√		√		√		√		√		√
- indica a lista de rendimentos diários considerados;		√		√		√		√		√		√		√
- é adequado à empreitada.		√		√		√		√		√		√		√
b) Apresentação dos rendimentos a cada atividade através do Plano de Mão-de-Obra (PO) que deve ser:														
- coerente com o plano de trabalhos;		√		√		√		√		√		√		√
- coerente com a memória descritiva;		√		√		√		√		√		√		√
- identifica as equipas afetas a cada atividade;		√		√		√		√		√		√		√
- inclui os rendimentos das equipas;		não indica		√		√		√		√		√		√
- explicita os valores mensais, ou seja, o número mensal de trabalhadores em obra.		não indica		não indica		√		√		√		√		não indica
c) Apresentação dos recursos a cada atividade através do Plano de Equipamentos (PE) que deve ser:														
- coerente com o plano de trabalhos;		√		√		√		√		√		√		√
- coerente com a memória descritiva;		√		√		√		√		√		√		√
- incluir o equipamento afeto a cada atividade da empreitada;		√		√		√		√		√		√		√
- incluir os rendimentos;		não indica		√		√		√		√		√		√
- explicita os valores mensais, ou seja, a carga mensal por tipo de equipamento.		não indica		não indica		√		√		√		√		não indica
d) Apresentação do correspondente Plano de Pagamentos (PG) que deve ser:														
- coerente com o plano de trabalhos;		√		√		√		√		√		√		√
- incluir a discriminação de todos os artigos da lista de preços da empreitada;		não especifica		√		não especifica		√		√		√		√
- explicitar os valores mensais e acumulados		√		√		√		√		√		√		√

(1) - A localização/ implantação apresentada pelo concorrente(s), colide com zona de intervenção da empreitada (entre o Parque Infantil e a Rua da Costinha), pelo que se considera a implantação não adequada á concretização da empreitada