ARRANJO DE PASSEIOS E ARRUAMENTO: RUA/TRAV. GASPAR MANUEL - RUA/TRAV. JOÃO RIBEIRO GAIO
QUALIDADE TÉCNICA DA PROPOSTA

		CÂNDIDO J. RODRIGUES, SA		SINOP, SA		TECNIFEIRA, SA	
Q1	Metodologia	Penalizações	OBS	Penalizações	OBS	Penalizações	OBS
i.	Indicação do faseamento da empreitada e da execução dos trabalhos	0		0		0,5	Não é descrito o faseamento da empreitada com a respetiva execução dos trabalhos
ii.	Localização, mobilização, exploração e desmobilização do estaleiro, incluindo indicação de acessos e condicionalismos nas imediações do local da obra, adequadas ao faseamento da empreitada	0		0		0,5	Não é dada resposta às solicitações deste ponto, nomeadamente na indicação da localização do estaleiro, acessos e condicionalismos nas imediações da obra em causa
iii.	Descrição dos procedimentos a adotar na execução dos trabalhos, adequados à empreitada em causa	0		0		0,5	A descrição dos procedimentos na execução dos trabalhos não refere a totalidade dos mesmos
iv.	Apresentação do modelo de organização, incluindo organigrama funcional, indicando funcionalmente toda a equipa técnica a afetar à obra, as afetações globais, descrevendo cada função	0		0		0,5	Não é apresentado um organigrama da equipa técnica da obra e descrição das respetivas funções
v.	Na Gestão da qualidade, apresenta uma metodologia de controlo da qualidade dos materiais e dos equipamentos a incorporar na obra, tendo em conta o cumprimento escrupuloso do preconizado no Projeto	0		0		0,5	Não apresenta uma metodologia de controlo da qualidade dos materiais e dos equipamentos
vi.	Na Gestão da Qualidade, apresenta planos de inspeção e ensaio, adequados à empreitada a concurso, tendo como objetivo o controlo da qualidade dos trabalhos executados	0		0		0,5	Não apresenta planos de inspeção e ensaio adequados à empreitada a concurso
vii.	Na Gestão da Segurança, o dossier apresenta uma Política de Segurança e Saúde, define os objetivos de Segurança, define princípios de atuação, apresenta conhecimentos da legislação aplicável, traduzindo um modelo de gestão da segurança muito bem adequado à execução da empreitada, incluindo os acessos e condicionamentos nas imediações dos locais de obra e previsão de planos pedonais alternativos e plano de segurança dos transeuntes	0		0		0,5	Não define princípios de atuação e não apresenta um modelo de gestão da segurança
viii.	Na Gestão Ambiental, apresenta uma adequação do processo de separação de resíduos, controlo de substâncias perigosas e controlo da emissão de ruídos e poeiras na execução da empreitada.	0		0		0,5	Não apresenta processo de separação de resíduos, controlo de substâncias perigosas e controlo da emissão de ruídos e poeiras
		5		5		1	
Q2	Plano trabalhos						
i.	A Memória Descritiva e Justificativa elaborada em consonância com o Plano de Trabalhos, indica o faseamento da obra e os condicionalismos existentes, o encadeamento das atividades, os recursos de mão-de-obra e equipamento a afetar a cada atividade, os respetivos rendimentos e o caminho crítico	0		0		0,5	Não indica o faseamento da obra e os condicionalismos existentes, o encadeamento das atividades, os recursos de mão-de-obra e equipamento a afetar a cada atividade, os respetivos rendimentos e o caminho crítico
ii.	A Memória Descritiva e Justificativa expõe o procedimento de apresentação, aprovação e aprovisionamento de materiais e/ou de equipamentos a incorporar em obra, de modo a serem cumpridas as datas de execução patentes no Plano de Trabalhos	0		0		0,5	Não expõe o procedimento de apresentação, aprovação e aprovisionamento de materiais e/ou de equipamentos
iii.	O Plano de Trabalhos revela o conjunto e a sequência de todas as espécies de trabalhos (as previstas no MQT e para cumprimento do Caderno de Encargos)	0		0		0	
iv.	O Plano de Trabalhos tem explicitadas as datas de início e conclusão dos trabalhos e respetiva duração dos mesmos, tem explicitadas as atividades predecessoras e sucessoras e identifica de forma clara o Caminho Crítico, tudo adequado à empreitada em causa	0		0,5		0,5	Não tem explicitadas as datas de início e conclusão dos trabalhos, as atividades predecessoras e sucessoras
v.	O Plano de Trabalhos apresenta os rendimentos e recursos afetos a cada atividade, adequados à empreitada em causa	0		0		0	
vi.	O Plano de Mão-de-Obra foi elaborado em coerência com o Plano de Trabalhos e Memória Descritiva e Justificativa, e inclui os rendimentos das equipas e as médias mensais	0,5		0,5	Não inclui as médias mensais	0,5	Não inclui os rendimentos e médias mensais
vii.	O Plano de Equipamentos foi elaborado em coerência com o Plano de Trabalhos e Memória Descritiva e Justificativa, e inclui os rendimentos e médias mensais	0,5		0,5	Não inclui médias mensais	0,5	Não inclui os rendimentos e médias mensais
viii.	O Plano de Pagamentos foi elaborado em coerência com o Plano de Trabalhos, inclui a descriminação de todos os artigos da lista de preços da empreitada, encontra-se ajustado ao desenvolvimento do plano de trabalhos e apresenta as médias mensais.	0		0		0	
		4		3,5		2,5	

		COMPLETO & FARIA, SA		MURARTE CONSTRUÇÕES LDA	
Q1	Metodologia	Penalizações	OBS	Penalizações	OBS
i.	Indicação do faseamento da empreitada e da execução dos trabalhos	0		0,5	Não é descrito o faseamento da empreitada com a respetiva execução dos trabalhos
ii.	Localização, mobilização, exploração e desmobilização do estaleiro, incluindo indicação de acessos e condicionalismos nas imediações do local da obra, adequadas ao faseamento da empreitada	0		0,5	Não é dada resposta às solicitações deste ponto, nomeadamente na indicação da localização do estaleiro, acessos e condicionalismos nas imediações da obra em causa
iii.	Descrição dos procedimentos a adotar na execução dos trabalhos, adequados à empreitada em causa	0		0,5	A descrição dos procedimentos na execução dos trabalhos não refere a totalidade dos mesmos
iv.	Apresentação do modelo de organização, incluindo organigrama funcional, indicando funcionalmente toda a equipa técnica a afetar à obra, as afetações globais, descrevendo cada função	0		0	
v.	Na Gestão da qualidade, apresenta uma metodologia de controlo da qualidade dos materiais e dos equipamentos a incorporar na obra, tendo em conta o cumprimento escrupuloso do preconizado no Projeto	0		0,5	Não apresenta uma metodologia de controlo da qualidade dos materiais e dos equipamentos
vi.	Na Gestão da Qualidade, apresenta planos de inspeção e ensaio, adequados à empreitada a concurso, tendo como objetivo o controlo da qualidade dos trabalhos executados	0		0,5	Não apresenta planos de inspeção e ensaio adequados à empreitada a concurso
vii.	Na Gestão da Segurança, o dossier apresenta uma Política de Segurança e Saúde, define os objetivos de Segurança, define princípios de atuação, apresenta conhecimentos da legislação aplicável, traduzindo um modelo de gestão da segurança muito bem adequado à execução da empreitada, incluindo os acessos e condicionamentos nas imediações dos locais de obra e previsão de planos pedonais alternativos e plano de segurança dos transeuntes	0		0,5	Não define princípios de atuação e não apresenta um modelo de gestão da segurança
viii.	Na Gestão Ambiental, apresenta uma adequação do processo de separação de resíduos, controlo de substâncias perigosas e controlo da emissão de ruídos e poeiras na execução da empreitada.	0		0	
		5		2	
Q2	Plano trabalhos				
i.	A Memória Descritiva e Justificativa elaborada em consonância com o Plano de Trabalhos, indica o faseamento da obra e os condicionalismos existentes, o encadeamento das atividades, os recursos de mão-de-obra e equipamento a afetar a cada atividade, os respetivos rendimentos e o caminho crítico	0		0,5	Não indica os condicionalismos existentes, o encadeamento das atividades, os recursos de mão-de-obra e equipamento a afetar a cada atividade, os respetivos rendimentos e o caminho crítico
ii.	A Memória Descritiva e Justificativa expõe o procedimento de apresentação, aprovação e aprovisionamento de materiais e/ou de equipamentos a incorporar em obra, de modo a serem cumpridas as datas de execução patentes no Plano de Trabalhos	0		0,5	Não expõe o procedimento de apresentação, aprovação e aprovisionamento de materiais e/ou de equipamentos
iii.	O Plano de Trabalhos revela o conjunto e a sequência de todas as espécies de trabalhos (as previstas no MQT e para cumprimento do Caderno de Encargos)	0		0	
iv.	O Plano de Trabalhos tem explicitadas as datas de início e conclusão dos trabalhos e respetiva duração dos mesmos, tem explicitadas as atividades predecessoras e sucessoras e identifica de forma clara o Caminho Crítico, tudo adequado à empreitada em causa	0		0,5	Não tem explicitadas as atividades sucessoras e não identifica o Caminho Crítico
v.	O Plano de Trabalhos apresenta os rendimentos e recursos afetos a cada atividade, adequados à empreitada em causa	0		0	
vi.	O Plano de Mão-de-Obra foi elaborado em coerência com o Plano de Trabalhos e Memória Descritiva e Justificativa, e inclui os rendimentos das equipas e as médias mensais	0		0,5	Não inclui os rendimentos e médias mensais
vii.	O Plano de Equipamentos foi elaborado em coerência com o Plano de Trabalhos e Memória Descritiva e Justificativa, e inclui os rendimentos e médias mensais	0		0,5	Não inclui os rendimentos e médias mensais
viii.	O Plano de Pagamentos foi elaborado em coerência com o Plano de Trabalhos, inclui a descriminação de todos os artigos da lista de preços da empreitada, encontra-se ajustado ao desenvolvimento do plano de trabalhos e apresenta as médias mensais.	0		0	
		5		2,5	