
ID Artigo Nome da Tarefa Unidades Quantidade Rendimento Duração Início Conclusão

1 "CONSOLIDAÇÃO DA ÁREA NASCENTE DA ALAMEDA DAS DESCOBERTAS - VILA DO CONDE"
2
3 Data da Assinatura do Contrato (estimada) 0 dias Qua 28/12/16 Qua 28/12/16
4 Data da Consignação Total ou 1ª Consignação Parcial após aprovação do PSS 0 dias Seg 02/01/17 Seg 02/01/17
5
6 ESTALEIRO CENTRAL (60 dias incluindo Sábados, Domingos e Feriados) 44 dias Seg 02/01/17 Qui 02/03/17
7         Montagem 1 dia Seg 02/01/17 Seg 02/01/17
8         Manutenção 42 dias Ter 03/01/17 Qua 01/03/17
9         Desmontagem 1 dia Qui 02/03/17 Qui 02/03/17

10
11 2 DEMOLIÇÕES E ATERROS
12 2.1 Demolição e consolidação de parte do anexo existente vg 1 2 dias Ter 03/01/17 Qua 04/01/17
13 2.2 Levantamento e demolição de pavimentos em cubo de granito e betonilha m2 155 77,5 2 dias Ter 03/01/17 Qua 04/01/17
14 2.3 Remoção de guias e murete existentes ml 99 49,5 2 dias Qua 04/01/17 Qui 05/01/17
15 2.4 Levantamento dos elementos em cimento existentes na linha de água ml 26 13 2 dias Qui 05/01/17 Sex 06/01/17
16 2.5 Abertura e tapamento de valas e roços para as diferentes especialdades vg 1 23 dias Qui 12/01/17 Seg 13/02/17
17 2.6 Execução de aterro necessário à aplicação das cotas de projecto m3 103 15 7 dias Qui 05/01/17 Sex 13/01/17
18
19 6 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
20 7/8 Abertura e tapamento de valas ml 189,6 31,6 6 dias Seg 09/01/17 Seg 16/01/17
21 1.3 Colector em PP  DN315mm ml 28,3 4,71 6 dias Seg 09/01/17 Seg 16/01/17
22 1.2 Ramais em PP DN200mm ml 48,3 8,05 6 dias Seg 09/01/17 Seg 16/01/17
23 1.1 Ramais em PP DN125 ml 8 1,33 6 dias Seg 09/01/17 Seg 16/01/17
24 2.1/2.2 Caixas de visita un 9 1,5 6 dias Seg 09/01/17 Seg 16/01/17
25 3 Caixas de areia un 2 0,33 6 dias Seg 09/01/17 Seg 16/01/17
26 4/5/6 Sumidouros un 4 0,66 6 dias Seg 09/01/17 Seg 16/01/17
27 9 Assentamento de geodreno DN200 com manta geotêxtil, incluindo caixa de brita ml 105 35 3 dias Seg 06/02/17 Qua 08/02/17
28 10 Caixas cegas para ligação dos drenos un 5 1,66 3 dias Ter 07/02/17 Qui 09/02/17
29
30 3 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
31 3.1 Alvenarias simples em blocos vazados de betão 20x20x50 cm m2 52,5 3,5 15 dias Seg 16/01/17 Sex 03/02/17
32 3.2 Execução de elementos em betão armado m3 13,5 0,9 15 dias Seg 16/01/17 Sex 03/02/17
33 3.3/3.4 Execução de muro e ombreiras em alvenaria de pedra de granito amarelo com 20cm de espessura. m2 66 4,4 15 dias Seg 16/01/17 Sex 03/02/17
34 3.5 Limpeza, lavagem e tratamento do exterior dos muros existentes a norte e a sul m2 105 26,25 4 dias Ter 31/01/17 Sex 03/02/17
35
36 4 PAVIMENTAÇÕES
37 4.1 Aplicação de camada de tout-venant com 20cm de espessura e geotêxtil com 250g/m2 m2 350 350 1 dia Seg 06/02/17 Seg 06/02/17
38 4.2 Aplicação de camada de brita 15/20 com 20cm de espessura misturada com terra preta m2 305 305 1 dia Ter 07/02/17 Ter 07/02/17
39 4.3 Aplicação de camada de brita 15/20 com 10cm de espessura no novo passeio m2 45 45 1 dia Qua 08/02/17 Qua 08/02/17
40 4.4 Base em betão C20/25 com 10cm de espessura e malha sol CQ30 no novo passeio m2 45 45 1 dia Qua 08/02/17 Qua 08/02/17
41 4.5 Assentamento de cubo de granito azul 9x7 em caixa de areia com 6cm de espessura m2 45 22,5 2 dias Qui 09/02/17 Sex 10/02/17
42 4.6 Assentamento de grelhas de enrelvamento em PVC 56,5x58,5x3,85 m2 305 61 5 dias Sex 10/02/17 Qui 16/02/17
43 4.7 Guia de remte em paralelo de granito azul 10x20assente em massame e junta tomada ml 32 16 2 dias Seg 13/02/17 Ter 14/02/17
44 4.8 Assentamento de lancis de passeio em betão vibrado ml 27 13,5 2 dias Ter 14/02/17 Qua 15/02/17
45 4.9 Levantamento e reposição de cubos de granito 11x11 para acerto de cotas e colmatação de zonas abatidas no pavimento m2 60 20 3 dias Qua 15/02/17 Sex 17/02/17
46
47 5 DIVERSOS
48 5.1 Fornecimento e colocação de terra vegetal com uma espessura de 30cm m3 190 63,33 3 dias Sex 17/02/17 Ter 21/02/17
49 5.2 Construção de caldeira para árvore com a dimensão de 1,00x1,00x1,20m m3 5,4 2,7 2 dias Seg 13/02/17 Ter 14/02/17
50 5.3 Limpeza geral dos espaços exteriores da obra vg 1 1 1 dia Qua 22/02/17 Qua 22/02/17
51 5.4 Alteração da localização do candeeiro de iluminação pública un 1 1 1 dia Qua 15/02/17 Qua 15/02/17
52 5.5 Levantamento das tampas de infra-estruturas existentes para as cotas finais un 1 1 1 dia Qui 16/02/17 Qui 16/02/17
53 5.6 Painéis em madeira de pinho para fechamento dos vãos das garagens un 5 5 1 dia Qui 23/02/17 Qui 23/02/17
54 5.7 Estacaria constituída por prumos circulares DN10 com 1,15m de comprimento para delimitação do novo arruamento un 130 43,33 3 dias Ter 14/02/17 Qui 16/02/17
55 5.8 Assentamento de poste hidráulico em aço inox un 1 1 1 dia Sex 24/02/17 Sex 24/02/17
56 5.9 Assentamento de conjunto de contentores semi-enterrados tipo molok cj 1 4 4 dias Qui 23/02/17 Ter 28/02/17
57 Recepção provisória 0 dias Qui 02/03/17 Qui 02/03/17

Data da Assinatura do Contrato (estimada)
Data da Consignação Total ou 1ª Consignação Parcial após aprovação do PSS

02/01 02/03

Demolição e consolidação de parte do anexo existente
Levantamento e demolição de pavimentos em cubo de granito e betonilha

Remoção de guias e murete existentes
Levantamento dos elementos em cimento existentes na linha de água

Abertura e tapamento de valas e roços para as diferentes especialdades
Execução de aterro necessário à aplicação das cotas de projecto

Abertura e tapamento de valas
Colector em PP  DN315mm
Ramais em PP DN200mm
Ramais em PP DN125
Caixas de visita
Caixas de areia
Sumidouros

Assentamento de geodreno DN200 com manta geotêxtil, incluindo caixa de brita
Caixas cegas para ligação dos drenos

Alvenarias simples em blocos vazados de betão 20x20x50 cm
Execução de elementos em betão armado
Execução de muro e ombreiras em alvenaria de pedra de granito amarelo com 20cm de espessura.
Limpeza, lavagem e tratamento do exterior dos muros existentes a norte e a sul

Aplicação de camada de tout-venant com 20cm de espessura e geotêxtil com 250g/m2
Aplicação de camada de brita 15/20 com 20cm de espessura misturada com terra preta

Aplicação de camada de brita 15/20 com 10cm de espessura no novo passeio
Base em betão C20/25 com 10cm de espessura e malha sol CQ30 no novo passeio

Assentamento de cubo de granito azul 9x7 em caixa de areia com 6cm de espessura 
Assentamento de grelhas de enrelvamento em PVC 56,5x58,5x3,85

Guia de remte em paralelo de granito azul 10x20assente em massame e junta tomada
Assentamento de lancis de passeio em betão vibrado

Levantamento e reposição de cubos de granito 11x11 para acerto de cotas e colmatação de zonas abatidas no pavimento

Fornecimento e colocação de terra vegetal com uma espessura de 30cm
Construção de caldeira para árvore com a dimensão de 1,00x1,00x1,20m

Limpeza geral dos espaços exteriores da obra
Alteração da localização do candeeiro de iluminação pública

Levantamento das tampas de infra-estruturas existentes para as cotas finais
Painéis em madeira de pinho para fechamento dos vãos das garagens

Estacaria constituída por prumos circulares DN10 com 1,15m de comprimento para delimitação do novo arruamento
Assentamento de poste hidráulico em aço inox

Assentamento de conjunto de contentores semi-enterrados tipo molok
Recepção provisória
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