
Artigo Nome da Tarefa Duração Início

Empreitada "Construção da Ponte Rodoviária Sobre o Rio Este
- Arcos"

210 dias 01-05-17

01 TERRAPLENAGEM 55 dias 02-05-17

01.1 Trabalhos preparatórios: 25 dias 02-05-17

01.1.3 Demolição de muros, incluindo carga, transporte e
colocação dos produtos em vazadouro, e eventual
indemnização por depósito.

5 dias 02-05-17

01.1.5 Decapagem na linha de terra vegetal com a(s)
espessura(s) média(s) definida(s) no projecto e
sua colocação em vazadouro, ou depósito
provisório para posterior utilização, incluindo
escavação, carga, transporte, protecção e
eventual indemnização.

20 dias 07-05-17

01.1.5.1 Com colocação em vazadouro. 20 dias 07-05-17

01.3 Escavação em empréstimo: 30 dias 27-05-17

01.3.1 Escavação em empréstimo em terreno de
qualquer natureza e colocação em aterro,
indemnização por matagem e arranjo para
enquadramento paisagístico da zona de
empréstimo:

30 dias 27-05-17

01.3.1.1 Carga, transporte, espalhamento e
compactação.

30 dias 27-05-17

02 DRENAGEM 149 dias 02-05-17

02.6 Execução de orgãos de drenagem longitudinal,
incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda,
para a sua implantação, a escavação em terreno de
qualquer natureza, a remoção, reposição e
compactação, condução a vazadouro dos produtos
sobrantes.

9 dias 19-09-17

02.6.1 Valetas e valas: 3 dias 19-09-17

02.6.1.6 Valas de pé de talude: 3 dias 19-09-17

02.6.1.6.2 De fundo revestido com betão de secção
triangular.

3 dias 19-09-17

02.6.4 Colectores, longitudinais e de evacuação lateral: 6 dias 22-09-17

02.6.4.1 Com diâmetro igual a 0,20 m. 6 dias 22-09-17

02.6.4.2 Com diâmetro igual a 0,30 m. 6 dias 22-09-17

02.6.4.4 Com diâmetro igual a 0,50 m. 6 dias 22-09-17

02.7 Execução de orgãos complementares de drenagem,
incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda,
para a sua implantação, a escavação em terreno de
qualquer natureza, a remoção, reposição e
compactação, condução a vazadouro dos produtos
sobrantes.

4 dias 18-09-17

02.7.1 Caixas de visita / sumidouros em colectores: 4 dias 18-09-17

02.7.1.2.1 Com altura inferior ou igual a 2,50 m. 4 dias 18-09-17

02.7.3 Sumidouros e Sarjetas: 4 dias 18-09-17

02.7.3.1 Sumidouro junto a lancil ou a separador elevado,
com grelha.

4 dias 18-09-17

02.7.6 Bacias de dissipação: 4 dias 18-09-17

02.7.6.1 Em betão. 4 dias 18-09-17

02.7.7 Dissipadores de energia em descidas de taludes: 4 dias 18-09-17

02.7.7.2 No final de descidas de talude em aterro. 4 dias 18-09-17

02.9 Outros trabalhos: 5 dias 02-05-17

02.9.1 Demolição parcial de muretes fronteira do rio Este,
para ligação de valeta de pé de talude ao rio

5 dias 02-05-17

03 PAVIMENTAÇÃO 197 dias 07-05-17

03.01  Camadas granulares: 5 dias 08-10-17

03.01.01 Camada de sub-base: 5 dias 08-10-17

03.01.01.01 Solos seleccionados: 5 dias 08-10-17

03.01.01.01.02 Com 0,20 m de espessura. 5 dias 08-10-17

03.02 Camadas de misturas betuminosas a quente: 8 dias 13-10-17

03.02.01 Camada de base: 4 dias 13-10-17

03.02.01.02 AC20 base ligante(MB): 4 dias 13-10-17

03.02.01.02.03 Com 0,07 m de espessura. 4 dias 13-10-17

03.02.03 Camada de regularização: 4 dias 17-10-17
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03.02.04 Camada de desgaste: 4 dias 17-10-17

03.02.04.01 AC14 surf ligante(BB): 4 dias 17-10-17

03.02.04.01.02 Com 0,05 m de espessura. 4 dias 17-10-17

03.08 Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura: 8 dias 13-10-17

03.08.01 Rega de impregnação betuminosa: 4 dias 13-10-17

03.08.01.01 Com emulsão betuminosa 4 dias 13-10-17

03.08.02 Rega de colagem: 4 dias 17-10-17

03.08.02.01 Com emulsão betuminosa 4 dias 17-10-17

03.09.07 Pavimentação de passeios, separadores ou ilhas
direccionais, incluindo fundação:

15 dias 27-10-17

03.09.07.01 Em betonilha 15 dias 27-10-17

03.09.08 Remoção de pavimentos existentes, incluindo fundação e
lancis, carga, transporte e colocação em depósito
autorizado dos produtos sobrantes e eventual
indemnização por depósito.

3 dias 07-05-17

03.99 Outros trabalhos: 9 dias 11-11-17

03.99.1 Fornecimento e colocação cubos de granito 11x11,
incluindo areia para o assentamento e recobrimento (
camada minima de 0,06 m ).

9 dias 11-11-17

04 OBRAS ACESSÓRIAS 192 dias 19-05-17

04.2 Execução da vedação física e caminhos paralelos,
incluindo todos os trabalhos, equipamentos e
acessórios necessários e o fornecimento e colocação
de todos os materiais:

3 dias 20-11-17

04.2.1 Vedações: 3 dias 20-11-17

04.2.1.1 Com postes de madeira: 3 dias 20-11-17

04.2.1.1.1 Em rede de malha variável do tipo cêrca de
caça.

3 dias 20-11-17

04.3 Obras de contenção (muros de suporte, espera ou
vedação, paredes, pregagens e ancoragens) e de
revestimento de taludes e canais, incluindo
fornecimento e colocação de todos os materiais
necessários:

8 dias 19-05-17

04.3.2 Execução de muros, ou revestimento de taludes
e canais, incluindo cofragens, cavaletes,
escoramentos necessários e colocação dos
dispositivos de drenagem no tardoz:

8 dias 19-05-17

04.3.2.1 Em enrocamento ou alvenaria de pedra. 8 dias 19-05-17

04.4 Instalação de serviços de interesse público ou
reposição dos afectados:

77 dias 10-09-17

04.4.4 Reposição de redes de energia, de
telecomunicações e de gás - via subterrânea:

17 dias 10-09-17

04.4.4.1 Abertura de valas para instalação de tubos ou
cabos, em terreno de qualquer natureza,
incluindo todos os trabalhos necessários e a
remoção, transporte e espalhamento em
vazadouro ou depósito provisório dos produtos
sobrantes, e eventual indemnização.

5 dias 10-09-17

04.4.4.2 Fornecimento e colocação de areia para
execução do leito de assentamento de tubagens
e seu posterior envolvimento.

8 dias 18-09-17

04.4.4.3 Fornecimento e colocação de betão tipo C
12/15, para execução do leito de assentamento
de tubagens e seu posterior envolvimento.

3 dias 15-09-17

04.4.4.4 Fornecimento e colocação de tubos para
instalação de cabos:

8 dias 18-09-17

04.4.4.4.i Tubo PEAD, diâmetro 125 mm, classe de
pressão 1 MPa.

8 dias 18-09-17

04.4.4.6 Fornecimento e colocação de rede plástica
sinalizadora.

8 dias 18-09-17

04.4.4.7 Fornecimento e colocação de fita plástica
sinalizadora.

8 dias 18-09-17

04.4.4.8 Enchimento das valas com materiais resultantes
da escavação e/ou empréstimo, incluindo
cirandagem de terras para o envolvimento das
tubagens, e compactação.

8 dias 19-09-17
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04.4.4.9 Execução de caixas de visita, com tampa e
aro, construídas "in situ" ou compostas por
elementos prefabricados, incluindo
movimento de terras, fundação e todos os
trabalhos necessários:

6 dias 12-09-17

04.4.4.9.1 Circulares com diâmetro máximo de 1,2 m
e altura igual ou inferior a 1 m.

6 dias 12-09-17

04.4.4.9.2 Circulares com diâmetro máximo de 1,2 m
e altura superior  a 1 m.

6 dias 12-09-17

04.4.4.9.3 Quadradas com 0,60 m de lado. 6 dias 12-09-17

04.4.5 Sistemas de telecomunicações - infraestruturas: 8 dias 18-09-17

04.4.5.4 Fornecimento e colocação de tubos para
instalação de cabos, ou outros
equipamentos:

8 dias 18-09-17

04.4.5.4.1 Tritubo PEAD, diâmetro 40 mm, classe de
pressão 1 MPa.

8 dias 18-09-17

04.4.5.4.2 Tubo PVC 10, diâmetro 110 mm, classe de
pressão 0,6 MPa.

8 dias 18-09-17

04.4.5.5 Fornecimento e colocação de rede plástica
sinalizadora.

8 dias 18-09-17

04.4.5.6 Fornecimento e colocação de fita plástica
sinalizadora.

8 dias 18-09-17

04.4.6 Redes de iluminação pública: 77 dias 10-09-17

04.4.6.4 Terras: 2 dias 26-09-17

04.4.6.4.1 Eléctrodo de terra, tipo piquet com condutor
de terra de cobre tipo V de 35 mm2,
devidamente enterrado, instalado e ligado.

2 dias 26-09-17

04.4.6.6 Fornecimento, instalação e ligação de cabos
eléctricos em vala ou enfiados em tubo PVC
enterrado (designação dos cabos em
conformidade com as Normas Europeias e a
revisão da Norma Portuguesa):

2 dias 28-09-17

04.4.6.6.3 H1VZ4V-U4X16 mm2. 2 dias 28-09-17

04.4.6.7 Fornecimento e montagem de colunas
metálicas, com tratamento anti-corrosão,
equipadas com portinhola e
seccionadores-fusíveis classe II, totalmente
electrificadas, incluindo cabos de ligação às
luminárias:

2 dias 24-11-17

04.4.6.7.2 Com altura útil de 8 m, com um braço. 2 dias 24-11-17

04.4.6.9 Luminárias para montagem em coluna,
completamente electrificadas, incluindo
acessórios, e com lgrupo otico em LED's:

2 dias 22-11-17

04.4.6.9.1 80 W. 2 dias 22-11-17

04.4.6.17 Maciços de betão, simples ou armado, para
colunas de iluminação de acordo com os
desenhos de projecto:

2 dias 20-11-17

04.4.6.17.1 Tipo A - Maciço em forma trapezoidal para
colunas de 8 m e 10 m.

2 dias 20-11-17

04.4.6.19 Travessias, inferiores a vias de comunicação
ou outras, em tubos PVC a instalar em vala,
para posterior enfiamento de cabos:

8 dias 18-09-17

04.4.6.19.1 Tubos PVC10, diâmetro 63 mm, classe 0,6
MPa.

8 dias 18-09-17

04.4.6.19.2 Tubos PVC10, diâmetro 75  mm, classe 0,6
MPa.

8 dias 18-09-17

04.4.6.20 Infraestruturas complementares para a
instalação das redes de iluminação pública:

17 dias 10-09-17

04.4.6.20.1 Abertura de valas para instalação de tubos
ou cabos, em terreno de qualquer natureza,
incluindo todos os trabalhos necessários e
a remoção, transporte e espalhamento em
vazadouro ou depósito provisório, e
eventual indemnização por depósito.

5 dias 10-09-17

04.4.6.20.2 Fornecimento e colocação de areia, para
execução do leito de assentamento de
tubagens e seu posterior envolvimento.

8 dias 18-09-17
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04.4.6.20.3 Fornecimento e colocação de betão tipo C
12/15, para execução do leito de
assentamento de tubagens e seu posterior
envolvimento.

3 dias 15-09-17

04.4.6.20.4 Fornecimento e colocação de rede plástica
sinalizadora.

8 dias 18-09-17

04.4.6.20.5 Fornecimento e colocação de fita plástica
sinalizadora.

8 dias 18-09-17

04.4.6.20.6 Enchimento das valas com materiais
resultantes da escavação e/ou empréstimo,
incluindo cirandagem de terras para o
envolvimento das tubagens, e
compactação.

8 dias 19-09-17

04.5 Fornecimento e colocação de lancis em passeios,
ilhéus e separadores:

10 dias 28-09-17

04.5.1 Lancil de passeio, incluindo fundação. 10 dias 28-09-17

04.5.2 Lancil galgável, incluindo fundação. 10 dias 28-09-17

04.5.3 Lancil de remate de passeios com zonas ajardinadas,
incluindo fundação.

10 dias 28-09-17

04.7 Outros trabalhos: 60 dias 28-09-17

04.7.1 Fornecimento e assentamento de contraguias em
granito serrado e bujardado com dimensões
1,00x0,20x0,15m, incluindo maciço de fundação em
betão.

10 dias 28-09-17

04.7.2 Fornecimento, transporte e colocação de portão de
propriedade metálico simples, gradeado, de duas
folhas com abertura manual, com comprimento total
de 4,5m para acesso de maquinaria aos terrenos
privados, incluindo todos os trabalhos acessórios.

1 dia 26-11-17

04.7.3 Recolocação do armário de telecomunicações
existente e restabelecimento de todas as suas
ligações, de acordo com as indicações da PT
Telecom, incluindo todos os trabalhos necessários.

2 dias 20-11-17

05 EQUIPAMENTOS  DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 6 dias 20-11-17

05.1 Sinalização vertical: 5 dias 20-11-17

05.1.1 Sinalização vertical de "código", incluindo
implantação, fornecimento, colocação, elementos
ou estruturas de suporte, peças de ligação e
maciços de fundação:

1 dia 24-11-17

05.1.1.1 Sinais triangulares: 1 dia 24-11-17

05.1.1.1.1 Com L = 0,70 m. 1 dia 24-11-17

05.1.1.2 Sinais circulares: 1 dia 24-11-17

05.1.1.2.1 Com diâmetro igual a 0,70 m. 1 dia 24-11-17

05.1.1.3 Sinais octogonais (STOP): 1 dia 24-11-17

05.1.1.3.1 Com L = 0,70 m. 1 dia 24-11-17

05.1.2 Sinalização vertical de informação, incluindo
fornecimento e colocação:

1 dia 24-11-17

05.1.2.3 Sinais de direcção: 1 dia 24-11-17

05.1.2.3.2 Setas SD's. 1 dia 24-11-17

05.1.3 Estruturas para suporte dos elementos da
sinalização de informação, incluindo
implantação, fornecimento e colocação:

4 dias 20-11-17

05.1.3.1 Estruturas de apoio de sinais laterais
(excluindo os sinais de "código"), setas e
paineis:

2 dias 22-11-17

05.1.3.1.2 Em perfis metálicos tubulares. 2 dias 22-11-17

05.1.3.6 Execução de fundações em betão armado, em
sinais (excluindo sinais de "código"), setas,
painéis, pórticos e semi-pórticos, incluindo
escavação para abertura da fundação em
terreno de qualquer natureza, fornecimento,
colocação, e cofragens necessárias.

2 dias 20-11-17

05.2 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação: 3 dias 22-11-17

05.2.1 Marcas Longitudinais: 3 dias 22-11-17

05.2.1.1 Linha branca contínua (LBC): 3 dias 22-11-17

05.2.1.1.1 Com 0,10 m de largura (LBC 0,10). 3 dias 22-11-17

05.2.1.4 Linha branca tracejada (LBT): 3 dias 22-11-17

05.2.1.4.7 Com 0,15 m de largura e relação
traço/espaço 1/1 m (LBT 0,15; 1/1).

3 dias 22-11-17

05.2.1.5 Guias: 3 dias 22-11-17

05.2.1.5.1 Com 0,12 m de largura. 3 dias 22-11-17
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05.2.2 Marcas Transversais: 3 dias 22-11-17

05.2.2.1 Barras de paragem com 0,60 m de largura. 3 dias 22-11-17

05.2.3.4 Inscrições STOP. 3 dias 22-11-17

05.2.3.6 Setas de selecção com 6,0 m: 3 dias 22-11-17

05.2.3.6.2 Duplas. 3 dias 22-11-17

05.9 Outros trabalhos: 1 dia 25-11-17

05.9.1 Fornecimento e colocação de "Pinos" em pedra 1 dia 25-11-17

05.9.2 Fornecimento e colocação de painéis adicionais
"EXCEPTO PROPRIETÁRIOS", a colocar em postes
de sinais de código

1 dia 25-11-17

05.9.3 Fornecimento e colocação de painéis adicionais
"50m", a colocar em postes de sinais de código

1 dia 25-11-17

08 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 191 dias 19-05-17

08.1 Trabalhos preparatórios e fundações especiais: 11 dias 26-06-17

08.1.1 Escavação para abertura de fundações, incluindo
implantação, entivação, escoramento, bombagem
e esgoto de eventuais águas afluentes, carga,
transporte e espalhamento em vazadouro dos
produtos sobrantes, e eventual indemnização por
depósito:

10 dias 26-06-17

08.1.1.1 Com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). 10 dias 26-06-17

08.1.3 Execução  de  estacas  verticais: 8 dias 29-06-17

08.1.3.2 Com 0,60 m de diâmetro. 8 dias 29-06-17

08.1.3.3 Com 0,80 m de diâmetro. 8 dias 29-06-17

08.2 Cofragem, incluindo reaplicações: 12 dias 21-07-17

08.2.1 Para betão não à vista. 12 dias 21-07-17

08.2.2 Para betão à vista. 12 dias 21-07-17

08.3 Betões, incluindo fornecimento e colocação: 81 dias 29-06-17

08.3.2 Betão tipo C 16/20 na regularização de fundações. 8 dias 29-06-17

08.3.5 Betão tipo C 30/37. 4 dias 14-09-17

08.4 Aços, incluindo fornecimento  e montagem: 20 dias 25-08-17

08.4.2 Aço A 500 NR de ductilidade especial, especificação
LNEC E 460.

20 dias 25-08-17

08.6 Processos construtivos: 99 dias 07-07-17

08.6.1 Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres
necessários à execução do tabuleiro, incluindo
passagens de serviço, desvios provisórios, trabalhos
de montagem e desmontagem, eventual sinalização
provisória e estruturas de protecção.

99 dias 07-07-17

08.6.2 Transporte e colocação de vigas prefabricadas: 8 dias 13-07-17

08.6.2.1 Para vãos até 15,0 metros. 8 dias 13-07-17

08.6.2.2 Para vãos de comprimento superior a 15,0
metros e igual ou inferior a 25,0 metros.

8 dias 13-07-17

08.7 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais,
incluindo o fornecimento dos materiais, eventual
escavação em empréstimo, transporte, espalhamento
e compactação:

15 dias 18-09-17

08.7.2 Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou
cofre, ou no tardoz de montantes e muros da ala.

15 dias 18-09-17

08.8 Diversos: 191 dias 19-05-17

08.8.2 Placas de aglomerado negro de cortiça, incluindo
fornecimento e colocação:

1 dia 14-09-17

08.8.2.1 Com 0,020 m de espessura. 1 dia 14-09-17

08.8.2.3 Com 0,030 m de espessura. 1 dia 14-09-17

08.8.4 Execução de caixas para ligação aos tubos
instalados nos passeios ou passadiços de
serviço:

3 dias 15-09-17

08.8.4.1 Na transição da plataforma da via para a obra
de arte.

3 dias 15-09-17

08.8.5 Esgotos pluviais do tabuleiro, incluindo
fornecimento e aplicação:

91 dias 29-06-17

08.8.5.1 Caixas de recepção, incluindo grelha e aro. 3 dias 15-09-17

08.8.5.2 Tubos de ferro galvanizado para esgoto do
tabuleiro.

6 dias 22-09-17

08.8.5.4 Descidas de talude, revestidas com betão,  de
secção semi-circular, com 0,30 m de diâmetro.

2 dias 29-06-17
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08.8.6 Revestimento dos taludes sob a obra de arte
e/ou nos cones de aterro, incluindo fornecimento
e colocação das peças ou dos materiais
necessários:

15 dias 27-10-17

08.8.6.2 Com enrocamento argamassado. 15 dias 27-10-17

08.8.9 Fornecimento e colocação de guarda-corpos. 3 dias 23-11-17

08.8.10 Fornecimento e colocação de betão de agregados
leves para enchimento de passeios, passadiços de
serviço e separadores.

15 dias 27-10-17

08.8.11 Fornecimento e colocação de lancil em passeios
e/ou separadores:

10 dias 28-09-17

08.8.11.1 Em lancil de betão prefabricado. 10 dias 28-09-17

08.8.12 Revestimento de passeios e/ou separadores,
incluindo fornecimento e colocação:

15 dias 27-10-17

08.8.12.2 Com argamassa esquartelada. 15 dias 27-10-17

08.8.13 Cornijas prefabricadas, incluindo fornecimento e
colocação.

15 dias 10-08-17

08.8.21 Execução de cortina drenante no tardoz de
montantes e/ou muros de ala, incluindo colector
ou caleira de fundo:

3 dias 26-06-17

08.8.21.2 Com geossintéticos. 3 dias 26-06-17

08.8.22 Bueiros em montantes e/ou muros de ala. 8 dias 19-05-17

08.8.28 Impermeabilização de elementos enterrados, com
emulsão betuminosa do tipo ECR1, catiónica, de
rotura rápida.

3 dias 21-10-17

08.8.30 Pavimentação do tabuleiro: 6 dias 21-10-17

08.8.30.1 Camada de regularização do tabuleiro a
executar antes da camada de desgaste, com
a espessura mínima de 0,02 m:

3 dias 21-10-17

08.8.30.1.1 Com AC 4 reg ligante (AB) 3 dias 21-10-17

08.8.30.2 Camada de desgaste: 3 dias 24-10-17

08.8.30.2.1 Em AC 14 surf ligante (BB), com 0,05 m de
espessura

3 dias 24-10-17

08.99 Outros Trabalhos: 210 dias 01-05-17

08.99.1 Fornecimento e aplicação de apoios de aço inox (AISI
316L) com 200x250x15mm de apoio às lajes de transição,
incluindo todos os materiais necessários, de acordo com
pormenorização definida nas peças desenhadas.

2 dias 21-10-17

08.99.2 Fornecimento e aplicação de tampas em caixas de visita,
de acordo com a pormenorização das peças desenhadas.

1 dia 27-10-17

08.99.3 Fornecimento e colocação de tubos de PEAD nos
enchimentos  de passeios ou passadiços de serviço:

6 dias 22-09-17

a) corrugado com 125mm de diâmetro. 6 dias 22-09-17

b) corrugado com 110mm de diâmetro. 6 dias 22-09-17

c) tritubo 40mm de diâmetro. 6 dias 22-09-17

d) corrugado com 63mm de diâmetro. 6 dias 22-09-17

08.99.4 Fornecimento e colocação de acrotérios pré-fabricados 8 dias 13-07-17

08.99.5 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o
arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem,
bem como a reposição/regularização dos terrenos
ocupados provisoriamente para acesso e apoio à
construção.

210 dias 01-05-17

08.99.6 Fornecimento de vigas prefabricadas I90, incluindo
todos os materiais necessários de acordo com peças
desenhadas:

15 dias 10-08-17

08.99.6.1 Vigas com 12,30 metros de comprimento. 15 dias 10-08-17

08.99.6.2 Vigas com 16,60 metros de comprimento. 15 dias 10-08-17

08.99.7 Fornecimento e aplicação de tubos de drenagem nas
caixas de visita com 20mm de diâmetro em PVC, de
acordo com a pormenorização das peças desenhadas.

6 dias 22-09-17

08.99.8 Prelajes prefabricadas, para cofragem colaborante de
lajes entre vigas e em consola, com espessura de 8cm e
armaduras de acordo com peças desenhadas.

8 dias 02-08-17

08.99.9 Fornecimento e aplicação de juntas em betuminoso com
elastómero, incluindo chapa em aço galvanizado e cordão
de mástique, de acordo com peças desenhadas.

2 dias 19-10-17
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08.99.10 Execução de ensaios de integridade de estacas, com
recurso a eco sónico, de acordo com a "Standard Test
Method for Low Integrity Testing of Piles", ASTM D
5882-07.

2 dias 07-07-17
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