Empreitada "Construcao da Ponte Rodoviaria Sobre o Rio Este - Arcos" Caminho Critico

-E J. da Silva Faria, Lda.
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Empreitada "Construgdo da Ponte Rodoviaria Sobre o Rio Este 210 dias 01-05-17 : 3 - - - )
- Arcos"
01 TERRAPLENAGEM 55 dias 02-05-17 & )
01.1 Trabalhos preparatorios: 25 dias 02-05-17 J )
01.1.3 Demoligdo de muros, incluindo carga, transporte e 5 dias 02-05-17
colocagéao dos produtos em vazadouro, e eventual
indemnizagao por depdsito. |
01.1.5 Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) 20 dias 07-05-17 §
espessura(s) média(s) definida(s) no projecto e §
sua colocagao em vazadouro, ou depésito !
provisorio para posterior utilizagao, incluindo §
escavagao, carga, transporte, protecgao e §
eventual indemnizagao. §
01.1.51 Com colocagdo em vazadouro. 20 dias 07-05-17
01.3 Escavagao em empréstimo: 30 dias 27-05-17 )
01.3.1 Escavagao em empréstimo em terreno de 30 dias 27-05-17 § )
qualquer natureza e colocagado em aterro, §
indemnizagao por matagem e arranjo para §
enquadramento paisagistico da zona de §
empréstimo: §
01.3.1.1 Carga, transporte, espalhamento e 30 dias 27-05-17 AN
compactagao. §
02 DRENAGEM 149 dias 02-05-17 B )
02.6 Execugao de orgaos de drenagem longitudinal, 9 dias 19-09-17 § e &)
incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, §
para a sua implantagao, a escavagao em terreno de §
qualquer natureza, a remogao, reposigao e §
compactagao, condugao a vazadouro dos produtos §
sobrantes. §
02.6.1 Valetas e valas: 3 dias 19-09-17 =)
02.6.1.6 Valas de pé de talude: 3 dias 19-09-17 § =)
02.6.1.6.2 De fundo revestido com betdo de seccéo 3 dias 19-09-17
triangular. §
02.6.4 Colectores, longitudinais e de evacuagao lateral: 6 dias 22-09-17
02.6.4.1 Com diadmetro igual a 0,20 m. 6 dias 22-09-17
02.6.4.2 Com diadmetro igual a 0,30 m. 6 dias 22-09-17
02.6.4.4 Com diadmetro igual a 0,50 m. 6 dias 22-09-17
02.7 Execucao de orgdaos complementares de drenagem, 4 dias 18-09-17 =)
incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, :
para a sua implantagao, a escavagao em terreno de
qualquer natureza, a remogao, reposigao e
compactagao, condugao a vazadouro dos produtos
sobrantes.
02.7.1 Caixas de visita / sumidouros em colectores: 4 dias 18-09-17 )
02.7.1.2.1 Com altura inferior ou igual a 2,50 m. 4 dias 18-09-17 Ao
02.7.3 Sumidouros e Sarjetas: 4 dias 18-09-17 [§s= =)
02.7.3.1 Sumidouro junto a lancil ou a separador elevado, 4 dias 18-09-17 S N
com grelha. §
02.7.6 Bacias de dissipagao: 4 dias 18-09-17 TS
02.7.6.1 Em bet&o. 4 dias 18-09-17 § S (S
02.7.7 Dissipadores de energia em descidas de taludes: 4 dias 18-09-17 § T
02.7.7.2 No final de descidas de talude em aterro. 4 dias 18-09-17 L(ﬁj
02.9 Outros trabalhos: 5 dias 02-05-17 T
02.9.1 Demoligao parcial de muretes fronteira do rio Este, 5 dias 02-05-17 N S
para ligacéo de valeta de pé de talude ao rio §
03 PAVIMENTAGAO 197 dias 07-05-17 ot )
03.01 Camadas granulares: 5 dias 08-10-17 | —)
03.01.01 Camada de sub-base: 5 dias 08-10-17 O—)
03.01.01.01 Solos seleccionados: 5 dias 08-10-17 )
03.01.01.01.02 Com 0,20 m de espessura. 5 dias 08-10-17
03.02 Camadas de misturas betuminosas a quente: 8 dias 13-10-17
03.02.01 Camada de base: 4 dias 13-10-17
03.02.01.02 AC20 base ligante(MB): 4 dias 13-10-17
03.02.01.02.03 Com 0,07 m de espessura. 4 dias 13-10-17
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03.02.03 Camada de regularizagao: 4 dias 17-10-17| 3 3 3 3 3
03.02.04 Camada de desgaste: 4 dias 17-10-17
03.02.04.01 AC14 surf ligante(BB): 4 dias 17-10-17
03.02.04.01.02 Com 0,05 m de espessura. 4 dias 17-10-17
03.08 Regas betuminosas de impregnacgao, colagem e cura: 8 dias 13-10-17
03.08.01 Rega de impregnacao betuminosa: 4 dias 13-10-17
03.08.01.01 Com emulsdo betuminosa 4 dias 13-10-17
03.08.02 Rega de colagem: 4 dias 17-10-17 N\ =Np)
03.08.02.01 Com emulséo betuminosa 4 dias 17-10-17
03.09.07 Pavimentacao de passeios, separadores ou ilhas 15 dias 27-10-17
direccionais, incluindo fundagao:
03.09.07.01 Em betonilha 15 dias 27-10-17
03.09.08 Remogao de pavimentos existentes, incluindo fundagéo e 3 dias 07-05-17 =
lancis, carga, transporte e colocagdo em depdsito §
autorizado dos produtos sobrantes e eventual '
indemnizacéao por depdsito. §
03.99 Outros trabalhos: 9 dias 11-11-17
03.99.1 Fornecimento e colocagéo cubos de granito 11x11, 9 dias 11-11-17 §
incluindo areia para o assentamento e recobrimento (
camada minima de 0,06 m ). §
04 OBRAS ACESSORIAS 192 dias 19-05-17 v, -
04.2 Execugdo da vedacao fisica e caminhos paralelos, 3 dias 20-11-17 §
incluindo todos os trabalhos, equipamentos e §
acessorios necessarios e o fornecimento e colocagéo §
de todos os materiais: §
04.2.1 Vedacoes: 3 dias 20-11-17
04.2.1.1 Com postes de madeira: 3 dias 20-11-17 §
04.2.1.1.1 Em rede de malha variavel do tipo cérca de 3 dias 20-11-17 E';h
caga. 3
04.3 Obras de contengao (muros de suporte, espera ou 8 dias 19-05-17 Y §
vedagao, paredes, pregagens e ancoragens) e de §
revestimento de taludes e canais, incluindo |
fornecimento e colocagao de todos os materiais !
necessarios: §
04.3.2 Execugao de muros, ou revestimento de taludes 8 dias 19-05-17 L) §
e canais, incluindo cofragens, cavaletes, §
escoramentos necessarios e colocagao dos §
dispositivos de drenagem no tardoz: |
04.3.2.1 Em enrocamento ou alvenaria de pedra. 8 dias 19-05-17 —
04.4 Instalagao de servigos de interesse publico ou 77 dias 10-09-17 ==
reposicao dos afectados: :
04.4.4 Reposicao de redes de energia, de 17 dias 10-09-17 A
telecomunicagoes e de gas - via subterranea:
04.4.4.1 Abertura de valas para instalagéo de tubos ou 5 dias 10-09-17 —
cabos, em terreno de qualquer natureza,
incluindo todos os trabalhos necessérios e a
remogao, transporte e espalhamento em
vazadouro ou dep6sito provisorio dos produtos
sobrantes, e eventual indemnizagéo.
04.4.4.2 Fornecimento e colocagéo de areia para 8 dias 18-09-17 N 01—
execugao do leito de assentamento de tubagens
e seu posterior envolvimento.
04.44.3 Fornecimento e colocacéo de betéo tipo C 3 dias 15-09-17 -
12/15, para execugao do leito de assentamento
de tubagens e seu posterior envolvimento.
04.4.4.4 Fornecimento e colocagéo de tubos para 8 dias 18-09-17 —
instalagado de cabos:
04.4.4.4. Tubo PEAD, diametro 125 mm, classe de 8 dias 18-09-17 D )
presséao 1 MPa.
04.4.4.6 Fornecimento e colocagéo de rede plastica 8 dias 18-09-17 D )
sinalizadora.
04.44.7 Fornecimento e colocacéo de fita plastica 8 dias 18-09-17 )
sinalizadora. |
04.4.4.8 Enchimento das valas com materiais resultantes 8 dias 19-09-17 D )
da escavagdo e/ou empréstimo, incluindo
cirandagem de terras para o envolvimento das
tubagens, e compactagéo.
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04.4.4.9 Execugao de caixas de visita, com tampa e 6 dias 12-09-17, : | w=="rw)
aro, construidas "in situ” ou compostas por
elementos prefabricados, incluindo
movimento de terras, fundagao e todos os
trabalhos necessarios:
04.4.491 Circulares com diametro maximo de 1,2 m 6 dias 12-09-17
e altura igual ou inferior a 1 m.
04.4.49.2 Circulares com diametro maximo de 1,2 m 6 dias 12-09-17 b )
e altura superior a 1 m.
04.4.49.3 Quadradas com 0,60 m de lado. 6 dias 12-09-17 8]
04.4.5 Sistemas de telecomunicagées - infraestruturas: 8 dias 18-09-17 —
04.4.5.4 Fornecimento e colocagao de tubos para 8 dias 18-09-17 I—
instalagao de cabos, ou outros
equipamentos:
04.454.1 Tritubo PEAD, didametro 40 mm, classe de 8 dias 18-09-17 )
pressao 1 MPa.
04.4.5.4.2 Tubo PVC 10, diametro 110 mm, classe de 8 dias 18-09-17 )
presséo 0,6 MPa.
04.45.5 Fornecimento e colocacéo de rede plastica 8 dias 18-09-17 )
sinalizadora.
04.4.5.6 Fornecimento e colocagéo de fita plastica 8 dias 18-09-17
sinalizadora. j
04.4.6 Redes de iluminagao publica: 77 dias 10-09-17 O )
04.4.6.4 Terras: 2 dias 26-09-17
04.4.6.4.1 Eléctrodo de terra, tipo piquet com condutor 2 dias 26-09-17
de terra de cobre tipo V de 35 mm2,
devidamente enterrado, instalado e ligado.
04.4.6.6 Fornecimento, instalacao e ligacao de cabos 2 dias 28-09-17 U
eléctricos em vala ou enfiados em tubo PVC
enterrado (designagdo dos cabos em
conformidade com as Normas Europeias e a
revisdo da Norma Portuguesa):
04.4.6.6.3 H1VZ4V-U4X16 mm2. 2 dias 28-09-17 ‘Q’
04.4.6.7 Fornecimento e montagem de colunas 2 dias 241117 )
metalicas, com tratamento anti-corrosao,
equipadas com portinhola e
seccionadores-fusiveis classe ll, totalmente
electrificadas, incluindo cabos de ligagao as
luminarias:
04.46.7.2 Com altura util de 8 m, com um braco. 2 dias 24-11-17
04.4.6.9 Luminarias para montagem em coluna, 2 dias 22-11-17
completamente electrificadas, incluindo
acessorios, e com Igrupo otico em LED's:
04.4.6.9.1 80 W. 2 dias 22-11-17
04.4.6.17 Macicos de betdo, simples ou armado, para 2 dias 20-11-17
colunas de iluminagao de acordo com os
desenhos de projecto: <
04.4.6.17.1 Tipo A - Macigo em forma trapezoidal para 2 dias 20-11-17 d
colunasde 8 me 10 m.
04.4.6.19 Travessias, inferiores a vias de comunicagao 8 dias 18-09-17 TH—’
ou outras, em tubos PVC a instalar em vala,
para posterior enfiamento de cabos:
04.4.6.19.1 Tubos PVC10, didametro 63 mm, classe 0,6 8 dias 18-09-17 )
MPa.
04.4.6.19.2 Tubos PVC10, didametro 75 mm, classe 0,6 8 dias 18-09-17 )
MPa.
04.4.6.20 Infraestruturas complementares para a 17 dias 10-09-17 o= =0
instalagao das redes de iluminagao publica:
04.4.6.20.1 Abertura de valas para instalagéo de tubos 5 dias 10-09-17 D]
ou cabos, em terreno de qualquer natureza,
incluindo todos os trabalhos necessarios e
a remogao, transporte e espalhamento em
vazadouro ou depdésito provisorio, e
eventual indemnizagao por deposito.
04.4.6.20.2 Fornecimento e colocacéo de areia, para 8 dias 18-09-17 )
execugao do leito de assentamento de
tubagens e seu posterior envolvimento.
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04.4.6.20.3 Fornecimento e colocagao de betao tipo C 3 dias 15-09-17| § § § D §
12/15, para execugao do leito de
assentamento de tubagens e seu posterior
envolvimento.
04.4.6.20.4 Fornecimento e colocacéo de rede plastica 8 dias 18-09-17 )
sinalizadora.
04.4.6.20.5 Fornecimento e colocacéo de fita plastica 8 dias 18-09-17 H )
sinalizadora. 4
04.4.6.20.6 Enchimento das valas com materiais 8 dias 19-09-17 P )
resultantes da escavagao e/ou empréstimo,
incluindo cirandagem de terras para o
envolvimento das tubagens, e
compactagéo.
04.5 Fornecimento e colocagao de lancis em passeios, 10 dias 28-09-17 T
ilhéus e separadores:

04.5.1 Lancil de passeio, incluindo fundagao. 10 dias 28-09-17

04.5.2 Lancil galgavel, incluindo fundagéo. 10 dias 28-09-17

04.5.3 Lancil de remate de passeios com zonas ajardinadas, 10 dias 28-09-17
incluindo fundacao.

04.7 Outros trabalhos: 60 dias 28-09-17 N, )

04.7.1 Fornecimento e assentamento de contraguias em 10 dias 28-09-17 3 J—
granito serrado e bujardado com dimensdes
1,00x0,20x0,15m, incluindo macigo de fundagdo em
betéo.

04.7.2 Fornecimento, transporte e colocagéo de portdo de 1 dia 26-11-17 Q
propriedade metalico simples, gradeado, de duas -~
folhas com abertura manual, com comprimento total
de 4,5m para acesso de maquinaria aos terrenos
privados, incluindo todos os trabalhos acessorios.

04.7.3 Recolocagéo do armario de telecomunicagbes 2 dias 20-11-17 ¢
existente e restabelecimento de todas as suas
ligacdes, de acordo com as indicagbes da PT
Telecom, incluindo todos os trabalhos necessarios.

05 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAGAO E SEGURANGA 6 dias 20-11-17
05.1 Sinalizagao vertical: 5 dias 20-11-17

05.1.1 Sinalizagao vertical de "cédigo”, incluindo 1 dia 241117
implantacao, fornecimento, colocagao, elementos
ou estruturas de suporte, pecas de ligagao e
macigos de fundagao:

05.1.1.1 Sinais triangulares: 1 dia 241117
05.1.1.1.1 ComL=0,70 m. 1 dia 24-11-17
05.1.1.2 Sinais circulares: 1 dia 241117
05.1.1.2.1 Com diametro igual a 0,70 m. 1 dia 24-11-17
05.1.1.3 Sinais octogonais (STOP): 1 dia 241117
05.1.1.3.1 ComL=0,70 m. 1 dia 24-11-17

05.1.2 Sinalizagao vertical de informagéao, incluindo 1 dia 24-11-17

fornecimento e colocagao:
05.1.2.3 Sinais de direcgao: 1 dia 241117
05.1.2.3.2 Setas SD's. 1 dia 24-11-17

05.1.3 Estruturas para suporte dos elementos da 4 dias 20-11-17
sinalizagao de informagao, incluindo
implantacao, fornecimento e colocagao:

05.1.3.1 Estruturas de apoio de sinais laterais 2 dias 22-11-17
(excluindo os sinais de "cédigo"), setas e
paineis:
05.1.3.1.2 Em perfis metalicos tubulares. 2 dias 22-11-17
05.1.3.6 Execugao de fundagdes em betdo armado, em 2 dias 20-11-17
sinais (excluindo sinais de "cédigo"), setas,
painéis, porticos e semi-porticos, incluindo
escavagao para abertura da fundagédo em
terreno de qualquer natureza, fornecimento,
colocagéo, e cofragens necessarias.
05.2 Marcas rodovidrias, incluindo pré-marcacgao: 3 dias 22-11-17
05.2.1 Marcas Longitudinais: 3 dias 22-11-17
05.2.1.1 Linha branca continua (LBC): 3 dias 22-11-17
05.2.1.1.1 Com 0,10 m de largura (LBC 0,10). 3 dias 22-11-17
05.2.1.4 Linha branca tracejada (LBT): 3 dias 221117
05.2.1.4.7 Com 0,15 m de largura e relagéo 3 dias 22-11-17
trago/espago 1/1 m (LBT 0,15; 1/1).
05.2.1.5 Guias: 3 dias 22-11-17
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05.2.1.5.1 Com 0,12 m de largura. 3 dias 22-11-17| § § § 3
05.2.2 Marcas Transversais: 3 dias 221117
05.2.2.1 Barras de paragem com 0,60 m de largura. 3 dias 22-11-17
05.2.3.4 Inscrigoes STOP. 3 dias 22-11-17
05.2.3.6 Setas de selecgdo com 6,0 m: 3 dias 22-11-17
05.2.3.6.2 Duplas. 3 dias 22-11-17 § § §
05.9 Outros trabalhos: 1 dia 25-11-17
05.9.1 Fornecimento e colocagéo de "Pinos" em pedra 1 dia 25-11-17 § § § 0
05.9.2 Fornecimento e colocagéo de painéis adicionais 1 dia 25-11-17 %
"EXCEPTO PROPRIETARIOS", a colocar em postes ! ! !
de sinais de codigo § § §
05.9.3 Fornecimento e colocagéo de painéis adicionais 1 dia 25-11-17 § § § )
"50m", a colocar em postes de sinais de cddigo § § §
08 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 191 dias 19-05-17 P ; ; ; Q)
08.1 Trabalhos preparatérios e fundagées especiais: 11 dias 26-06-17 j § §
08.1.1 Escavacdo para abertura de fundagées, incluindo 10 dias 26-06-17 :
implantagéo, entivagdo, escoramento, bombagem § § §
e esgoto de eventuais aguas afluentes, carga, § § §
transporte e espalhamento em vazadouro dos § § §
produtos sobrantes, e eventual indemnizagao por § § §
deposito: 3 | |
08.1.1.1 Com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper). 10 dias 26-06-17 ‘b
08.1.3 Execugdo de estacas verticais: 8 dias 29-06-17 P
08.1.3.2 Com 0,60 m de diametro. 8 dias 29-06-17 I\ e— : :
08.1.3.3 Com 0,80 m de diametro. 8 dias 29-06-17 § SO § §
08.2 Cofragem, incluindo reaplicagdes: 12 dias 21-07-17 § o7 §
08.2.1 Para betdo n&o a vista. 12 dias 21-07-17 ‘
08.2.2 Para betdo 4 vista. 12 dias 21-07-17 ‘
08.3 Betbes, incluindo fornecimento e colocagao: 81 dias 29-06-17 o= |
08.3.2 Betao tipo C 16/20 na regularizagéo de fundagdes. 8 dias 29-06-17 ¥ Yemm—— 1 §
08.3.5 Betdo tipo C 30/37. 4 dias 14-09-17
08.4 Acos, incluindo fornecimento e montagem: 20 dias 25-08-17 S —
08.4.2 Ago A 500 NR de ductilidade especial, especificagdo 20 dias 25-08-17 G
LNEC E 460. 3
08.6 Processos construtivos: 99 dias 07-07-17 )
08.6.1 Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres 99 dias 07-07-17 )
necessarios a execugao do tabuleiro, incluindo
passagens de servico, desvios provisorios, trabalhos
de montagem e desmontagem, eventual sinalizagéo
provisoria e estruturas de protecgao.
08.6.2 Transporte e colocagao de vigas prefabricadas: 8 dias 13-07-17 O
08.6.2.1 Para vaos até 15,0 metros. 8 dias 13-07-17
08.6.2.2 Para vaos de comprimento superior a 15,0 8 dias 13-07-17
metros e igual ou inferior a 25,0 metros.
08.7 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, 15 dias 18-09-17 0
incluindo o fornecimento dos materiais, eventual
escavagdao em empréstimo, transporte, espalhamento
e compactagao:
08.7.2 Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou 15 dias 18-09-17
cofre, ou no tardoz de montantes e muros da ala.
08.8 Diversos: 191 dias 19-05-17
08.8.2 Placas de aglomerado negro de cortiga, incluindo 1 dia 14-09-17
fornecimento e colocagao:
08.8.2.1 Com 0,020 m de espessura. 1 dia 14-09-17
08.8.2.3 Com 0,030 m de espessura. 1 dia 14-09-17
08.8.4 Execugao de caixas para ligagao aos tubos 3 dias 15-09-17
instalados nos passeios ou passadigos de
servigo:
08.8.4.1 Na transigao da plataforma da via para a obra 3 dias 15-09-17
de arte.
08.8.5 Esgotos pluviais do tabuleiro, incluindo 91 dias 29-06-17
fornecimento e aplicagao:
08.8.5.1 Caixas de recepgao, incluindo grelha e aro. 3 dias 15-09-17
08.8.5.2 Tubos de ferro galvanizado para esgoto do 6 dias 22-09-17 2 S
tabuleiro.
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Empreitada "Construgao da Ponte Rodoviaria Sobre o Rio Este - Arcos"

Caminho Critico

Artigo Nome da Tarefa Duragao Inicio Més 1 [Més 2 [Meés 3 [Més 4 [Més 5 [Més 6 [Meés 7 M
S2 [s1]s1]s2[s3 [ s4a][s5][se |s7 [ s8] s9 [sS10][s11]s12[513 514 [S15[ 516 [S17 [ S18 [ S19 [ S20 [ 521 [ S22 [ 523 [ S24 [ S25 [ 526 | S27 [ 528 | S29 [ S30 | S31 |
08.8.5.4 Descidas de talude, revestidas com betdo, de 2 dias 29-06-17| § @ § § 3
secgao semi-circular, com 0,30 m de diametro. -~ i
08.8.6 Revestimento dos taludes sob a obra de arte 15 dias 27-10-17 v=
e/ou nos cones de aterro, incluindo fornecimento
e colocagao das pegas ou dos materiais ; ;
necessarios:
08.8.6.2 Com enrocamento argamassado. 15 dias 27-10-17 5 48 P
08.8.9 Fornecimento e colocacéo de guarda-corpos. 3 dias 23-11-17
08.8.10 Fornecimento e colocacéo de betédo de agregados 15 dias 27-10-17 %:
leves para enchimento de passeios, passadigos de § |
servigo e separadores.
08.8.11 Fornecimento e colocagao de lancil em passeios 10 dias 28-09-17 TF—7
e/ou separadores:
08.8.11.1 Em lancil de betéo prefabricado. 10 dias 28-09-17 _%;
08.8.12 Revestimento de passeios e/ou separadores, 15 dias 27-10-17 v==
incluindo fornecimento e colocagio:
08.8.12.2 Com argamassa esquartelada. 15 dias 27-10-17 g—:—»
08.8.13 Cornijas prefabricadas, incluindo fornecimento e 15 dias 10-08-17 P S E—) ‘
colocagéo. §
08.8.21 Execucéo de cortina drenante no tardoz de 3 dias 26-06-17
montantes e/ou muros de ala, incluindo colector
ou caleira de fundo:
08.8.21.2 Com geossintéticos. 3 dias 26-06-17
08.8.22 Bueiros em montantes e/ou muros de ala. 8 dias 19-05-17 |y ST
08.8.28 Impermeabilizagao de elementos enterrados, com 3 dias 21-10-17
emulsao betuminosa do tipo ECR1, catiénica, de §
rotura rapida.
08.8.30 Pavimentacgéao do tabuleiro: 6 dias 21-10-17 05—
08.8.30.1 Camada de regularizacédo do tabuleiro a 3 dias 21-10-17 )
executar antes da camada de desgaste, com
a espessura minima de 0,02 m:
08.8.30.1.1 Com AC 4 reg ligante (AB) 3 dias 21-10-17
08.8.30.2 Camada de desgaste: 3 dias 24-10-17
08.8.30.2.1 Em AC 14 surf ligante (BB), com 0,05 m de 3 dias 24-10-17 i
espessura
08.99 Outros Trabalhos: 210 dias 01-05-17 v
08.99.1 Fornecimento e aplicagdo de apoios de ago inox (AISI 2 dias 21-10-17 § @
316L) com 200x250x15mm de apoio as lajes de transigao, “
incluindo todos os materiais necessarios, de acordo com §
pormenorizagdo definida nas pegas desenhadas.
08.99.2 Fornecimento e aplicagdo de tampas em caixas de visita, 1 dia 27-10-17 8]
de acordo com a pormenorizagao das pegas desenhadas.
08.99.3 Fornecimento e colocagao de tubos de PEAD nos 6 dias 22-09-17 ==
enchimentos de passeios ou passadigos de servigo: §
a) corrugado com 125mm de diametro. 6 dias 22-09-17 S
b) corrugado com 110mm de diametro. 6 dias 22-09-17 8 S|
c) tritubo 40mm de didmetro. 6 dias 22-09-17 § 5 ]
d) corrugado com 63mm de diametro. 6 dias 22-09-17 § ¥ S|
08.99.4 Fornecimento e colocagdo de acrotérios pré-fabricados 8 dias 13-07-17 § Yo
08.99.5 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o 210 dias 01-05-17 g
arranjo paisagistico da area ocupada apo6s desmontagem, :
bem como a reposigao/regularizagéo dos terrenos
ocupados provisoriamente para acesso e apoio a
construgéo.
08.99.6 Fornecimento de vigas prefabricadas 190, incluindo 15 dias 10-08-17 )
todos os materiais necessarios de acordo com pecgas
desenhadas:
08.99.6.1 Vigas com 12,30 metros de comprimento. 15 dias 10-08-17
08.99.6.2 Vigas com 16,60 metros de comprimento. 15 dias 10-08-17
08.99.7 Fornecimento e aplicagdo de tubos de drenagem nas 6 dias 22-09-17 Yo
caixas de visita com 20mm de didmetro em PVC, de
acordo com a pormenorizagao das pegas desenhadas.
08.99.8 Prelajes prefabricadas, para cofragem colaborante de 8 dias 02-08-17
lajes entre vigas e em consola, com espessura de 8cm e
armaduras de acordo com pecas desenhadas.
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| s10 [ S11 [ s12 | S13 [ S14 [ S15 [ S16 | S17 | S18 | S19 [ S20 | S21 | S22

08.99.9 Fornecimento e aplicagdo de juntas em betuminoso com 2 dias 19-10-17
elastémero, incluindo chapa em ago galvanizado e cordéo
de mastique, de acordo com pegas desenhadas.

08.99.10 Execucao de ensaios de integridade de estacas, com 2 dias 07-07-17
recurso a eco sonico, de acordo com a "Standard Test
Method for Low Integrity Testing of Piles", ASTM D
5882-07.
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