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Empreitada "Reabilitação de Edificio de Habitação Social -
Praça Frei Mauro - Vila do Conde"

180 dias 01-01-18 29-06-18

1. TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS 180 dias 01-01-18 29-06-18

1.1 Estaleiro - Os trabalhos de estaleiro deverão ser
executados em conformidade com as condições
seguintes: a) Aplicam-se a todos os trabalhos que
constituem a empreitada; b) O início dos trabalhos
está dependente da apresentação prévia.

180 dias 01-01-18 29-06-18

1.2 Painéis de Obra - Fornecimento e montagem de
painéis identificativos da obra em chapa metálica
lacada e fixos a prumos metálicos, com as dimensões
de 210x140cm (larg.x alt.), localizados na entrada
principal do estaleiro.

1 dia 02-01-18 02-01-18

1.3 Plano de Segurança - Execução do desenvolvimento,
alterações e especificações do plano de segurança e
saúde em projecto, e aplicação do plano de
segurança e saúde para a execução da obra, após
aprovação do dono da obra.

180 dias 01-01-18 29-06-18

1.4 Plano de Prevenção e Gestão de RCD - O Plano de
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição compreende a adoçam das metodologias
de tratamento dos RCD de acordo com as normas
legais e conforme o Plano de Prevenção da obra.

180 dias 01-01-18 29-06-18

1.5 Andaimes - Montagem e desmontagem de andaimes,
montagem de equipamentos de protecção colectiva,
meios de elevação dos materiais e das ferramentas, e
extensões das redes eléctrica e de água para a
execução dos trabalhos de reabilitação das fachadas.

5 dias 03-01-18 07-01-18

1.6 Cobertura - desmontagem do painel sandwich
existente na cobertura, suportes e fixações, incluindo
rufos nas coretes das chaminés e caleiras existentes,
com meios manuais, sem deteriorar os elementos
construtivos aos quais estão fixas.

5 dias 12-01-18 16-01-18

1.7 Tubos de Queda - Desmontagem e remoção de todos
os tubos de queda, suportes e fixações, inclui-se no
âmbito destes trabalhos a carga, o transporte e a
descarga dos produtos resultantes das demolições em
vazadouros certificados.

2 dias 08-01-18 09-01-18

1.8 Guardas - Desmontagem e remoção de tubulares
das guardas dos vãos, varandas e pátios, com
meios manuais, sem deteriorar os elementos
construtivos aos quais estão fixas.

42 dias 16-05-18 26-06-18

a) A aplicar: 42 dias 16-05-18 26-06-18

  - Guardas G1 20 dias 16-05-18 04-06-18

 - Guardas G2 20 dias 16-05-18 04-06-18

 - Guardas G3 20 dias 16-05-18 04-06-18

 - Guardas G4 20 dias 16-05-18 04-06-18

 - Guardas G5 20 dias 16-05-18 04-06-18

 - Guardas G6 20 dias 16-05-18 04-06-18

 - Portão junto à fachada sul do bloco D 1 dia 26-06-18 26-06-18

1.9 Caixilharias de alumínio - Desmontagem e remoção
de caixilharias de alumínio existentes, com meios
manuais, sem deteriorar os elementos construtivos
aos quais está fixa, inclui-se no âmbito destes
trabalhos a carga.

36 dias 26-02-18 02-04-18

1.10 Caixas de correio e armário do contador de gás -
Desmontagem e remoção de conjunto de caixas de
correio existentes, com meios manuais, sem
deteriorar os elementos construtivos aos quais estão
fixas.

2 dias 14-01-18 15-01-18

1.11 Estendais exteriores - Desmontagem de estendais
exteriores fixos nas fachadas, com meios manuais,
sem deteriorar os elementos construtivos aos quais
estão fixas, substituição de roldanas e cabos.

4 dias 08-01-18 11-01-18
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1.12 Desmontagem de estruturas metálicas ou outras fixas
nas fachadas, com meios manuais, sem deteriorar os
elementos construtivos aos quais estão fixas, de
modo a permitir a execução dos trabalhos na fachada,
e posterior aplicação no mesmo local.

4 dias 08-01-18 11-01-18

1.13 Demolição e desmontagem de palas de caixas de
estores existentes, nos vãos com estores na fachada
Poente do Bloco C, com meios manuais, sem
deteriorar os elementos construtivos envolventes, de
modo a permitir a execução dos trabalhos na fachada.

2 dias 01-04-18 03-04-18

1.14 Desmontagem dos compartimentos da válvula de
corte do sistema antigo do fornecimento de gás, com
meios manuais, sem deteriorar os elementos
construtivos envolvente, de modo a permitir a
execução dos trabalhos na fachada.

2 dias 12-01-18 13-01-18

1.15 Intercomunicadores – desmontagem com meios
manuais, dos intercomunicadores, sem deteriorar os
elementos construtivos aos quais estão fixas, de
modo a permitir a execução dos trabalhos na fachada,
e posterior aplicação no mesmo local.

2 dias 12-01-18 13-01-18

1.16 Limpezas - Execução de limpeza geral dos espaços
exteriores da obra e dos elementos de construção e
equipamento neles aplicada, nomeadamente remoção
de sujidade como poeiras e lixo ou de aplicação
indevida de trabalhos.

5 dias 17-01-18 21-01-18

1.17 Junta de Dilatação - Desmontagem e remoção de
juntas de dilatação metálicas verticais existentes,
incluindo a remoção de eventuais materiais que
preencham actualmente as juntas, inclui-se no âmbito
destes trabalhos a carga.

2 dias 14-01-18 15-01-18

2. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERIORES,
PAREDES INTERIORES E TETOS INTERIORES

173 dias 08-01-18 29-06-18

2.1 Limpeza mecânica de fachadas em estado de
conservação regular, através da aplicação de
jacto de água à pressão, e de um elemento
molhado e fungicida inócuo, projectado através
de veículo aquoso.

15 dias 08-01-18 22-01-18

a) A limpeza aplica-se a: 15 dias 08-01-18 22-01-18

Bloco B, C e D – em todas as fachadas; 15 dias 08-01-18 22-01-18

Bloco C – patamar do R/chão Traseira; 15 dias 08-01-18 22-01-18

Bloco D – muro de vedação limite poente; 15 dias 08-01-18 22-01-18

2.2 Revestimento de paredes exteriores com sistema
de isolamento térmico do tipo “ETICS”, do tipo
“weber.therm mineral”, ou equivalente, baseado
em placas isolantes de lã de rocha de elevada
densidade de 110Kg/m3 resistentes ao fogo.

95 dias 23-01-18 27-04-18

a) O sistema de isolamento térmico aplica-se
a:

95 dias 23-01-18 27-04-18

Bloco B – fachadas nascente, norte e caixa
de escadas;

95 dias 23-01-18 27-04-18

Bloco C – fachadas norte, nascente, poente
e caixa de escadas;

95 dias 23-01-18 27-04-18

Bloco D – fachadas poente, sul, e caixa de
escadas;

95 dias 23-01-18 27-04-18

2.3 Revestimento de paredes exteriores com sistema
de isolamento térmico do tipo “ETICS”, do tipo
“weber.therm mineral”, ou equivalente, baseado
em placas isolantes de lã de rocha de elevada
densidade de 110Kg/m3 resistentes ao fogo.

95 dias 23-01-18 27-04-18

a) O sistema de isolamento térmico aplica-se
a:

95 dias 23-01-18 27-04-18

Bloco B – fachada poente; 95 dias 23-01-18 27-04-18

Bloco C – fachada sul; 95 dias 23-01-18 27-04-18

Bloco D – fachada nascente (área
envolvente aos vãos definida em desenho);

95 dias 23-01-18 27-04-18
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2.4 Execução de revestimento orgânico colorido
como acabamento final em paredes exteriores
sobre o sistema de isolamento térmico do tipo
“ETICS”, com a aplicação de primário regulador
de fundo e revestimento talochado de base
mineral de textura média (M).

95 dias 23-01-18 27-04-18

a) A aplicar sobre o sistema de isolamento
térmico, em todas as fachadas:

95 dias 23-01-18 27-04-18

Bloco B 95 dias 23-01-18 27-04-18

Bloco C 95 dias 23-01-18 27-04-18

Bloco D 95 dias 23-01-18 27-04-18

2.5 Execução de pintura de paredes exteriores com
uma tinta aquosa 100% acrílica do tipo "Nováqua
HD" ou equivalente de cor a definir de acordo
com as zonas definidas em alçados, aplicada em
2 a 3 demãos, diluir a 1 demão com 10% de água.

10 dias 28-05-18 07-06-18

a) Aplicar nas fachadas dos diversos edifícios. 10 dias 28-05-18 07-06-18

2.6 Revestimento de paredes e tetos exteriores com
revestimento tipo orgânico fino, idêntico ao do sistema
“ETICS”, constituído pelos seguintes componentes: -
regularização e preparação do suporte.

18 dias 28-04-18 15-05-18

2.7 Fornecimento e execução de alvenaria de tijolo de
7cm, para tapamento dos negativos onde estavam
aplicadas as caixas de correio, incluindo a
regularização com argamassa de cimento, pronta para
o assentamento de azulejo.

2 dias 22-01-18 23-01-18

2.8 Revestimento de paredes interiores com sistema
de isolamento térmico do tipo “ETICS”, do tipo
“weber.therm mineral”, ou equivalente, baseado
em placas isolantes de lã de rocha de elevada
densidade de 110Kg/m3 resistentes ao fogo.

45 dias 16-05-18 29-06-18

a) O sistema de isolamento térmico aplica-se
a:

45 dias 16-05-18 29-06-18

Bloco B – Paredes interiores Caixa de
escadas;

45 dias 16-05-18 29-06-18

Bloco C – Paredes interiores Caixa de
escadas;

45 dias 16-05-18 29-06-18

Bloco D – Paredes interiores Caixa de
escadas;

45 dias 16-05-18 29-06-18

2.9 Execução de revestimento orgânico colorido
como acabamento final em paredes interiores
sobre o sistema de isolamento térmico do tipo
“ETICS”, com a aplicação de primário regulador
de fundo e revestimento talochado de base
mineral de textura média (M).

45 dias 16-05-18 29-06-18

a) O revestimento orgânico aplica-se nas
paredes interiores das caixas de escadas sem
lambrim cerâmico:

45 dias 16-05-18 29-06-18

Bloco B – Paredes interiores Caixa de
escadas;

45 dias 16-05-18 29-06-18

Bloco C – Paredes interiores Caixa de
escadas;

45 dias 16-05-18 29-06-18

Bloco D – Paredes interiores Caixa de
escadas;

45 dias 16-05-18 29-06-18

2.10 Fornecimento e colocação de azulejo liso, 15x15 cm,
assente com cimento cola tipo "Weber.col Classic" ou
equivalente, espalhado sobre toda superfície da
parede, com altura de 0,90m na zona dos patamares
das portas de entrada das habitações.

19 dias 05-06-18 23-06-18

S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

Tarefa

Tarefa Crítica

Progresso

Marco

Sumário

Tarefa Agregada

Tarefa Crítica Agregada

Marco Agregado

Progresso Agregado

Dividir

Tarefas Externas

Resumo de Projecto

Agrupar por Sumário

Prazo

Empreitada "Reabilitação de Edificio de Habitação Social - Praça Frei Mauro - Vila do Conde" Caminho Crítico

Página 3/7 

Data: 31-05-17



Artigo Nome da Tarefa Duração Início Conclusão

2.11 Aplicação de cordão fundo de junta em espuma de
polietileno, incluindo todos os materiais inerentes à
execução deste trabalho está sujeita à verificação da
conformidade das respectivas especificações e à
aprovação da fiscalização.

3 dias 20-01-18 23-01-18

2.12 Aplicação de tratamento protetivo de ferros de
armadura, com argamassa anticorrosiva
monocomponente à base de ligantes cimentícios,
polímeros em pó e inibidores de corrosão, tipo
“Mapefer 1K da Mapei”, ou equivalente.

2 dias 15-01-18 17-01-18

2.13 Aplicação de argamassa cimenticia bicomponente
elástica para impermeabilização das paredes, tipo
“Mapelastic Foundation da Mapei” ou equivalente,
incluindo aplicação de filtro geotêxtil não-tecido de 150
(+10%;-20%) gr/m2, tipo “Danofelt PY150 da Danosa”.

3 dias 17-01-18 20-01-18

2.14 Aplicação de godo rolado de forma irregular de cor
branco com granulometria de 15/25mm, incluindo
todos os materiais inerentes à execução deste
trabalho está sujeita à verificação da conformidade
das respectivas especificações.

1 dia 22-01-18 22-01-18

2.15 Fornecimento e montagem de tubo de queda à vista
de alumínio lacado, secção circular e 100 mm de
diâmetro, para recolha de águas, formada por peças
pré-formadas, com sistema de união através de
abocardado.

3 dias 24-05-18 26-05-18

2.16 Lambrim Exterior – aplicação de lambrim em
mosaicos cerâmicos 30x30cm do tipo “CINCA – Nova
Arquitetura”, ou equivalente, com 2,00m de altura, de
cor a definir pelo projetista, incluindo todos os
materiais inerentes à execução deste trabalho.

20 dias 16-05-18 04-06-18

2.17 Aplicação de tubos “ladrões” em zinco nos locais
atualmente existentes com diâmetro de 50mm e
extensão de 300mm.  a) A aplicar em todas as
fachadas dos blocos B, C, D.

2 dias 22-05-18 23-05-18

2.18 Fornecimento e colocação de novas saídas de
drenagem de águas pluviais em todas varandas
não-marquisadas, em zinco com Ø20mm e
comprimento de 200mm, em substituição das
existentes que se encontram degradadas ou em
certos caso já inexistentes.

3 dias 24-05-18 26-05-18

3. ISOLAMENTO DE COBERTURAS 5 dias 17-01-18 21-01-18

3.1 Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em
placas de lã de rocha de 70Kg/m3, com 12cm de
espessura, com todos os materiais inerentes à
execução deste trabalho, estando sujeita à verificação
da conformidade das respetivas especificações.

5 dias 17-01-18 21-01-18

4. SERRALHARIAS DE ALUMÍNIO, FERRO e RUFOS 124 dias 26-02-18 29-06-18

4.1 Fornecimento e aplicação de soleiras em chapa de
alumínio lacado à cor da caixilharia, todos os
materiais inerentes à execução deste trabalho está
sujeita à verificação da conformidade das respectivas
especificações e à aprovação da fiscalização.

36 dias 26-02-18 02-04-18

4.2 Fornecimento e aplicação de portas, com uma
folha de batente e uma folha fixa, lacadas,
“Sistema Cortizo COR-3500" ou equivalente, com
rotura térmica, batentes compostos por perfis de
liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T-5.

36 dias 26-02-18 02-04-18

 a) - Aplicar nos vãos: 36 dias 26-02-18 02-04-18

 V1 – porta de entrada dos blocos de
habitação.

36 dias 26-02-18 02-04-18

4.3 Fornecimento  e aplicação de janelas/portas, de
batente, lacados, “Sistema Cortizo COR-3500”, ou
equivalente, com rotura térmica, batentes
compostos por perfis de liga de alumínio 6063
com tratamento térmico T-5.

36 dias 26-02-18 02-04-18

 a) - Aplicar nos vãos: 36 dias 26-02-18 02-04-18
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 V2 36 dias 26-02-18 02-04-18

 V3 36 dias 26-02-18 02-04-18

 V4 36 dias 26-02-18 02-04-18

 V5 36 dias 26-02-18 02-04-18

 V6 36 dias 26-02-18 02-04-18

 V7 36 dias 26-02-18 02-04-18

 V8 36 dias 26-02-18 02-04-18

 V9 36 dias 26-02-18 02-04-18

 V10 36 dias 26-02-18 02-04-18

 V11 36 dias 26-02-18 02-04-18

4.4 Fornecimento e aplicação de caixas de correio, com
uma frente lacada, com corpo e frente em alumínio e
aro em poliamida, incluindo fechadura e peças de
encaixe para módulos, com as dimensões de
380x283x175mm.

15 dias 10-06-18 24-06-18

4.5 Fornecimento e aplicação de guardas em perfis
tubulares circulares em ferro zincado a quente,
com dimensão de ø30mm e ø20mm, com
espessura de 2mm, pateres de fixação em chapa
quadrada de ferro com secção 6x6cm e espessura
de 5mm e parafusos de aço inox.

20 dias 16-05-18 04-06-18

a) A aplicar: 20 dias 16-05-18 04-06-18

- Guardas G1 20 dias 16-05-18 04-06-18

- Guardas G2 20 dias 16-05-18 04-06-18

- Guardas G3 20 dias 16-05-18 04-06-18

- Guardas G4 20 dias 16-05-18 04-06-18

- Guardas G5 20 dias 16-05-18 04-06-18

- Guardas G6 20 dias 16-05-18 04-06-18

4.6 Execução de reparação de guardas existentes nas
caixas de escadas, em perfis tubulares circulares
em ferro, incluindo o corte dos prumos verticais
nas zonas danificados (20cm) e aplicação de
novos prumos idênticos e pateres de fixação ao
degraus.

20 dias 16-05-18 04-06-18

a) A aplicar:  - Guardas existentes nas caixas de
escadas

20 dias 16-05-18 04-06-18

4.7 Portão - Fornecimento e aplicação de portão em
perfis de ferro zincado a quente, com as
dimensões de 4,40x1,20m, conforme desenho de
projecto.

2 dias 26-06-18 27-06-18

a) A aplicar:  - Portão junto à fachada sul do
bloco D.

2 dias 26-06-18 27-06-18

4.8 Rufo em Platibandas - Fornecimento e aplicação de
rufos compostos por capacete, em chapa de zinco n.º
14 com desenvolvimentos definidos em projecto,
incluindo lâmina drenante de polietileno de alta
densidade, fixações, vedações e remates.

6 dias 16-05-18 21-05-18

4.9 Rufo em Chaminés - Fornecimento e aplicação de
rufos, em chapa de zinco n.º 14 com
desenvolvimentos idênticos aos existentes, incluindo
lâmina drenante de polietileno de alta densidade,
fixações, vedações e remates, conforme o projeto.

6 dias 16-05-18 21-05-18

4.10 Fornecimento e aplicação de grelhas de admissão de
ar auto-regulável para instalação em caixilhos de
alumínio, do tipo “Invisivent EVO”, da marca Renson,
ou equivalente, com proteção anti-chuva, lacada à cor
do caixilho, sem isolamento acústico.

5 dias 05-06-18 09-06-18

4.11 Fornecimento e colocação de caixas de
alojamento de gás e armário de distribuição de
energia, em chapa de alumínio c/ espessura
mínima de 2,5mm,com tratamento superficial
anticorrosivo, o processo de lacagem deverá ser
realizado à base de poliéster.

5 dias 25-06-18 29-06-18
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a) A aplicar nas paredes exteriores, nos
locais onde atualmente se encontram
instaladas.

5 dias 25-06-18 29-06-18

b) Dimensões das caixas: 5 dias 25-06-18 29-06-18

  - Caixa 1 – 0,50x0,32x0,18m 5 dias 25-06-18 29-06-18

  - Caixa 2 – 1,60x0,40x0,22m 5 dias 25-06-18 29-06-18

  - Caixa 3 – 1,20x0,40x0,22m 5 dias 25-06-18 29-06-18

  - Caixa 4 – 0,80x0,80x0,22m 5 dias 25-06-18 29-06-18

  - Caixa 5 – 0,60x0,40x0,25m 5 dias 25-06-18 29-06-18

  - Armário distribuição energia –
0,95x1,05x0,25m

5 dias 25-06-18 29-06-18

5. PINTURAS 23 dias 07-06-18 29-06-18

5.1 Execução de pintura com tinta plástica com textura
lisa, cor branca, acabamento mate, sobre paramentos
horizontais e verticais interiores, através da aplicação
de uma demão de primário de primário à base de
copolímeros acrílicos em suspensão aquosa.

8 dias 20-06-18 27-06-18

5.2 Execução de pintura com esmalte sintético
brilhante tipo “Cin – Cinofer” ou equivalente,
aplicado em duas demãos, em cor a definir pela
Equipa Projectista, incluindo aplicação de
primário, com todos os materiais e trabalhos
inerentes.

20 dias 10-06-18 29-06-18

a) A executar: 20 dias 10-06-18 29-06-18

- Guardas existentes nas caixas de escadas 10 dias 10-06-18 19-06-18

- Guardas G1 10 dias 10-06-18 19-06-18

- Guardas G2 10 dias 10-06-18 19-06-18

- Guardas G3 10 dias 10-06-18 19-06-18

- Guardas G4 10 dias 10-06-18 19-06-18

- Guardas G5 10 dias 10-06-18 19-06-18

- Guardas G6 10 dias 10-06-18 19-06-18

- Porão Exterior 2 dias 28-06-18 29-06-18

5.3 Execução de pintura com tinta aquosa ultra mate,
baseada numa dispersão estireno-acrílica, incluindo
primários, isolamento, emassamento e preparação da
base e aditivo anti-fungo e algas e anti-alcalino, com
todos os materiais e trabalhos inerentes.

3 dias 07-06-18 10-06-18

6. DIVERSOS 161 dias 16-01-18 25-06-18

6.1 Fornecimento e aplicação de conjunto de números de
polícia com 2 e 3 algarismos, em chapa de alumínio
anodizado cor natural, compostos por conjunto de
dois algarismos, incluindo chumbadouros, com todos
os materiais e trabalhos inerentes.

1 dia 25-06-18 25-06-18

6.2 Fornecimento e aplicação de terminais anti-vento de
parede, para exaustão de gases, em aço inox AISI
306 polido com 0,5mm de espessura, com diâmetro
de 150mm, incluindo abertura de negativo na fachada,
regularização e remates, acessórios de ligação.

8 dias 08-05-18 16-05-18

6.3 Fornecimento e aplicação de grelhas de ventilação em
alumínio extrudido anodizado natural, com fiadas de
alhetas horizontais fixas a 45º, com a dimensão
10x10cm, incluindo abertura de negativo na fachada,
regularização e remates, acessórios de ligação.

8 dias 08-05-18 15-05-18

6.4 Execução de ligação da Rede Gás aos
apartamentos, incluindo o fornecimento de todos
os materiais necessários, acessórios de fixação,
abertura de negativos e regularização das
paredes, com todos os materiais e trabalhos
inerentes.

4 dias 23-01-18 26-01-18

a) A executar nos apartamentos: 4 dias 23-01-18 26-01-18

BLOCO B : 4 dias 23-01-18 26-01-18

- Apartamento 40 3º Esquerdo 4 dias 23-01-18 26-01-18
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- Apartamento 56 2º Direito 4 dias 23-01-18 26-01-18

BLOCO C : 4 dias 23-01-18 26-01-18

- Apartamento 104 3º Esquerdo 4 dias 23-01-18 26-01-18

BLOCO D : 4 dias 23-01-18 26-01-18

- Apartamento 132 2º Direito 4 dias 23-01-18 26-01-18

6.5 Reparação do marmorite em degraus das escadas
interiores, idêntico ao existente, incluindo o
fornecimento de todos os materiais necessários,
acessórios de fixação, abertura de negativos e
regularização das paredes, com todos os materiais.

3 dias 16-01-18 18-01-18

6.6 Fornecimento e aplicação de palas de estore em
betão leve, do tipo “WBLL 30 da Pavineiva” ou
equivalente, sem isolamento térmico, com as
dimensões 0,15x0,30m, incluindo o fornecimento de
todos os materiais necessários, acessórios de fixação.

3 dias 03-04-18 05-04-18

6.7 Fornecimento e aplicação de esquentador compacto
de exaustão natural, do tipo “Vulcano – gama sensor
HDG WTD 14Kg 23”, ou equivalente, incluindo todos
os materiais inerentes à execução deste trabalho está
sujeita à verificação da conformidade.

10 dias 27-01-18 05-02-18
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