
ID Artigo Actividade Duração Início Conclusão Folga Total Quantidade Un Rend /
Dia

PredecessorasSucessoras

1 "AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE QUINTA -
FAJOZES"

360 d 04-09-17 29-08-18 0 d 0 0

2 CONSIGNAÇÃO 1 d 04-09-17 04-09-17 0 d 1 un. 1 3II+359 d;6II

3 TÉRMINO DOS TRABALHOS E RECEPÇÃO PROVISÓRIA 1 d 29-08-18 29-08-18 0 d 1 1 2II+359 d

5 I. ARQUITECTURA 360 d 04-09-17 29-08-18 0 d 0 0

6 1. TRABALHOS PREPARATÓRIOS 360 d 04-09-17 29-08-18 0 d 1 vg 0 2II 7II

7 2. DEMOLIÇÕES 10 d 04-09-17 13-09-17 0 d 1846,75 m/un 185 6II 29II+5 d;23

8 3. ALVENARIAS 30 d 08-12-17 06-01-18 0 d 633,5 m2 21 32 37;39;49

11 6. REVESTIMENTOS DE PAREDES 60 d 06-02-18 06-04-18 0 d 2781,55 m/un 46 37 12II+10 d;13;47II+10 d;48;14

12 7. REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS 111 d 16-02-18 06-06-18 0 d 1371,35 m/un 12 11II+10 d 50;17

17 12. EQUIPAMENTO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS 20 d 07-06-18 26-06-18 0 d 244,55 un/m 12 12 18;25

19 14. DIVERSOS 265 d 08-12-17 29-08-18 0 d 93,8 m/un 0 32

21 II. ARRANJOS EXTERIORES 350 d 14-09-17 29-08-18 0 d 0 0

25 4 RECREIO 54 d 27-06-18 19-08-18 0 d 2513,8 m/un 47 17 26

26 5 PLANTAÇÕES E SEMENTEIRAS 10 d 20-08-18 29-08-18 0 d 4 un 0 25

28 III. ESTABILIDADE 160 d 09-09-17 15-02-18 0 d 0 0

29 1. Movimento de Terras 15 d 09-09-17 23-09-17 0 d 471,5 m3 31 7II+5 d 30;22

30 2. Betão Armado em Fundações 5 d 24-09-17 28-09-17 0 d 31,4 m3 6 29 33

32 4. Impermeabilizações 60 d 09-10-17 07-12-17 0 d 231,1 m2 4 33II+10 d 8;19

33 5. Betão armado em super estruturas 120 d 29-09-17 26-01-18 0 d 940,28 m3 8 30 32II+10 d;31;9

37 V. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 30 d 07-01-18 05-02-18 0 d 1373 m/un 46 8 66II+5 d;11;43;10II+5 d

45 IX. ELECTRICIDADE 235 d 07-01-18 29-08-18 0 d 0 0

47 2 CAIXAS 10 d 16-02-18 25-02-18 0 d 104 un 10 11II+10 d 55;60

51 6 LUMINÁRIAS 13 d 26-07-18 07-08-18 0 d 165 un 13 55 52

52 7 DETECÇÃO DE INCENDIOS 10 d 08-08-18 17-08-18 0 d 36 un 4 51 53

53 8 INTRUSÃO 10 d 18-08-18 27-08-18 0 d 16 un 2 52 54

54 9 CAMPAÍNHA HORÁRIA 2 d 28-08-18 29-08-18 0 d 3 un 2 53

55 10 DIVERSOS 150 d 26-02-18 25-07-18 0 d 254 m/un 2 47 62II+10 d;51

64 XI. AVAC 230 d 12-01-18 29-08-18 0 d 0 0

66 2 REDE HIDRÁULICA 230 d 12-01-18 29-08-18 0 d 965 m/un 4 37II+5 d 68II

68 4 REDE AERÓLICA 230 d 12-01-18 29-08-18 0 d 460 m/un 2 66II

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S5
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 M

Tarefa

Tarefa Crítica

Progresso

Marco

Sumário

Tarefa Agregada

Tarefa Crítica Agregada

Marco Agregado

Progresso Agregado

Dividir

Tarefas Externas

Resumo de Projecto

Agrupar por Sumário

Prazo
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(Prazo de Execução - 360dias
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