
ID Artigo Nome da Tarefa QUANT. Início Conclusão Duração quant un rend/dia

1 "AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE QUINTA -
FAJOZES"

04-09-17 29-08-18 360 d 0 0

2 CONSIGNAÇÃO 04-09-17 04-09-17 1 d 1 un. 1
ENG.º CIVIL PERMANENTE 1 04-09-17 04-09-17 0 0

3 TÉRMINO DOS TRABALHOS E RECEPÇÃO PROVISÓRIA 29-08-18 29-08-18 1 d 1 1
ENG.º CIVIL PERMANENTE 1 29-08-18 29-08-18 0 0

5 I. ARQUITECTURA 04-09-17 29-08-18 360 d 0 0
6 1. TRABALHOS PREPARATÓRIOS 04-09-17 29-08-18 360 d 1 vg 0

DIRECTOR TÉCNICO (ENG.º CIVIL) 1 04-09-17 29-08-18 0 0
ENG.º CIVIL PERMANENTE 1 04-09-17 29-08-18 0 0
TÉCNICO SEGURANÇA E HIGIENE 1 04-09-17 29-08-18 0 0
ENGº AMBIENTE/ QUALIDADE 1 04-09-17 29-08-18 0 0
ENCARREGADO GERAL 1 04-09-17 29-08-18 0 0
ENCARREGADO DE OBRA 1 04-09-17 29-08-18 0 0
PREPARADOR/ APONTADOR 1 04-09-17 29-08-18 0 0
PEDREIRO 1 04-09-17 29-08-18 0 0

7 2. DEMOLIÇÕES 04-09-17 13-09-17 10 d 1846,75 m/un 185
CONDUTORES MANOBRADORES 1 04-09-17 13-09-17 0 0
MOTORISTA 1 04-09-17 13-09-17 0 0
PEDREIRO 2 04-09-17 13-09-17 0 0
SERVENTE 2 04-09-17 13-09-17 0 0
DEMOLIDOR 2 04-09-17 13-09-17 0 0

8 3. ALVENARIAS 08-12-17 06-01-18 30 d 633,5 m2 21
PEDREIROS 4 08-12-17 06-01-18 0 0
SERVENTES 3 08-12-17 06-01-18 0 0
CHEFE DE EQUIPA 1 08-12-17 06-01-18 0 0
OFICIAL DE TROLHA 4 08-12-17 06-01-18 0 0

9 4. IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAMENTOS E COBERTURAS 27-01-18 07-03-18 40 d 2700,8 m/un 68
PEDREIROS 4 27-01-18 07-03-18 0 0
SERVENTES 3 27-01-18 07-03-18 0 0
CHEFE DE EQUIPA 2 27-01-18 07-03-18 0 0
OFICIAL DE TROLHA 4 27-01-18 07-03-18 0 0
APLICADOR DE TELAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2 27-01-18 07-03-18 0 0
APLICADOR DE ZINCO 2 27-01-18 07-03-18 0 0
OFICIAIS ESPECIALIZADOS 2 27-01-18 07-03-18 0 0

10 5. CANTARIAS 12-01-18 12-03-18 60 d 192,2 m/un 3
CHEFE DE EQUIPA 1 12-01-18 12-03-18 0 0
PEDREIRO 3 12-01-18 12-03-18 0 0
SERVENTE 2 12-01-18 12-03-18 0 0
OFICIAL DE TROLHA 3 12-01-18 12-03-18 0 0

11 6. REVESTIMENTOS DE PAREDES 06-02-18 06-04-18 60 d 2781,55 m/un 46
PEDREIROS 3 06-02-18 06-04-18 0 0
SERVENTES 4 06-02-18 06-04-18 0 0
CHEFE DE EQUIPA 3 06-02-18 06-04-18 0 0
CARPINTEIROS 2 06-02-18 06-04-18 0 0
OFICIAL DE TROLHA 4 06-02-18 06-04-18 0 0
APLICADOR DE VINILICOS 3 06-02-18 06-04-18 0 0
AJUDANTE DE CARPINTARIA 1 06-02-18 06-04-18 0 0
APLICADOR DE ZINCO 1 06-02-18 06-04-18 0 0
aplicador de sistema etics 4 06-02-18 06-04-18 0 0
LADRILHADORES 3 06-02-18 06-04-18 0 0

12 7. REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS 16-02-18 06-06-18 111 d 1371,35 m/un 12
PEDREIROS 4 16-02-18 06-06-18 0 0
SERVENTES 3 16-02-18 06-06-18 0 0
CHEFE DE EQUIPA 3 16-02-18 06-06-18 0 0
OFICIAL DE TROLHA 4 16-02-18 06-06-18 0 0
APLICADOR DE VINILICOS 3 16-02-18 06-06-18 0 0
LADRILHADORES 3 16-02-18 06-06-18 0 0

13 8. REVESTIMENTOS DE TECTOS 07-04-18 06-05-18 30 d 903 m/un 30
PEDREIROS 3 07-04-18 06-05-18 0 0
SERVENTES 3 07-04-18 06-05-18 0 0
CHEFE DE EQUIPA 1 07-04-18 06-05-18 0 0
OFICIAL DE TROLHA 3 07-04-18 06-05-18 0 0
APLICADOR DE PLADUR 4 07-04-18 06-05-18 0 0

14 9. PINTURAS E ACABAMENTOS FINAIS 07-04-18 05-06-18 60 d 22175,55 m/un 370
SERVENTES 3 07-04-18 05-06-18 0 0
CHEFE DE EQUIPA 1 07-04-18 05-06-18 0 0
PINTOR 4 07-04-18 05-06-18 0 0

15 10. CARPINTARIAS 06-06-18 15-06-18 10 d 83 un 8
SERVENTES 3 06-06-18 15-06-18 0 0
CHEFE DE EQUIPA 1 06-06-18 15-06-18 0 0
CARPINTERO DE LIMPOS 3 06-06-18 15-06-18 0 0

16 11. SERRALHARIAS DE ALUMINIO 13-03-18 01-04-18 20 d 85,2 un 4
CHEFE DE EQUIPA 1 13-03-18 01-04-18 0 0
SERRALHEIRO 4 13-03-18 01-04-18 0 0
AJUDANTE DE SERRALHARIA 3 13-03-18 01-04-18 0 0
VIDRACEIRO 2 13-03-18 01-04-18 0 0

17 12. EQUIPAMENTO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS 07-06-18 26-06-18 20 d 244,55 un/m 12
SERVENTES 2 07-06-18 26-06-18 0 0
CHEFE DE EQUIPA 1 07-06-18 26-06-18 0 0
PICHELEIRO 2 07-06-18 26-06-18 0 0

18 13. EQUIPAMENTO DA COZINHA 27-06-18 16-07-18 20 d 37 un 2
SERVENTES 3 27-06-18 16-07-18 0 0
CHEFE DE EQUIPA 1 27-06-18 16-07-18 0 0
OFICIAL ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTO DE COZINHA 3 27-06-18 16-07-18 0 0

19 14. DIVERSOS 08-12-17 29-08-18 265 d 93,8 m/un 0
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SERVENTES 1 08-12-17 29-08-18 0 0
CHEFE DE EQUIPA 3 08-12-17 29-08-18 0 0
CARPINTEIROS 1 08-12-17 29-08-18 0 0
AUXILIARES 1 08-12-17 29-08-18 0 0
SERRALHEIRO 1 08-12-17 29-08-18 0 0
AJUDANTE DE SERRALHARIA 1 08-12-17 29-08-18 0 0
VIDRACEIRO 1 08-12-17 29-08-18 0 0
APLICADOR DE ESTORES 1 08-12-17 29-08-18 0 0

21 II. ARRANJOS EXTERIORES 14-09-17 29-08-18 350 d 0 0
22 1 MOVIMENTO DE TERRAS 24-09-17 23-10-17 30 d 1104,3 m3 37

CONDUTORES MANOBRADORES 1 24-09-17 23-10-17 0 0
PEDREIROS 1 24-09-17 23-10-17 0 0
SERVENTES 1 24-09-17 23-10-17 0 0
CHEFE DE EQUIPA 1 24-09-17 23-10-17 0 0

23 2 DEMOLIÇÕES 14-09-17 23-09-17 10 d 258,3 m 26
CONDUTORES MANOBRADORES 1 14-09-17 23-09-17 0 0
PEDREIROS 1 14-09-17 23-09-17 0 0
SERVENTES 1 14-09-17 23-09-17 0 0
CHEFE DE EQUIPA 1 14-09-17 23-09-17 0 0
DEMOLIDOR 1 14-09-17 23-09-17 0 0

24 3 NOVOS PASSEIOS 28-03-18 26-04-18 30 d 321,2 m 11
CONDUTORES MANOBRADORES 3 28-03-18 26-04-18 0 0
SERVENTES 3 28-03-18 26-04-18 0 0
CHEFE DE EQUIPA 1 28-03-18 26-04-18 0 0
AUXILIARES 2 28-03-18 26-04-18 0 0
PEDREIRO 2 28-03-18 26-04-18 0 0
ESPALHADORES 2 28-03-18 26-04-18 0 0

25 4 RECREIO 27-06-18 19-08-18 54 d 2513,8 m/un 47
CONDUTORES MANOBRADORES 1 27-06-18 19-08-18 0 0
PEDREIROS 3 27-06-18 19-08-18 0 0
SERVENTES 3 27-06-18 19-08-18 0 0
CHEFE DE EQUIPA 3 27-06-18 19-08-18 0 0
SERRALHEIRO 1 27-06-18 19-08-18 0 0
AJUDANTE DE SERRALHARIA 1 27-06-18 19-08-18 0 0
ESPALHADORES 2 27-06-18 19-08-18 0 0
OFICIAL ESPECIALIZADO 1 27-06-18 19-08-18 0 0
APLICADOR DE MOBILIÁRIO URBANO 1 27-06-18 19-08-18 0 0

26 5 PLANTAÇÕES E SEMENTEIRAS 20-08-18 29-08-18 10 d 4 un 0
SERVENTES 1 20-08-18 29-08-18 0 0
CHEFE DE EQUIPA 1 20-08-18 29-08-18 0 0
JARDINEIROS 1 20-08-18 29-08-18 0 0
ARBORISTAS 1 20-08-18 29-08-18 0 0

28 III. ESTABILIDADE 09-09-17 15-02-18 160 d 0 0
29 1. Movimento de Terras 09-09-17 23-09-17 15 d 471,5 m3 31

CONDUTORES MANOBRADORES 1 09-09-17 23-09-17 0 0
MOTORISTA 1 09-09-17 23-09-17 0 0
CHEFE DE EQUIPA 1 09-09-17 23-09-17 0 0

30 2. Betão Armado em Fundações 24-09-17 28-09-17 5 d 31,4 m3 6
CONDUTORES MANOBRADORES 1 24-09-17 28-09-17 0 0
PEDREIROS 3 24-09-17 28-09-17 0 0
MOTORISTA 1 24-09-17 28-09-17 0 0
CHEFE DE EQUIPA 1 24-09-17 28-09-17 0 0
CARPINTEIROS 3 24-09-17 28-09-17 0 0
MONTADOR DE COFRAGEM 3 24-09-17 28-09-17 0 0
ARMADORES DE FERRO 3 24-09-17 28-09-17 0 0
SERVENTE 3 24-09-17 28-09-17 0 0

31 3. Bases de pavimentos térreos 27-01-18 15-02-18 20 d 2240,8 m2 112
CONDUTORES MANOBRADORES 1 27-01-18 15-02-18 0 0
PEDREIROS 3 27-01-18 15-02-18 0 0
MOTORISTA 1 27-01-18 15-02-18 0 0
CHEFE DE EQUIPA 1 27-01-18 15-02-18 0 0
CARPINTEIROS 3 27-01-18 15-02-18 0 0
MONTADOR DE COFRAGEM 3 27-01-18 15-02-18 0 0
ARMADORES DE FERRO 3 27-01-18 15-02-18 0 0
SERVENTE 3 27-01-18 15-02-18 0 0

32 4. Impermeabilizações 09-10-17 07-12-17 60 d 231,1 m2 4
SERVENTE 2 09-10-17 07-12-17 0 0
OFICIAL DE TROLHA 2 09-10-17 07-12-17 0 0
APLICADOR DE TELAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2 09-10-17 07-12-17 0 0
OFICIAL ESPECIALIZADO 2 09-10-17 07-12-17 0 0

33 5. Betão armado em super estruturas 29-09-17 26-01-18 120 d 940,28 m3 8
CONDUTORES MANOBRADORES 1 29-09-17 26-01-18 0 0
PEDREIROS 4 29-09-17 26-01-18 0 0
MOTORISTA 2 29-09-17 26-01-18 0 0
CHEFE DE EQUIPA 1 29-09-17 26-01-18 0 0
CARPINTEIROS 2 29-09-17 26-01-18 0 0
MONTADOR DE COFRAGEM 3 29-09-17 26-01-18 0 0
ARMADORES DE FERRO 3 29-09-17 26-01-18 0 0
SERVENTE 4 29-09-17 26-01-18 0 0

35 IV. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 17-06-18 06-07-18 20 d 38 un 2
OFICIAIS DE ELECTRICIDADE 1 17-06-18 06-07-18 0 0
AUXILIARES 1 17-06-18 06-07-18 0 0
OFICIAIS DE CANALIZAÇÃO 1 17-06-18 06-07-18 0 0
OFICIAIS DE ENSAIOS 1 17-06-18 06-07-18 0 0

37 V. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 07-01-18 05-02-18 30 d 1373 m/un 46
ENG.º CIVIL PERMANENTE 1 07-01-18 05-02-18 0 0
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AUXILIARES 2 07-01-18 05-02-18 0 0
OFICIAIS DE CANALIZAÇÃO 2 07-01-18 05-02-18 0 0
OFICIAIS DE ENSAIOS 1 07-01-18 05-02-18 0 0

39 VI. ÁGUAS RESIDUAIS 07-01-18 05-02-18 30 d 482 m/un 16
CONDUTORES MANOBRADORES 1 07-01-18 05-02-18 0 0
SERVENTE 1 07-01-18 05-02-18 0 0
OFICIAL DE TROLHA 1 07-01-18 05-02-18 0 0

41 VII. ÁGUAS PLUVIAIS 26-02-18 27-03-18 30 d 286,7 m/un 10
CONDUTORES MANOBRADORES 1 26-02-18 27-03-18 0 0
AUXILIARES 2 26-02-18 27-03-18 0 0
PEDREIRO 1 26-02-18 27-03-18 0 0
SERVENTE 1 26-02-18 27-03-18 0 0
OFICIAIS DE CANALIZAÇÃO 2 26-02-18 27-03-18 0 0
APLICADOR DE ZINCO 2 26-02-18 27-03-18 0 0

43 VIII. GÁS 06-02-18 20-02-18 15 d 79,4 m/un 5
AUXILIARES 2 06-02-18 20-02-18 0 0
OFICIAIS ESPECIALIZADOS EM REDES DE GÁS 2 06-02-18 20-02-18 0 0

45 IX. ELECTRICIDADE 07-01-18 29-08-18 235 d 0 0
46 1 QUADROS ELÉCTRICOS 12-05-18 13-05-18 2 d 2 un 1

OFICIAIS DE ELECTRICIDADE 2 12-05-18 13-05-18 0 0
AUXILIARES 2 12-05-18 13-05-18 0 0

47 2 CAIXAS 16-02-18 25-02-18 10 d 104 un 10
OFICIAIS DE ELECTRICIDADE 2 16-02-18 25-02-18 0 0
AUXILIARES 2 16-02-18 25-02-18 0 0

48 3 CABOS E CONDUTORES 07-04-18 11-05-18 35 d 3446 m 98
OFICIAIS DE ELECTRICIDADE 2 07-04-18 11-05-18 0 0
AUXILIARES 2 07-04-18 11-05-18 0 0

49 4 TUBOS E CAMINHOS DE CABOS 07-01-18 05-02-18 30 d 2000 m 67
OFICIAIS DE ELECTRICIDADE 2 07-01-18 05-02-18 0 0
AUXILIARES 2 07-01-18 05-02-18 0 0

50 5 APARELHAGEM 07-06-18 16-06-18 10 d 143 un 14
OFICIAIS DE ELECTRICIDADE 2 07-06-18 16-06-18 0 0
AUXILIARES 2 07-06-18 16-06-18 0 0

51 6 LUMINÁRIAS 26-07-18 07-08-18 13 d 165 un 13
OFICIAIS DE ELECTRICIDADE 2 26-07-18 07-08-18 0 0
AUXILIARES 2 26-07-18 07-08-18 0 0

52 7 DETECÇÃO DE INCENDIOS 08-08-18 17-08-18 10 d 36 un 4
OFICIAIS DE ELECTRICIDADE 2 08-08-18 17-08-18 0 0
AUXILIARES 2 08-08-18 17-08-18 0 0

53 8 INTRUSÃO 18-08-18 27-08-18 10 d 16 un 2
OFICIAIS DE ELECTRICIDADE 2 18-08-18 27-08-18 0 0
AUXILIARES 2 18-08-18 27-08-18 0 0

54 9 CAMPAÍNHA HORÁRIA 28-08-18 29-08-18 2 d 3 un 2
OFICIAIS DE ELECTRICIDADE 2 28-08-18 29-08-18 0 0
AUXILIARES 2 28-08-18 29-08-18 0 0

55 10 DIVERSOS 26-02-18 25-07-18 150 d 254 m/un 2
ENG.º CIVIL PERMANENTE 1 26-02-18 25-07-18 0 0
CONDUTORES MANOBRADORES 1 26-02-18 25-07-18 0 0
OFICIAIS DE ELECTRICIDADE 1 26-02-18 25-07-18 0 0
AUXILIARES 1 26-02-18 25-07-18 0 0
OFICIAIS DE ENSAIOS 1 26-02-18 25-07-18 0 0

57 X. ITED 26-02-18 21-06-18 116 d 0 0
58 1 CABOS 12-05-18 10-06-18 30 d 1801 m 60

OFICIAIS DE ELECTRICIDADE 2 12-05-18 10-06-18 0 0
AUXILIARES 2 12-05-18 10-06-18 0 0

59 2 CANALIZAÇÕES 07-04-18 06-05-18 30 d 283 m 9
OFICIAIS DE ELECTRICIDADE 2 07-04-18 06-05-18 0 0
AUXILIARES 2 07-04-18 06-05-18 0 0

60 3 CAIXAS 26-02-18 02-03-18 5 d 18 un 4
OFICIAIS DE ELECTRICIDADE 2 26-02-18 02-03-18 0 0
AUXILIARES 2 26-02-18 02-03-18 0 0

61 4 APARELHAGEM 17-06-18 21-06-18 5 d 38 un 8
OFICIAIS DE ELECTRICIDADE 2 17-06-18 21-06-18 0 0
AUXILIARES 2 17-06-18 21-06-18 0 0

62 5 DIVERSOS 08-03-18 07-06-18 92 d 25 un 0
ENG.º CIVIL PERMANENTE 1 08-03-18 07-06-18 0 0
CONDUTORES MANOBRADORES 1 08-03-18 07-06-18 0 0
OFICIAIS DE ELECTRICIDADE 1 08-03-18 07-06-18 0 0
AUXILIARES 1 08-03-18 07-06-18 0 0
OFICIAIS DE ENSAIOS 1 08-03-18 07-06-18 0 0

64 XI. AVAC 12-01-18 29-08-18 230 d 0 0
65 1 PRODUÇÃO TÉRMICA 17-07-18 26-07-18 10 d 2 cj 0

AUXILIARES 2 17-07-18 26-07-18 0 0
OFICIAIS DE AVAC 2 17-07-18 26-07-18 0 0

66 2 REDE HIDRÁULICA 12-01-18 29-08-18 230 d 965 m/un 4
AUXILIARES 2 12-01-18 29-08-18 0 0
OFICIAIS DE AVAC 2 12-01-18 29-08-18 0 0

67 3 RADIADORES 27-07-18 31-07-18 5 d 41 un 8
AUXILIARES 2 27-07-18 31-07-18 0 0
OFICIAIS DE AVAC 2 27-07-18 31-07-18 0 0

68 4 REDE AERÓLICA 12-01-18 29-08-18 230 d 460 m/un 2
AUXILIARES 2 12-01-18 29-08-18 0 0
OFICIAIS DE AVAC 2 12-01-18 29-08-18 0 0

69 5 SISTEMA DE CONTROLO CENTRALIZADO 27-07-18 05-08-18 10 d 1 cj 0
AUXILIARES 2 27-07-18 05-08-18 0 0
OFICIAIS DE AVAC 2 27-07-18 05-08-18 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S1 S1 S12S1 S1 S15S1 S1 S18S1 S2 S21S2 S2 S24S2 S2 S27S2 S29S3 S3 S32S3 S3 S35S3 S3 S38S3 S4 S41S4 S4 S44S4 S4 S47S4 S49S5 S5 S52S5 S5 S5
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13

2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2

2 2 2
2 2 2

2 2
2 2

2 2 2
2 2 2

2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2
2 2 2 2 2

2 2
2 2

2 2 2
2 2 2

2 2
2 2

2 2 2
2 2 2

2
2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2

2
2

2
2

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

2 2
2 2

2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2
2 2

2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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ID Artigo Nome da Tarefa QUANT. Início Conclusão Duração quant un rend/dia

70 6 EQUIPAMENTOS E CIRCUITOS ELÉTRICOS 27-07-18 05-08-18 10 d 2 cj 0
OFICIAIS DE ELECTRICIDADE 2 27-07-18 05-08-18 0 0
AUXILIARES 2 27-07-18 05-08-18 0 0
OFICIAIS DE AVAC 2 27-07-18 05-08-18 0 0
AJUDANTE ELECTRICISTA 2 27-07-18 05-08-18 0 0

71 7 DIVERSOS 27-07-18 05-08-18 10 d 2 cj 0
ENG.º CIVIL PERMANENTE 1 27-07-18 05-08-18 0 0

72 7 DIVERSOS 27-07-18 05-08-18 10 d 1 cj 0
AUXILIARES 1 27-07-18 05-08-18 0 0
OFICIAIS DE AVAC 1 27-07-18 05-08-18 0 0
OFICIAIS DE ENSAIOS 1 27-07-18 05-08-18 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S1 S1 S12S1 S1 S15S1 S1 S18S1 S2 S21S2 S2 S24S2 S2 S27S2 S29S3 S3 S32S3 S3 S35S3 S3 S38S3 S4 S41S4 S4 S44S4 S4 S47S4 S49S5 S5 S52S5 S5 S5
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13

2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2

1 1 1

1 1 1
1 1 1
1 1 1
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