
ID Artigo Actividade Duração Início Conclusão Folga Total Quantidade Un Rend /
Dia

PredecessorasSucessoras

1 "AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA JÚLIO-SAUL DIAS,
VILA DO CONDE"

360 d 04-09-17 29-08-18 0 d 0 0

2 CONSIGNAÇÃO 1 d 04-09-17 04-09-17 0 d 1 un. 1 3II+359 d;72II;10II

3 TÉRMINO DOS TRABALHOS E RECEPÇÃO PROVISÓRIA 1 d 29-08-18 29-08-18 0 d 1 1 2II+359 d 40CI-3 d;55CI-3 d

5 1 ESTABILIDADE 95 d 06-09-17 09-12-17 0 d 0 0

6 1.1 Movimento de terras 15 d 06-09-17 20-09-17 0 d 1313 m3 88 10II+2 d 7II+5 d

7 1.2 Betão 90 d 11-09-17 09-12-17 0 d 3977,13 m/un 44 6II+5 d 11II+60 d;12;68

9 2 ARQUITETURA 360 d 04-09-17 29-08-18 0 d 0 0

10 2.1 DEMOLIÇÕES 10 d 04-09-17 13-09-17 0 d 1 vg 0 2II 6II+2 d

11 2.2 ALVENARIAS 60 d 10-11-17 08-01-18 0 d 4325,19 m2 72 7II+60 d 24II+40 d;13;36CI-15 d;46;69;42

13 2.4 REVESTIMENTO DE TETOS 45 d 09-01-18 22-02-18 0 d 2078,63 m/un 46 11 14II+30 d;16

14 2.5 REVESTIMENTO DE PAREDES 68 d 08-02-18 16-04-18 0 d 6146,39 m/un 90 13II+30 d 15II+30 d

15 2.6 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS 73 d 10-03-18 21-05-18 0 d 6093,5 m/un 83 14II+30 d 17;20;34

16 2.7 SERRALHARIAS 45 d 23-02-18 08-04-18 0 d 88,09 m/un 2 13 22;57

17 2.8 CARPINTARIAS 30 d 22-05-18 20-06-18 0 d 103 un 3 15 18

18 2.9 DIVERSOS 60 d 21-06-18 19-08-18 0 d 589,53 m/un 10 17 19

19 2.10 MOBILIÁRIO 10 d 20-08-18 29-08-18 0 d 10 un 1 18

22 3 ARRANJOS EXTERIORES 143 d 09-04-18 29-08-18 0 d 902,75 m/un 6 16 70II

32 8 INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE AVAC 248 d 25-12-17 29-08-18 0 d 0 0

40 8.VIII ENSAIOS FINAIS De acordo c/ESP.TEC. Nº 55, Nº 56, Nº 57 3 d 27-08-18 29-08-18 0 d 1 cj 0 3CI-3 d

44 9 ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 263 d 10-12-17 29-08-18 0 d 0 0

46 2 ILUMINAÇÃO NORMAL 233 d 09-01-18 29-08-18 0 d 6354 m/un 27 11 63II;45II+10 d

55 11 ENSAIOS E VERIFICAÇÕES FINAIS 3 d 27-08-18 29-08-18 0 d 1 un 0 3CI-3 d

63 10 TELECOMUNICAÇÕES 233 d 09-01-18 29-08-18 0 d 4983 m/un 21 46II

67 12 REQUALIFICAÇÃO 263 d 10-12-17 29-08-18 0 d 0 0

70 12.3 ARRANJOS EXTERIORES 143 d 09-04-18 29-08-18 0 d 717,57 m/un 5 22II

72 13 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS 360 d 04-09-17 29-08-18 0 d 7 vg 0 2II
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(Prazo de Execução - 360dias
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