
ID Artigo Nome da Tarefa Unidades Quantidade Rendimento Duração Início Conclusão

1 "LIGAÇÕES DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS EM RIO MAU, 
RETORTA E ARCOS - OBRAS DE LIGAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUAS RESIDUAIS 
ZONA 10.1 A ENTREGA EM E10.1 E ZONA 10.2 A ZONA 10.3"

2

3 Data da Assinatura do Contrato (estimada) 0 dias Qui 01/02/18 Qui 01/02/18

4 Data da Consignação Total ou 1ª Consignação Parcial após aprovação do PSS 0 dias Qui 01/02/18 Qui 01/02/18

5
6 ESTALEIRO CENTRAL (138 dias incluindo Sábados, Domingos e Feriados) 100 dias Seg 05/02/18 Sex 22/06/18

7         Montagem 2 dias Seg 05/02/18 Ter 06/02/18

8         Manutenção 96 dias Qua 07/02/18 Qua 20/06/18

9         Desmontagem 2 dias Qui 21/06/18 Sex 22/06/18

10

11 1ª FASE - OS TRABALHOS TERÃO INÍCIO EM E10.1a ATÉ E10.1

12 2ª FASE - OS TRABALHOS TERÃO INÍCIO EM 279 ATÉ EE10.2

13

14 B.1 Levantamento e Reposição de Pavimentos 98 dias Seg 05/02/18 Qua 20/06/18

15 B.1.1.1 - Cubos/Calçada (0,10 m de areia ou pó de pedra para assentamento dos cubos) 5044,55 m 2 55,7 91 dias Seg 05/02/18 Seg 18/06/18

16 B.1.1.2 - Betão betuminoso (rega de colagem com 1,2 Kg/m 2 , aplicação de camada de " binder " com 0,08 m de espessura e de camada de desgaste com 0,05 m de espessura em tapete de betuminoso a quente, após recalque)105,88 m 2 105,88 1 dia Qua 20/06/18 Qua 20/06/18

17 B.1.2 - Execução de camada de base de 0,15 m de espessura de " tout venant " bem compactado, sob o pavimento a executar.772,57 m 3 8,58 90 dias Seg 12/02/18 Sex 15/06/18

18 B.1.3.1 - Levantamento do Pavimento 142,12 m 2 28,42 5 dias Seg 02/04/18 Sex 06/04/18

19 B.1.3.2 - Aglomerado betuminoso com mistura a frio na reposição provisória 142,12 m 2 142,12 1 dia Ter 10/04/18 Ter 10/04/18

20 B.1.3.3 - Execução de camada de base de 0,15 m de espessura de " tout venant " bem compactado, sob o pavimento a executar.142,12 m 2 142,12 1 dia Qua 11/04/18 Qua 11/04/18

21 B.1.3.4 - Binder 142,12 m 2 142,12 1 dia Qua 11/04/18 Qua 11/04/18

22 B.1.3.5 - Reposição da camada de desgaste (betão betuminoso), incluindo a reposição de toda a sinalização horizontal e/ou vertical afectada pelos trabalhos, precedida de fresagem na mesma espessura494,62 m 2 165 3 dias Qua 11/04/18 Ter 19/06/18

23 B.2 Movimento de Terras 94 dias Seg 05/02/18 Qui 14/06/18

24 B.2.1.1 - Em solo de qualquer natureza 1 858,45 m 3 20,64 90 dias Seg 05/02/18 Sex 08/06/18

25 B.2.1.2 - Em rocha branda 1 393,83 m 3 15,48 90 dias Seg 05/02/18 Sex 08/06/18

26 B.2.1.3 - Em rocha dura 1 393,83 m 3 15,47 90 dias Seg 05/02/18 Sex 08/06/18

27 B.2.2 - Aterro com areia, pó de pedra ou material similar (com dimensões de partículas inferiores a 20 mm e menos de 5% de partículas de dimensões inferiores a 0,20 mm), para almofada de assentamento do colector com 0,15 m de espessura e no seu envolvimento até1 106,71 m 3 12,03 92 dias Qua 07/02/18 Qui 14/06/18

28 B.2.3 - Aterro com terras da própria vala, isenta de pedras de dimensão superior a 0,10 m, em camadas de 0,20 m de espessura, bem apertadas entre si e contra as paredes da vala, apresentando um grau de compactação de 90 a 100% do ensaio Proctor Normal.1 161,19 m 3 12,61 92 dias Qua 07/02/18 Qui 14/06/18

29 B.2.4 - Aterro com terras da própria vala, isenta de pedras de dimensão superior a 0,10 m, em camadas de 0,20 m de espessura, bem apertadas entre si e contra as paredes da vala, apresentando um grau de compactação de 90 a 100% do ensaio Proctor Normal, até à ba188,50 m 3 26,9 7 dias Qui 08/02/18 Ter 20/03/18

30 B.2.5 - Aterro com terra de emprestimo, isenta de pedras de dimensão superior a 0,05 m, em camadas de 0,20 m de espessura, bem apertadas entre si e contra as paredes da vala, apresentando um grau de compactação de 95 a 100% do ensaio Proctor Normal.1 161,19 m 3 12,61 92 dias Qua 07/02/18 Qui 14/06/18

31 B.2.6 - Aterro com terra de emprestimo, isenta de pedras de dimensão superior a 0,05 m, em camadas de 0,20 m de espessura, bem apertadas entre si e contra as paredes da vala, apresentando um grau de compactação de 95 a 100% do ensaio Proctor Normal, até à base 188,50 m 3 26,92 7 dias Qui 08/02/18 Ter 20/03/18

32 B.2.7 - Aterro com material de granulometria extensa (Tout-Venant) misturado com pó de cimento na zona superior da vala com uma espessura de 0,50 m, bem compactado, ao longo das Estradas Nacionais.51,93 m 3 10,38 5 dias Ter 03/04/18 Seg 09/04/18

33 B.2.8 - Aterro com material de granulometria 0-5 mm de pedreira de cor azul, compactado por meios mecânicos e água, por camadas de 0,20 m de espessura, até 0,50 m da cota inferior do pavimento, ao longo das Estradas Nacionais.208,77 m 3 41,6 5 dias Ter 03/04/18 Seg 09/04/18

34 B.2.9 - Transporte de materiais sobrantes a vazadouro, considerando um coeficiente de empolamento dos volumes escavados e não reaplicados de 10%.3 626,06 m 3 190,8 19 dias Seg 12/02/18 Qui 14/06/18

35 B.3 Tubagens e Acessórios 92 dias Ter 06/02/18 Qua 13/06/18

36 B.3.1 - Tubagem corrugada em Polipropileno, classe de rigidez 8,0 KN/m2, do tipo Duralight (Fersil) ou equivalente, a aceitar pela Fiscalização, devidamente assente e pronta a funcionar, incluindo juntas elástica macho fêmea, ensaios e todos os acessórios neces

37 B.3.1.1 - f 200 mm 2401,36 m 34,80 69 dias Seg 12/02/18 Qua 23/05/18

38 B.3.2 - Fornecimento e montagem de tubagem em ferro fundido dúctil integral, tipo " Saint-Gobain " ou equivalente, incluindo juntas macho fêmea elástica autoblocantes, ensaios e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, na travessia de prop

39 B.3.2.1 - f 200 mm 307,11 m 38,38 8 dias Ter 06/02/18 Seg 19/03/18

40 B.3.3 - Banda avisadora de cor castanha com 0,60m de largura. 2708,47 m 35,17 77 dias Ter 06/02/18 Qua 23/05/18

41 B3.7 - Tubagem em PEAD, PN 10 Kg/cm 2 devidamente assente e pronta a funcionar, incluindo juntas macho fêmea elástica autoblocante, movimento de terras, ensaios, maciços de travamento em betão B20 e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento

42 B.3.7.1 - f 110 mm 424,64 m 28,31 15 dias Qui 24/05/18 Qua 13/06/18

43 B.3.8 - Banda avisadora de cor castanha com 0,50m de largura. 424,64 m 28,31 15 dias Qui 24/05/18 Qua 13/06/18

44 B.7 Construção Civil 92 dias Ter 06/02/18 Qua 13/06/18

45 B.7.2 - Apoios de construção civil à execução das instalações e equipamentos elétricos, nomeadamente levantamento e reposição de pavimentos, movimento de terras, assentamento de tubagens e tudo o demais necessário de acordo com os desenhos e orientação da respe1,00 Un 92 dias Ter 06/02/18 Qua 13/06/18

46 B.3.4 - Câmaras de visita ou de queda fabricadas com anéis de betão pré-fabricado com 1,00 m (ou 1,25 m) de diâmetro, cersitadas interior e exteriormente, considerando escavação e levantamento e reposição de pavimentos, para alargamento de valas, transporte a d

47 B.3.4.1 - Com 1,00 m de diâmetro 42,00 Un 0,49 85 dias Seg 12/02/18 Sex 08/06/18

48 B.3.4.2 - Com 1,25 m de diâmetro 24,00 Un 0,28 85 dias Seg 12/02/18 Sex 08/06/18

49 B.4 Estações Elevatórias 12 dias Seg 28/05/18 Ter 12/06/18

50 B.4.1 - Construção civil de Estações Elevatórias, designadamente, fornecimento e instalação de poços de bombagem pré-fabricados em PRVF da Flygt ou equivalente, incluindo levantamento e reposição de pavimento, escavação para alargamento de valas, transporte a d1,00 Conj. 6 dias Seg 28/05/18 Seg 04/06/18

51 B.4.2 - Câmara de válvulas executada em betão C30/37 XA2 armado, incluindo trabalhos adicionais no levantamento e reposição de pavimentos, movimento de terras, transporte a depósito adequado dos produtos escavados sobrantes, tampa cunhada com inscrições a defin1,00 Conj. 3 dias Qui 31/05/18 Seg 04/06/18

52 B.4.3 - Fornecimento e montagem de equipamento electromecânico das Estações Elevatórias, constituido designadamente por: dois grupos electrobomba submersíveis da Flygt ou equivalente, 5 reguladores de nível, válvula de limpeza e todos os demais acessórios neces

53 - Q = 6,0 l/s; H =13,51 mca; 1,00 Conj. 6 dias Ter 05/06/18 Ter 12/06/18

54 B.5 Instalações e Equipamentos Eléctricos em Estações Elevatórias 12 dias Ter 05/06/18 Qua 20/06/18

55 B.5.1 - Apoio aos trabalhos de construção civil para execução e ou cravamento das bases de assentamento dos armários eléctricos, bem como a coordenação com outras artes, de forma a garantir o adequado cravamento das tubagens necessárias, e ainda a execução do a1,00 Conj. 6 dias Ter 05/06/18 Ter 12/06/18

56 B.5.5 - Fornecimento, assentamento de armário em resina de poliéster destinado ao alojamento da portinhola e contador, seguindo a filosofia e os critérios representados em e descritos na memória descritiva e justificativa bem como outras exigências regulamentar1,00 Un 6 dias Ter 05/06/18 Ter 12/06/18

57 B.5.6 - Fornecimento, assentamento de armário, adequado para assentamento pela base sobre o quadro de nivelamento e fixação, em resina de poliéster, destinado ao alojamento dos quadros (QEG e QCIA) e outros equipamentos descritos na filosofia e nos critérios re1,00 Un 6 dias Ter 05/06/18 Ter 12/06/18

58 B.5.17 - Acessoria e contactos com o distribuidor local (EDP) necessários para implementação da entrada de energia eléctrica.1,00 vg 5 dias Seg 11/06/18 Sex 15/06/18

59 B.5.18 - Ensaios, verificações e afinações funcionais, testando os diversos órgãos, comandos e instrumentos e aspectos funcionais do conjunto, segundo os diversos parâmetros funcionais descritos no estudo hidráulico e nas peças escritas.1,00 vg 5 dias Seg 11/06/18 Sex 15/06/18

60 B.5.19 - Licenciamento e obtenção da certificação regulamentar da instalação de utilização (Certiel).1,00 vg 4 dias Qua 13/06/18 Seg 18/06/18

61 B.5.20 - Produção de manuais de exploração, complementada com a formação, relativamente à operação e manutenção da instalação.1,00 vg 1 dia Ter 19/06/18 Ter 19/06/18

62 B.5.21 - Alteração do sistema de supervisão existente com a ampliação deste para inclusão deste local remoto objecto da implementação de equipamentos electromecânicos e de instrumentação. O fornecimento corresponde ao desenvolvimento da adaptação do software exi1,00 Conj. 1 dia Ter 19/06/18 Ter 19/06/18

63 B.5.22 - Comissionamento do trabalho em torno da alteração do software de gestão do centro de comando com contemplando o conjunto de licenças ou upgrades necessários.1,00 Conj. 1 dia Ter 19/06/18 Ter 19/06/18

64 B.5.23 - Ensaio funcional do sistema, bem como o fornecimento de toda a documentação correspondente a licenças e rotinas de intervenção.1,00 Conj. 2 dias Ter 19/06/18 Qua 20/06/18

65 Limpeza geral 1,00 vg 3 dias Ter 19/06/18 Qui 21/06/18

66 Telas finais 1,00 vg 1 dia Qua 13/06/18 Qua 13/06/18

67 Compilação Técnica 1,00 vg 1 dia Qua 13/06/18 Qua 13/06/18

68 Recepção provisória 0 dias Sex 22/06/18 Sex 22/06/18
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PRAZO DE EXECUÇÃO: 138 DIAS
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