
 ID  Designação  Desig. Equipas/Frente  N.º
 médio/dia

 Rend. Prático
 (Un/dia)

 Duração  Quant.  Un  ∑ Coef.(s)
 Sub-Produção

 Inicio  Fim  Tarefa

 1 "INSTALAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO E BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇOES DO PARQUE DE JOGOS DE FORNELO" 75 d 01-05 14-07 44.792 h
3 TRABALHOS RELATIVOS À EMPREITADA 75 d 01-05 14-07 44.792 h
4 1.  TRABALHOS PRELIMINARES 75 d 01-05 14-07 21.600 h
5 1.1  Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo instalação de redes provisórias, instalações de apoio à empreitada,  Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Residuos de Construção e Demolição da empreitada, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2EQ. ESTALEIRO 0,02 75 d 1,00 un 0,25 01-05 14-07 21.600 h

Técnico de Qualidade 1 01-05 14-07 600 h

Técnico de Higiene e Segurança 1 01-05 14-07 600 h

Técnico de Ambiente 1 01-05 14-07 600 h

Técnico de Labortório 1 01-05 14-07 600 h

Encarregado Geral 1 01-05 14-07 600 h

Motorista 2 01-05 14-07 1.200 h

Tratorista 1 01-05 14-07 600 h

Responsável Compras 1 01-05 14-07 600 h

Encarregado Infra-estruturas 1 01-05 14-07 600 h

Servente 1 01-05 14-07 600 h

Engenheiro Civil - Director Obra 1 01-05 14-07 600 h

Picheleiro 1 01-05 14-07 600 h

Electricista 1 01-05 14-07 600 h

Encarregado Pavimentos Desportivos 1 01-05 14-07 600 h

6 2.  DEMOLIÇÕES FRENTE 1.1 8 d 03-05 10-05 520 h
7 2.1  Demolição de canais de drenagem de águas pluviais em betão e respectivas fundações em betão, incluindo depósito a vazadouro/ operador licenciado de acordo com PPGR  dos  RCD's resultantes.EQ. DEMOLIÇÕES 124,92 3 d 299,80 ml 0,25 06-05 08-05 192 h

Motorista 1 06-05 08-05 24 h

Manobrador 1 06-05 08-05 24 h

Oficial 1 06-05 08-05 24 h

Servente 1 06-05 08-05 24 h

Marteleiro 1 06-05 08-05 24 h

8 2.2  Demolição parcial de alvenaria em blocos de betão na lateral do campo, para colocação de portão incluindo recolha e transporte a operador licenciado de RCD's, assim como execução de todos os remates necessários nas extremidades e acessos ao campo de EQ. DEMOLIÇÕES 2,75 1 d 2,20 m2 0,25 05-05 05-05 64 h
Motorista 1 05-05 05-05 8 h

Manobrador 1 05-05 05-05 8 h

Oficial 1 05-05 05-05 8 h

Servente 1 05-05 05-05 8 h

Marteleiro 1 05-05 05-05 8 h

9 2.3  Execução de demolição de murete e pavimento para as novas medidas dos bancos de suplentes, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamentoEQ. DEMOLIÇÕES 2,5 1 d 2,00 un 0,25 04-05 04-05 64 h
Motorista 1 04-05 04-05 8 h

Manobrador 1 04-05 04-05 8 h

Oficial 1 04-05 04-05 8 h

Servente 1 04-05 04-05 8 h

Marteleiro 1 04-05 04-05 8 h

10 2.4  Demolição de torre de iluminação, incluindo desactivação,  remoção e acondicionamento de equipamento  e estrutura metálica para posterior reaplicação e demais acessórios, incluindo depósito a vazadouro/ operador licenciado de acordo com PPGR  dos  RCEQ. DEMOLIÇÕES / EQ. ELETRICIDADE 0,63 2 d 1,00 un 0,25 09-05 10-05 160 h
Motorista 1 09-05 10-05 16 h

Manobrador 1 09-05 10-05 16 h

Oficial 1 09-05 10-05 16 h

Servente 1 09-05 10-05 16 h

Electricista 1 09-05 10-05 16 h

Marteleiro 1 09-05 10-05 16 h

11 2.5  Remoção das balizas existentes, assim como maciços em betão ciclópico incluindo depósito a vazadouro/ operador licenciado de acordo com PPGR  dos  RCD's resultantes.EQ. REMOÇÃO EQUIP. 2,5 1 d 2,00 un 0,25 03-05 03-05 40 h
Motorista 1 03-05 03-05 8 h

Oficial 1 03-05 03-05 8 h

Servente 2 03-05 03-05 16 h

12 3.  MOVIMENTO DE TERRAS FRENTE 1.2 / FRENTE 1.6 40 d 11-05 19-06 2.592 h
13 3.1  Escavação em terreno de qualquer natureza na área de intervenção, até ás cotas de fundo de caixa, numa espessura média de H = 0,20 m, incluindo a remoção depósito a vazadouro/ operador licenciado de acordo com PGR  dos  RCD's resultantes.EQ. ESC. SOLOS 185,71 7 d 1.040,00 m3 0,25 11-05 17-05 616 h

Motorista 2 11-05 17-05 112 h

Manobrador 3 11-05 17-05 168 h

Servente 1 11-05 17-05 56 h

14 3.2  Regularização, compactação e reperfilamento de toda a área do recinto de jogo, incluindo formação de pendentes, seguido de fornecimento e espalhamento de tout-venant  AGB 0/32 I com 0,15 cm de espessura e compactação até 90% Proctor Modificado, devenEQ. AGREGADOS 500 13 d 5.200,00 m2 0,25 07-06 19-06 1.976 h
Motorista 2 07-06 19-06 208 h

Manobrador 4 07-06 19-06 416 h

Servente 2 07-06 19-06 208 h

15 4.  DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS FRENTE 1.3 15 d 18-05 01-06 4.928 h
16 4.1  Fornecimento e instalação de caleira de drenagem perimetral em betão polimero com grelha do tipo  DN100, A15, ou equivalente, incluindo, cantos, acessórios e base de fundação e assentamento, remates nas entregas das caixas de visita e todos os trabalEQ. CALEIRA 37,48 10 d 299,80 ml 0,25 23-05 01-06 1.360 h

Trolha 2 23-05 01-06 160 h

Motorista 1 23-05 01-06 80 h

Manobrador 1 23-05 01-06 80 h

Manobrador Autobetoneira 1 23-05 01-06 80 h

Servente 2 23-05 01-06 160 h

17 4.2  Fornecimento e colocação de tubagem em polipropileno (PP corrugado, SN 8 KN / m2 ), diâm. 200 mm,  em toda a periferia do campo de jogos, de acordo com desenho de pormenor, inclui abertura e refechamento de vala com profundidade variável, demais trabEQ. VALA DRENAGEM 27,5 10 d 220,00 ml 0,25 18-05 27-05 1.840 h
Motorista 1 18-05 27-05 80 h

Manobrador 1 18-05 27-05 80 h

Tratorista 1 18-05 27-05 80 h

Instalador de Tubagens 2 18-05 27-05 160 h

Servente 2 18-05 27-05 160 h

18 4.3  Execução de caixa de águas pluviais em argolas de betão pré-fabricado com 1,20 m de diâmetro interior e profundidade até 3,50 m, incluindo escavação, cone excêntrico, tampa em ferro fundido ductil, com 0,60 m de diâmetro e ligações ao colector, confoEQ. CX. VISITA 1,25 2 d 2,00 un 0,25 26-05 27-05 384 h
Trolha 2 26-05 27-05 32 h

Motorista 1 26-05 27-05 16 h

Manobrador 1 26-05 27-05 16 h

Manobrador Autobetoneira 1 26-05 27-05 16 h

Servente 2 26-05 27-05 32 h

19 4.4  Execução de caixa de águas pluviais quadradas em betão pré-fabricado 50x50, incluindo escavação e ligações ao colector, conforme projeto EQ. CX. VISITA 2,86 7 d 16,00 un 0,25 21-05 27-05 1.344 h
Trolha 2 21-05 27-05 112 h

Motorista 1 21-05 27-05 56 h

Manobrador 1 21-05 27-05 56 h

Manobrador Autobetoneira 1 21-05 27-05 56 h

Servente 2 21-05 27-05 112 h

20 5 SISTEMA DE REGA FRENTE 1.4 15 d 28-05 11-06 4.288 h
21 5.1 Abertura, tapamento de vala de perfil D: (L) 0,5m x (P) 0,8m, incluindo: transporte para vazadouro do material sobrante, fita e rede sinalizadora e retificação do pavimento na área de intervenção (terreno de jogo) caso seja necessárioEQ. VALA REGA 53,75 10 d 430,00 ml 0,25 28-05 06-06 1.040 h

Motorista 1 28-05 06-06 80 h

Condutor Manobrador 2 28-05 06-06 160 h

Servente 3 28-05 06-06 240 h

22 5.2 Fornecimento e colocação de tubo PEAD 90 mm Ø PN10, no perimetro do recinto de jogo, com acessórios electrosoldáveis e montagem.EQ. VALA REGA 60,94 8 d 390,00 ml 0,25 30-05 06-06 576 h
Motorista 1 30-05 06-06 64 h

Servente 1 30-05 06-06 64 h

Picheleiro 2 30-05 06-06 128 h

23 5.3 Fornecimento e colocação de tubo PEAD 110 mm Ø PN10, na ligação reservatorio para rede no recinto de jogos, com acessórios electrosoldáveis e montagem.EQ. VALA REGA 25 2 d 40,00 ml 0,25 28-05 29-05 144 h
Motorista 1 28-05 29-05 16 h

Servente 1 28-05 29-05 16 h

Picheleiro 2 28-05 29-05 32 h

24 5.4 Fornecimento e colocação de electroválvulas 24 V AC: 1,5 A 13,8 BAR de 3" Ø com corpo em bronze, acessórios e conectores elétricos DBM,conforme especificações descritas em caderno de encargos.EQ. INST. ELÉTRICAS 7,5 1 d 6,00 un 0,25 07-06 07-06 80 h
Motorista 1 07-06 07-06 8 h

Ajudante 1 07-06 07-06 8 h

Electricista 2 07-06 07-06 16 h

25 5.5 Fornecimento e colocação de caixas para alojar eléctroválvulas em fibra de vidro 70,1x53,3 cm, alt.=30,7 cm, conforme especificações descritas em caderno de encargos.EQ. REGA 3,75 2 d 6,00 un 0,25 05-06 06-06 144 h
Motorista 1 05-06 06-06 16 h

Servente 1 05-06 06-06 16 h

Picheleiro 2 05-06 06-06 32 h

26 5.6 Fornecimento e colocação de aspersores tipo canhão de turbina emergente, de 2" Ø, com tampa de borracha, conforme especificações descritas em caderno de encargos.EQ. REGA 7,5 1 d 6,00 un 0,25 07-06 07-06 80 h
Motorista 1 07-06 07-06 8 h

Servente 2 07-06 07-06 16 h

Soldador 1 07-06 07-06 8 h

Picheleiro 1 07-06 07-06 8 h

27 5.7 Ligações dos aspersores "swing-joints" de 3" x 2" Ø, , incluindo acessórios. EQ. REGA 7,5 1 d 6,00 un 0,25 07-06 07-06 80 h
Motorista 1 07-06 07-06 8 h

Servente 2 07-06 07-06 16 h

Soldador 1 07-06 07-06 8 h

Picheleiro 1 07-06 07-06 8 h

28 5.8 Fornecimento e colocação de cabo eléctrico tipo , unifilar de 1,5 mm2 "enfiado" em tubo corrugado de 40 mm Ø.EQ. INST. ELÉTRICAS 200 10 d 1.600,00 ml 0,25 28-05 06-06 800 h
Motorista 1 28-05 06-06 80 h

Ajudante 1 28-05 06-06 80 h

Electricista 2 28-05 06-06 160 h

29 5.9 Fornecimento, colocação e instalação de programador saida 24 V AC (programador/ automizador de rega) com módulo de 6 estações, conforme especificações descritas em caderno de encargos.EQ. REGA 1,25 1 d 1,00 un 0,25 09-06 09-06 80 h
Motorista 1 09-06 09-06 8 h

Servente 2 09-06 09-06 16 h

Soldador 1 09-06 09-06 8 h

Picheleiro 1 09-06 09-06 8 h

30 5.10 Ligação da bomba à conduta PEAD Ø 110 com acessórios electrosoldáveis e flangeados.EQ. VALA REGA 1,25 1 d 1,00 un 0,25 07-06 07-06 72 h
Motorista 1 07-06 07-06 8 h

Servente 1 07-06 07-06 8 h

Picheleiro 2 07-06 07-06 16 h

31 5.11 Fornecimento execução de nicho para albergar equipamento técnico de controle de sistema de rega, conforme pormenor anexo desenho #7, incluindo todos os trabalhos e artes necessários ao bom acabamento.EQ. INST. ELÉTRICAS 0,63 2 d 1,00 un 0,25 07-06 08-06 160 h
Motorista 1 07-06 08-06 16 h

Ajudante 1 07-06 08-06 16 h

Electricista 2 07-06 08-06 32 h

32 5.12 Fornecimento e execuçãode ramal de abastecimento eletrico do quadro desde o poço de captação até ao nicho, incluindo todos os trabalhos e ligações necessárias inclusive eventual reforço do circuito de proteção no quadro geral. Cabo XV 5x 6G em tubo cEQ. INST. ELÉTRICAS 25 3 d 60,00 ml 0,25 07-06 09-06 240 h
Motorista 1 07-06 09-06 24 h

Ajudante 1 07-06 09-06 24 h

Electricista 2 07-06 09-06 48 h

33 5.13 Fornecimento, instalação e teste de quadro eléctrico em caixa estanque com arrancador suave para protecção do motor de 20 CV, a instalar no compartimento técnico, ligação do grupo electrobomba e programador electrónico, protecção e ligação de sondas EQ. INST. ELÉTRICAS 0,63 2 d 1,00 un 0,25 10-06 11-06 160 h
Motorista 1 10-06 11-06 16 h

Ajudante 1 10-06 11-06 16 h

Electricista 2 10-06 11-06 32 h

34 5.14 Fornecimento e colocação de reservatório horizontal para enterrar em poliester reforçado com fibra de vidro (PRFV) com capacidade de 25.000 litros (25 m3), incluindo ligações, mvomento de terras, caixas de visita de acesso e respectivos tampos.EQ. REGA 0,42 3 d 1,00 un 0,25 04-06 06-06 312 h
Pedreiro 1 04-06 06-06 24 h

Motorista 1 04-06 06-06 24 h

Condutor Manobrador 1 04-06 06-06 24 h

Ajudante 1 04-06 06-06 24 h

Servente 2 04-06 06-06 48 h

Picheleiro 2 04-06 06-06 48 h

35 5.15 Fornecimento, instalação, ensaio e arranque de grupo eletrobomba com 1 bomba submersível de 20 Cv caudal 55 m3/h, em aço inox, incluindo ligações à rede e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.EQ. INST. ELÉTRICAS 1,25 1 d 1,00 un 0,25 07-06 07-06 80 h
Motorista 1 07-06 07-06 8 h

Servente 1 07-06 07-06 8 h

Electricista 2 07-06 07-06 16 h

36 5.16 Execução da conduta de alimentação ao reservatório e da infraestrutura de ligação (linhas de comando) ao armário onde se localizarão os quadros de comando e controle do sistema, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos de adaptação na captaEQ. INST. ELÉTRICAS 0,42 3 d 1,00 un 0,25 07-06 09-06 240 h
Motorista 1 07-06 09-06 24 h

Servente 1 07-06 09-06 24 h

Electricista 2 07-06 09-06 48 h

37 6.  RELVA SINTÉTICA FRENTE 1.7 / FRENTE 1.9 25 d 20-06 14-07 4.840 h
38 6.1  Fornecimento e instalação de relva sintéctica . Fibra monofilamento, bicolor (verde claro e escuro), de 60mm de altura, com dois tipos de filamento extrusionados fio a fio, um com espessura de 300microns, outro com espessura de 430 microns e 13300 DtEQ. RELVA SINTÉTICA 325 20 d 5.200,00 m2 0,25 20-06 09-07 4.480 h

Tratorista 2 20-06 09-07 320 h

Condutor Manobrador 2 20-06 09-07 320 h

Ajudante 3 20-06 09-07 480 h

Motoristas 2 20-06 09-07 320 h

Técnico Laboratório 1 20-06 09-07 160 h

Operador de Enchimento 1 20-06 09-07 160 h

Oficial de sintéticos 3 20-06 09-07 480 h

39 6.2  Execução de ensaio de campo por laboratório acreditado pela FIFA, emissão de respetivo certificado (minimo FIFA Quality) incluindo promoção de todas as deligências necessárias à realização dos testes assim como posterior trabalhos relacionados com apEQ. CERTIFICAÇÃO 0,25 5 d 1,00 un 0,25 10-07 14-07 360 h
Diretor Técnico da Obra 1 10-07 14-07 40 h

Técnico de Labortório 1 10-07 14-07 40 h

Equipa de inspecção (ensaios) 1 10-07 14-07 40 h

Servente 1 10-07 14-07 40 h

Técnico de Certificação 2 10-07 14-07 80 h

40 7.  EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS FRENTE 1.8 7 d 07-07 13-07 496 h
41 7.1  Fornecimento e instalação de baliza de futebol de 7 (totalmente em alumínio), construção em perfil redondo de alumínio lacado 120mm reforçado, com traseira em perfil quadrado de alumínio de 45mm. Inclui fixadores de rede em PVC , sistema de transportEQ. EQUIP. DESPORTIVO 1,25 2 d 2,00 un 0,25 10-07 11-07 96 h

Motorista 1 10-07 11-07 16 h

Ajudante 1 10-07 11-07 16 h

Oficial 2 10-07 11-07 32 h

42 7.2  Fornecimento e colocação de baliza em alumínio para futebol de 11, com postes e trave de secção redonda, Ø110mm, reforçada interiormente e com uma ranhura para fixação dos gancho em PVC, incluindo ganchos em PVC, postes traseiros metálicos galvanizadEQ. EQUIP. DESPORTIVO 1,25 2 d 2,00 un 0,25 07-07 08-07 160 h
Motorista 1 07-07 08-07 16 h

Ajudante 1 07-07 08-07 16 h

Oficial 2 07-07 08-07 32 h

43 7.3  Fornecimento e colocação de bandeirolas de canto  incluindo negativos e EQ. EQUIP. DESPORTIVO 2,5 1 d 2,00 un 0,25 09-07 09-07 80 h
Motorista 1 09-07 09-07 8 h

Ajudante 1 09-07 09-07 8 h
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1 /2 INSTALAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO E BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇOES DO PARQUE DE JOGOS DE FORNELO 
Prazo: 75 dias



 ID  Designação  Desig. Equipas/Frente  N.º
 médio/dia

 Rend. Prático
 (Un/dia)

 Duração  Quant.  Un  ∑ Coef.(s)
 Sub-Produção

 Inicio  Fim  Tarefa

Oficial 2 09-07 09-07 16 h

44 7.4  Fornecimento e instalação de Banco de suplentes 12 lugares (6mt) em cadeiras individuais,construção em aço com tratamento anticorrosivo , painéis em acrílico transparente.e policarbonato.EQ. EQUIP. DESPORTIVO 1,25 2 d 2,00 un 0,25 12-07 13-07 160 h
Motorista 1 12-07 13-07 16 h

Ajudante 1 12-07 13-07 16 h

Oficial 2 12-07 13-07 32 h

45 8.  ZONAS EXTERIORES FRENTE 2.4 / FRENTE 2.5 38 d 30-05 06-07 2.368 h
46 8.1  Lavagem de muretes e alvenarias exteriores com jato de agua a alta pressão, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamentoEQ. LAVAGEM 235,96 6 d 1.132,62 m2 0,25 30-05 04-06 240 h

Oficial 2 30-05 04-06 96 h

Servente 1 30-05 04-06 48 h

47 8.2  Retificação de muretes perimetrais existentes, com reparação de fissuras, reboco com acabamento em areado fino, incluindo sapisco, emboço, chapim, todos os trabalhos e materiais.Inclui-se todos os remates a executar nas aberturas executadas para a isEQ. REBOCO 83,03 8 d 531,37 m2 0,25 05-06 12-06 512 h
Trolha 2 05-06 12-06 128 h

Servente 1 05-06 12-06 64 h

Cimenteiro 1 05-06 12-06 64 h

48 8.3  Pintura de muretes perimetrais, areados, tinta aquosa 100% acrilica, cor branco, nas demãos necessárias ao perfeito acabamento, incluindo prévia demão de  Primário aquoso baseado em resinas de Hydro-Pliolite®, de acordo com indicações das fichas técnEQ. PINTURA 66,42 10 d 531,37 m2 0,25 13-06 22-06 640 h
Ajudante 2 13-06 22-06 160 h

Pintor 2 13-06 22-06 160 h

49 8.4  Pintura de espelhos de bancada, com tinta  aquosa 100% acrilica, cor Cinza, nas demãos necessárias ao perfeito acabamento, incluindo prévia demão de  Primário aquoso baseado em resinas de Hydro-Pliolite®, de acordo com indicações das fichas técnicas EQ. PINTURA 58,32 3 d 139,98 m2 0,25 23-06 25-06 192 h
Ajudante 2 23-06 25-06 48 h

Pintor 2 23-06 25-06 48 h

50 8.5  Pintura com esmalte sintético brilhante, aplicado em duas demãos, em cor a definir pelo dono de obra, incluindo aplicação de primário  do tipo acrilico assim e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento , de acordo com indicações das f8 d 26-06 03-07 576 h
51 8.5.1  Portão do campo de futebol Dim.:2,25x4,5m EQ. PINTURA 2,5 0,5 d 1,00 un 0,25 26-06 26-06 32 h

Ajudante 2 26-06 26-06 8 h

Pintor 2 26-06 26-06 8 h

52 8.5.2  Portão do campo de futebol Dim.: 1,30x0,8m EQ. PINTURA 5 0,25 d 1,00 un 0,25 26-06 26-06 16 h
Ajudante 2 26-06 26-06 4 h

Pintor 2 26-06 26-06 4 h

53 8.5.3  Mastros para bandeiras (H=6,5m; D=0,075) EQ. PINTURA 6,25 1 d 5,00 un 0,25 03-07 03-07 64 h
Ajudante 2 03-07 03-07 16 h

Pintor 2 03-07 03-07 16 h

54 8.5.4  Portão do campo de futebol Dim.:2,5x3,70m EQ. PINTURA 2,5 0,5 d 1,00 un 0,25 26-06 27-06 32 h
Ajudante 2 26-06 27-06 8 h

Pintor 2 26-06 27-06 8 h

55 8.5.5  Portão do campo de futebol Dim.:2,5x2,35m EQ. PINTURA 2,5 0,5 d 1,00 un 0,25 27-06 27-06 32 h
Ajudante 2 27-06 27-06 8 h

Pintor 2 27-06 27-06 8 h

56 8.5.6  Portão do campo de futebol Dim.:2,8x4,00m EQ. PINTURA 2,5 0,5 d 1,00 un 0,25 27-06 28-06 32 h
Ajudante 2 27-06 28-06 8 h

Pintor 2 27-06 28-06 8 h

57 8.5.7  Portão do campo de futebol Dim.:2,75x3,60m EQ. PINTURA 2,5 0,5 d 1,00 un 0,25 28-06 28-06 32 h
Ajudante 2 28-06 28-06 8 h

Pintor 2 28-06 28-06 8 h

58 8.5.8  Portão do campo de futebol Dim.:1,00x2,80m EQ. PINTURA 5 0,25 d 1,00 un 0,25 28-06 28-06 16 h
Ajudante 2 28-06 28-06 4 h

Pintor 2 28-06 28-06 4 h

59 8.5.9  Portão do campo de futebol Dim.:0,90x1,85m EQ. PINTURA 5 0,25 d 1,00 un 0,25 29-06 29-06 16 h
Ajudante 2 29-06 29-06 4 h

Pintor 2 29-06 29-06 4 h

60 8.5.10  Chapa das escadas EQ. PINTURA 18 0,5 d 7,20 m2 0,25 29-06 29-06 32 h
Ajudante 2 29-06 29-06 8 h

Pintor 2 29-06 29-06 8 h

61 8.5.11  Estrutura Metálica das escadas (tubular de 100mm com 5m de altura x 10un; tubular de 100mm com 1,50m de altura x 10un)EQ. PINTURA 1,25 1 d 1,00 un 0,25 01-07 02-07 64 h
Ajudante 2 01-07 02-07 16 h

Pintor 2 01-07 02-07 16 h

62 8.5.12  Corrimão da bancada EQ. PINTURA 35 0,25 d 7,00 ml 0,25 02-07 02-07 16 h
Ajudante 2 02-07 02-07 4 h

Pintor 2 02-07 02-07 4 h

63 8.5.13  Chapa publicitária da pala da bancada EQ. PINTURA 18,28 2 d 29,25 m2 0,25 29-06 01-07 128 h
Ajudante 2 29-06 01-07 32 h

Pintor 2 29-06 01-07 32 h

64 8.5.14  Mastros para bandeiras H=6m EQ. PINTURA 5 1 d 4,00 un 0,25 03-07 03-07 64 h
Ajudante 2 03-07 03-07 16 h

Pintor 2 03-07 03-07 16 h

65 8.6  Lavagem de cobertura em policarbonato na zona dos sanitários publicos, com hipoclorito de sódio, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamentoEQ. LAVAGEM 34,13 1 d 27,30 m2 0,25 05-06 05-06 40 h
Oficial 2 05-06 05-06 16 h

Servente 1 05-06 05-06 8 h

66 8.7  Fornecimento e aplicação de portão de correr em perfis e chapas de ferro metalizado para pintar em tinta de esmalte Sintetico, incluindo todos os acessórios necessários para o seu bom funcionamento do mesmo, fechadura com chave e altura igual ao mureEQ. SERRALHARIA 1,25 1 d 1,00 un 0,25 04-07 04-07 56 h
Ajudante de Serralheiro 1 04-07 04-07 8 h

Serralheiro 2 04-07 04-07 16 h

67 8.8  Letring em aço inox escovado com a inscrição Parque de Jogos Municipal de Fornelo, com 270mm altura e 3mm espessura conforme modelo existente nas fachadas dos Parques Desportivos Municipais.EQ. SERRALHARIA 0,63 2 d 1,00 un 0,25 05-07 06-07 112 h
Ajudante de Serralheiro 1 05-07 06-07 16 h

Serralheiro 2 05-07 06-07 32 h

68 9.  BALNEÁRIOS FRENTE 2.1 / FRENTE 2.3 35 d 06-05 09-06 2.120 h
69 9.1  PINTURAS e ENVERNIZAMENTOS 22 d 19-05 09-06 1.520 h
70 9.1.1  Lavagem de paredes exteriores com aplicação de descontaminante de fungos e algas de conforme especificações descritas em caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamentoEQ. LAVAGEM 119,95 6 d 575,78 m2 0,25 24-05 29-05 240 h

Oficial 2 24-05 29-05 96 h

Servente 1 24-05 29-05 48 h

71 9.1.2  Execução de pintura de paredes e tectos exteriores com tinta aquosa 100% acrilica  em cor a definir e com estereotomia de acordo com o existente, aplicada nas demãos necessárias ao seu perfeito acabamento, incluindo aplicação prévia de 1 demão de PEQ. PINTURA 65,43 11 d 575,78 m2 0,25 30-05 09-06 704 h
Ajudante 2 30-05 09-06 176 h

Pintor 2 30-05 09-06 176 h

72 9.1.3  Execução de pintura de paredes e tectos interiores com tinta plastica,  Tinta aquosa baseada em copolímeros vinílicos ou equivalente de cor a definir, aplicada nas demãos necessárias ao seu perfeito acabamento, incluindo aplicação prévia de 1 demãoEQ. PINTURA 63,85 5 d 255,40 m2 0,25 19-05 23-05 320 h
Ajudante 2 19-05 23-05 80 h

Pintor 2 19-05 23-05 80 h

73 9.1.4  Execução de envernizamento de portas e aros e demais elementos  com aplicação de Lasur Aquoso acetinado tonalidade  a definir, incluindo lixagem, e emassamento, nas demãos necessárias ao seu perfeito acabamento de acordo com indicações das fichas tEQ. PINTURA 6,25 3 d 15,00 un 0,25 24-05 26-05 192 h
Ajudante 2 24-05 26-05 48 h

Pintor 2 24-05 26-05 48 h

74 9.1.5  Execução de envernizamento de bancos e réguas de cabides nos balneários e demais elementos  com aplicação Lasur Aquoso acetinado em tonalidade a definir, incluindo lixagem, emassamento, nas demãos necessárias ao seu perfeito acabamento (quantificaçEQ. PINTURA 3,75 1 d 3,00 un 0,25 27-05 27-05 64 h
Ajudante 2 27-05 27-05 16 h

Pintor 2 27-05 27-05 16 h

75 9.2  Revestimento Cerâmico 3 d 06-05 08-05 120 h
76 9.2.1  Lavagem dos cerâmicos dos balneários com aplicação de agente de limpeza desinfetante desncrustante fungicida e algicida., incluindo substituição de elementos partidos, betumação e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e de acordEQ. LAVAGEM 135,06 3 d 324,14 m2 0,25 06-05 08-05 120 h

Oficial 2 06-05 08-05 48 h

Servente 1 06-05 08-05 24 h

77 9.3  Serralharias 5 d 09-05 13-05 280 h
78 9.3.1  Revisão à caixilharia dos balneários, incluindo afinação de vãos, substituição de fechos, fechaduras, dobradiças e roldanas danificadas, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamentoEQ. SERRALHARIA 0,31 4 d 1,00 vg 0,25 09-05 12-05 224 h

Ajudante de Serralheiro 1 09-05 12-05 32 h

Serralheiro 2 09-05 12-05 64 h

79 9.3.2  Substituição de vidro da caixilharia de aluminio existente por veneziana, de acordo com a dimensão existente, incluindo todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento1 d 13-05 13-05 56 h
80 9.3.2.1  Dim.: 0,59x0,47m EQ. SERRALHARIA 2,5 1 d 2,00 un 0,25 13-05 13-05 56 h

Ajudante de Serralheiro 1 13-05 13-05 8 h

Serralheiro 2 13-05 13-05 16 h

81 9.4  Carpintarias 5 d 14-05 18-05 200 h
82 9.4.1  Revisão geral as portas existentes, incluindo substituição de elementos danificados ou em mau funcionamento, tais como dobradiças, fechaduras e puxadoresEQ. CARPINTARIA 9,38 2 d 15,00 un 0,25 14-05 15-05 80 h

Carpinteiro 2 14-05 15-05 32 h

Ajudante de Carpinteiro 1 14-05 15-05 16 h

83 9.4.2  Remoção de portas interiores dos balneários e realização de corte na sua parte inferior com 20cm, incluindo aplicação de chapa em aço inox em ambas as faces, com 30cm e topo inferior e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamentoEQ. CARPINTARIA 5 3 d 12,00 un 0,25 16-05 18-05 120 h
Carpinteiro 2 16-05 18-05 48 h

Ajudante de Carpinteiro 1 16-05 18-05 24 h

84 10.  INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS FRENTE 1.5 7 d 07-06 13-06 656 h
85 10.1  Fornecimento e aplicação de torre de iluminação nova, incluindo reaplicação de estrutura metálica,  equipamento de iluminação e instalação eléctrica existente assim como todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamentoEQ. INST. ELÉTRICAS 0,31 4 d 1,00 un 0,25 07-06 10-06 384 h

Motorista 2 07-06 10-06 64 h

Servente 1 07-06 10-06 32 h

Electricista 2 07-06 10-06 64 h

86 10.2  Realização de revestimento em bloco até 2m de altura da torre de iluminação, incluindo reboco, pintura e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamentoEQ. ALVENARIAS 0,63 2 d 1,00 un 0,25 12-06 13-06 192 h
Trolha 1 12-06 13-06 16 h

Servente 1 12-06 13-06 16 h

Pintor 2 12-06 13-06 32 h

Cimenteiro 1 12-06 13-06 16 h

87 10.3  Substituição de armaduras de iluminação danificadas - armaduras estanques ( 2x58w)EQ. INST. ELÉTRICAS 5 1 d 4,00 un 0,25 11-06 11-06 80 h
Motorista 1 11-06 11-06 8 h

Servente 1 11-06 11-06 8 h

Electricista 2 11-06 11-06 16 h

88 11.  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E AQS FRENTE 2.2 8 d 09-05 16-05 384 h
89 11.1  Fornecimento e substituição de passadores (castelos 3/4'') e manipulos de chuveiros, por série cruzeta (ou similar) incluindo todos os trabalhos inerentes, de acordo com condiçoes técnicasEQ. PICHELARIA 11,67 3 d 28,00 un 0,25 09-05 11-05 144 h

Ajudante 1 09-05 11-05 24 h

Picheleiro 2 09-05 11-05 48 h

90 11.2  Fornecimento e substituição saidas de chuveiro de parede, por sistema de chuveiro fixo antivandalismo, incluindo todos os trabalhos inerentes ao bom funcionamento de acordo com condiçoes técnicasEQ. PICHELARIA 8,75 2 d 14,00 un 0,25 12-05 13-05 96 h
Ajudante 1 12-05 13-05 16 h

Picheleiro 2 12-05 13-05 32 h

91 11.3  Execução de revisão aos aparelhos de AQS (esquentadores ventilados estanques 24 gás natural) com inspeção de fugas, limpeza e testes necessários à garantia de um funcionamento eficaz de acordo com condições técnicasEQ. PICHELARIA 1,25 1 d 1,00 un 0,25 16-05 16-05 48 h
Ajudante 1 16-05 16-05 8 h

Picheleiro 2 16-05 16-05 16 h

92 11.4  Execução de revisão à generalidade das peças sanitárias (urinois/lavatórios/sanitas) com correção deteção e correção de fugas e deficiencias de funcionamento nos balneários, sanitários publicos ezona do bar da coletividade, incluindo todos so trabalEQ. PICHELARIA 0,63 2 d 1,00 un 0,25 14-05 15-05 96 h
Ajudante 1 14-05 15-05 16 h

Picheleiro 2 14-05 15-05 32 h
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