ATAN® 12 /2020 DA CAMARA MUNICIPAL FL. 99

REUNIAO ordinaria de 4 de junho de 2020

---------------- Aos quatro dias do més de junho do ano de dois mil e vinte, em Vila do
Conde e no Saldo Nobre dos Pacos do Municipio, estando presentes os Excelentissimos
Senhores: Doutora Maria Elisa de Carvalho Ferraz, Presidente, Doutora Maria de Lurdes
Castro Alves, Vice-Presidente, Doutor Pedro Jodo Vilas Boas Teixeira Gomes,
Engenheiro Paulo Alexandre Guia de Carvalho, Doutora Dalia dos Santos Vieira,
Engenheiro Antonio Maria da Silva Caetano, Doutor José Aurélio Baptista da Silva,
Professora Maria Alcide Gongalves Esteves Aguiar e o Engenheiro Constantino Fonseca
da Silva, Vereadores, reuniu ordinariamente a Camara Municipal de Vila do Conde. A
Senhora Presidente da Camara declarou aberta a reunido pelas dezassete horas e dez
1T L e T T T
--Um - PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ------=======nssrmmmmmmmmmmemoeeeeececaanaas
---- Os eleitos pelo Movimento Elisa Ferraz - Nos Avancamos Unidos e os Vereadores
eleitos pelo Partido Socialista apresentaram separadamente Votos de Pesar pelo
falecimento do Senhor Fernando Carvalho da Silva, ocorrido no dia 2 de junho, um
Vilacondense de referéncia, reconhecido pela dedicacdo a causa plblica, os quais
foram aprovados por unanimidade, tendo ainda sido deliberado fundir os Votos
apresentados, num Voto de Pesar conjunto, tendo-se associado a este Voto de Pesar o
eleito pela Coligagcao Mais Vila do Conde, ficando o mesmo anexo 4 ata e dela faz parte
INEEGrANEE, - mm e e e e
----Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista apresentaram um Voto de
Reconhecimento e Felicitacdo a Associacao Humanitaria dos Bombeiros Voluntarios de
Vila do Conde, pelo seu 108.° aniversario, tendo-se associado a este Voto os eleitos
pelo Movimento Elisa Ferraz - N6s Avancamos Unidos e o eleito pela Coligacao Mais Vila
do Conde, o qual foi aprovado por unanimidade, ficando anexo a ata e dela faz parte
INEEGrANTE, o e
----- O Vereador eleito pela Coligacdo Mais Vila do Conde, apresentou uma
Recomendagao sobre um conjunto de medidas a implementar na sequéncia da terceira
fase de desconfinamento, a qual fica anexa a ata e dela faz parte integrante. A Senhora
Presidente da Camara disse que, relativamente aos concessionarios das praias, as taxas

nao sao pagas a Camara Municipal, séo pagas diretamente a APA e a Docapesca, que



sao as entidades administrativas que emitem as licencas e cobram as respetivas taxas
no dominio publico maritimo, logo nao podera a Camara Municipal conceder qualquer
isencdo de taxas. O Municipio presta apoio na vigilancia e seguranca na pré-época
balnear e na época balnear. No que diz respeito ao apoio as IPSS e as Juntas de
Freguesia, a Camara Municipal em tempo (til e oportuno ja atribuiu subsidios
extraordinarios as MESMAS. === == === ======= == smmm o oo oo oo
---Dois - PERIODO DA ORDEM DO DIA ---=nsmmmsmmmmmmmmn oo oo

-------- a) Ata da reuniao ordinaria do executivo municipal realizada no dia vinte e oito

de maio de dois mil e vinte. A Camara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar

———————— a)Proposta do Senhor Vereador do Movimento Associativo e Desporto, Doutor
Pedro Gomes relativa a ATRIBUICAO DE SUBS/DIO NO AMBITO DO REGULAMENTO
MUNICIPAL DE APOIO AO ATLETA DE ALTO RENDIMENTO, do seguinte teor: No ambito
do REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ATLETA DE ALTO RENDIMENTO propde-se a
atribuicaio de um subsidio a atleta indicada e pelo valor também indicado,
relativamente aos meses de janeiro a agosto do ano civil de 2020, uma vez que a atleta
referida retine as condicdes estabelecidas no referido Regulamento para atribuicao do
apoio finANCEIT0 M Callga; ~rr==sm=rmmemamarmmm i o mpm e i s o o e e e
1 - Ana Catarina Monteiro (atleta do Clube Fluvial Vilacondense) - 575,00 x 8 =
4.600,00€ (quatro mil e seiscentos euros).” A Camara Municipal deliberou, por
unanimidade, aprovar a atribuicao do subsidio proposto a atleta Ana Catarina Monteiro,
no valor de 4.600,00€ (quatro mil e seiscentos euros), no ambito do Regulamento
Municipal de Apoio ao Atleta de Alto Rendimento, de acordo com o proposto. ----------
----TRES. DESPACHO - ATUALIZACAO E LEVANTAMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS -
SITUACAO DE CALAMIDADE NACIONAL - PANDEMIA COVID-19 ====nemmmmmmmmmmmmmmmmnna
-------- a) Despacho da Senhora Presidente da Camara Doutora Elisa relativa a
ATUALIZACAO E LEVANTAMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS - SITUACAO DE CALAMIDADE
NACIONAL-PANDEMIA COVID-19, do seguinte teor:“Perante a Declaracao da Situacao
de Calamidade Nacional no ambito da pandemia COVID-19 o Municipio de Vila do Conde
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iniciou no passado dia 5 de maio, um processo gradual de levantamento das medidas
de confinamento, de acordo com a legislacio vigente, tendo sido estabelecidas
na Resolucao do Conselho de Ministros nimero 33 -C/2020, de 30 de abril, trés
fases de desconfinamento: uma fase que se iniciou a 30 de abril de 2020,
uma fase subsequente, que se iniciou a 18 de maio de 2020, e outra prevista
para o final do més de maio de 2020. Pela Resolucdo do Conselho de Ministros niimero
40-A/2020, publicada no Diario da Republica de 29 de maio de 2020, foi prorrogada a
Declaracao de Situacao de Calamidade, no ambito da pandemia da doenca COVID-19.
Mantendo como prioridade o combate a pandemia, € fundamental dar continuidade ao
levantamento gradual das medidas de confinamento com vista a recuperacdo e
revitalizacao da nossa vida em sociedade e da nossa economia. Pelo que, importa
acautelar que o regresso a normalidade seja seguro e nao provoque um retrocesso na
contencao da transmissao do virus e da expansdo da doenca. Nao obstante estas
medidas transitorias, € fundamental continuar a conter a transmissao do virus. A
garantia da seguranca de todos, repercute-se agora num caminho de regresso gradual
da atividade ao seu normal funcionamento, mediante a avaliacio constante da
situagao. Assim, no sentido de retomar progressivamente o funcionamento de alguns
espagos municipais, DETERMINO a atualizacdo das seguintes medidas: ----=----=--=-==-=-
A PARTIR DO DIA 1 DE JUNHO serao REABERTOS os seguintes SERVICOS E ESPACOS
MUNICIP AL = e e e oo e
Auditério Municipal; Teatro Municipal, ==-==sss=smms s m e
No interior das salas de espetaculos, de exibicdo de filmes cinematograficos ou
similares, € obrigatorio o uso de mascaras ou viseiras, sendo apenas aplicavel as
pessoas com idade superior a 10 anos. A obrigatoriedade referida é dispensada
mediante a apresentagao de:------=-msmmmmmmn e
a) Atestado Médico de Incapacidade Multiusos ou declaracio médica, no caso de se
tratar de pessoas com deficiéncia cognitiva, do desenvolvimento e perturbacoes
PSTQUICAS; === === m oo e e e
b) Declaracdo médica que ateste que a condicao clinica da pessoa nao se coaduna com
0 USO de MASCAras OU VISEIras, ==«====r=xmsmmmmmmmm oo

Dada a reabertura do ensino Pré-Escolar (3 aos 6 anos) em todo o Concelho, a Autarquia



assegurara a colocacao dos auxiliares e dos funcionarios para as atividades nao
docentes, bem como o prolongamento de horario e fornecimento das refeicoes. A
Camara Municipal de Vila do Conde fornecera ainda os equipamentos de protecao
individual e materiais de desinfecdo. O ensino pré-escolar decorre até ao dia 26 de
junho. No entanto, o prolongamento total funcionara até ao final do més de julho. Em
todos os equipamentos e espacos municipais € obrigatorio o uso de mascaras, o
distanciamento social, desinfecao das maos e acesso limitado ao espago. Continuam
ENCERRADOS/SUSPENSOS os seguintes equipamentos/atividades: ----=---====-==-mmmmmuue-
- Programa DesSport0 SENIOr ===« =n s mm s e oo e e
- Abrigos dos Pescadores---------=----rsmmmmmmm s CLECTEEEE P LR LT R e
= Albergue Santa Claras--=-=====msmmmmm e e e e
- Pavilhoes Desportivos, Piscinas Municipais e Casa da Juventude de Guilhabreu--------
- Parques Desportivos Sintéticos MUNICIpais=--=--==-==========nsmmmmemm oo
* Mantém-se encerrados os balnearios e equipamentos infantis, dos Parques de Jogos;
A Camara Municipal de Vila do Conde reforca que o “Programa Estamos Aqui” continua
ativo e disponivel para apoiar todas as instituicoes e familias do Concelho cujo impacto
do COVID-19 se fez sentir do ponto de vista social e/ou financeiro. Para aceder a este
programa, o contacto realiza-se diretamente através dos Servicos Sociais da Autarquia,
de segunda a sexta-feira entre as 9h e as 17h, através do e-mail geral@cm-
viladoconde.pt, no endereco https://www.cm-viladoconde.pt/pages/ 1088, ou atraves
do telefone 252 248 400. De acordo com as normas da Direcao Geral de Salde a Camara
Municipal de Vila do Conde nao licenciara nenhum evento, a decorrer até 30 de
setembro. Assim, estao cancelados os seguintes eventos: ---------==-sssesmmmmmanmnoeaaan
~ Feira Nacional da Art@Saiabi; « = seme s e o e i s s e e o m i i
- Feira de GastienOia; -~ --rremsssissasuamnmsnsansniamsnnenisgmmn=tisbysie o re sossmosnnmmnas
- Festival de Juventude; --- === s mmmm e
- Espetaculo Musical Um Porto para 0 Mundo;-==«-=====ssmsrmmmmmsmm e
- Memorias no Centro da Festa)-c-=s-sassnssrarasmessmesraenisasn st sarssusanmtassfaresnsnonsin
- Portugal Rural.-==-====smmmmmmm oo oo oo
As celebracoes religiosas, na via publica, ficam sujeitas aos principios emanados pela

DGS e a uma articulacao direta com a Conferéncia Episcopal Portuguesa. No que
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respeita a Feira Semanal e ao Mercado Rural (todos os sabados) as entradas e saidas
passarao a ser realizadas atraves das portas da Rua Conde D. Mendo, da Praca S. Jodo
e da Rua 5 de Outubro, mantendo as entradas e saidas diferenciadas; Os anteriores
Despachos por mim proferidos sobre o encerramento dos servicos e espacos municipais
agora reabertos sao revogados. O presente despacho produz efeitos a partir do dia 1
do més de junho, podendo as medidas agora tomadas ser objeto de reavaliacdo e
alteradas a qualquer momento. A Camara Municipal agradece a compreensao de todos.
Por si, por todos nds, proteja-se!” Despacho da Senhora Presidente, do seguinte teor:
“A reunido para conhecimento.” A Camara Municipal tomou conhecimento. ------------
----QUATRO. CONTRATOS DE COMODATO --=--=mmmmmeem oo
------- a) Informacéo/Proposta do Chefe de Divisao de Administracao Geral Dr. Alberto
Laranjeira relativa a Contrato de Comodato, do seguinte teor: “A Junta de Freguesia
da Unido das Freguesias de Malta e Canidelo solicita a cedéncia, por comodato, do
edificio da Escola Primaria nimero 2, de Canidelo, para instalacio de um parque
infantil na sua area exterior e um gabinete de enfermagem/podologia no interior do
edificio, para servir a freguesia. Ora, o Municipio é dono e legitimo proprietario do
edificio da escola do 1.° CEB nimero 2, sito no Lugar do Padréo, Rua de S. Pedro, em
Canidelo, omisso na matriz predial urbana da Unido das Freguesias de Malta e Canidelo
e omisso na Conservatoria do Registo Predial de Vila do Conde. O referido edificio nio
tem vindo a ter qualquer utilizacao direta ou indireta por parte da Camara Municipal
ou de outra entidade, pelo que pode ser feita a sua cedéncia temporaria. Assim, no
sentido de dar resposta as caréncias manifestadas pela populacao da freguesia e a
importancia das atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia e associacdes locais
no servico a populacao, parece-nos ser de ceder temporariamente o edificio em causa,
atraves de contrato de comodato, ou seja, o contrato pelo qual o edificio é entregue
gratuitamente a Junta de Freguesia para que se sirva dele, com a obrigacdo de o
restituir no final do prazo convencionado. A restituicao, independentemente do prazo
certo, deve ocorrer logo que finde o uso convencionado para o edificio, ficando a
comodataria Junta de Freguesia, obrigada a restitui-la ao Municipio,
independentemente de interpelagdo. Ora, dispde o artigo vigésimo quinto, nimero

um, alinea j) do Anexo 1 da Lei numero 75/2013, de 12 de setembro, que «(...)



Compete a Assembleia Municipal, sob proposta da Camara Municipal «j) Deliberar
sobre formas de apoio as freguesias no quadro da promocdo e salvaguarda articulada
dos interesses proprios das populacgées (...).»Assim propoe-se: Que a Camara Municipal
delibere, nos termos da alinea ccc) do nimero um do artigo trigésimo terceiro, do
Anexo | a Lei niUmero 75/2013, de 12 de Setembro, apresentar a Assembleia Municipal
proposta de celebracao de contrato de comodato, conforme minuta em anexo, a
celebrar com a Junta de Freguesia da Uniao das Freguesias de Malta e Canidelo,
autorizando assim o apoio a freguesia para promocao e salvaguarda dos interesses
proprios da sua populacao.” A Camara Municipal deliberou, por unanimidade,
concordar com a proposta e solicitar a Assembleia Municipal a aprovacao da
celebracdo do contrato de comodato com a Unidao de Freguesias de Malta e Canidelo,
de acordo com o proposto e com a minuta de contrato de comodato em anexo. -------
-------- b) Informacao/Proposta do Diretor de Departamento de Administracao Geral e
Financeira Doutor Nuno Castro relativa a CONTRATOS DE COMODATO COM: - ESCOLA
PROFISSIONAL DE VILA DO CONDE e a FRATERNIDADE NUNO ALVARES - Nucleo de Vila
do Conde, do seguinte teor: “A Escola Profissional de Vila do Conde €& um
estabelecimento de ensino privado, criada em 14 de setembro de 1990 ao abrigo do
Decreto-Lei nUmero 26/89 de 2 de janeiro, predominantemente vocacionado para a
oferta de cursos de ensino e formacao profissional de dupla certificacao, no ambito do
ensino nao superior, que goza de autonomia para desenvolver as suas atividades de
natureza pedagodgica, cultural e tecnoldgica sujeita a tutela do Ministério da Educacéo.
A Fraternidade Nuno Alvares (FNA) é uma associacao nacional de escuteiros de adultos,
que tenta desenvolver um conjunto de iniciativas junto da comunidade local em que
cada nlcleo se insere. O Nlcleo de Vila do Conde foi fundado em 2009. Para o efeito
dispéem geralmente de equipamentos e instalacoes. Todavia nem sempre tal se
verifica, carecendo por vezes de instalacdes ou as que possuem se manifestam ja
insuficientes ou inadequadas devido ao volume de trabalho que produzem, para o bom
exercicio da sua atividade em prol da comunidade. E o que se verifica com as
instituicoes suprarreferidas, que vém solicitar ao Municipio a disponibilidade de
instalacoes para complementar o exercicio da sua atividade, a titulo precario,

transitorio e gratuito. A Escola Profissional de Vila do Conde invoca que apenas pode
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manter o numero de alunos que a frequentam no corrente ano letivo de 2019/2020,
caso disponha no arranque do proximo ano letivo de uma sala na Escola do Bairro Alto
onde se pretende que venha a funcionar a sala de Expressao Plastica, sendo necessario
ainda realizar algumas obras de beneficiacdo para garantir as condicées de
acessibilidade a utentes com mobilidade reduzida. A Fraternidade Nuno Alvares invoca
que carece de um espaco adequado para a instalacao da sua sede e de um espaco que
sirva para a guarda do diverso material e equipamento, assim como dos variados bens
que angariam e distribuem para apoio social. Assim, sugere-se que a Camara Municipal
delibere apoiar as referidas entidades, através da celebracao de contratos de
comodato, de acordo com as minutas em anexo, através da cedéncia gratuita e
temporaria, a titulo precario, sob a forma de comodato, do prédio urbano,
denominado Escola do Bairro Alto, sito na Rua das Concheiras /Rua do Bairro Alto, em
Vila do Conde, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Vila do Conde sob o
artigo 6648 e omisso na Conservatoria do Registo Predial de Vila do Conde, o qual se
encontra desocupado, e se mostra adequado aos fins a prosseguir, para uso conjunto
e partilhado pelas entidades suprarreferidas, e de acordo com o estabelecido na planta
que faz parte integrante dos contratos de comodato a celebrar. Para aprovar a
cedéncia do identificado imdvel, a titulo de comodato as referidas entidades, tem
competéncia propria a Camara Municipal, nos termos do disposto na alinea u) do
numero um do artigo trigésimo terceiro, do Anexo | a Lei nimero 75/2013, de 12 de
setembro.” A Camara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a celebracao dos
contratos de comodato com as entidades referidas, de acordo com o proposto e com
as minutas de contrato de comodato em anexo. -------=--=-sscsmr e
----CINCO. DOACAO DE PARCELA DE TERRENO A UNIAO DE FREGUESIAS DE MALTA E
CANIDEL O  mmmm e e oo e
-------- a) Proposta da Senhora Presidente da Camara relativa a DOACAO DE PARCELA
DE TERRENO A UNIAO DE FREGUESIAS DE MALTA E CANIDELO, do seguinte teor: “A Uniao
de Freguesias de Malta e Canidelo, € proprietaria de um lote de terreno, lote 6 do
alvara de loteamento nimero 11/93, descrito na Conservatéria do Registo Predial de
Vila do Conde sob o nimero 93/19930527 - Canidelo, e inscrito na matriz predial urbana
da Uniao de Freguesias de Malta e Canidelo sob o artigo 1011, onde esta implantado o]



atual ringue de Canidelo. Constando-se ser necessario reformular e ampliar o referido
ringue de Canidelo de modo a servir melhor a populacao da freguesia e do concelho, e
de forma a permitir a uma pratica desportiva mais alargada, bem como os acesso ao
mesmo, tornou-se imprescindivel a aquisicao pelo Municipio de Vila do Conde de uma
parcela de terreno com a area total de 768,40m2, devidamente identificada na planta
anexa, a desanexar do prédio descrito na Conservatoria do Registo Predial de Vila do
Conde sob o nimero 237/19991118- Canidelo e inscrito na matriz predial ristica da
Unidao de Freguesias de Malta e Canidelo sob o artigo 193, a qual era propriedade de
Jorge Coutinho Aroso Ramos. A parcela de terreno adquirida pelo Municipio destina-se
a anexar ao lote de terreno propriedade da Uniao de Freguesias de modo a permitir a
ampliacao e reformulacao do ringue de Canidelo. Para o efeito, proponho que o
Executivo Municipal solicite a Assembleia Municipal a aprovacao da doacao da
identificada parcela de terreno a Unido de Freguesias de Malta e Canidelo, para o fim
indicado, nos termos do disposto na alinea j) do nimero um, do artigo vigésimo quinto,
do Regime Juridico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nimero 75/2013, de
12/09.” A Camara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta e
solicitar a Assembleia Municipal a sua aprovacao, nos termos propostos, --=----======---
----SEIS. CEDENCIAS AO DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL =-smmsssssummmmmmmmmmmmmm e
-------- a) Informacao/Proposta do Diretor de Departamento de Administracao Geral e
Financeira Doutor Nuno Castro relativa ao PROCESSO URBANISTICO NUMERO 233/2020
- TITULAR: MUNICIPIO DE VILA DO CONDE - “REQUALIFICACAO URBANISTICA DA RUA
NOVA DE CASTELOES, NA FREGUESIA DE FAJOZES” - CEDENCIA DE PARCELA DE TERRENO
AO DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL, do seguinte teor: “No &mbito do processo de
empreitada suprarreferido, relativo ao projeto de «Requalificacao urbanistica da Rua
Nova de Casteldes, na freguesia de Fajozes, torna-se necessario formalizar a cedéncia
gratuita de uma parcela de terreno, com a area total de 78,60m2, que é propriedade
da “Associacao de Solidariedade Social “O TECTO””, devidamente identificada na
planta anexa e constante do referido processo a folhas trinta, cuja parcela esta ja de
facto, mas ndo de direito, integrada no dominio publico municipal, a desanexar do
prédio descrito na Conservatéria do Registo Predial de Vila do Conde sob o nimero

945/Fajozes e do inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1049. Ora, para aceitar
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doacoes ao Municipio ainda que para o seu dominio publico, tem competéncia propria,
indelegavel, a Camara Municipal, nos termos do previsto na alinea j) do nimero um,
do artigo trigésimo terceiro, do Regime Juridico das Autarquias Locais, aprovado pela
Lei numero 75/2013, de 12/9, pelo que se propée que o érgdo executivo municipal
delibere aceitar a doacao da parcela de terreno suprarreferida ao dominio piblico
municipal.” A Camara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a doacédo da
parcela de terreno em causa ao dominio publico municipal, nos termos propostos. ----
-------- b) Informacao/Proposta do Diretor de Departamento de Administracao Geral e
Financeira Doutor Nuno Castro relativa ao PROCESSO URBANISTICO NUMERO 599/19 -
TITULAR DO PROCESSO: SOFIA CRISTINA PENA FERNANDES RODRIGUES - LOCAL DA
OBRA: - RUA DA LAPA - VILA DO CONDE - CEDENCIA DE PARCELA DE TERRENO AQ
DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL, do seguinte teor: “No &mbito do processo urbanistico
suprarreferido, € proposta a cedéncia gratuita, de uma parcela de terreno com a area
de 70,00 m2, na frente do terreno, para ser integrada no dominio publico, a desanexar
da parcela a destacar do prédio descrito na Conservatéria do Registo Predial de Vila
do Conde sob o numero 4676/20080317 - Vila do Conde, devidamente identificada na
planta constante do referido processo a folhas cento e quarenta. Ora, para aceitar
doacdes ao Municipio, ainda que para o seu dominio publico, tem competéncia prépria,
indelegavel, a Camara Municipal, nos termos do previsto na alinea j) do nimero um,
do artigo trigésimo terceiro, do Regime Juridico das Autarquias Locais, aprovado pela
Lei nimero 75/2013, de 12/9, pelo que se propde que o 6rgao executivo municipal
delibere aceitar a doagdo da parcela de terreno supra indicada ao dominio publico

”

municipal, nos termos propostos.” A Camara Municipal deliberou, por unanimidade,
aceitar a doacao da parcela de terreno em causa ao dominio publico municipal, nos
LermOS ProPOStOS, = === -csmmmmmmr oo oo e e e e
----SETE. PRESTACAO DE CONTAS CONSOLIDADAS/2019 =---nmmsmmnsmmmccmmmmmmm o
---------- a) Informacao/proposta do Diretor de Departamento de Administracao Geral
e Financeira Doutor Nuno Castro relativa a PRESTACAO DE CONTAS
CONSOLIDADAS/2019, do seguinte teor: “O Regime Financeiro das Autarquias Locais,
aprovado pela Lei nimero 73/2013, de 3/9, veio determinar no seu artigo

septuagésimo quinto, nimero um e seis, que os Municipios devem apresentar contas



consolidadas, com as entidades detidas ou participadas, na proporcao da sua
participacao em empresas do setor empresarial local, independentemente da
percentagem de participacao ou detencao do Municipio, para além da prestacdo de
contas individuais, ja aprovada. Atento o disposto no artigo septuagésimo quinto, da
Lei nimero 73/2013, de 3/9, o Municipio de Vila do Conde deve consolidar as suas
contas com a empresa intermunicipal local;------=----=--=smmrmmmrme e
1)  Municipia - Empresa de Cartografia e Sistemas de Informacao, Sociedade
ANONTMA, == m =t e o e e oo o
A prestacdo de contas consolidadas é apresentada utilizando o metodo da
“Equivaléncia Patrimonial”, nos termos do previsto na orientacao nuamero 1/2010,
anexa a Portaria nimero 474/2010 de 15/6, sendo que os documentos de Prestacao de
Contas Consolidadas de 2019, S80: -=«=w=rmmmmmnanmcmmemarame s e e e e mem e = e e
1-0 balance consolidado; =ssssssrsecsssnsianiruisirerrmitaiessaen b resatostuspaansiss fans Sunanns
2-A demostracao consolidada dos resultados por natureza; ------=--======r====--mmsomoeoo-
3-Mapa dos fluxos de caixa consolidadas de operacoes orcamentais; ---------=======-==---
4-0 anexo as demonstracdes financeiras consolidadas. ------=======-=s-=-mmmmmmmmmmaaan
A prestacao de contas consolidadas constitui tdo sé uma obrigacdo legal que €
imperioso cumprir, sendo forcoso concluir que o seu significado € pouco relevante,
uma vez que nao abrange todo o Grupo Autarquico Municipal, e o indicador relevante
do endividamento Municipal & apurado na prestacao de contas individual, tendo como
referéncia todo o Grupo Autarquico Municipal, e nao o Grupo de Entidades objeto de
consolidacdo. Também a demonstracao de resultados consolidados por natureza
assume pouca relevancia. Acresce ainda o facto dos Orgéos Autarquicos Municipais néo
terem qualquer dominio funcional ou qualquer controlo sobre a gestao das entidades
empresariais participadas objeto de consolidacao de contas. Anexa-se minuta da
certificacao legal de contas consolidadas, a qual s6 podera efetivar-se na data da sua
aprovacao. Todavia, tratando-se de um imperativo legal, sugere-se a Senhora
Presidente da Camara que proponha ao Executivo Municipal a aprovagao das contas
consolidadas que ora se apresentam, sendo as mesmas objeto de apreciacao pela
Assembleia Municipal na sua sessao ordinaria do més de junho, conforme determina o

nimero dois, do artigo septuagésimo sexto, da Lei nimero 73/2013, de 3/9.” A Camara
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Municipal deliberou, por maioria, aprovar as contas consolidadas relativas ao ano de
2019 e submeter as mesmas a apreciacao pela Assembleia Municipal, nos termos
propostos, com a abstencao dos Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e pela
Coligacao Mais Vila do Conde. ==--mmmmmmmmmm e
====0ITO. EMPREITADAS == e
-------- a) Informacao/proposta do Diretor de Departamento de Administracao Geral e
Financeira Doutor Nuno Castro relativa a EMPREITADA DE «REQUALIFICACAO DO
PAVILHAO DESPORTIVO MUNICIPAL DE VILA CHA» REPROGRAMACAO FINANCEIRA, do
seguinte teor: “Na sessao da Assembleia Municipal de 6/09/2019 foi aprovada a
reparticao plurianual de encargos para a obra de «REQUALIFICACAO DO PAVILHAO
DESPORTIVO MUNICIPAL DE VILA CHA», cujo custo se fixava em 145.000,00 € + IVA
(cento e quarenta e cinco mil euros mais imposto sobre o valor acrescentado). Esta
empreitada previa: - -----ms s
) A construcao de paredes na periferia do campo, acompanhando a estrutura de
ferro que suporta a cobertura que se encontra instalada, com a introducéao de material
translicido a cota SUPErior;----=-==rmmmmmm e
II)  Ainstalacao de sistema de drenagem de aguas pluviais da cobertura; e ----------
lll)  Revisao ao pavimento do eSpago eXterior, -=-===-===r==s=smmmmmmmma
Porém, apos reuniao com os técnicos da Associacao de Futebol do Porto e com os
elementos da Junta de Freguesia constatou-se que para haver jogos oficiais de futsal
naquele espago, a area de jogo ndo cumpria as normas requeridas por aquele
organismo, facto que impediria as equipas de Vila Cha e do concelho de ali jogarem.
Por outro lado, existe no nosso concelho um conjunto de atletas, de Labruge, que
praticam a modalidade de patinagem artistica, que nao tem lugar para treinar,
assumindo assim o compromisso de lhes dar a oportunidade de praticar este desporto.
Posto isto, foi necessario rever o projeto e introduzir as condigcdes necessarias para a
pratica destas novas valéncias - a pratica oficial do futsal e da patinagem artistica.
Estas alteracbes, a ocorrerem na reformulacdo do pavimento e respetivos
revestimentos, na pavimentacdo exterior e nas acessibilidades, implicam um
acréscimo do valor da empreitada em 130.000,00 (cento e trinta mil euros), levando-

a, agora, para o valor de 275.000,00 € + IVA (duzentos e setenta e cinco mil euros mais



imposto sobre o valor acrescentado). Em suma, a intervencao tida em conta
anteriormente, aCreSCENTA-S; === ==r=== = mmmmm oo oo oot
i)  Reposicionamento do pavimento; ------=-=-=-s=mmmmmmm e
a) Inclui a destruicao do existente e reconstrucao de nova base; --------==--=---------
ii)  Demolicao das tabelas existentes e construcoes de novas;--«-----=-=sscesmmemaannas
iii) colocacédo de piso em madeira, especifico para a pratica destas 2 modalidades;

iv) construcao de uma pequena bancada para assistir aos jogos e
competicoes/exibicoes de patinagem artistica; ---------=--=mrmommmmmn
v)  requalificacdo do piso exterior até a entrada do complexo, ---===-==-=-=mcecmacaas
Por Deliberacdo da Camara Municipal, de 23/04/2020, foi autorizada a abertura de
Concurso Pablico, ao abrigo da alinea b) do artigo décimo nono do Codigo dos Contratos
Publicos, tendo em vista a eventual adjudicacao e contratualizacao da empreitada de
requalificacao do pavilhao municipal desportivo de Vila Cha. Foi fixado o preco base
de 275.000,00 € + IVA (duzentos e setenta e cinco mil euros mais imposto sobre o valor
acrescentado). O prazo de execucao da obra € de 7 meses. Tendo sido alterada a
estimativa orcamental da obra e a programacao de execucao temporal da mesma,
sugere-se que o Executivo Municipal proponha a Assembleia Municipal nova reparticao
plurianual de encargos, sugerindo, para o efeito: ----==--==---mmmmmmmmmmm s
2020 -196.428,57 € + IVA (5 meses) (cento e noventa e seis mil quatrocentos e vinte e

oito euros e cinquenta e sete céntimos mais imposto sobre o valor acrescentado) (cinco

2021 - 78.571,43 € + IVA (2 meses) (setenta e oito mil quinhentos e setenta e um euros
e quarenta e trés céntimos mais imposto sobre o valor acrescentado) (dois meses); ---
Total - 275.000,00 € + IVA (7 meses) (duzentos e setenta e cinco mil euros mais imposto
sobre o valor acrescentado) (SEte MESES). ====mmemmmmmu o m e
Mais se sugere que o Executivo Municipal solicite a Assembleia Municipal a autorizacao
para a assuncao dos respetivos compromissos plurianuais, nos termos do disposto na
alinea c¢) do nimero um do artigo sexto, da Lei numero 8/2012 de 21/02 (LPCA),
alterada pela Lei numero 22/2015 de 17/03.” A Camara Municipal deliberou, por
unanimidade, concordar com a proposta e solicitar a Assembleia Municipal a aprovacao

de uma nova reparticao plurianual de encargos e autorizacao para a assuncao dos
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respetivos compromissos plurianuais, para a empreitada em causa, nos termos
PrOPOSEOS, === oo oo o e e e e
-------- b) Informacao/proposta do Diretor de Departamento de Administracao Geral e
Financeira Doutor Nuno Castro relativa a EMPREITADA DE «REQUALIFICACAO DO RINGUE
DE CANIDELO» - REPROGRAMACAO FINANCEIRA - REPROGRAMACAO FINANCEIRA -
APROVACAO DA REPARTICAO PLURIANUAL DE ENCARGOS E AUTORIZACAO PARA
ASSUNCAO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, do seguinte teor: “Na sessio da
Assembleia Municipal de 6/09/2019 foi aprovada a reparticao plurianual de encargos
para a obra de «REQUALIFICACAO DO RINGUE DE CANIDELO», cujo custo se fixava em
450.000,00 € + IVA (quatrocentos e cinquenta mil euros mais imposto sobre o valor
acrescentado). Esta empreitada previa: =--------- - oo s
I) A construcao de paredes na periferia do campo, acompanhando a estrutura de
ferro de suporte a cobertura, a instalar, com a introducdo de material transliicido a
COTA SUP IO, == mm e e o o o oo oo e e
II)  Ainstalacao de sistema de drenagem de aguas pluviais da cobertura; e -----------
[ll)  Revisao ao pavimento do espaco exXterior. -=---=--=--===smmmmmmemeaae
Porém, apds reuniao com os técnicos da Associacdo de Futebol do Porto e com os
elementos da Junta de Freguesia constatou-se que para haver jogos oficiais de futsal
naquele espaco, a area de jogo ndo cumpria as normas requeridas por aquele
organismo, facto que impediria as equipas de Canidelo e do concelho de ali jogarem.
Por outro lado, como o Sporting Clube de Canidelo também leva a competicéo oficial
equipas de futsal feminino, houve necessidade de criar infraestruturas adequadas a
essa circunstancia. Posto isto, foi necessario rever o projeto e introduzir as condicées
necessarias para a pratica oficial do futsal. Assim como as normas regulamentares de
seguranca e enquadramento urbanistico. Estas alteracoes, a ocorrerem na
reformulacao do pavimento e respetivos revestimentos, na pavimentacao exterior e
nas acessibilidades, na requalificacdo e ampliacao dos balnearios, implicam um
acréscimo do valor da empreitada em 200.000,00 (duzentos mil euros), levando-a,
agora, para o valor de 650.000,00 € + IVA (seiscentos e cinquenta mil euros mais
imposto sobre o valor acrescentado). Em suma, a intervencido tida em conta

anteriormente, aCresCeNnta-Se: = ---=-xrmmmmrmm oo



i} Reposicionamento do espago de Jogo; ==s=rsusrsieriassissndasz s raenssaaise soussnaii
a) Inclui a destruicao do pavimento existente e reconstrucao de nova base; ---------
ii)  Demolicao das tabelas existentes e construcoes de novas; -----------==-===-=msenunu-
ili) Requalificacao dos balnearios existentes; ---------=---s-mmmmrmmm s
iv)  Ampliacédo dos balnearios (duplicacao de area); ==--==-====s==smmsmmammmmrmmrmanaeaas
v)  Construcao de uma bancada para assistir aos jogos; -----=============mmmmmmummmnnne-
vi)  Aproveitamento do vao de bancada para utilizacao dos expectadores e arrumos
para material desportivo. == -«-ssmmmmm e e
Tendo sido alterada a estimativa orcamental da obra e a programacao de execucao
temporal da mesma, sugere-se que o Executivo Municipal proponha a Assembleia
Municipal nova reparticao plurianual de encargos nos moldes seguintes: --------------
2020 - 216.667,00 € + IVA (3 meses) (duzentos e dezasseis mil seiscentos e sessenta e
sete euros mais imposto sobre o valor acrescentado) (trés meses); =----=-==r==z=nzccn-n-
2021 - 433.333,00 € + IVA (6 meses) (quatrocentos e trinta e trés mil trezentos e trinta
e trés euros mais imposto sobre o valor acrescentado) (seis Meses); -=«-=-«=-x=nxzmeemuone
Total - 650.000,00 € + IVA (9 meses) (seiscentos e cinquenta mil euros mais imposto
sobre o valor acrescentado) (NOVE MESES). ~---==--mmmmmmmmmm oo
Mais se sugere que o Executivo Municipal solicite a Assembleia Municipal a autorizacao
para a assuncao dos respetivos compromissos plurianuais, nos termos do disposto na
alinea c¢) do nimero um, do artigo sexto, da Lei niumero 8/2012, de 21/02 (LPCA),
alterada pela Lei numero 22/2015 de 17/03.” A Camara Municipal deliberou, por
unanimidade, concordar com a proposta e solicitar a Assembleia Municipal a aprovacao
de uma nova reparticao plurianual de encargos e autorizacao para a assuncao dos
respetivos compromissos plurianuais, para a empreitada em causa, nos termos
PrOPOSEOS. ===-m=msem e e e e e e e e e
-------- ¢) Informacao/proposta do Diretor de Departamento de Administracao Geral e
Financeira Doutor Nuno Castro relativa a “EMPREITADA DE « CONSTRUCAQ DO CENTRO
DE RECECAO DA CIVIDADE DE BAGUNTE » - REPROGRAMACAO FINANCEIRA -
Aprovacao de nova reparticao plurianual de encargos - Autorizacao para assungao
de compromissos plurianuais, do seguinte teor: “A Camara Municipal de Vila do

Conde submeteu uma candidatura a financiamento comunitario da empreitada de
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«Construcao do Centro de Rececéo da Cividade de Bagunte», a qual previa uma
comparticipacao até 85% e a parte nao comparticipada seria suportada por receitas
proprias municipais. Para o efeito, a Camara Municipal de Vila do Conde, em reuniao
ordinaria de 1/08/2019, propds a Assembleia Municipal de Vila do Conde a seguinte
reparticao plurianual de encargos: «------=-=«=«=msmemmmm e
2020 - 160.388,56 euros + IVA - 8 meses (cento e sessenta mil trezentos e oitenta e

oito euros e cinquenta e seis céntimos mais imposto sobre o valor acrescentado) - oito

2021 - 240.582,84 euros + IVA - 12 meses (duzentos e quarenta mil quinhentos e oitenta
e dois euros e oitenta e quatro céntimos mais imposto sobre o valor acrescentado)
AOZE MESES; === mm e e
Total - 400.971,40 euros + IVA (quatrocentos mil novecentos e setenta e um euros e
quarenta céntimos mais imposto sobre o valor acrescentado. ----------=-==-=s=srsmranu-
Todavia, efetuada a revisao do projeto, foi alterada a estimativa orcamental, o prazo
de execucao da obra e a reprogramacao de execucao temporal da mesma, tendo sido
apresentada uma nova candidatura a financiamento comunitario com o Aviso- NORTE
- 04-2114-FEDER-000446, sendo o novo prazo de execucido da obra de 12 meses e a
nova estimativa orcamental no valor de 425.029,68 euros c/IVA incluido (6%)
(quatrocentos e vinte e cinco mil vinte e nove euros e sessenta e oito céntimos com
imposto sobre o valor acrescentado incluido, seis por cento), o que totaliza o montante
de 477.000,00 euros c/IVA incluido (quatrocentos e setenta e sete mil euros com
imposto sobre o valor acrescentado incluido). A candidatura tera uma comparticipacao
até 85%, e a parte ndo comparticipada sera suportada por receitas proprias municipais.
Em conformidade, sugere-se que o Executivo Municipal proponha a Assembleia
MUNTCIPAL: = e e
i)A aprovacao de uma nova reparticao plurianual de encargos, nos termos do disposto
nos niimero um e seis do artigo vigésimo segundo, do Decreto-Lei nimero 197/99 de
B/ 6 o e e
2020 - 159.000,00€ C/ IVA (cento e cinquenta e nove mil euros com imposto sobre o
valor acrescentado incluid); ==-==-=--mmmmmmmmam e

2021 - 318.000,00€ C/IVA (trezentos e dezoito mil euros com imposto sobre o valor



acrescentado INCIUTAO); === === msmmmmmm e oo e e e e
Total - 477.000,00 € C/IVA (quatrocentos e setenta e sete mil euros com imposto sobre
o valor acrescentado iNCIUIAO). === -mmmmmmm e
ii) A autorizacao para a assuncao dos respetivos compromissos plurianuais, nos
termos da alinea c) do artigo sexto da Lei nimero 8/2012 de 21/2 (LCPA), na sua
redacdo atual, conferida pela Lei nimero 22/2015 de 17/03.” A Camara Municipal
deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta e solicitar a Assembleia
Municipal a aprovacao de uma nova reparticao plurianual de encargos e autorizacao
para a assuncao dos respetivos compromissos plurianuais, para a empreitada em causa,
NOS LEIrMOS ProOPOSLOS, ====s=s=nsmmmmmmm e e 2 e e e 2
-------- d) Informacao/proposta do Diretor de Departamento de Administracao Geral e
Financeira Doutor Nuno Castro relativa a EMPREITADA DE “CONSTRUCAO DO PARQUE
DE ESTACIONAMENTO/INTERFACE MODAL - VILA DO CONDE” - APROVACAO DA
REPARTICAO PLURIANUAL DE ENCARGOS - AUTORIZACAO PARA ASSUNCAO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS, do seguinte teor: “O Municipio de Vila do Conde é
possuidor de um terreno junto a Estacao do Metro de Vila do Conde, delimitado pela
Avenida da Liberdade, Rua Pedro e Francisco Faria Figueiredo e Rua da Lapa, em Vila
do Conde. Nesse terreno, o Municipio de Vila do Conde pretende construir um Parque
de Estacionamento, um edificio para instalacao de uma Loja de Mobilidade e a criacao
de uma Estacdo de Mobilidade em Vila do Conde. Em conformidade, esta a ser
desenvolvido o “Projeto de Execucao do Interface Modal em Vila do Conde.” O projeto
incide sobre uma area de intervencao de 4.900m2, expropriada para o efeito. O projeto
de execucao é constituido pelo Parque de Estacionamento com dois pisos (piso 0 e piso
1) bem como de um edificio para instalacdao de uma Loja de Mobilidade e a criacao de
uma Estacao de Mobilidade, em Vila do Conde. Esta obra esta inserida no PEDU,
consistindo na execucao de um parque de estacionamento que apoie o Interface Modal
a criar. De acordo com a equipa projetista e os servicos técnicos municipais, o custo
estimado da obra é de 1.400.000,00 euros + IVA (um milhdao e quatrocentos mil euros
mais imposto sobre o valor acrescentado). O prazo de execucao previsto € de 12 meses.
Em conformidade, a fim de promover a abertura e a realizacao do procedimento

contratual, sugere-se que o Executivo Municipal solicite a Assembleia Municipal: ------
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i) A aprovacao da seguinte reparticao plurianual de encargos, nos termos do
disposto nos nimeros um e seis do artigo vigésimo segundo, do Decreto-Lei niimero
197799 de 8/6: =-mmmmmmmm o e
2020 - 200.000,00€ + IVA (6%) (duzentos mil euros mais imposto sobre o valor
acrescentado) (seis por CENLO); ====srmrmmmmm s
2021 - 1.200.000,00€ + IVA (6%) (um milhdo e duzentos mil euros mais imposto sobre
o valor acrescentado) (seis por CEeNtO); -=--=======smmmmsmmm oo
Total - 1.400.000,00 € + IVA (6%) (um milhao e quatrocentos mil euros mais imposto
sobre o valor acrescentado) (seis por CeNto). -=-=====s=nmmmmmmmmm e
i) A autorizagdo para a assuncao dos respetivos compromissos plurianuais, nos
termos do disposto na alinea c) do nimero um, do artigo sexto da Lei nimero
8/2012 de 21/2 (LCPA), alterada pela Lei nimero 22/2015 de 17/03.” A Camara
Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta e solicitar a
Assembleia  Municipal a aprovacdo da reparticao plurianual de encargos e
autorizagao para a assuncao dos respetivos compromissos plurianuais, para a
empreitada em causa, nos termos propostos, tendo os Vereadores eleitos pelo Partido
Socialista apresentado uma Declaragéo de Voto, que fica anexa a ata e dela faz parte
INEEGrANEE. = o
--------- e) Informacao/proposta do Diretor de Departamento de Administracao Geral e
Financeira Doutor Nuno Castro relativa a EMPREITADA - CONSTRUCAO DO CENTRO DE
RECECAO DA CIVIDADE DE BAGUNTE - ABERTURA DE PROCEDIMENTO, do seguinte teor:
“De acordo com informagao técnica da Arquiteta Carla Cruz e despacho do Vereador
Engenheiro Paulo de Carvalho, propde-se a abertura do adequado procedimento legal
de contratacao plblica para a eventual adjudicacéo e contratualizacio da empreitada
de «CONSTRUCAO DO CENTRO DA RECECAO DA CIVIDADE DE BAGUNTE,
compreendendo a criacao de um conjunto de valéncias de apoio ao visitante daquele
importante espaco arqueologico. O projeto de execucdo foi objeto de revisao, nos
termos do niimero dois do artigo quadragésimo terceiro do CCP - Codigo dos Contratos
Publicos. A execucdo da empreitada esta prevista no Plano Plurianual de Investimentos
do Municipio, aprovado e em vigor, sob o cédigo 2017 | 6. O prazo de execucao da
obra é de 12 meses. Estima-se que o custo da empreitada seja de 450.000,00 € + IVA

(quatrocentos e cinquenta mil euros mais imposto sobre o valor acrescentado),



resultante da avaliacao de custos compostos, tendo em consideracao as quantidades
referidas no mapa de trabalhos, conforme pecas desenhadas e escritas, que compdem
o caderno de encargos. Tal estimativa podera ser adotada como preco base do
procedimento. A despesa tem adequado cabimento orcamental plurianual. Face ao
valor em causa, informa-se que o procedimento pré-contratual adequado é o Concurso
Publico, nos termos da alinea b) do artigo décimo nono do Codigo dos Contratos
Publicos. Em conformidade com o disposto no artigo quadragésimo do CCP, foi
elaborado um Processo de Concurso que inclui Projeto, Caderno de Encargos, Programa
de Concurso e Anancio, fixando como critério de adjudicacao o da «melhor relacao
qualidade-preco», nos termos da alinea a) do nimero um do artigo septuagésimo
quarto do Codigo dos Contratos Publicos, de acordo com o estabelecido no Programa
de Concurso. Sugere-se a nomeacao do juri do procedimento, nos termos do artigo
sexagésimo sétimo do CCP, constituido pelos seguintes elementos:----------=xx-smvemueuan
- Presidente: Engenheira Olinda Carqueja, Chefe de Divisao Municipal; -----==---==-----
- Primeiro Vogal: Arquiteta Carla Cruz, Técnica Superior Municipal; ---------------------
- Segundo Vogal: Doutor Alberto Laranjeira, Chefe de Divisao Municipal; ---------------

-Primeiro Suplente: Engenheiro Antonio Costa, Técnico Superior Municipal; ---------

- Segundo Suplente: Doutora Anabela Carmo Reis, Técnica Superior Municipal. -------
0 Juri do procedimento, que so podera funcionar com a presenca de todos os membros
e cujas deliberacoes sao tomadas por maioria, tera como competéncias, proceder a
apreciacao das propostas e elaborar os relatérios de analise das mesmas. Para aprovar
o projeto de execucao, o preco base, o caderno de encargos, autorizar o procedimento
sugerido, bem como aprovar o critério de adjudicacao, o programa de concurso, o
anuncio e nomear o juri do procedimento tem competéncia propria a Camara
Municipal.” A Camara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de
execucao, aprovar o preco base, aprovar o caderno de encargos, autorizar a abertura
do procedimento sugerido, aprovar o critério de adjudicacdo, aprovar o programa de
concurso, aprovar o anuncio e nomear o juri do procedimento para a empreitada em
Causa, Nos tEXMOS ProPOStos, = ««xsemmmmsummanumns smmm s s s mnn s n mm mm i m memim m e m e = o
-------- f) Informacao/proposta do Diretor de Departamento de Administracdo Geral
e Financeira Doutor Nuno Castro relativa a Empreitada de “OBRAS DO PLANO DE
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INVESTIMENTOS PARA A UNIAO DE FREGUESIAS DE BAGUNTE, PARADA, OUTEIRO E
FERREIRO - CONSTRUCAO DE ETAR’S” - Abertura de Procedimento, do seguinte teor:
“De acordo com informacéo técnica do Engenheiro José Edmundo Alexandre, Técnico
Superior Municipal e despacho do Vereador Engenheiro Paulo de Carvalho, propde-se a
abertura do adequado procedimento legal de contratacao pUblica para a eventual
adjudicacao e contratualizacdo da empreitada suprarreferida, tendo em vista a
construcao de duas ETAR’S, designadas por «ETAR de Ferreird/Parada» e «ETAR de
Bagunte». O projeto de execucao foi objeto de revisao, nos termos do nimero dois do
artigo quadragesimo terceiro do CCP - Codigo dos Contratos Plblicos. A execucao da
empreitada esta prevista no Plano Plurianual de Investimentos do Municipio, aprovado
e em vigor, sob o codigo 2015 1 2. O prazo de execucao da obra € de 120 dias. Estima-
se que o custo da empreitada seja de 430.000,00 € + IVA, (quatrocentos e trinta mil
euros mais imposto sobre o valor acrescentado) resultante da avaliacdo de custos
compostos, tendo em consideragao as quantidades referidas no mapa de trabalhos,
conforme pecas desenhadas e escritas, que compdem o caderno de encargos. Tal
estimativa podera ser adotada como preco base do procedimento. A despesa tem
adequado cabimento orcamental. Face ao valor em causa, informa-se que o
procedimento pre-contratual adequado é o Concurso Publico, nos termos da alinea b)
do artigo décimo nono do Codigo dos Contratos Piblicos. Em conformidade com o
disposto no artigo quadragésimo do CCP, foi elaborado um Processo de Concurso que
inclui Projeto, Caderno de Encargos, Programa de Concurso e Anlincio, fixando como
critério de adjudicacao o da «melhor relacio qualidade-preco», nos termos da alinea
a) do nimero um do artigo septuagésimo quarto do Codigo dos Contratos Plblicos, de
acordo com o estabelecido no Programa de Concurso. Sugere-se a nomeacao do juri do
procedimento, nos termos do artigo sexagésimo sétimo do CCP, constituido pelos
SEGUINLES EleMENTOS: ~----- = oo o e e e s
- Presidente: Engenheira Olinda Carqueja, Chefe de Divisdo de Obras de Urbanizacéo
€ Rede Viaria; -------mmm s o e
- Primeiro Vogal: Engenheiro José Edmundo Alexandre, Técnico Superior Municipal; --
- Segundo Vogal: Doutor Alberto Laranjeira, Chefe de Divisdo de Administracao Geral;-

- Primeiro Suplente: Engenheiro Jodo Sencadas, Técnico Superior Municipal; ----------



- Segundo Suplente: Doutora Anabela Carmo Reis, Técnica Superior Municipal, ---------
0 Jari do procedimento, que s6 podera funcionar com a presenca de todos os membros
e cujas deliberacoes sao tomadas por maioria, tera como competéncias, proceder a
apreciacao das propostas e elaborar os relatorios de analise das mesmas. Para aprovar
o projeto de execucao, o preco base, o caderno de encargos, autorizar o procedimento
sugerido, bem como aprovar o critério de adjudicacao, o programa de concurso, o
anuncio e nomear o jari do procedimento tem competéncia propria a Camara
Municipal.” A Camara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de
execucao, aprovar o preco base, aprovar o caderno de encargos, autorizar a abertura
do procedimento sugerido, aprovar o critério de adjudicacao, aprovar o programa de
concurso, aprovar o anuncio e nomear o juri do procedimento para a empreitada em
Causa, NOS tErmMOS ProPOStOS. ---==========m e oo oo o e
-------- g) Informacao/proposta do Diretor de Departamento de Administracao Geral e
Financeira Doutor Nuno Castro relativa a EMPREITADA DE “REQUALIFICACAO E
AMPLIACAO DA ESCOLA BASICA NUMERO 1 DE VILA DO CONDE” - TRABALHOS
COMPLEMENTARES - REPOSICAO DO EQUILIBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO, do
seguinte teor: “A empresa adjudicataria da empreitada de “Requalificacao e
Ampliacao da Escola Basica numero 1 de Vila do Conde”, a sociedade “NORCEP -
Construcdes, Sociedade Anonima”, veio reclamar a reposicao do equilibrio financeiro
do contrato de empreitada, invocando para o efeito: «Verificando-se a necessidade de
se realizar diversos trabalhos complementares nao previstos inicialmente, que
implicam constrangimentos diretos ao normal desenvolvimento dos trabalhos, quer
pela necessidade de se introduzirem novas prestacées contratuais, quer pelo facto pela
entropia que causa os periodos que decorrem desde a sua detecdo /pedido de
esclarecimento até a formalizacao da ordem de execucdo. Os trabalhos
complementares que determinaram e causaram diversos sobrecustos indevidos e
inesperados a NORCEP, 30 0S S€QUINTES: ----=-=--m=mmmmm e
a) 01PT179 - Alteracao Bloco A (zona da dispensa e corredor 4 ao nivel da cave): as
paredes existentes em alvenaria de pedra impossibilitavam a execucao de pocos de
betao ciclopicos e elementos de betao armado de acordo com o previsto no Projeto de

Execucao. Inclui trabalhos de demolicao, selagens e execucao de novos elementos em
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betao armado (vigas, lajes macicas, lajes aligeiradas);-------========smmmmmmsomommraaaaeos
b)  02PT179 - Pavimento Terraway ZOO e 03PT179: Rede de drenagem pluviais:
Aumento de quantidades; ------=======mmmmr e
c)  04PT179 - Seguranca contra incéndio: Com a abertura dos rogos para a instalacao
dos carreteis, verificou-se a existéncia de elementos em pedra que sao fundamentais
(ombreiras/padieiras) para sustentacao das portas de madeira; =----====-=-====-z-c=zzmuo-
d)  05PT179 - Serralharia inox, 06PT179 - Carpintarias e 07PT179 - Pintura muro Ext.
- Trabalhos solicitados pelo dono da obra, que levam a um acréscimo no prazo de
entrega/montagem por parte do subempreiteiro dos restantes materiais do mesmo
GO0 ===
e)  08PT179 - Laje 13.1: necessidade de diminuir a espessura da laje 13.1 prevista
em projeto. Inclui trabalhos de demolicao, amarracdes, execucao de novos elementos
em betao armado (vigas, lajes macicas, lajes aligeiradas) e respetivos acabamentos;
f)  09PT179 - Remocao de vegetagcdo em coberturas: Verificou-se em obra que,
devido a elevada quantidade de vegetacdo e outros materiais (p/ex. terra) que se
verifica nas coberturas dos edificios existentes, nao seria suficiente o tratamento
Previsto @m CE.. --=m-mmmmm e o e e e e
Foi entdo definido que, a solucao passaria por retirar o material depositado nas
coberturas e uma realizacao de uma pré-lavagem das telhas. Os trabalhos
complementares resultam de pedidos de esclarecimentos onde é definida uma data de
resposta para que as indefinicoes e incompatibilidades de projeto nao impactem no
prazo da empreitada. Para além disso dao definidos precos e prazos de execucio dos
trabalhos complementares.» Mais invoca a NORCEP - Construcdes, Sociedade
Andnima”, que a realizacdo de tais trabalhos complementares tém impactos ao nivel
da execugao da Obra: ---------mmmmm e
2. IMPACTOS: === e o o e e
2.1, Impacto Na produGa0: =============mmmmm o o
Os processos dos trabalhos complementares em cima referidos implicam atrasos e
condicionam a execucao e conclusdao da estrutura de betdo armado, e todos os
trabalhos subsequentes como sao alvenarias, instalacoes especiais, revestimentos

de paredes, tetos e pavimentos. Os trabalhos de limpeza das cantarias e paredes



exteriores existentes, bem como a realizacao do sistema ETIC’s encontra-se
condicionada, tal como estao os trabalhos dos arranjos exteriores e a execucao das
rede de INCENAI0. ===« == m e m e e e e e i
2.2 Impacto finanCeiro; =----===ssmmmem e e e e e e
2.2.1 - Custo direto - Foram apresentados em cada proposta de trabalhos
complementares. -----------------------------------------------------------------------------------
2.2.2 - Custos agravados do estaleiro - Foi calculado o custo relativo a sobre
permanéncia dos meios de estaleiro, decorrente da prorrogacao de prazo que
desencadearam os processos de trabalhos complementares em cima detalhados para o
periodo de 45 dias: 28.737,00 € (vinte e oito mil setecentos e trinta e sete euros).----
2.2.3 - Custos de Estrutura Central nao absorvidos - Custos de estrutura de 8% diluidos
nos respetivos precos unitarios, que implica um total para a obra de 150.264,00 €
(cento e cinquenta mil duzentos e sessenta e quatro euros), traduzindo-se num valor
de 7.118,23 € (sete mil cento e dezoito euros e vinte e trés céntimos) para os 45 dias
de PrOrTOBECAD QB DIAZO, »rrrrrresmmm e e s e s i it i e i e
2.2.4 - Margem de lucro do negdcio - Para o trabalho em causa, e até a presente data,
reclama-se o valor relativo a margem de lucro de 3.585,52 € (trés mil quinhentos e
oitenta e cinco euros e cinquenta e dois CENLIMOS), ---==-==--=mmmmmmmmmmmrm e
2.2.5 - Custo de oportunidade - Calculado até a presente data, com base na
rentabilidade expectavel mas que nao foi possibilitada a NORCEP atingir pois o atraso
na nao definicao do trabalho, implicou a paragem de recursos e frente, oportunidade
que nao voltara a acontecer, no total de 6.228,45€ (seis mil duzentos e vinte e oito
euros e quarenta e cinco céntimos). O que totaliza 45.669,21 € + IVA (quarenta e cinco
mil seiscentos e sessenta e nove euros e vinte e um céntimos mais imposto sobre o
valor acrescentado). Todavia a empresa adjudicataria, em alternativa apresenta o
valor de 12.500,00 € + IVA (doze mil e quinhentos euros mais imposto sobre o valor
acrescentado), caso haja decisao no prazo de 30 dias. Ora, o regime juridico aplicavel,
consta do artigo trezentos e cinquenta e quatro do CCP. «Artigo 354 - 1 - Se o dono
da obra praticar ou der causa a facto donde resulte maior dificuldade na execucdo da
obra, com agravamentos dos encargos respetivos, o empreiteiro tem o direito a

reposicdo do equilibrio financeiro. 2 - O direito a reposi¢ao do equilibrio financeiro
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previsto no numero anterior caduca no prazo de 30 dias a contar do evento que o
constitua ou 0 momento em que o empreiteiro dele tome conhecimento, sem que este
apresente reclamacdo dos danos correspondentes nos termos do numero seguinte,
ainda que desconheca a extensdo integral dos mesmos. 3 - A reclamacdo é apresentada
por meio de requerimento no qual o empreiteiro deve expor os fundamentos de facto
e de direito e oferecer os documentos ou outros meios de prova que considere
convenientes. 4 - O dono da obra aprecia e decide a reclamagdo no prazo de 90 dias,
podendo esse prazo ser prorrogado por decisdo daquele, caso se revele necessdrio
proceder a realizacdo de diligéncias complementares.» Ora, os ' trabalhos
complementares no valor de 27.759,38 € + IVA (vinte e sete mil setecentos e cinquenta
e nove euros e trinta e oito céntimos mais imposto sobre o valor acrescentado)foram
aprovados pela Camara Municipal em reunidao de 10/03/2020, tendo o contrato
adicional sido celebrado em 20/04/2020. O reequilibrio financeiro do contrato de
empreiteiro foi requerido pela empresa “NORCEP - Construcdes, Sociedade Anénima”,
em 30/03/2020, donde se conclui que o pedido de reequilibrio financeiro do contrato
de empreitada respeitou o prazo de 30 dias, ndao tendo caducado o direito do
empreiteiro. Ora, os impactos com os custos diretos decorrentes dos trabalhos
complementares, estdo ja assumidos com a aprovacdo do valor dos proprios trabalhos
complementares, acompanhados de uma prorrogacdo de prazo de 45 dias, para
execucao dos mesmos. Os impactos invocados, inerentes a “custos de estrutura
central”, com “margem de lucro do negécio” e com “custos de oportunidade”, nao
podem ser aceites, porque nao decorrem de atos praticados pelo dono da obra
suscetiveis de onerar o custo da empreitada. Solicitado parecer & empresa “RIOBOCO
- Servicos Gerais de Engenharia e Manutencdo, Sociedade Andnima”, empresa
adjudicataria dos servicos de fiscalizagao da obra, sobre o pedido de reequilibrio
financeiro do contrato de empreitada requerido pelo empreiteiro, esta pronunciou-se
desfavoravelmente quanto a grande parte dos custos de impactos invocados pelo
reequilibrio financeiro, relativos a “custos de estrutura central”, “margem de lucro do
negocio”, e “custos de oportunidade”, e pronunciando-se favoravelmente quanto aos
impactos relativos a custos agravados de estaleiro e com impactos no plano de

seguranca e saude do projeto, com a sua aplicacao em obra, ambos decorrentes da



aprovacao dos trabalhos complementares e respetiva prorrogacao de prazo por mais
45 dias, no valor total de 6.843,18€ + IVA (seis mil oitocentos e quarenta e trés euros
e dezoito céntimos mais imposto sobre o valor acrescentado), nos seguintes termos: -
1 - Montagem, construcao, manutencao, desmontagem e demolicao do estaleiro, de
acordo com o projeto e com as especificacoes seguintes: ---------c=-smmmmcumumimmiaananan.
a) A aplicar a todos os trabalhos que constituem a empreitada, pelo valor relativo
mensal de 3%, a que corresponde o valor de 6.751,46 € + IVA (seis mil setecentos e
cinquenta e um euros e quarenta e seis céntimos), correspondentes a 45 dias de
prorrogacao de prazo para execucao dos trabalhos complementares. ------==-s=smreennn-
2 - Execucao do desenvolvimento, alteracoes e especificacdes do plano de seguranca
e salide em projeto, e aplicacdo do plano de seguranca e salde para a execucao da
obra, ap6s aprovacao do dono da obra, de acordo com o Decreto-Lei nimero 273/2003,
de 29/10, incluindo todas as obrigacoes previstas no mesmo para a entidade
executante (adjudicatario) de acordo com o projeto e com as normas € 0s
procedimentos legais em vigor, e com as especificacoes do caderno de encargos: -----
a) A aplicar a todos os trabalhos que constituem a empreitada, pelo valor mensal
relativo de 6%, no valor de 91,72 € + IVA (noventa e um euros e setenta e dois céntimos
mais imposto sobre o valor acrescentado), correspondentes a 45 dias de prorrogacao
de prazo para execucao dos trabalhos complementares. --------====essemmmmmmmmncnnaaans
O valor total em causa de 6.843,18 € + IVA (seis mil oitocentos e quarenta e trés euros
e dezoito céntimos mais imposto sobre o valor acrescentado), tem adequado
cabimento orcamental, e existem suficientes fundos disponiveis, pelo que se propde
a aprovacao do reequilibrio financeiro do contrato de empreitada, pelo valor de
6.843,18 € + IVA (seis mil oitocentos e quarenta e trés euros e dezoito céntimos). Para
aprovar o reequilibrio financeiro do contrato, nos termos propostos e pelo valor
referido, tem competéncia propria o Executivo Municipal.” A Camara Municipal
deliberou, por maioria, aprovar o reequilibrio financeiro do contrato de empreitada,
pelo valor de 6.843,18 € + IVA (seis mil oitocentos e quarenta e trés euros e dezoito
céntimos mais imposto sobre o valor acrescentado), nos termos propostos, com a

abstencao dos Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e pela Coligacao Mais Vila do
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-------- h) Informacao/proposta do Diretor de Departamento de Administracao Geral e
Financeira Doutor Nuno Castro relativa a Empreitada de Recuperacdo do Palacete Melo
- Instalacao da Pousada da Juventude - Aprovacao de trabalhos a menos, do seguinte
teor: “De acordo com informacao do Técnico Superior, Engenheiro Paulo Vaz é
proposta a aprovacao de trabalhos a menos no valor de 12.204,42€, (doze mil duzentos
e quatro euros e quarenta e dois céntimos) liquidos de imposto sobre o valor
acrescentado, de acordo com o mapa de trabalhos a menos anexo a informacao, na
empreitada suprarreferida.” Informacao do Diretor de Departamento de Administraco
Geral e Financeira, Doutor Nuno castro do seguinte teor: Os trabalhos a menos em
causa, carecem de aprovacao, tendo para o efeito competéncia propria o Executivo
Municipal.” Despacho da Senhora Presidente do seguinte teor: “Concordo. A reunio.”
A Camara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar os trabalhos a menos no valor
de 12.204,42 € (doze mil duzentos e quatro euros e quarenta e dois céntimos), liquidos
de imposto sobre o valor acrescentado, na empreitada em causa e nos termos
PrOPOSTOS, === m e m oo e e e e
-------- i) Informagao/proposta do Diretor de Departamento de Administracao Geral e
Financeira, Doutor Nuno Castro relativa a APROVACAO DA MINUTA DO CONTRATO
ADICIONAL - EMPREITADA DE «RECUPERACAO DO PALACETE MELO - INSTALACAO DE
POUSADA DA JUVENTUDE» - TRABALHOS A MAIS E PRORROGACAO DE PRAZO, do
seguinte teor: “Por Deliberacao da Camara Municipal de 28/05/2020, foi aprovada a
execucao de trabalhos a mais, no valor de 36.491,28 € + IVA (trinta e seis mil
quatrocentos e noventa e um euros e vinte e oito céntimos mais imposto sobre o valor
acrescentado), bem como a prorrogacao do prazo de execucao da obra, por um periodo
adicional de 15 dias. A fim de ser possivel a celebracdo do respetivo contrato, torna-
se necessario que previamente seja aprovada a respetiva minuta. Tendo-se verificado
a prestacao de caucao pelo adjudicatario, anexa-se a minuta do Contrato para
aprovacao e posterior notificacao ao adjudicatario, nos termos do disposto no artigo
nonagésimo oitavo do Cédigo dos Contratos Plblicos. Para aprovar a referida minuta
tem competéncia o Orgdo Executivo Municipal. Todavia, porque a execucao dos
trabalhos em referéncia se reveste de carater urgente, pode a minuta do contrato a

celebrar ser aprovada por Despacho da Senhora Presidente da Camara Municipal, com



posterior ratificacdo pelo Orgdo Executivo Municipal, podendo produzir efeitos
juridicos, nos termos do nimero trés, do artigo trigésimo quinto, da Lei nimero
75/2013 de 12 de setembro.” Despacho da Senhora Presidente da Camara do seguinte
teor: “Concordo. A reunido para ratificacdo. A Camara Municipal deliberou por
maioria, ratificar o despacho da Senhora Presidente, com a abstencao dos Vereadores
eleitos pelo Partido Socialista e pela Coligacao Mais Vila do Conde, --------=----=-=r--v--

----NOVE. 1.® REVISAO AO PPl - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E AO
ORCAMENTO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2020 ----=-s-nomsmmmmemimm e s
-------- a) Informacao/proposta do Diretor de Departamento de Administracao Geral e
Financeira Doutor Nuno Castro relativa a 1.2 REVISAO AO PPl - PLANO PLURIANUAL DE
INVESTIMENTOS E AO ORCAMENTO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2020, do seguinte teor:

“0 saldo final da geréncia de 2019, transitado para 2020, foi de 4.958.784,11 € (quatro
milhdes novecentos e cinquenta e oito mil setecentos e oitenta e quatro euros e onze
céntimos). Por outro lado, no que se refere as transferéncias financeiras, correntes e
de capital, do Estado para o Municipio, previstas no Regime Financeiro das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei nimero 73/2013 de 3/9, constata-se que, entre os valores
inscritos no orcamento municipal inicial para 2020, e os valores constantes do
orcamento de estado para 2020, a existéncia de uma diferenca para mais, no valor de
1.913.851,00 € (um milhao novecentos e treze mil oitocentos e cinquenta e um euros),
ou seja, no orcamento municipal inicial aprovado, ha uma sub-orcamentacao, sendo
necessario proceder a inscricao orcamental deste diferencial. Ora, nos termos do
previsto no Regime Financeiro das Autarquias Locais, e no Sistema de Normalizacao
Contabilistica para a Administracao Publica (SNC-AP), a inscricao orcamental destes
valores, para eventual realizacao de despesa, carece de uma revisao orcamental. Para
o efeito, junto se anexa a proposta de 1.7 Revisao ao orcamento municipal, prevendo
um aumento de receita e despesa globais, no presente exercicio econémico de
6.872.635,11 € (seis milhoes oitocentos e setenta e dois mil seiscentos e trinta e cinco
euros e onze céntimos). Junta-se igualmente a proposta de 1. Revisao ao PPl - Plano
Plurianual de Investimentos, em alguns projetos no exercicio em curso, e em previsdes
plurianuais, noutros projetos ai explicitados. Em conformidade sugere-se ao Executivo

Municipal que proponha a Assembleia Municipal a aprovacao da 1.* Revisao ao PPI -
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Plano Plurianual de Investimentos e a 1.? Revisao ao Orcamento Municipal vigente, nos
termos do disposto na alinea a) do nimero um, do artigo vigésimo quinto do Regime
Juridico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nimero 75/2013 de 12/09.” A
Camara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 1.2 Revisao ao PPl e ao Orcamento
Municipal, para ano em curso, nos termos propostos e de acordo com os mapas anexos
a proposta, com a abstencao dos Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e pela
Coligacao Mais Vila do Conde. ------=mmmmmmm e
------------------- Finalmente foi deliberado por unanimidade, aprovar em minuta a
ata da presente reuniao nos termos do nimero trés do artigo quinquagésimo sétimo
da Lei niUmero setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, para efeitos
IMEAIALOS, === mmm e oo oo e
----------------- E nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada
a reuniao pelas dezoito horas e cinquenta e cinco minutos, sendo a presente ata
assinada pela Senhora Presidente da Camara Doutora Elisa Ferraz, e por mim, Maria da
Conceicao Pinto Soares Couto, que a lavrei na qualidade de Secretaria do érgio

executivo municipal. -=-======m s mmm oo e
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REUNIAO DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE 4/06/2020
PAOD
VOTO DE PESAR

(conjunto)

Faleceu no passado dia 2 do corrente més, o Senhor Fernando Carvalho da Silva,
Vilacondense de referéncia, reconhecido pela dedicacao impar a causa pUblica e uma

figura carismatica da nossa comunidade.,

Defensor da Democracia, foi Deputado Municipal pelo Partido Socialista durante quatro
mandatos, tendo evidenciado assim a sua dedicacéo a sua Terra e Comunidade e o seu

interesse pelo desenvolvimento e evolucao deste Concelho.

Envolvido no Movimento Associativo Concelhio, foi Diretor do Rio Ave Futebol Clube
durante varios anos e varias Diregdes, marcando o seu percurso como Diretor pela
proatividade e forte envolvimento em todas as iniciativas. Vincou a sua paixdo
Rioavista pelo seu exemplo enquanto sécio dedicado do Clube Vilacondense e ficara

sempre ligado ao dirigismo associativo.

Procurando honrar este distinto Vilacondense, a Presidente da Camara Municipal, os
Vereadores eleitos pelo movimento Elisa Ferraz - Nos Avancamos Unidos e os
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, aprovam na reunido da Camara Municipal,
de 4 de junho de 2020, um Voto de Pesar pelo seu falecimento que tornou Vila do

Conde mais pobre e enviam sentidas condoléncias a familia.

4 de junho de 2020 ) - z
J \{@xx@ﬂ/
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Reuniao de Camara: 04.06.20
PAOD

Voto de Reconhecimento e Felicitacdo

Considerando a situacdo de manutengdo de calamidade que vivemos, no ambito da
pandemia Covid—19, e consequente imposi¢do do distanciamento social, que impediu
que a celebragdo do aniversario da Associagdo Humanitaria dos Bombeiros Voluntarios
tivesse este ano o alcance e o envolvimento da comunidade que habitualmente tem;

Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista julgam oportuno recordar, hoje, estes
servidores voluntédrios da comunidade e por isso deixam aqui o seu reconhecimento
pelo trabalho que desenvolvem, no ambito do apoio e do socorro as 30 comunidades
do concelho e pela forma como isso contribui para a sua tranquilidade, bem como os
felicitam pela passagem do centésimo oitavo aniversario (108%2), o que faz desta
Associacdo uma das mais antigas do concelho, que a populagdo muito estima e em
guem deposita confianga extrema;

E por isso, propdem que se aprove um Voto de Reconhecimento e Felicita¢do a
Associa¢cdo Humanitaria dos Bombeiros Voluntarios de Vila do Conde, por mais este
aniversario, celebrado no passado dia 30 de maio.

Os Vereadores do Partido Socialista

)
¥

Obs: se aprovado, comunicar aos bombeiros e publicar nos jornais locais

-
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REUNIAO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
04/06/2020
PAOD

RECOMENDACAO

Com a terceira fase de desconfinamento em marcha e a sentida dificuldade na retoma da
economia concelhia, o PSD/Vila do Conde e o seu Vereador recomendam a Camara
Municipal que se implementem um conjunto de medidas, dirigidas ao comércio local, aos
alojamentos turisticos, empresarios de praia e de uma forma geral a todo o empresariado
do Concelho, cve 1PSs g failin ok P

- Langamento de uma APP de compras online e de um cartdo de fideliza¢cdo, com descontos
exclusivos, para dinamizar de imediato o comércio local e o alojamento turistico,
dinamizado através dos servigos do pelouro do Turismo e do Desenvolvimento e Inovagdo
Empresarial, em parceria com a Associacao Comercial e Industrial e com as Juntas de
Freguesia e o Turismo PortoeNorte.

- Isengdo de 50% do pagamento de todas as tarifas fixas de dgua, saneamento e residuos a
todos os utilizadores ndo domésticos do Concelho (industria, comércio e servigos) entre 1
de Junho e 31 de Dezembro de 2020.

- Adogdo de medidas excecionais de apoio aos concessionarios de praia, tendentes a
garantia de seguranca da época balnear 2020. Isentar os concessionarios das praias do
pagamento de todas as taxas, licengas e encargos na proxima época balnear, devido a
quebra substancial de rendimentos que as restrigfes de acesso as praias, impostas pela
DGS, |hes vdo causar.

- Langamento de uma campamha de comunicagdo para promover os activos turisticos locais
e incentivar a adesdo ao selo de establecimento "Clean & Safe", em articulagdo com o
Turismo do PortoeNorte.

- Colocagdo de maquinas distribuidoras de EPI sanitdrios - luvas, gel e mascaras - a
semelhanca das méaquinas de bebidas e produtos, em locais estratégicos da cidade e do
concelho, nomeadamente centros civicos e locais de maior afluéncia de pessoas.

- Antecipar a celebracdo de protocolos e o pagamento da totalidade dos subsidios e apoios
aos Bombeiros Voluntarios, Cruz Vermelha, IPSS e as demais associagGes culturais,
recreativas e desportivas, previstos para o ano 2020, como forma de garantir as receitas






necessarias para a manutengdo da actividade corrente nos préximos meses.

- Atribuir um apoio financeiro suplementar a todas as IPSS do concelho, com a finalidade de
ajudar na prestacdo de cuidados aos idosos e a pessoas vulnerdveis que estdo a sua guarda,
suprimindo o incumprimento das comparticipagdes mensais dos utentes.

- Atribuir uma comparticipagdo suplementar as Juntas de Freguesia, de forma a compensar
os servicos de proximidade, nomeadamente o apoio domicilidrio e reforgando o apoio social
a0s mais carenciados, cujo montante devera ser definido em fun¢do do nimero de
habitantes, mas também do isolamento social e demogréfico de cada freguesia.

O Vereador
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Reunido de Camara: 04.06.2020

Declaragao de voto

Ponto 8 — Empreitadas

d) EMPREITADA DE “CONSTRUCAO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO/INTERFACE
MODAL - VILA DO CONDE” - APROVACAO DA REPARTICAO PLURIANUAL DE ENCARGOS -
AUTORIZACAO PARA ASSUNCAO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS

O terreno em causa, junto a estacao “Vila do Conde” foi adquirido/expropriado pelo
Metro do Porto para ai construir uma interface modal de apoio a atividade da Metro,
servindo os seus clientes e assim contribuindo para o aumento da atratividade do
servico prestado, consequentemente promovendo a mobilidade interconcelhia em
regime partilhado e “limpo”, logo amigo do ambiente.

O que hoje se confirma é que a Camara Municipal por incapacidade politica de exigir
aquela entidade a execucado de uma obra a que estd comprometida, substitui-se &
Metro do Porto, promovendo ela propria a execucao da infraestrutura/equipamento
tao importante, recorrendo ao orcamento municipal e que, reitera-se, serve a
operacao da Metro.

Desta forma ficam prejudicados os Vilacondenses que veem o dinheiro dos seus
impostos desviados pela Camara Municipal para uma intervencdo que ndo é da sua
responsabilidade e que consequentemente deixard de ser aplicado em tarefas e
atribui¢bes da autarquia, ficando assim algo por fazer, e deixando a rir a
administracao da Metro do Porto, que desta forma se vé& desonerada de um
compromisso que assumiu e de uma obra que se propds executar e que serve
diretamente a atividade que desenvolve.

Enfim, um parque de estacionamento construido para a Metro, com o dinheiro dos
Vilacondenses!! E que a atual maioria parece achar bem que assim seja...

Os Vereadqres do Partido Socialista
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