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ID Artigo Nome da Tarefa Duração Início Conclusão

1 EB 2/3 FREI JOÃO - PROTEÇÃO MECÂNICA DO ETICS NA 
ZONA DO PAVILHÃO

43,5 dias Seg 06/01/20 Ter 18/02/20

2 1 ESTALEIRO 43,5 dias Seg 06/01/20 Ter 18/02/20
3 1,1 Fornecimento e montagem de estaleiro, incluindo 

todas as ligações necessárias, vedações, montagens de
estruturas de apoio etc, permitindo a correcta 
concretização da empreitada, de acordo com a 
legislação em vigor.

30,36 dias Ter 07/01/20 Ter 18/02/20

4 Montagem de Estaleiro 0,86 dias Ter 07/01/20 Ter 07/01/20

EST_EPC Ter 07/01/20 Ter 07/01/20

EST_EPI Ter 07/01/20 Ter 07/01/20

EST_Ecoponto Ter 07/01/20 Ter 07/01/20

EST_Camião Ter 07/01/20 Ter 07/01/20

Est_Carrinha de 9 lug. Ter 07/01/20 Ter 07/01/20

EST_Instalações Sanitárias Ter 07/01/20 Ter 07/01/20

EST_Portões e vedações Ter 07/01/20 Ter 07/01/20

5 Manutenção de Estaleiro 19,5 dias Qui 16/01/20 Qua 12/02/20

EST_Ecoponto Qui 16/01/20 Qua 12/02/20

EST_Instalações Sanitárias Qui 16/01/20 Qua 12/02/20

EST_Portões e vedações Qui 16/01/20 Qua 12/02/20

EST_Equipamento Informatico Qui 16/01/20 Qua 12/02/20

6 Desmontagem de Estaleiro 3,5 dias Qui 13/02/20 Ter 18/02/20

EST_EPC Qui 13/02/20 Ter 18/02/20

EST_EPI Qui 13/02/20 Ter 18/02/20

EST_Camião Qui 13/02/20 Ter 18/02/20

Est_Carrinha de 9 lug. Qui 13/02/20 Ter 18/02/20

7 1,2 Fornecimento, execução e implementação do plano de 

segurança e saúde em conformidade com o Decreto Lei 

n.º 273/2003, de 29 de outubro, incluindo a 

implementação em obra das medidas de proteção 

coletivas e individuais, e de todos os materiais e 

equipamento

30 dias Seg 06/01/20 Sex 14/02/20

8 1,3 Fornecimento, execução e implementação de plano de 

resíduos sólidos da construção em conformidade com o

Dec. Lei nº 46/2008 de 12 de Março e restante 

legislação em vigor, incluindo todos os materiais e 

equipamentos necessário à sua correta implementação.

30 dias Seg 06/01/20 Sex 14/02/20

9 2 DESMONTAGENS E LIMPEZAS 6 dias Qua 08/01/20 Seg 13/01/20
10 2,1 Fornecimento e execução de remoção da placagem de 

granito, prevendo a sua posterior reutilização, incluindo

remoção do grampeamento, bem como o transporte 

do material excedente para armazém a indicar pela 

fiscalização, e todos os trabalhos necessários ao

4 dias Qua 08/01/20 Seg 13/01/20

TR_Rebardora Qua 08/01/20 Seg 13/01/20

TR_Equipamento diverso de trolha Qua 08/01/20 Seg 13/01/20

VIN_Ferramentas Diversas Qua 08/01/20 Seg 13/01/20

11 3. REVESTIMENTOS 26 dias Sex 17/01/20 Ter 11/02/20
12 3,1 Fornecimento e colocação de placagem de granito na 

zona das escadas e arrumos do material de desporto, 

com colas de resina epoxi, tipo webercol XXL, ou 

equivalente, incluindo prévio tratamento da base de 

acordo com as indicações do fabricante, bem como to

2 dias Qui 06/02/20 Sex 07/02/20

TR_Agitador de massa Qui 06/02/20 Sex 07/02/20

TR_Fita metálica Qui 06/02/20 Sex 07/02/20

TR_Rebardora Qui 06/02/20 Sex 07/02/20

TR_Equipamento diverso de trolha Qui 06/02/20 Sex 07/02/20

13 3,2 Fornecimento e verificação do estado de solidez da 

fixação das restantes peças de granito, fixas ou por 

grampeagem ou por colagem, incluindo a sua remoção 

e posterior colagem com colas de resina epoxi, tipo 

webercol XXL, ou equivalente, ou nova fixação po

1 dia Sex 17/01/20 Sex 17/01/20

TR_Agitador de massa Sex 17/01/20 Sex 17/01/20

TR_Fita metálica Sex 17/01/20 Sex 17/01/20

TR_Rebardora Sex 17/01/20 Sex 17/01/20

TR_Equipamento diverso de trolha Sex 17/01/20 Sex 17/01/20

14 3,3 Fornecimento e colocação de chapas do tipo Viroc, 

coloração cinza, acabamento bruto, com 16mm de 

espessura, incluindo execução de estrutura de suporte 

em madeira de pinho tratado em autoclave, fixa à 

parede em alvenaria existente por intermédio de peças 

m

13 dias Seg 20/01/20 Qua 05/02/20

TR_Fita metálica Seg 20/01/20 Qua 05/02/20

TR_Nivel de Laser/Nível de Bolha Seg 20/01/20 Qua 05/02/20

TR_Rebardora Seg 20/01/20 Qua 05/02/20

TR_Réguas Seg 20/01/20 Qua 05/02/20

TR_Xizato Seg 20/01/20 Qua 05/02/20

TR_Equipamento diverso de trolha Seg 20/01/20 Qua 05/02/20

SER_ Berbequim Seg 20/01/20 Qua 05/02/20

15 3,4 Fornecimento e execução de impermeabilização da 

cobertura dos arrumos com sistema duplo de telas 

asfálticas, sendo a última camada com acabamento 

mineralizado, incluindo remoção do existente, bem 

como todos os trabalhos necessários ao seu bom 

acabamento.

2 dias Seg 10/02/20 Ter 11/02/20

IMP_ Espatulas Seg 10/02/20 Ter 11/02/20

IMP_ Fita metálica Seg 10/02/20 Ter 11/02/20

IMP_ Maçarico de gás Seg 10/02/20 Ter 11/02/20

IMP_ Equipamento diverso Seg 10/02/20 Ter 11/02/20

16 4 DIVERSOS 28 dias Ter 14/01/20 Seg 10/02/20
17 4,1 Fornecimento e execução de refechamento dos 

orifícios resultantes da remoção dos grampos, bem 

como, o reperfilamento do ETICS na zona das novas 

fixações da estrutura de madeira de apoio às chapas de 

Viroc, com espuma de poliuretano expansiva bem como

todo

3 dias Ter 14/01/20 Qui 16/01/20

TR_Agitador de massa Ter 14/01/20 Qui 16/01/20

TR_Fita metálica Ter 14/01/20 Qui 16/01/20

TR_Rebardora Ter 14/01/20 Qui 16/01/20

TR_Equipamento diverso de trolha Ter 14/01/20 Qui 16/01/20

18 4,2 Fornecimento e colocação de peça de remate em zinco 

puro n.º 12, com desenvolvimento igual ao existente, 

no topo das placas de Viroc, incluindo execução de 

vedação com mastique de elevada elasticidade, bem 

como todos os trabalhos necessários ao seu bom fu

3 dias Qui 06/02/20 Seg 10/02/20

SER_Diversos equipamentos e ferramentas de 

serralheiro

Qui 06/02/20 Seg 10/02/20
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