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ID Modo 
de 
Tarefa

Artigo Nome da Tarefa Duração Grupo de Recursos Trabalho Início Conclusão

Artigo: Sem Valor 40d 216 hrs Seg 06/01/20 Sex 14/02/20

4 Montagem de Estaleiro 2 dias Operário;Pessoal Qualificado - subempreiteiro48 hrs Seg 06/01/20 Ter 07/01/20

Encarregado geral Operário 12 hrs Seg 06/01/20 Ter 07/01/20

Eng. Civil Pessoal Qualificado - subempreiteiro12 hrs Seg 06/01/20 Ter 07/01/20

Servente Operário 12 hrs Seg 06/01/20 Ter 07/01/20

Oficial Operário 12 hrs Seg 06/01/20 Ter 07/01/20

5 Manutenção de Estaleiro 26 dias Operário;Pessoal Qualificado - subempreiteiro104 hrs Qua 08/01/20 Qua 12/02/20

Encarregado geral Operário 52 hrs Qua 08/01/20 Qua 12/02/20

Eng. Civil Pessoal Qualificado - subempreiteiro52 hrs Qua 08/01/20 Qua 12/02/20

6 Desmontagem de Estaleiro 2 dias Operário;Pessoal Qualificado - subempreiteiro64 hrs Qui 13/02/20 Sex 14/02/20

Encarregado geral Operário 16 hrs Qui 13/02/20 Sex 14/02/20

Eng. Civil Pessoal Qualificado - subempreiteiro16 hrs Qui 13/02/20 Sex 14/02/20

Servente Operário 16 hrs Qui 13/02/20 Sex 14/02/20

Oficial Operário 16 hrs Qui 13/02/20 Sex 14/02/20

1,2 Artigo: 1,2 40d 240 hrs Seg 06/01/20 Sex 14/02/20

7 1,2 Fornecimento, execução e implementação do plano de segurança e saúde em conformidade com o Decreto Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, incluindo a implementação em obra das medidas de proteção coletivas e individuais, e de todos os materiais e equipamento30 dias Pessoal Técnico 240 hrs Seg 06/01/20 Sex 14/02/20

Técnico de Higiéne e Segurança Pessoal Técnico 240 hrs Seg 06/01/20 Sex 14/02/20

1,3 Artigo: 1,3 40d 240 hrs Seg 06/01/20 Sex 14/02/20

8 1,3 Fornecimento, execução e implementação de plano de resíduos sólidos da construção em conformidade com o Dec. Lei nº 46/2008 de 12 de Março e restante legislação em vigor, incluindo todos os materiais e equipamentos necessário à sua correta implementação.30 dias Pessoal Técnico 240 hrs Seg 06/01/20 Sex 14/02/20

Técnico de Ambiente Pessoal Técnico 240 hrs Seg 06/01/20 Sex 14/02/20

2,1 Artigo: 2,1 6d 64 hrs Qua 08/01/20 Seg 13/01/20

10 2,1 Fornecimento e execução de remoção da placagem de granito, prevendo a sua posterior reutilização, incluindo remoção do grampeamento, bem como o transporte do material excedente para armazém a indicar pela fiscalização, e todos os trabalhos necessários ao 4 dias Operário 64 hrs Qua 08/01/20 Seg 13/01/20

Servente Operário 32 hrs Qua 08/01/20 Seg 13/01/20

Oficial Operário 32 hrs Qua 08/01/20 Seg 13/01/20

3,1 Artigo: 3,1 2d 32 hrs Qui 06/02/20 Sex 07/02/20

12 3,1 Fornecimento e colocação de placagem de granito na zona das escadas e arrumos do material de desporto, com colas de resina epoxi, tipo webercol XXL, ou equivalente, incluindo prévio tratamento da base de acordo com as indicações do fabricante, bem como to2 dias Operário 32 hrs Qui 06/02/20 Sex 07/02/20

Servente Operário 16 hrs Qui 06/02/20 Sex 07/02/20

Oficial Operário 16 hrs Qui 06/02/20 Sex 07/02/20

3,2 Artigo: 3,2 1d 16 hrs Sex 17/01/20 Sex 17/01/20

13 3,2 Fornecimento e verificação do estado de solidez da fixação das restantes peças de granito, fixas ou por grampeagem ou por colagem, incluindo a sua remoção e posterior colagem com colas de resina epoxi, tipo webercol XXL, ou equivalente, ou nova fixação po1 dia Operário 16 hrs Sex 17/01/20 Sex 17/01/20

Servente Operário 8 hrs Sex 17/01/20 Sex 17/01/20

Oficial Operário 8 hrs Sex 17/01/20 Sex 17/01/20

3,3 Artigo: 3,3 17d 208 hrs Seg 20/01/20 Qua 05/02/20

14 3,3 Fornecimento e colocação de chapas do tipo Viroc, coloração cinza, acabamento bruto, com 16mm de espessura, incluindo execução de estrutura de suporte em madeira de pinho tratado em autoclave, fixa à parede em alvenaria existente por intermédio de peças m13 dias Operário 208 hrs Seg 20/01/20 Qua 05/02/20

Servente Operário 104 hrs Seg 20/01/20 Qua 05/02/20

Oficial Operário 104 hrs Seg 20/01/20 Qua 05/02/20

3,4 Artigo: 3,4 2d 32 hrs Seg 10/02/20 Ter 11/02/20

15 3,4 Fornecimento e execução de impermeabilização da cobertura dos arrumos com sistema duplo de telas asfálticas, sendo a última camada com acabamento mineralizado, incluindo remoção do existente, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.2 dias Operário 32 hrs Seg 10/02/20 Ter 11/02/20

Servente Operário 16 hrs Seg 10/02/20 Ter 11/02/20

Oficial Operário 16 hrs Seg 10/02/20 Ter 11/02/20

4,1 Artigo: 4,1 3d 48 hrs Ter 14/01/20 Qui 16/01/20

17 4,1 Fornecimento e execução de refechamento dos orifícios resultantes da remoção dos grampos, bem como, o reperfilamento do ETICS na zona das novas fixações da estrutura de madeira de apoio às chapas de Viroc, com espuma de poliuretano expansiva bem como todo3 dias Operário 48 hrs Ter 14/01/20 Qui 16/01/20

Servente Operário 24 hrs Ter 14/01/20 Qui 16/01/20

Oficial Operário 24 hrs Ter 14/01/20 Qui 16/01/20

4,2 Artigo: 4,2 5d 48 hrs Qui 06/02/20 Seg 10/02/20

18 4,2 Fornecimento e colocação de peça de remate em zinco puro n.º 12, com desenvolvimento igual ao existente, no topo das placas de Viroc, incluindo execução de vedação com mastique de elevada elasticidade, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom fu3 dias Operário 48 hrs Qui 06/02/20 Seg 10/02/20

Servente Operário 24 hrs Qui 06/02/20 Seg 10/02/20

Oficial Operário 24 hrs Qui 06/02/20 Seg 10/02/20
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