
ID Art. Designação Und. Quant. Duração Início Conclusão Precedências Sucessoras Rend./ dia Equipas Custos

1 ASSINATURA DE CONTRATO / DATA CONSIGNAÇÃO DA 
EMPREITADA

0 0 dias 01‐06‐20 01‐06‐20 4II;11 #ERRO 0,00 €

2 REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO 
MUNICIPAL DE VILA CHÃ

0 210 dias 01‐06‐20 27‐12‐20 0 246.249,52 €

3 1 Estaleiro 0 210 dias 01‐06‐20 27‐12‐20 0 3.976,41 €

4 1.1 Montagem, desmontagem e conservação 
durante a fase de execução da empreitada de 
todo o estaleiro necessário à sua execução, 
conforme projeto, colocação de placa 
identificativa da obra e demais trabalhos 
preparatórios necessários.

vg 1 210 dias 01‐06‐20 27‐12‐20 1II 8II;5II;6II;7II 0 Equipa de Estaleiro 2.744,99 €

5 1.2 Elaboração e implementação do Plano de 
Segurança e Saúde em fase de obra de acordo 
com o Decreto‐Lei n.º 273/03, de 29 de 
Outubro.

vg 1 210 dias 01‐06‐20 27‐12‐20 4II 11II 0 Equipa de Estaleiro 400,48 €

6 1.3 Implementação do Plano de Prevenção Gestão 
de Resíduos de Construção e Demolição da Fase 
de Projeto, de acordo com o Decreto‐Lei n.º 
46/2008 de 12 de Março.

vg 1 210 dias 01‐06‐20 27‐12‐20 4II 11II 0 Equipa de Estaleiro 200,24 €

7 1.4 Elaboração, implementação e cumprimento do 
Plano de Gestão e Controlo de Qualidade 
(PGCQ), conforme previsto nas C:T:E e de acordo
com a respetiva legislação em vigor.

vg 1 210 dias 01‐06‐20 27‐12‐20 4II 11II 0 Equipa de Estaleiro 200,24 €

8 1.5 Fornecimento e montagem de painéis 
identificativos da Empreitada de acordo com o 
Artigo 348º do decreto‐Lei n.º 18/2008, de 29 de
Janeiro, a montar em locais a designar pelo 
Dono da Obra, com dimensões de 3,00x2,00m e 
indicação da designação do empreendim

vg 1 1 dia 01‐06‐20 01‐06‐20 4II 11II 1 430,46 €

9 2 Demolições 0 17 dias 01‐06‐20 17‐06‐20 0 7.280,47 €

10 2.1 Demolição de partes existentes, conforme 
peças desenhadas e respetivo transporte a 
vazadouro, nomeadamente:

0 17 dias 01‐06‐20 17‐06‐20 0 4.063,64 €

11 2.1.1 Bancada sul existente. ml 17 1 dia 01‐06‐20 01‐06‐20 5II;6II;7II;8II;1 12 17 Equipa de Demolições 857,48 €

12 2.1.2 Muretes sul, norte, nascente e poente. ml 128 1 dia 02‐06‐20 02‐06‐20 11 14 128 Equipa de Demolições 1.199,36 €

13 2.1.3 Pavimentos exteriores em betonilha e betão 
(paseios em volta do campo de Jogos).

m2 270 3 dias 15‐06‐20 17‐06‐20 24 23;36 90 Equipa de Demolições 1.868,40 €

14 2.1.4 Pavimentos em betonilha interiores ao 
recinto de jogos.

m2 1 2 dias 03‐06‐20 04‐06‐20 12 16 0,5 Equipa de Demolições 138,40 €

15 2.2 Remoção/desmontagem das vedações e 
estruturas metálicas em rede plastificada 
existentes nos muros de vedação Sul Norte e 
Poente, incluindo carga e transporte de 
material a vazadouro de acordo com PGR da 
empreitada.

0 8 dias 05‐06‐20 12‐06‐20 0 1.487,49 €

16 a) muro de vedação poente m2 77,5 4 dias 05‐06‐20 08‐06‐20 14 17 19,38 Equipa de Demolições 726,18 €

17 b) muro de vedação Norte m2 61 3 dias 09‐06‐20 11‐06‐20 16 18 20,33 Equipa de Demolições 571,57 €

18 c)muro de vedação nascente m2 20,25 1 dia 12‐06‐20 12‐06‐20 17 19 20,25 Equipa de Demolições 189,74 €

19 2.3 Remoção e desmontagem dos elementos 
metálicos da caixilharia dos balneários ( bar e 
arrecadação‐ vão SFA1 Des8) incluindo carga e 
transporte da vazadouro de acordo com PGR da 
empreitada. Inclui ainda a execução de todos os 
remates e reparações na alvenari

un 1 1 dia 13‐06‐20 13‐06‐20 18 20;24 1 Equipa de Demolições 504,39 €

21 3 Arquitetura 0 196 dias 14‐06‐20 26‐12‐20 0 210.936,14 €

22 3.1 Alvenarias 0 52 dias 14‐06‐20 04‐08‐20 0 20.020,42 €

24 3.1.2 Execução de demolição de murete em bloco 
de cimentos, incluindo carga e remoção de 
entulhos a vazadouro de acordo com PGR da 
emprieitada.

m2 33,92 1 dia 14‐06‐20 14‐06‐20 19 13 33,92 Equipa de Demolições 563,41 €

25 3.1.3 Fornecimento e aplicação de alvenaria/muro 
em bloco de betão 50x20x20cm, incluindo 
argamassa de assentamento e todos os 
trabalhos necessários à sua perfeita 
aplicação, incluindo coroamento em lintel de
betão armado com 0,20x0,20 e armadura( ( 4
Ø 8 # 6//0

m2 300 10 dias 18‐07‐20 27‐07‐20 23;39 26 30 Equipa de Alvenaria 11.958,00 €
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ID Art. Designação Und. Quant. Duração Início Conclusão Precedências Sucessoras Rend./ dia Equipas Custos

26 3.1.4 Fornecimento e aplicação de 
alvenaria/murete em bloco de betão 
50x20x15cm, incluindo argamassa de 
assentamento e todos os trabalhos 
necessários à sua perfeita aplicação. 
Incluindo coroamento em lintel de betão 
armado com 0,20x0,20 e armadura( ( 4 Ø 8 # 
6/

m2 172 7 dias 28‐07‐20 03‐08‐20 25 27 24,57 Equipa de Alvenaria 6.556,64 €

27 3.1.5 Fornecimento e execução alvenaria/murete 
em bloco de betão 50x20x15cm, incluindo 
argamassa de assentamento e todos os 
trabalhos necessários à sua perfeita 
aplicação.Incluindo coroamento em lintel de 
betão armado com 0,20x0,20 e armadura( ( 4
Ø 8 # 6//0,15

m2 16,2 1 dia 04‐08‐20 04‐08‐20 26 29;43 16,2 Equipa de Alvenaria 617,54 €

28 3.2 Revestimentos de Paredes ‐ Muros De Vedação 
e muretes do recinto de Jogos " inclui muros a 
construir e alvenarias a manter‐

0 45 dias 13‐08‐20 26‐09‐20 0 14.392,70 €

29 3.2.1 Realização de reboco hidrofugo, com 
espessura máxima de 2cm, incluindo 
chapisco, emboço, cerezite e todos os 
trabalhos necessários à sua perfeita 
aplicação.

m2 300 15 dias 13‐08‐20 27‐08‐20 27;43 30;51 20 Equipa de Revestimentos 5.460,00 €

30 3.2.2 Realização de reboco com acabamento 
areado fino em paramentos verticais, com 
espessura máxima de 2cm, incluindo 
chapisco, emboço e todos os trabalhos 
necessários à sua perfeita aplicação. Inclui 
aplicação de rede de fribra de vidro de 160 
gr/m2 nas zonas 

m2 588,84 30 dias 28‐08‐20 26‐09‐20 29;43 32;40;44;47;78 19,63 Equipa de Revestimentos 8.932,70 €

31 3.3 Pintura de paredes Muros De Vedação e 
muretes do recinto de Jogos " inclui muros a 
construir e alvenarias a manter

0 36 dias 02‐11‐20 07‐12‐20 0 7.629,77 €

32 3.3.1 Fornecimento e aplicação de pintura com 
tinta plástica para exterior, incluindo 
primário isolante e todos os trabalhos 
necessários ao seu perfeito (3.1.3)

m2 888,84 26 dias 02‐11‐20 27‐11‐20 30;50 33 34,19 Equipa de Revestimentos 5.457,48 €

33 3.3.2 Fornecimento e aplicação de pintura com 
tinta plástica para exterior, incluindo 
lavagem, tratamento fungicida e aplicação de
primário isolante e todos os trabalhos 
necessários ao seu perfeito acabamento nos 
muros/alvenarias de vedação existentes 
incluindo

m2 255 8 dias 28‐11‐20 05‐12‐20 32 34 31,88 Equipa de Revestimentos 1.797,75 €

34 3.3.3 Fornecimento e aplicação de pintura com 
tinta plástica para exterior, incluindo 
primário isolante e todos os trabalhos 
necessários ao seu perfeito acabamento da 
bancada existente ‐ Norte. (medição em 
planta)

m2 61 2 dias 06‐12‐20 07‐12‐20 33 45;66 30,5 Equipa de Revestimentos 374,54 €

35 3.4 Pavimentos 0 116 dias 18‐06‐20 11‐10‐20 0 9.014,61 €

36 3.4.1 Escavação para abertura de caixa, incluindo 
compactação de fundo e todos os trabalhos 
necessários.

m2 290 5 dias 18‐06‐20 22‐06‐20 13 37;61;71 58 Equipa de Pavimentos 1.200,60 €

37 3.4.2 Fornecimento e aplicação de tout‐venant 
com 30cm de altura, incluindo compactação 
e todos os trabalhos necessários à sua 
perfeita aplicação. ‐ trabalhos a realizar na 
área de ampliação do recinto de jogos‐

m2 330 5 dias 09‐07‐20 13‐07‐20 36;61;62;63;64;71 38;66 66 Equipa de Pavimentos 2.405,70 €

38 3.4.3 Fornecimento e aplicação de pavimentosem 
betão, com 10cm de espessura, afagados , 
incluindo todos os trabalhos necessários à 
sua perfeita aplicação. ‐ trabalhos a realizar 
na área de ampliação do recinto de jogos e 
pavimentos , na execução deste pavimento

m2 74 1 dia 14‐07‐20 14‐07‐20 37 39 74 Equipa de Pavimentos 1.218,04 €

39 3.4.4 Fornecimento e aplicação de pavimentos 
exteriores e interiores em betão, com 10cm 
de espessura, afagados e esquartelados, 
incluindo todos os trabalhos necessários à 
sua perfeita aplicação. ‐ trabalhos a realizar 
nos passeios exteriores / periferia do reci

m2 256 3 dias 15‐07‐20 17‐07‐20 38 25 85,33 Equipa de Pavimentos 1.669,12 €

42 3.5 Bancada 0 127 dias 05‐08‐20 09‐12‐20 0 6.922,39 €

43 3.5.1 Fornecimento e execução de bancada 
constituida por muros de suporte em blocos 
de betão 50x20x20 e lage em vigotas pré 
esforçadas tipo P2 ( tipo presdouro) e 
espelhos em tijolo de 7 cm , incluindo 
rebocos dos espelhos e paredes laterais, 
aplicação de pavim

m2 68,8 8 dias 05‐08‐20 12‐08‐20 27 29;30 8,6 Equipa de Alvenaria 5.229,49 €

46 3.6 Serralharia 0 92 dias 28‐08‐20 27‐11‐20 0 63.887,29 €

47 3.6.1 Fornecimento e aplicação de madres "C" 
400‐2.5, aço galvanizado, incluindo 
parafusos, porcas, anilhas, meios de elevação
e todos os trabalhos necessários à dua 
perfeita aplicação.

ml 546,66 10 dias 27‐09‐20 06‐10‐20 30 48 54,67 Equipa de serralharia 16.487,27 €

48 3.6.2 Fornecimento e aplicação de tirantes entre 
madres D16mm, incluindo parafusos, porcas,
anilhas, meios de elevação e todos os 
trabalhos necessários à sua perfeita 
aplicação.

ml 179,5 5 dias 07‐10‐20 11‐10‐20 47 49 35,9 Equipa de serralharia 660,56 €

49 3.6.3 Fornecimento e aplicação de chapas de 
policarbonato alveolar opalino, de 20mm de 
espessura, da Dagol referencia "Termoclick 
"ou equivalente, aplicado na vertical, 
incluindo fixações, remates, meios de 
elevação e todos os trabalhos e perfis 
metálicos de re

m2 273,68 6 dias 12‐10‐20 17‐10‐20 48 50 45,61 Equipa de serralharia 13.894,73 €

50 3.6.4 Fornecimento e aplicação de chapa perfilada 
tipo MP 10‐1040 da Mundiperfil com , 
0,5mm de espessura, face exterior RAL 7022, 
Face exterior (Granite HDX): 55 microns, Face
interior (Primário epoxy): 12 microns 
incluindo fixações, perfis metálicos de 
remate

m2 711,41 15 dias 18‐10‐20 01‐11‐20 49 32;54;74 47,43 Equipa de serralharia 19.578,00 €

60 3.7 Rede de águas pluviais ‐ desenho 10 0 16 dias 23‐06‐20 08‐07‐20 0 4.240,42 €

61 3.7.1 Execução de caixa de visita de águas pluviais 
em alvenaria de blocos de cimento, incluindo
tampa em FF C250 0,50x0,50, assim como 
todos os trabalhos e ligações necessárias ao 
bom funcionamento do sistema.

un 6 6 dias 23‐06‐20 28‐06‐20 36 37;62 1 Equipa de infraestruturas 1.547,52 €

62 3.7.2 Fornecimento e instalação de tubo de PVC 
160mm , em rede de aguas pluviais, 
incluindo abertura de vala e reposição de 
pavimento assim como todos os trabalhos e 
ligações necessários ao bom funcionamento 
do sistema.

ml 80 4 dias 29‐06‐20 02‐07‐20 61 37;63 20 Equipa de infraestruturas 2.086,40 €
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63 3.7.3 Execução de ligação desde os tubos de 
queda á caixa de visita a construir no exterior
do pavilhão, incluindo todos os trabalhos 
indispensáveis ao bom funcionamento do 
sistema

un 4 1 dia 03‐07‐20 03‐07‐20 62 37;64 4 Equipa de infraestruturas 80,00 €

64 3.7.4 Execução de ligação de ramal de aguas 
pluviais á rede exsitente no arruamento, 
incluindo a execução de todos os trabalhos e 
remates necessários ao bom funcionamento 
do sistema. ( inclui a execução da respetiva 
CRL)

un 1 5 dias 03‐07‐20 08‐07‐20 63 37 0,2 Equipa de infraestruturas 526,50 €

65 3.8 Equipamentos Desportivos 0 19 dias 08‐12‐20 26‐12‐20 0 76.896,12 €

66 3.8.1 Fornecimento e aplicação de pavimento 
multidesportivo em madeira tipo ref 
"AYSAMAD‐ sistema" ou tecnicamente 
equivalente, composto por uma camada de 
polietileno (nylon), estendida em toda a 
superficie do solo, de modo a evitar a 
possível entrada de humida

m2 923 15 dias 08‐12‐20 22‐12‐20 37;34 67;68CI‐15 
dias;75CI‐40 dias

61,53 Equipa de Equipamentos
desportivos

71.827,86 €

67 3.8.2 Fornecimento e aplicação de baliza de futsal,
tipo Sports Partner FUTS2000, ou 
equivalente, em perfil redondo de aluminio 
lacado de 80mm, traseira desmontável, 
peças em pvc para fixação das redes em fibra
de nylon, incluindo todos os trabalhos 
necessários

un 2 1 dia 23‐12‐20 23‐12‐20 66 69 2 Equipa de Equipamentos
desportivos

917,36 €

69 3.8.4 Fornecimento e colocação Banco de 
suplentes ou de apoio para pavilhão; 
Estrutura em aço tratado e pintado; Cadeiras 
em polipropileno ‐ cor a defenir, tipo modelo 
INST042 da "Topgim" de 5 lugares.

un 5 3 dias 24‐12‐20 26‐12‐20 67 158 1,67 Equipa de Equipamentos
desportivos

2.351,90 €

158 Limpezas finais 0 1 dia 27‐12‐20 27‐12‐20 69 157CI‐6 dias;159 0 0,00 €

159 RECEPÇÃO PROVISÓRIA 0 0 dias 27‐12‐20 27‐12‐20 158 #ERRO 0,00 €
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PLANO DE TRABALHOS ‐ Faseamento Obra ‐ Caminho Crítico

CLIENTE: MUNICIPIO DE VILA DO CONDE
OBRA: "Requalificação do Pavilhão Desportivo Municipal de Vila Chã"

Prazo de execução:  210  dias
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