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1 Consignação dos Trabalhos 0 d Qua 01/07/20 Qua 01/07/20 4II 0 d

2 LARGO DA LAMEIRA 215 d Qua 01/07/20 Dom 31/01/21 0 d

3 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS 215 d Qua 01/07/20 Dom 31/01/21 0 d

4 1.1 Montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro, incluindo instalações provisórias 
nomeadamente para o dono da obra, fiscalização, armazéns de materiais, equipamentos e 
ferramentas, instalações para serviços do pessoal, instalações sanitárias, 

uni. 1 215 d Qua 01/07/20 Dom 31/01/21 1II 5II;12II;157CC;14II;6II;8II;394 0 0 0 EQ. ESTALEIRO 0 d

5 1.2 Manutenção e exploração do estaleiro incluindo todos os encargos com mão-de-obra, instalações, 
seguros, equipamento e consumíveis, afetos à manutenção e exploração do estaleiro, licenças, meios 
de segurança e ambiente a implementar na obra durante o perío

uni 1 215 d Qua 01/07/20 Dom 31/01/21 4II;6II 11CC;10CC 0 0 0 EQ. ESTALEIRO 0 d

6 1.3 Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde constante do processo de concurso a aprovar 
previamente pelo Dono de Obra, nos termos do DL n.º 273/2003 de 29 de outubro. a) A aplicar a 
todos os trabalhos descritos na empreitada (20% Mobilidade, 80% Reabili

uni. 1 3 d Qua 01/07/20 Sex 03/07/20 4II 5II;7II 0,33 0 0,33 EQ. SEGURANÇA 0 d

7 1.4 Implementação do Plano de Segurança e Saúde nos termos do DL n.º 273/03 de 29 de outubro, 
incluindo fornecimento e colocação de sinalização temporária de acordo com o DR 22-A/98 de 01 de 
outubro e indicações do Coordenador de Segurança e Saúde, incluindo 

uni 1 215 d Qua 01/07/20 Dom 31/01/21 6II 14II 0 0 0 EQ. SEGURANÇA 0 d

8 1.5 Desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição de acordo 
com as demolições previstas no projeto, a aprovar previamente pelo Dono de Obra, antes do início da 
empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de m

uni 1 3 d Qua 01/07/20 Sex 03/07/20 4II 9II 0,33 0 0,33 EQ. GEST. RESÍDUOS 0 d

9 1.6 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição aprovado 
pelo Dono de Obra, antes do início da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de 
março e demais legislação complementar, incluindo todos os materia

uni 1 215 d Qua 01/07/20 Dom 31/01/21 8II 0 0 0 EQ. GEST. RESÍDUOS 0 d

10 1.7 Realização dos ensaios e verificações finais, de acordo com os requisitos legais aplicáveis, às diversas 
redes, equipamentos e sistemas fornecidos e/ou instalados na Empreitada, nomeadamente ensaios às
redes de abastecimento de águas, drenagem de águas pl

uni 1 30 d Sáb 02/01/21 Dom 31/01/21 5CC 0,03 0 0,03 EQ. ENSAIOS 0 d

11 1.8 Fornecimento ao Dono da Obra de um exemplar impresso e de suporte informático das peças 
desenhadas do Projeto, sobre um levantamento topográfico georreferenciado e a componente 
altimétrica, com indicação de diâmetros, materiais, alturas de caixas de visit

ui 1 12 d Qua 20/01/21 Dom 31/01/21 5CC 0,08 0 0,08 EQ. TOPOGRAFIA 0 d

12 1.9 Fornecimento e montagem de painéis identificativos da obra em chapa metálica lacada e fixo a 
prumos metálicos, com as dimensões de 100x200cm (larg.x alt.), localizados na entrada do estaleiro, 
incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo c

uni 2 1 d Qua 01/07/20 Qua 01/07/20 4II 2 0 2 EQ. PAINEL OBRA 214 d

13 2 DEMOLIÇÕES E ATERROS 28 d Qua 01/07/20 Ter 28/07/20 187 d

14 2.1 Levantamento e demolição dos pavimentos existentes, em cubo de granito e calçada de pedra, carga, 
transporte e descarga a depósito do dono da obra do material para ser reaproveitado (cubo de granito
e calçada de pedra), a uma distância até 3km, incluindo 

m2 4 066,57 23 d Qua 01/07/20 Qui 23/07/20 4II;7II 18II;15CC;16CI-3 
d;20II+1 d;21II+3 
d;160;33II+1 d

235,74 0,25 176,81 EQ. LEV. PAV. CUBO
GRANITO

0 d

15 2.2 Levantamento e demolição dos pavimentos existentes, em betonilha, carga, transporte e descarga a 
depósito do empreiteiro, a uma distância até 3km, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes 
de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas. a

m2 238,97 2 d Qua 22/07/20 Qui 23/07/20 14CC 159,31 0,25 119,49 EQ. DEM. PAV.
BETONILHA

192 d

16 2.3 Abertura de caixa para base de pavimentos com 30cm de espessura, carga, transporte e descarga a 
depósito do empreiteiro, a uma distância até 3km, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes 
de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas. a)

m2 3 801,44 7 d Ter 21/07/20 Seg 27/07/20 14CI-3 d 19II;17 724,08 0,25 543,06 EQ. ABERTURA CAIXA 187 d

17 2.4 Abertura de caixa para base de pavimentos com 40cm de espessura, carga, transporte e descarga a 
depósito do empreiteiro, a uma distância até 3km, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes 
de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas. a)

m2 504,1 1 d Ter 28/07/20 Ter 28/07/20 16;19CC 672,13 0,25 504,1 EQ. ABERTURA CAIXA 187 d

18 2.5 Remoção das guias que delimitam as plataformas no interior do Recinto da feira e das guias de lancil 
do passeio que ladeia o edificado, incluindo a carga, transporte e descarga a depósito do empreiteiro, 
salvaguardando-se a hipótese de interesse por parte

m 680,75 23 d Qua 01/07/20 Qui 23/07/20 14II 39,46 0,25 29,6 EQ. LEV. LANCIS/GUIAS 192 d

19 2.6 Execução de regularizações, rega e compactação mecânica por camadas de 20cm, assegurando 95% 
no ensaio Proctor das escavações e aterros efetuados, incluindo todos os materiais e trabalhos 
inerentes de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas. a

m2 4 305,54 8 d Ter 21/07/20 Ter 28/07/20 16II 17CC 717,59 0,25 538,19 EQ. REGULARIZAÇÃO 187 d

20 2.7 Remoção de abrigos das paragens de autocarros, carga, demolição das fundações existentes e seu 
tapamento, transporte e descarga a depósito do empreiteiro, incluindo todos os materiais e trabalhos 
inerentes de acordo com o caderno de encargos e peças desen

uni 2 1 d Qui 02/07/20 Qui 02/07/20 14II+1 d 166II 2,22 0,1 2 EQ. REMOÇÃO ABRIGO 212 d

21 2.8 Abate e remoção de árvores mortas e respetivo desenraizamento do terreno, carga, transporte e 
descarga a depósito do empreiteiro, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo com 
o caderno de encargos e peças desenhadas. a) A aplicar no re

uni 22 4 d Sáb 04/07/20 Ter 07/07/20 14II+3 d 167II 7,33 0,25 5,5 EQ. ABATES 208 d

22 2.9 Demolições parciais do edificado 18 d Qui 02/07/20 Dom 19/07/20 196 d

23 2.9.1 Remoção das telhas do edificado periférico ao Largo da Lameira, carga, transporte e descarga a 
depósito do empreiteiro, salvaguardando-se a hipótese de interesse por parte do dono da obra de 
reaproveitamento das unidades em bom estado de conservação, ness

m2 511,62 2 d Sex 03/07/20 Sáb 04/07/20 33 24II 284,23 0,1 255,81 EQ. REMOÇÃO TELHAS 196 d

24 2.9.2 Remoção das ripas de assentamento de telhas do edificado periférico ao Largo da Lameira, 
incluindo a carga, transporte e descarga a depósito do empreiteiro, incluindo todos os materiais e 
trabalhos inerentes de acordo com o caderno de encargos e peças des

m 1 211,31 2 d Sex 03/07/20 Sáb 04/07/20 23II 25 672,95 0,1 605,65 EQ. REMOÇÃO EST.
TELHADO

196 d

25 2.9.3 Remoção de forro de madeira existente por baixo da telha, incluindo a carga, transporte e 
descarga a depósito do empreiteiro, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo 
com o caderno de encargos e peças desenhadas. a) A aplicar em toda a

m2 423,13 2 d Dom 05/07/20 Seg 06/07/20 24 26II 235,07 0,1 211,57 EQ. REMOÇÃO EST.
TELHADO

196 d

26 2.9.4 Remoção dos caibros de madeira onde assenta o forro de madeira, incluindo a carga, transporte e 
descarga a depósito do empreiteiro, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo 
com o caderno de encargos e peças desenhadas. a) A aplicar em 

m 949,34 2 d Dom 05/07/20 Seg 06/07/20 25II 27CC;28 527,41 0,1 474,67 EQ. REMOÇÃO EST.
TELHADO

196 d

27 2.9.5 Remoção das vigas de madeira de cumeeira e de frechal, incluindo a carga, transporte e descarga a
depósito do empreiteiro, salvaguardando-se a hipótese de interesse por parte do dono da obra de 
reaproveitamento das unidades em bom estado de conservação, n

m 184,37 1 d Seg 06/07/20 Seg 06/07/20 26CC 28 204,86 0,1 184,37 EQ. REMOÇÃO EST.
TELHADO

196 d

28 2.9.6 Remoção das asnas de madeira do telhado a renovar, incluindo a carga, transporte e descarga a 
depósito do empreiteiro, salvaguardando-se a hipótese de interesse por parte do dono da obra de 
reaproveitamento das unidades em bom estado de conservação, nesse

uni 10 3 d Ter 07/07/20 Qui 09/07/20 26;27 29 3,7 0,1 3,33 EQ. REMOÇÃO EST.
TELHADO

196 d

29 2.9.7 Picagem de reboco ou estuque de cal e do emboço base, aplicado sobre as paredes exteriores, 
eliminando-o totalmente sem deteriorar a superfície suporte que ficará a descoberto e preparada 
para o seu revestimento posterior, carga, transporte e descarga a d

m2 148,47 3 d Sex 10/07/20 Dom 12/07/20 28 30II;34 54,99 0,1 49,49 EQ. PICAGEM 196 d

30 2.9.8 Abertura de vão em pano exterior da parede de fachada das instalações sanitárias, para criação de 
novas portas de acesso, com meios manuais, carga, transporte e descarga a depósito do 
empreiteiro, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acor

m2 4,17 2 d Sex 10/07/20 Sáb 11/07/20 29II 31 2,32 0,1 2,09 EQ. ABERTURA VÃO 202 d

31 2.9.9 Ampliação dos vãos das janelas das instalações sanitárias para aumentar a sua altura ao 
pavimento, com meios manuais, carga, transporte e descarga a depósito do empreiteiro, incluindo 
todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo com o caderno de enc

m2 1,4 1 d Dom 12/07/20 Dom 12/07/20 30 32 1,56 0,1 1,4 EQ. ABERTURA VÃO 202 d

32 2.9.10 Demolição de muretes interiores de demarcação de compartimentos, carga, transporte e descarga 
a depósito do empreiteiro, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo com o 
caderno de encargos e peças desenhadas. a) A aplicar no interior da

m2 11,6 1 d Seg 13/07/20 Seg 13/07/20 31 12,89 0,1 11,6 EQ. DEM. MURETES 202 d

33 2.9.11 Desmontagem de todos os equipamentos sanitários, nomeadamente: louças sanitárias, torneiras e
acessórios, com meios manuais, sem afetar a estabilidade dos elementos construtivos aos quais 
possa estar fixada, carga, transporte e descarga a depósito do empr

uni 7 1 d Qui 02/07/20 Qui 02/07/20 14II+1 d 23;35II 7,78 0,1 7 EQ. DEM. SANITÁRIOS 196 d

34 2.9.12 Picagem de reboco e do emboço base, aplicado sobre as paredes interiores, eliminando-o 
totalmente sem deteriorar a superfície suporte que ficará a descoberto e preparada para o seu 
revestimento posterior, carga, transporte e descarga a depósito do empreit

m2 102,02 2 d Seg 13/07/20 Ter 14/07/20 29 36 56,68 0,1 51,01 EQ. PICAGEM 196 d

35 2.9.13 Remoção dos tetos falsos existentes nas casas de banho públicas, carga, transporte e descarga a 
depósito do empreiteiro, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo com o 
caderno de encargos e peças desenhadas. a) A aplicar no interior da

m2 15,89 1 d Qui 02/07/20 Qui 02/07/20 33II 17,66 0,1 15,89 EQ. DEM. TECTOS 213 d
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36 2.9.14 Demolição e remoção do pavimento cerâmico existente no interior das instalações sanitárias 
públicas e da peixaria, carga, transporte e descarga a depósito do empreiteiro, incluindo todos os 
materiais e trabalhos inerentes de acordo com o caderno de encarg

m2 46,64 1 d Qua 15/07/20 Qua 15/07/20 34 37CC;41 51,82 0,1 46,64 EQ. DEM. PAV.
CERÂMICO

196 d

37 2.9.15 Demolição e remoção do pavimento interior existente na casa do fiscal, carga, transporte e 
descarga a depósito do empreiteiro, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo 
com o caderno de encargos e peças desenhadas. a) A aplicar no inter

m2 14,64 1 d Qua 15/07/20 Qua 15/07/20 36CC 38;39 16,27 0,1 14,64 EQ. DEM. PAVIMENTO 197 d

38 2.9.16 Demolição e remoção da base e sub-base de pavimento para posterior enchimento, carga, 
transporte e descarga a depósito do empreiteiro, incluindo todos os materiais e trabalhos 
inerentes de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas. a) A aplicar 

m2 14,64 1 d Qui 16/07/20 Qui 16/07/20 37 16,27 0,1 14,64 EQ. DEM. BASE E
SUB-BASE

199 d

39 2.9.17 Demolição e remoção do pavimento existente no telheiro, carga, transporte e descarga a depósito 
do empreiteiro, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo com o caderno de 
encargos e peças desenhadas. a) A aplicar no pavimento do telheir

m2 119,92 2 d Qui 16/07/20 Sex 17/07/20 37 40 66,62 0,1 59,96 EQ. DEM. PAVIMENTO 197 d

40 2.9.18 Demolição e remoção da base e sub-base de pavimento para posterior enchimento, carga, 
transporte e descarga a depósito do empreiteiro, incluindo todos os materiais e trabalhos 
inerentes de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas. a) A aplicar 

m2 119,92 1 d Sáb 18/07/20 Sáb 18/07/20 39 133,24 0,1 119,92 EQ. DEM. BASE E
SUB-BASE

197 d

41 2.9.19 Demolição e remoção do revestimento cerâmico do lambrim da peixaria, carga, transporte e 
descarga a depósito do empreiteiro, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo 
com o caderno de encargos e peças desenhadas. a) A aplicar nas parede

m2 19,07 1 d Qui 16/07/20 Qui 16/07/20 36 42II;43II;44II 21,19 0,1 19,07 EQ. DEM. CERÂMICOS 196 d

42 2.9.20 Demolição e remoção do revestimento cerâmico dos muretes da base da banca da peixaria, carga, 
transporte e descarga a depósito do empreiteiro, incluindo todos os materiais e trabalhos 
inerentes de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas. a) A 

m2 23,31 1 d Qui 16/07/20 Qui 16/07/20 41II 25,9 0,1 23,31 EQ. DEM. CERÂMICOS 199 d

43 2.9.21 Remoção da pedra mármore da banca da peixaria para posterior substituição, carga, transporte e 
descarga a depósito do empreiteiro, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo 
com o caderno de encargos e peças desenhadas. a) A aplicar na b

m 9,18 1 d Qui 16/07/20 Qui 16/07/20 41II 10,2 0,1 9,18 EQ. DEM. PEDRA 199 d

44 2.9.22 Remoção das caixilharias dos vãos exteriores do edificado periférico ao Largo da Lameira, carga, 
transporte e descarga a depósito do empreiteiro, incluindo todos os materiais e trabalhos 
inerentes de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas. a)

uni 29 4 d Qui 16/07/20 Dom 19/07/20 41II 8,06 0,1 7,25 EQ. DEM. CAIXILHARIA 196 d

45 3 PAVIMENTAÇÕES 126 d Sex 21/08/20 Qui 24/12/20 38 d

46 3.1 Fornecimento e aplicação de camada dupla de tout-venant 20+20cm para base de arruamentos e 
áreas de estacionamento, regularização e compactação da base e da camada de tout-venant, carga, 
transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro do empreite

m2 504,1 2 d Sáb 22/08/20 Dom 23/08/20 49CC-3 d 336,07 0,25 252,05 EQ. GRANULARES 161 d

47 3.2 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant 20/15cm para base de pavimentos, 
regularização e compactação da base e da camada de tout-venant, carga, transporte e descarga dos
produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, incluindo todos os materiais

6 d Sex 21/08/20 Qua 26/08/20 158 d

48 3.2.1 a) A aplicar no lajeado de granito no centro do recinto da feira com 20cm de espessura m2 142,01 1 d Sex 21/08/20 Sex 21/08/20 57II 189,35 0,25 142,01 EQ. GRANULARES 163 d

49 3.2.2 b) A aplicar na base dos restantes pavimentos do recinto da feira com 15cm de espessura m2 3 496,76 6 d Sex 21/08/20 Qua 26/08/20 57II 46CC-3 d;77II+3 d;50;218 777,06 0,25 582,79 EQ. GRANULARES 55 d

50 3.3 Execução de base em betão C25/30 (XC1(P)D12;S3;CI0,4) (Em tudo o que respeita as características, 
fabrico, controle, provetes e ensaios dos betões, seguir-se-á o prescrito no “Regulamento de 
estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado” e na NP EN 206-1), c

m2 3 619,01 15 d Qui 27/08/20 Qui 10/09/20 49 175;78II+10 d;123 301,58 0,20 241,27 EQ. MASSAME BETÃO 138 d

51 3.4 Fornecimento e assentamento de microcubo de granito azul com 0,05m de aresta, assente a traço 
seco de 1:5, em caixa de areia de 6cm de altura, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de 
acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas a) A a

m2 1 782,45 25 d Ter 10/11/20 Sex 04/12/20 128 52 89,12 0,20 71,3 EQ. MICROCUBO 0 d

52 3.5 Assentamento de cubo de granito reaproveitado das demolições para redesenho dos limites dos 
arruamentos existentes e áreas de estacionamento, assente sobre caixa de areia de 8cm, 
preenchimento das juntas com pó de pedra ou areia, incluindo todos os materi

m2 504,1 5 d Sáb 05/12/20 Qua 09/12/20 51 53CI-4 d 126,03 0,20 100,82 EQ. CUBO 0 d

53 3.6 Reposição da calçada existente no recinto da feira, assente sobre caixa de areia de 8cm, 
preenchimento das juntas com pó de pedra ou areia, incluindo todos os materiais e trabalhos 
inerentes de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas. a) A apl

m2 1 295,23 15 d Dom 06/12/20 Dom 20/12/20 52CI-4 d 54;66;79;80;81;82 107,94 0,20 86,35 EQ. CALÇADA 0 d

54 3.7 Fornecimento e aplicação de lajeado de granito cinza, com acabamento bujardado, considerando 
todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução, com aplicação em fiadas de 0,40
a 0,60m com o comprimento mínimo de 1m e espessura de 0,20m, as

m2 142 2 d Seg 21/12/20 Ter 22/12/20 53 55;177 88,75 0,20 71 EQ. LAJEADO 0 d

55 3.8 Aplicação de betonilha afagada com 2cm de espessura, incluindo aplicação de camada de base em 
tou-venant de 15cm, camada de enchimento de betão pobre com 10cm de espessura, e aplicação de 
betonilha de regularização com argamassa de cimento e areia ao traç

m2 119,92 2 d Qua 23/12/20 Qui 24/12/20 54 74,95 0,20 59,96 EQ. BETONILHA 38 d

56 3.9 Fornecimento e assentamento de lancil de passeio, de granito cinza, com acabamento bujardado, 
considerando todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução e aplicação, 
incluindo fundação contínua em massame de betão da classe B20 (X0(P);

4 d Sex 21/08/20 Seg 24/08/20 160 d

57 3.9.1 a) A aplicar nos topos das áreas de estacionamento, rampa de passadeira e paragem de autocarros
junto aos Moloks, com 30cm de largura

m 26,2 1 d Sex 21/08/20 Sex 21/08/20 372;384;393 48II;49II;58 32,75 0,20 26,2 EQ. LANCIL / GUIA 0 d

58 3.9.2 b) A aplicar nos lancis longitudinais das áreas de estacionamento e nos lancis de passeio com a Rua
da Costinha, com 20cm de largura

m 105,19 2 d Sáb 22/08/20 Dom 23/08/20 57 59;61;62;63 65,74 0,20 52,59 EQ. LANCIL / GUIA 0 d

59 3.9.3 c) A aplicar nos lancis curvos de passeio com a Rua da Costinha, com 20cm de largura m 12 1 d Seg 24/08/20 Seg 24/08/20 58 15 0,20 12 EQ. LANCIL / GUIA 160 d

60 3.10 Fornecimento e assentamento de contraguia de granito cinza, com acabamento bujardado, 
considerando todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução e aplicação, 
incluindo fundação contínua em massame de betão da classe B20 (X0(P);D12;S3;C

10 d Seg 24/08/20 Qua 02/09/20 151 d

61 3.10.1 a) A aplicar no contacto do pavimento com o edificado, com 40cm de largura m 112,21 2 d Seg 24/08/20 Ter 25/08/20 58 317II 70,13 0,20 56,1 EQ. LANCIL / GUIA 155 d

62 3.10.2 b) A aplicar na definição dos eixos longitudinais e transversais do recinto da feira, com 30cm de 
largura

m 723,56 10 d Seg 24/08/20 Qua 02/09/20 58 180;145CI-5 d 90,44 0,20 72,36 EQ. LANCIL / GUIA 0 d

63 3.10.3 c) A aplicar na delimitação curva da porção da Rua do Couto, com 30cm de largura m 16,94 1 d Seg 24/08/20 Seg 24/08/20 58 64 21,18 0,20 16,94 EQ. LANCIL / GUIA 158 d

64 3.10.4 d) A aplicar na marcação das áreas de estacionamento e área da passadeira, com 20cm de largura m 88,98 2 d Ter 25/08/20 Qua 26/08/20 63 55,61 0,20 44,49 EQ. LANCIL / GUIA 158 d

65 4 DIVERSOS 157 d Dom 23/08/20 Ter 26/01/21 5 d

66 4.1 Execução de caldeira para árvore, com abertura de vala com profundidade de 1m e largura de 1,5m, 
construção de muretes de contenção de terras e direcionamento de raízes em blocos de betão com 
20cm de espessura, aplicação de camada drenante na base da vala

uni 31 4 d Seg 21/12/20 Qui 24/12/20 53 67 9,69 0,20 7,75 EQ. CALDEIRA INOX 29 d

67 4.2 Execução de caldeira para árvore, com abertura de vala com profundidade de 1m e largura de 1,5m, 
construção de muretes de contenção de terras e direcionamento de raízes em blocos de betão com 
20cm de espessura, aplicação de camada drenante na base da vala

uni 7 1 d Sex 25/12/20 Sex 25/12/20 66 155CI+5 d 8,75 0,20 7 EQ. CALDEIRA GRANITO 29 d

68 4.3 Fornecimento e instalação de abrigo para paragem de autocarros tipo “Larus, modelo Villa, com 
lateral em vidro e banco standard” em madeira FSC Kambala Escura ou equivalente, incluindo os 
trabalhos de execução das respetivas fundações e instalação em conf

uni 2 1 d Ter 26/01/21 Ter 26/01/21 71 2,22 0,10 2 EQ, ABRIGO
PASSAGEIROS

5 d

69 4.4 Mobiliário urbano 3 d Sáb 23/01/21 Seg 25/01/21 0 d

70 4.4.1 Fornecimento e aplicação de bancos para espaço público tipo “modelo nº1 da Companhia 
Industrial de Fundição 185cm largura” ou equivalente, incluindo os trabalhos de instalação em 
conformidade com especificações fornecidas pelo instalador e indicações em p

uni 12 2 d Sáb 23/01/21 Dom 24/01/21 202 71 6,67 0,10 6 EQ. MOB. URBANO 0 d

71 4.4.2 Fornecimento e aplicação de papeleiras tipo “Larus, modelo parque standard” ou equivalente, 
para espaço público, incluindo os trabalhos de instalação (fixação às contraguias de granito) em 
conformidade com especificações fornecidas pelo instalador e indic

uni 4 1 d Seg 25/01/21 Seg 25/01/21 70 68;208;210 4,44 0,10 4 EQ. MOB. URBANO 0 d

72 4.5 Fornecimento de contentores semienterrados Molok por empresa certificada. A sua instalação 
deverá respeitar todas as especificações técnicas do fornecedor, e terão como revestimento a 
colocação de imagens fornecidas pelo dono da obra. a) A aplicar no segu

1 d Dom 23/08/20 Dom 23/08/20 161 d

73 4.5.1 Contentore Molok tipo “Lasso semienterrado 5m3 da SOPSA” ou equivalente – Resíduos 
indiferenciados

uni 2 1 d Dom 23/08/20 Dom 23/08/20 77II-1 d 2 0 2 EQ. TRANSP. RSU'S 161 d

74 4.5.2 Contentor Molok tipo “Lasso semienterrado 5m3 da SOPSA” ou equivalente – Embalagens uni 1 1 d Dom 23/08/20 Dom 23/08/20 77II-1 d 1 0 1 EQ. TRANSP. RSU'S 161 d

75 4.5.3 Contentor Molok tipo “Lasso semienterrado 5m3 da SOPSA” ou equivalente – Papel uni 1 1 d Dom 23/08/20 Dom 23/08/20 77II-1 d 1 0 1 EQ. TRANSP. RSU'S 161 d

76 4.5.4 Contentor Molok tipo “Lasso semienterrado 3m3 da SOPSA” ou equivalente – Vidro uni 1 1 d Dom 23/08/20 Dom 23/08/20 77II-1 d 1 0 1 EQ. TRANSP. RSU'S 161 d
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77 4.6 Instalação dos contentores será da responsabilidade do fornecedor e deverá seguir escrupulosamente 
as indicações fornecidas pelo mesmo, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo 
com o caderno de encargos e peças desenhadas. Considera-se

uni 1 6 d Seg 24/08/20 Sáb 29/08/20 49II+3 d 73II-1 d;74II-1 d;75II-1 
d;76II-1 d

0,22 0,25 0,17 EQ. RSU'S 155 d

78 4.7 Execução de todos os trabalhos necessários para a implantação de novos candeeiros de iluminação 
pública, nomeadamente a criação de fundações em betão armado segundo as indicações dos 
fornecedores (EDP), de acordo com a localização fornecida em projeto, in

uni 13 3 d Dom 06/09/20 Ter 08/09/20 50II+10 d 213 5,78 0,25 4,33 EQ. MACIÇO 143 d

79 4.8 Fornecimento e aplicação de sinalização informativa tipo “JC Decaux” ou semelhante, com 1 poste 
com 5 placas informativas, incluindo fundação em massame de betão, e trabalhos de instalação em 
conformidade com especificações fornecidas pelo instalador e in

uni 1 1 d Seg 21/12/20 Seg 21/12/20 53 1,11 0,10 1 EQ. SIN. VERTICAL LUM. 41 d

80 4.9 Fornecimento e aplicação de sinalização de trânsito incluindo fundação em massame de betão em 
conformidade com localização fornecida no projeto, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes
de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas. a) 

uni 4 1 d Seg 21/12/20 Seg 21/12/20 53 4,44 0,10 4 EQ. SIN. VERTICAL 41 d

81 4.10 Fornecimento e instalação de poste fixo em aço inox tipo “Tubo da Bricantel – Ref: C50312”, ou 
equivalente, com 12cm de diâmetro e 80cm de altura, para limitação de acessos, incluindo maciço em
betão para fixação, incluindo todos os materiais e trabalhos 

uni 8 2 d Seg 21/12/20 Ter 22/12/20 53 4,44 0,10 4 EQ. MOB. URBANO 40 d

82 4.11 Fornecimento e instalação de poste hidráulico mecânico em aço galvanizado tipo “Coral da Bricantel – 
Ref: F1080L”, ou equivalente, com 10cm de diâmetro e 80cm de altura, operado hidraulicamente e 
totalmente retrátil, para limitação de acessos, incluindo m

uni 2 1 d Seg 21/12/20 Seg 21/12/20 53 2,22 0,10 2 EQ. MOB. URBANO 41 d

83 5 EDIFICADO 76 d Sáb 29/08/20 Qui 12/11/20 80 d

84 5.1 Requalificação de casas de banho públicas 27 d Sáb 17/10/20 Qui 12/11/20 80 d

85 5.1.1 Fornecimento e execução de reboco executado com argamassa 1:2:6 cimento, caulim e areia fina, 
devidamente camurçado, e preparação da superfície suporte com limpeza geral e humedecimento,
para receber revestimento cerâmico, incluindo todos os materiais e t

m2 59 2 d Sáb 17/10/20 Dom 18/10/20 151 87 32,78 0,10 29,5 EQ. REBOCO 0 d

86 5.1.2 Fornecimento e colocação de azulejo liso cor branca, 15x15cm cinca, assente com cimento cola, a 
toda a altura das paredes, incluindo marcação, cortes, cantoneiras de PVC, e juntas preenchidas 
com argamassa color

m2 59 1 d Ter 20/10/20 Ter 20/10/20 87 88 59 0 59 EQ. CERÂMICOS 0 d

87 5.1.2.1 Fornecimento e aplicação de argamassa de regularização do pavimento de assentamento, 
incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo com o caderno de encargos e peças 
desenhadas. a) A aplicar nos pavimentos interiores das instalações sanitári

m2 15,84 1 d Seg 19/10/20 Seg 19/10/20 85 86 15,84 0 15,84 EQ. ARGAMASSA 0 d

88 5.1.2.2 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico interior do pavimento com azulejo 
antiderrapante cinca, 60x60cm, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo com 
o caderno de encargos e peça

m2 15,84 1 d Qua 21/10/20 Qua 21/10/20 86 89;122 15,84 0 15,84 EQ. CERÂMICOS 0 d

89 5.1.3 Fornecimento e execução de tetos com placas de gesso cartonado hidrófugo tipo "Knauf" ou 
equivalente, com 15mm de espessura. As placas serão aparafusadas a uma estrutura formada por 
perfis metálicos que se fixarão à estrutura de madeira através de ferros 

m2 15,89 1 d Qui 22/10/20 Qui 22/10/20 88 90;134II 15,89 0 15,89 EQ. GESSO 0 d

90 5.1.4 Fornecimento e instalação de divisórias interiores das instalações sanitárias constituídas por 
divisórias tipo "Banema modelo BN-C17A, cor de referência cinza escuro, constituídas por 
compacto fenólico de 13 mm, altura total 2 m, incluindo perfil horizont

uni 3,5 1 d Sex 23/10/20 Sex 23/10/20 89 91II 3,5 0 3,5 EQ. FENÓLICOS 100 d

91 5.1.5 Fornecimento e execução de parede de revestimento da estrutura de encastrar para sanita 
suspensa com placas de gesso cartonado hidrófugo tipo “Knauf” com 15mm de espessura, fixo a 
estrutura metálica própria, com acabamento cerâmico igual às paredes, inclu

m2 5,4 1 d Sex 23/10/20 Sex 23/10/20 90II 99II 5,4 0 5,4 EQ. GESSO 100 d

92 5.1.6 Fornecimento e aplicação das peças sanitárias, incluindo todos os materiais e trabalhos 
inerentes de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas. a) A aplicar nas 
instalações sanitárias

20 d Sex 23/10/20 Qua 11/11/20 81 d

93 5.1.6.1 lavatório suspenso tipo “Roca, modelo Hall, Ref: 327621000” ou equivalente uni 2 1 d Ter 10/11/20 Ter 10/11/20 128 94II;95II;96II;98;291 2 0 2 EQ. EQUIP. SANITÁRIOS 79 d

94 5.1.6.2 sifão para lavatório tipo “Roca, modelo Aqua, Ref: 506401614” ou equivalente uni 2 1 d Ter 10/11/20 Ter 10/11/20 93II 2 0 2 EQ. EQUIP. SANITÁRIOS 82 d

95 5.1.6.3 torneira temporizada de bancada para lavatório com botão de pressão, limitador de caudal a 2 
litros/minuto e fecho automático em 15 segundos tipo “Roca, modelo Instant, Ref: 5A4477C00 
ou equivalente

uni 2 1 d Ter 10/11/20 Ter 10/11/20 93II 2 0 2 EQ. EQUIP. SANITÁRIOS 82 d

96 5.1.6.4 urinol tipo “Roca, modelo Euret, Ref: 35945H000” ou equivalente uni 2 1 d Ter 10/11/20 Ter 10/11/20 93II 97II;292 2 0 2 EQ. EQUIP. SANITÁRIOS 79 d

97 5.1.6.5 torneira para urinol tipo “Roca, modelo Aqua, Ref: 5A9177C00 ou equivalente uni 2 1 d Ter 10/11/20 Ter 10/11/20 96II 2 0 2 EQ. EQUIP. SANITÁRIOS 82 d

98 5.1.6.6 sanita suspensa tipo “Roca, modelo Meridian, Ref: 346247000” ou equivalente uni 3 1 d Qua 11/11/20 Qua 11/11/20 93 101;102;103;120 3 0 3 EQ. EQUIP. SANITÁRIOS 80 d

99 5.1.6.7 Estrutura de encastrar para sanita suspensa com fluxómetro de descarga dupla incorporado 
tipo “Roca, modelo In-Wall, Ref: 890092100” ou semelhante

uni 3 1 d Sex 23/10/20 Sex 23/10/20 91II 3 0 3 EQ. EQUIP. SANITÁRIOS 100 d

100 5.1.7 Fornecimento e aplicação de acessórios, incluindo os trabalhos de instalação em conformidade 
com especificações fornecidas pelo instalador e indicações em projeto. Incluem-se aqui todos 
os materiais e trabalhos inerentes de acordo com o caderno de encargo

1 d Qui 12/11/20 Qui 12/11/20 80 d

101 5.1.7.1 dispensador de sabão líquido tipo “JNF, Ref: IN.60.483.10” ou equivalente uni 2 1 d Qui 12/11/20 Qui 12/11/20 98 2 0 2 EQ. ACES. SANITÁRIOS 80 d

102 5.1.7.2 toalheiro tipo “inox escovado medio hi-set, Ref: PHC 3080” ou equivalente uni 2 1 d Qui 12/11/20 Qui 12/11/20 98 2 0 2 EQ. ACES. SANITÁRIOS 80 d

103 5.1.7.3 porta rolos “inox hi-set maxi, Ref: PHC 3028” ou equivalente uni 3 1 d Qui 12/11/20 Qui 12/11/20 98 3 0 3 EQ. ACES. SANITÁRIOS 80 d

104 5.2 Requalificação da casa do fiscal 39 d Dom 27/09/20 Qua 04/11/20 88 d

105 5.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de base em tou-venant de 15cm para consolidação de base 
de pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo com o caderno de 
encargos e peças desenhadas. a) A aplicar no pavimentos interiores da ca

m2 14,64 1 d Dom 27/09/20 Dom 27/09/20 149 106 14,64 0 14,64 EQ. GRANULARES 114 d

106 5.2.2 Fornecimento e aplicação de camada de enchimento de betão pobre com 10cm de espessura, 
incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo com o caderno de encargos e peças 
desenhadas. a) A aplicar no pavimentos interiores da casa do fiscal

m2 14,64 1 d Seg 28/09/20 Seg 28/09/20 105 107 14,64 0 14,64 EQ. MASSAME BETÃO 114 d

107 5.2.3 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização formado por telas asfálticas 
(especificação no CE), incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo com o caderno 
de encargos e peças desenhadas. a) A aplicar no pavimentos interiores d

m2 14,64 1 d Ter 29/09/20 Ter 29/09/20 106 108 14,64 0 14,64 EQ. TELAS 114 d

108 5.2.4 Fornecimento e aplicação de betonilha de regularização com argamassa de cimento e areia ao 
traço 1:3 armada com rede electrossoldada AR50 de aço A500 EL, incluindo todos os materiais e 
trabalhos inerentes de acordo com o caderno de encargos e peças desenh

m2 14,64 1 d Qua 30/09/20 Qua 30/09/20 107 110 14,64 0 14,64 EQ. BETONILHA 114 d

109 5.2.5 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico interior do pavimento com azulejo 
antiderrapante cinca, 60x60cm, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo com 
o caderno de encargos e peça

m2 14,64 1 d Sáb 03/10/20 Sáb 03/10/20 110 14,64 0 14,64 EQ. CERÂMICOS 120 d

110 5.2.6 Fornecimentos e execução de reboco executado com argamassa 1:2:6 cimento, caulim e areia fina,
devidamente camurçado, para receber acabamento de pintura, incluindo todos os materiais e 
trabalhos inerentes de acordo com o caderno de encargos e peças desenh

m2 43,01 2 d Qui 01/10/20 Sex 02/10/20 108 109;114 21,5 0 21,5 EQ. REBOCO 114 d

111 5.2.7 Fornecimento e aplicação de base primário e respetiva impermeabilização tipo "Cinolite incolor da 
CIN" ou equivalente, e todos os trabalhos necessários à boa execução e aplicação, incluindo todos 
os materiais e trabalhos inerentes de acordo com o caderno 

m2 43,01 1 d Ter 03/11/20 Ter 03/11/20 138 112 43,01 0 43,01 EQ. PINTURA 0 d

112 5.2.8 Fornecimento e aplicação de pintura com tinta aquosa tipo "Vinyl Matt, cor Branco Infinito #E 502 
da CIN" ou equivalente, e todos os trabalhos necessários à boa execução e aplicação, incluindo 
todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo com o cader

m2 43,01 1 d Qua 04/11/20 Qua 04/11/20 111 125 43,01 0 43,01 EQ. PINTURA 0 d

113 5.3 Requalificação de peixaria 41 d Sáb 03/10/20 Qui 12/11/20 80 d

114 5.3.1 Fornecimento e aplicação de argamassa de assentamento para revestimento cerâmico de 
pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo com o caderno de 
encargos e peças desenhadas. a) A aplicar no pavimento da peixaria

m2 30,8 1 d Sáb 03/10/20 Sáb 03/10/20 110 116 30,8 0 30,8 EQ. ARGAMASSA 114 d

115 5.3.2 Fornecimento e assentamento de novo revestimento cerâmico antiderrapante para pavimento 
macel, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo com o caderno de encargos e 
peças desenhadas. a) A apli

m2 30,8 1 d Ter 06/10/20 Ter 06/10/20 117 30,8 0 30,8 EQ. CERÂMICOS 117 d

116 5.3.3 Fornecimento e aplicação de argamassa de assentamento e de preparação da superfície suporte 
com limpeza geral e humedecimento, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo
com o caderno de encargos e peças desenhadas. a) A aplicar no lambr

m2 19,07 1 d Dom 04/10/20 Dom 04/10/20 114 140;141;142;143;117;118II 19,07 0 19,07 EQ. ARGAMASSA 114 d

117 5.3.4 Fornecimento e assentamento de azulejo liso cinca, 15x15cm, assente com cimento cola, à altura 
do lambrim da peixaria, incluindo marcação, cortes, e juntas preenchidas com argamassa colorida 
com a mesma tonalida

m2 19,07 1 d Seg 05/10/20 Seg 05/10/20 116 115;119 19,07 0 19,07 EQ. CERÂMICOS 114 d
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118 5.3.5 Fornecimento e aplicação de argamassa de assentamento e de preparação da superfície suporte 
com limpeza geral e humedecimento, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo
com o caderno de encargos e peças desenhadas. a) A aplicar nos mure

m2 23,31 1 d Dom 04/10/20 Dom 04/10/20 116II 23,31 0 23,31 EQ. ARGAMASSA 119 d

119 5.3.6 Fornecimento e assentamento de novo revestimento cerâmico dos muretes da banca da peixaria, 
com azulejo liso cinca, 15x15cm, assente com cimento cola, marcação, cortes, cantoneiras de PVC 
e juntas preenchidas co

m2 23,31 1 d Ter 06/10/20 Ter 06/10/20 117 126 23,31 0 23,31 EQ. CERÂMICOS 114 d

120 5.3.7 Fornecimento e aplicação de nova pedra de granito Ariz polido de Portugal, com 3cm de espessura
para a banca da peixaria, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo com o 
caderno de encargos e peças desenhadas. a) A aplicar na banca da p

m2 6 1 d Qui 12/11/20 Qui 12/11/20 98 6 0 6 EQ. CANTARIAS 80 d

121 5.4 Revestimentos exteriores 60 d Sex 11/09/20 Seg 09/11/20 83 d

122 5.4.1 Fornecimento e aplicação de peças de granito amarelo de cor semelhante à cantaria da Casa do 
Fiscal, com 3cm de espessura e acabamento bujardado a pico fino para criação de moldura das 
portas e faixa de base na fachada das Instalações sanitárias, incluind

m2 3,4 1 d Qui 22/10/20 Qui 22/10/20 88 129 3,78 0,10 3,4 EQ. CANTARIAS 99 d

123 5.4.2 Limpeza e decapagem de tinta existente, e eliminação de fungos e líquens presentes, incluindo 
todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo com o caderno de encargos e peças 
desenhadas. a) A aplicar nos pilares, moldura de vãos e faixa de base

m2 98,07 1 d Sex 11/09/20 Sex 11/09/20 50 124 108,97 0,10 98,07 EQ. LIMPEZA PINTURA 138 d

124 5.4.3 Fornecimento e aplicação de base antifúngica tipo "Descontaminante Artibiose, Polyprep da CIN" 
ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo com o caderno de 
encargos e peças desenhadas. a) A aplicar nos pilares, moldura de 

m2 98,07 2 d Sáb 12/09/20 Dom 13/09/20 123 127 54,48 0,10 49,03 EQ. PINTURA 138 d

125 5.4.4 Fornecimento e aplicação de pintura aquosa lisa mate tipo "XT Cryl 100, cor Cinza Xisto #E 508" ou
equivalente, nas demãos necessárias, com execução das amostras necessárias para afinar a cor, 
incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo c

m2 98,07 2 d Qui 05/11/20 Sex 06/11/20 112 128 54,48 0,10 49,03 EQ. PINTURA 0 d

126 5.4.5 Fornecimento e execução de reboco executado com argamassa 1:2:6 cimento, caulim e areia fina, 
devidamente camurçado, para receber acabamento de pintura, incluindo todos os materiais e 
trabalhos inerentes de acordo com o caderno de encargos e peças desenha

m2 148,47 3 d Qua 07/10/20 Sex 09/10/20 119 54,99 0,10 49,49 EQ. REBOCO 114 d

127 5.4.6 Fornecimento e aplicação de base antifúngica tipo "Descontaminante Artibiose, Polyprep da CIN" 
ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo com o caderno de 
encargos e peças desenhadas. a) A aplicar nas paredes do edificado

m2 148,47 2 d Seg 14/09/20 Ter 15/09/20 124 82,48 0,10 74,23 EQ. PINTURA 138 d

128 5.4.7 Fornecimento e aplicação de de pintura aquosa lisa mate tipo "XT Cryl 100,cor Branco Infinito #E 
502" ou equivalente, nas demãos necessárias, com execução das amostras necessárias para afinar 
a cor, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de ac

m2 148,47 3 d Sáb 07/11/20 Seg 09/11/20 125 51;93;361 54,99 0,10 49,49 EQ. PINTURA 0 d

129 5.4.8 Reabilitação e limpeza da pedra de granito presente nas fachadas, nomeadamente nas colunas, 
platibanda e moldura das portas da casa do fiscal, incluindo lavagem com jato de água, e posterior 
tratamento com aplicação de antifúngico, incluindo todos os mate

m2 29,17 2 d Sex 23/10/20 Sáb 24/10/20 122 16,21 0,10 14,59 EQ. LIMPEZA GRANITOS 99 d

130 5.5 Substituição de caixilharias e portas de vãos exteriores 28 d Ter 06/10/20 Seg 02/11/20 90 d

131 5.5.1 Fornecimento e aplicação de portas com uma folha de batente de madeira pinho melis maciça 
lacadas a verde, com 4 dobradiças tipo" Dobradiça de balanço corta fogo IN 05.019.100.CF 
86x100x30mm, em aço inoxidável EN.1.4301, acabamento satinado da JNF" ou equ

uni 2 1 d Ter 06/10/20 Ter 06/10/20 140 2 0 2 EQ. CARPINTARIA 117 d

132 5.5.2 Fornecimento e aplicação de portas com duas folhas de batente de madeira pinho melis maciça 
lacadas a verde, com 4 dobradiças cada, tipo" Dobradiça de balanço corta fogo IN 05.019.100.CF 
86x100x30mm, em aço inoxidável EN.1.4301, acabamento satinado da JNF

uni 2 1 d Ter 06/10/20 Ter 06/10/20 140 2 0 2 EQ. CARPINTARIA 117 d

133 5.5.3 Fornecimento e aplicação de portas/janelas, tipo “Cortizo, série Cor 2000# ou equivalente, com 
uma folha de batente e basculante, de alumínio lacadas a branco, incluindo vidro duplo tipo 
planiclear liso, transparente, com a espessura de 5+8+4mm, incluindo

12 d Qui 22/10/20 Seg 02/11/20 0 d

134 5.5.3.1 porta de batente uma folha uni 6 3 d Qui 22/10/20 Sáb 24/10/20 89II 135 2 0 2 EQ. CAIXILHARIA 0 d

135 5.5.3.2 porta de batente duas folhas uni 1 1 d Dom 25/10/20 Dom 25/10/20 134 136 1 0 1 EQ. CAIXILHARIA 0 d

136 5.5.3.3 porta fixa uni 2 1 d Seg 26/10/20 Seg 26/10/20 135 137 2 0 2 EQ. CAIXILHARIA 0 d

137 5.5.3.4 Janela de batente uma folha uni 16 6 d Ter 27/10/20 Dom 01/11/20 136 138 2,67 0 2,67 EQ. CAIXILHARIA 0 d

138 5.5.3.5 Janela basculante uma folha uni 2 1 d Seg 02/11/20 Seg 02/11/20 137 111 2 0 2 EQ. CAIXILHARIA 0 d

139 5.6 Soleiras e molduras de vãos 1 d Seg 05/10/20 Seg 05/10/20 118 d

140 5.6.1 Fornecimento e aplicação de soleiras de granito amarelo, de cor semelhante à cantaria da Casa do 
Fiscal, com 3cm de espessura, com acabamento bujardado a pico fino, incluindo todos os materiais
e trabalhos inerentes de acordo com o caderno de encargos e p

uni 2 1 d Seg 05/10/20 Seg 05/10/20 116 131;132 2 0 2 EQ. CANTARIAS 117 d

141 5.6.2 Fornecimento e aplicação de soleiras de granito amarelo, de cor semelhante à cantaria da Casa do 
Fiscal, com 3cm de espessura, com acabamento bujardado a pico fino, incluindo todos os materiais
e trabalhos inerentes de acordo com o caderno de encargos e p

uni 2 1 d Seg 05/10/20 Seg 05/10/20 116 2 0 2 EQ. CANTARIAS 118 d

142 5.6.3 Fornecimento e aplicação de ombreiras e padieiras de granito amarelo, de cor semelhante à 
cantaria da Casa do Fiscal, com 2cm de espessura, com acabamento bujardado a pico fino, 
incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo com o caderno de

uni 2 1 d Seg 05/10/20 Seg 05/10/20 116 2 0 2 EQ. CANTARIAS 118 d

143 5.6.4 Fornecimento e aplicação de peitoril exterior de granito amarelo, de cor semelhante à cantaria da 
Casa do Fiscal, com 2cm de espessura, com acabamento bujardado a pico fino, incluindo todos os 
materiais e trabalhos inerentes de acordo com o caderno de enc

uni 2 1 d Seg 05/10/20 Seg 05/10/20 116 2 0 2 EQ. CANTARIAS 118 d

144 5.7 Requalificação dos telhados do edificado 49 d Sáb 29/08/20 Sex 16/10/20 107 d

145 5.7.1 Fornecimento e montagem de asnas formadas por peças de madeira de pinheiro-bravo de secção 
7x22cm, vencem um vão de aproximadamente 4m, mantêm entre elas o mesmo afastamento, de 
aproximadamente 4,60m 

m 10 5 d Sáb 29/08/20 Qua 02/09/20 62CI-5 d 146;148 2,22 0,10 2 EQ. CARPINTARIA 0 d

146 5.7.2 Fornecimento e aplicação de vigas de cumeeira, formadas por peças de madeira de pinheiro-bravo
de secção 9x28cm, fixadas sobre o topo das asnas com pregos de aço galvanizado de alta 
aderência com o dimensionamento adequado, incluindo tratamento final de r

m 42,24 7 d Qui 03/09/20 Qua 09/09/20 145 147CC;148 6,7 0,10 6,03 EQ. CARPINTARIA 0 d

147 5.7.3 Fornecimento e aplicação de vigas de frechal, formadas por peças de madeira de pinheiro-bravo 
de secção 9x22cm, fixadas ao topo das colunas ou paredes e ponta das asnas com pregos de aço 
galvanizado de alta aderência com o dimensionamento adequado, inclui

m 142,13 3 d Seg 07/09/20 Qua 09/09/20 146CC 52,64 0,10 47,38 EQ. CARPINTARIA 144 d

148 5.7.4 Fornecimento e aplicação de caibros formadas por peças de madeira de pinheiro-bravo conforme 
desenho apresentado nas peças desenhadas, de secção 5x7cm, fixadas às vigas de cumeeira e de 
frechal com pregos de aço galvanizado de alta aderência com o dimensi

m 949,34 8 d Qui 10/09/20 Qui 17/09/20 145;146 149CI-3 d 131,85 0,10 118,67 EQ. CARPINTARIA 0 d

149 5.7.5 Fornecimento e aplicação de forro simples constituído pela junção de tábuas de madeira conforme
peças desenhadas com 9cm de largura e 2cm de espessura, fixadas aos caibros com pregos de aço 
galvanizado de alta aderência com o dimensionamento adequado, inc

m2 423,13 12 d Ter 15/09/20 Sáb 26/09/20 148CI-3 d 105;150;272 39,18 0,10 35,26 EQ. CARPINTARIA 0 d

150 5.7.6 Fornecimento e aplicação de ripas de secção 5x3cm, fixadas ao ripado com pregos de aço 
galvanizado de alta aderência com o dimensionamento adequado, incluindo tratamento final de 
revestimento de proteção contra agentes bióticos tipo "Cuprinol" ou equivale

m 511,62 6 d Dom 27/09/20 Sex 02/10/20 149 151CI-1 d;332;333 94,74 0,10 85,27 EQ. CARPINTARIA 0 d

151 5.7.7 Fornecimento e aplicação de telha cerâmica tipo marselha, em cobertura inclinada, com uma 
pendente média de 30%, cor vermelho, 43x26 cm, incluindo todos os materiais e trabalhos 
inerentes de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas. a) A aplica

m2 511,62 15 d Sex 02/10/20 Sex 16/10/20 150CI-1 d 85 37,9 0,10 34,11 EQ. COBERTURA TELHAS 0 d

152 6 MATERIAL VEGETAL 3 d Qui 31/12/20 Sáb 02/01/21 29 d

153 6.1 Plantação de árvores 3 d Qui 31/12/20 Sáb 02/01/21 29 d

154 6.1.1 Aquisição, fornecimento e plantação de árvores, com tutores tripeça em madeira tratada com 
3m de altura de 10cm de Ø, enterrado no fundo da cova, incluindo amarrações com cinstas em 
borracha, fertilização e todos os trabalhos inerentes conforme pormenor c

3 d Qui 31/12/20 Sáb 02/01/21 29 d

155 6.1.1.1 LS - Liquidambar styraciflua com PAP 20/25 e altura de 4,00/4,50m uni 30 3 d Qui 31/12/20 Sáb 02/01/21 67CI+5 d 12,5 0,20 10 EQ. PLANTAÇÕES 29 d

156 7 LIMPEZA GERAL DA OBRA 10 d Sex 22/01/21 Dom 31/01/21 0 d

157 7.1 Execução de limpeza geral da obra, incluindo todos materiais e trabalhos inerentes de acordo com o 
caderno de encargos e peças desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de 
acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas. a) A apli

uni 1 10 d Sex 22/01/21 Dom 31/01/21 4CC 0,1 0 0,1 EQ. LIMPEZA OBRA 0 d

158 PARQUE INFANTIL E ÁREA DE LAZER 214 d Qui 02/07/20 Dom 31/01/21 0 d

159 8 DEMOLIÇÕES E ATERROS 31 d Qui 02/07/20 Sáb 01/08/20 183 d

160 8.1 Levantamento e demolição dos pavimentos existentes, em cubo de granito, carga, transporte e 
descarga a depósito do dono da obra do material a ser reaproveitado, a uma distância até 3km, 
incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo com o ca

m2 384,65 2 d Sex 24/07/20 Sáb 25/07/20 14 161 256,43 0,25 192,32 EQ. LEV. PAV. CUBO
GRANITO

0 d
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161 8.2 Levantamento e demolição dos pavimentos existentes, em microcubo de granito, e pavimentos 
existentes no parque infantil, carga, transporte e descarga a depósito do empreiteiro, a uma 
distância até 3km, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de

m2 924,13 5 d Dom 26/07/20 Qui 30/07/20 160 162CI-1 d;163CI-1 d 246,43 0,25 184,83 EQ. LEV. PAV.
MICROCUBO GRANITO

0 d

162 8.3 Abertura de caixa para base de pavimentos com 40cm de espessura, carga, transporte e descarga 
a depósito do empreiteiro, a uma distância até 3km, incluindo todos os materiais e trabalhos 
inerentes de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas. a)

m2 384,65 1 d Qui 30/07/20 Qui 30/07/20 161CI-1 d 165CC;188CC 512,87 0,25 384,65 EQ. ABERTURA CAIXA 185 d

163 8.4 Abertura de caixa para base de pavimentos com 30cm de espessura, carga, transporte e descarga 
a depósito do empreiteiro, a uma distância até 3km, incluindo todos os materiais e trabalhos 
inerentes de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas. a)

m2 924,13 3 d Qui 30/07/20 Sáb 01/08/20 161CI-1 d 164CC;165II;168CI-1 
d;263;281

410,72 0,25 308,04 EQ. ABERTURA CAIXA 0 d

164 8.5 Remoção das guias que delimitam os passeios da área do parque infantil e zona de lazer, incluindo 
a carga, transporte e descarga a depósito do empreiteiro, salvaguardando-se a hipótese de 
interesse por parte do dono da obra de alguns materiais que, nesse 

m 65,08 3 d Qui 30/07/20 Sáb 01/08/20 163CC 28,92 0,25 21,69 EQ. LEV. LANCIS/GUIAS 183 d

165 8.6 Execução de regularizações, rega e compactação mecânica por camadas de 20cm, assegurando 
95% no ensaio Proctor das escavações e aterros efetuados, incluindo todos os materiais e 
trabalhos inerentes de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas. a

m2 1 308,78 3 d Qui 30/07/20 Sáb 01/08/20 162CC;163II 581,68 0,25 436,26 EQ. REGULARIZAÇÃO 183 d

166 8.7 Remoção de todos os equipamentos de madeira existentes no parque infantil e vedação, incluindo 
a demolição das respetivas fundações, carga, transporte e descarga a depósito do empreiteiro, 
incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo com o

uni 6 2 d Qui 02/07/20 Sex 03/07/20 20II 3,33 0,10 3 EQ. DEM.
EQUIPAMENTOS

212 d

167 8.8 Abate e remoção de árvore e respetivo desenraizamento do terreno na área de passeio, carga, 
transporte e descarga a depósito do empreiteiro, incluindo todos os materiais e trabalhos 
inerentes de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas. a) A ap

uni 1 1 d Sáb 04/07/20 Sáb 04/07/20 21II 1,11 0,10 1 EQ. ABATES 211 d

168 8.9 Remoção de uma camada de terra com cerca de 30 cm de terra vegetal nos locais onde se irá 
instalar o relvado, incluindo o transporte a vazadouro e todos os trabalhos inerentes. a) A aplicar 
na área de relvado

m2 229 1 d Sáb 01/08/20 Sáb 01/08/20 163CI-1 d 305,33 0,25 229 EQ. REM. TERRA 183 d

169 9 PAVIMENTAÇÕES 170 d Qui 30/07/20 Sex 15/01/21 16 d

170 9.1 Fornecimento e aplicação de camada dupla de tout-venant 20+20cm para base de arruamentos e 
áreas de estacionamento, regularização e compactação da base e da camada de tout-venant, 
carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro do empreite

m2 357,75 2 d Dom 13/09/20 Seg 14/09/20 172II 238,5 0,25 178,88 EQ. GRANULARES 139 d

171 9.2 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant 20/15cm para base de pavimentos, 
regularização e compactação da base e da camada de tout-venant, carga, transporte e descarga 
dos produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, incluindo todos os materiais

3 d Dom 13/09/20 Ter 15/09/20 134 d

172 9.2.1 a) A aplicar na camada de base do pavimento insitu do parque infantil e na caixa do jogo da 
pela, com 20cm de espessura

m2 170 1 d Dom 13/09/20 Dom 13/09/20 186 170II;173 226,67 0,25 170 EQ. GRANULARES 134 d

173 9.2.2 b) A aplicar na base dos restantes pavimentos dos passeios, com 15cm de espessura m2 420,17 2 d Seg 14/09/20 Ter 15/09/20 172 175;189 280,11 0,25 210,09 EQ. GRANULARES 134 d

174 9.3 Execução de base em betão C25/30, (XC1(P)D12;S3;CI0,4) (Em tudo o que respeita as 
características, fabrico, controle, provetes e ensaios dos betões, seguir-se-à o prescrito no 
“Regulamento de estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado” e na NP EN 206-1) c

3 d Qua 16/09/20 Sex 18/09/20 134 d

175 9.3.1 a) A aplicar no passeio por onde é feito o acesso automóvel à farmácia, com 15cm de 
espessura

m2 20,27 1 d Qua 16/09/20 Qua 16/09/20 50;173 176 25,34 0,20 20,27 EQ. MASSAME BETÃO 134 d

176 9.3.2 b) A aplicar no restante pavimento de microcubo, com a espessura de 10cm (exclusivamente 
pedonal)

m2 340 2 d Qui 17/09/20 Sex 18/09/20 175 190 212,5 0,20 170 EQ. MASSAME BETÃO 134 d

177 9.4 Fornecimento e assentamento de microcubo de granito azul com 0,05m de aresta, assente a traço 
seco de 1:5, em caixa de areia de 6cm de altura, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes 
de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas a) A a

m2 420,17 5 d Qua 23/12/20 Dom 27/12/20 54 178 105,04 0,20 84,03 EQ. MICROCUBO 0 d

178 9.5 Assentamento de cubo de granito reaproveitado das demolições para redesenho dos limites dos 
arruamentos existentes e áreas de estacionamento, assente sobre caixa de areia de 8cm, 
preenchimento das juntas com pó de pedra ou areia, incluindo todos os materi

m2 357,75 3 d Seg 28/12/20 Qua 30/12/20 177 191CI+6 d 149,06 0,20 119,25 EQ. CUBO 0 d

179 9.6 Fornecimento e assentamento de lancil de granito cinza de passeio com acabamento bujardado,
considerando todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução e aplicação, 
incluindo fundação contínua em massame de betão da classe B20 (X0(P);D1

4 d Seg 07/09/20 Qui 10/09/20 143 d

180 9.6.1 a) A aplicar nos lancis retos em todo o limite de passeio da área de intervenção, com 20cm de 
largura

m 79,81 2 d Seg 07/09/20 Ter 08/09/20 62;219 181;184 49,88 0,20 39,91 EQ. LANCIL / GUIA 134 d

181 9.6.2 a) A aplicar nos lancis curvos do limite de passeio da área de intervenção, com 20cm de largura m 15,84 1 d Qua 09/09/20 Qua 09/09/20 180 182 19,8 0,20 15,84 EQ. LANCIL / GUIA 143 d

182 9.6.3 c) A aplicar na zona de rampa de acesso à passadeira, com 10cm de largura m 1,94 1 d Qui 10/09/20 Qui 10/09/20 181 2,42 0,20 1,94 EQ. LANCIL / GUIA 143 d

183 9.7 Fornecimento e assentamento de contraguia de granito cinza com acabamento bujardado, 
considerando todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução e aplicação, 
incluindo fundação contínua em massame de betão da classe B20 (X0(P);D12;S3;CI

4 d Qua 09/09/20 Sáb 12/09/20 134 d

184 9.7.1 a) A aplicar na marcação de pavimentos na área do parque infantil e zona de lazer, com 30cm 
de largura

m 113,85 2 d Qua 09/09/20 Qui 10/09/20 180 185 71,16 0,20 56,92 EQ. LANCIL / GUIA 134 d

185 9.7.2 b) A aplicar na marcação de pavimento e de baía estacionamento e rampas de passadeira, com 
20cm de largura

m 49,72 1 d Sex 11/09/20 Sex 11/09/20 184 186 62,15 0,20 49,72 EQ. LANCIL / GUIA 134 d

186 9.7.3 c) A aplicar na delimitação do acesso automóvel à farmácia, com 10cm de largura m 5 1 d Sáb 12/09/20 Sáb 12/09/20 185 172 6,25 0,20 5 EQ. LANCIL / GUIA 134 d

187 9.8 Fornecimento e aplicação de pavimento contínuo amortecedor de impactos, tipo “Brinsitu da 
Bricantel – Ref: In-situ” ou equivalente, executado no local em SBR para uma altura máxima de 
queda de 1,0 m, em áreas de jogos infantis, em conformidade com o artig

164 d Qui 30/07/20 Sáb 09/01/21 22 d

188 9.8.1 Abertura de caixa com 45cm de espessura sendo o seu fundo compactado por meios 
adequados de modo a que a superfície não apresente irregularidades superiores a 4cm

m2 71,44 1 d Qui 30/07/20 Qui 30/07/20 162CC 89,3 0,20 71,44 EQ. ABERTURA CAIXA 185 d

189 9.8.2 Sobre o terreno compactado será aplicado tout-venant de 20cm m2 71,44 1 d Qua 16/09/20 Qua 16/09/20 173 89,3 0,20 71,44 EQ. GRANULARES 137 d

190 9.8.3 Aplicação de camada de betão C25/30, (XC1(P)D12;S3;CI0,4) (Em tudo o que respeita as 
características, fabrico, controle, provetes e ensaios dos betões, seguir-se-à o prescrito no 
“Regulamento de estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado” e na NP EN 206-1

m2 71,44 1 d Sáb 19/09/20 Sáb 19/09/20 176 89,3 0,20 71,44 EQ. MASSAME BETÃO 134 d

191 9.8.4 Aplicação de subcamada SBR negro de espessura variável em função da Altura de Queda Livre 
prevista no equipamento lúdico a instalar

m2 71,44 2 d Qua 06/01/21 Qui 07/01/21 178CI+6 d 192 44,65 0,20 35,72 EQ. PAV. SBR 0 d

192 9.8.5 Aplicação de revestimento colorido TOP SBR colorido, laranja m2 71,44 2 d Sex 08/01/21 Sáb 09/01/21 191 193 44,65 0,20 35,72 EQ. PAV. SBR 0 d

193 9.9 Plantação de relvado, com preparação de terras, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes
de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas. a) A aplicar no pavimento circundante 
ao parque infantil e zona de lazer

m2 284,5 3 d Dom 10/01/21 Ter 12/01/21 192 195 105,37 0,10 94,83 EQ. SEMENTEIRA 0 d

194 9.10 Execução de caixa para jogo da pela, trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa 
execução e aplicação do piso em saibro compactado, incluindo os trabalhos de movimento de 
terras necessário para a abertura de caixa e formação de base, incluindo todos o

3 d Qua 13/01/21 Sex 15/01/21 16 d

195 9.10.1 Abertura de caixa com 35cm de espessura e compactação do fundo por meios adequados de 
modo a que a superfície não apresente irregularidades superiores a 4cm, incluindo todos os 
materiais e trabalhos inerentes de acordo com o caderno de encargos e peças de

m2 50 1 d Qua 13/01/21 Qua 13/01/21 193 197;196;200;204 62,5 0,20 50 EQ. ABERTURA CAIXA 0 d

196 9.10.2 Fornecimento e assentamento de contraguia de granito cinza,com 10cm de largura e 
acabamento bujardado, para fazer o perímetro da caixa de jogo, considerando todos os 
trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução e aplicação, incluindo fundação 

m 58,74 1 d Qui 14/01/21 Qui 14/01/21 195 73,42 0,20 58,74 EQ. LANCIL / GUIA 17 d

197 9.10.3 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant 20cm para base de pavimento, 
regularização e compactação da camada de tout-venant, carga, transporte e descarga dos 
produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, incluindo todos os materiais e trabalhos i

m2 50 1 d Qui 14/01/21 Qui 14/01/21 195 198 62,5 0,20 50 EQ. GRANULARES 16 d

198 9.10.4 Acabamento com camada de saibro compactado de 15cm, incluindo todos os materiais e 
trabalhos inerentes de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas

m2 50 1 d Sex 15/01/21 Sex 15/01/21 197 62,5 0,20 50 EQ. SAIBRO 16 d

199 10 DIVERSOS 145 d Qua 09/09/20 Dom 31/01/21 0 d

200 10.1 Execução de caldeira para árvore existente (plátano), constituída por bordadura de superfície da 
caldeira construída com contraguias de granito cinza de 20cm de largura, incluindo fundação 
contínua em massame de betão da classe B20 (X0(P);D12;S3;CI 1,0) (

m 9,2 2 d Qui 14/01/21 Sex 15/01/21 195 250 5,75 0,20 4,6 EQ. CALDEIRA GRANITO 9 d

201 10.2 Fornecimento e instalação de guarda em aço inox AIS 316L com acabamento escovado na faixa de 
estacionamento, conforme peças desenhadas, no topo do muro de contenção de terras do 
desnível formado pela Rua de Trás, incluindo todos os materiais e trabalhos i

m 21,26 1 d Qua 20/01/21 Qua 20/01/21 207 202 23,62 0,10 21,26 EQ. SERRALHARIA 0 d
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202 10.3 Fornecimento e instalação de equipamento multifunções para parque infantil tipo “Makemake da 
Bricantel, Ref: ELUNI009” ou equivalente, todos os trabalhos de instalação em conformidade com 
especificações fornecidas pelo instalador e indicações em projeto, 

uni 1 2 d Qui 21/01/21 Sex 22/01/21 201 70 0,56 0,10 0,5 EQ. EQUIP. INFANTIL 0 d

203 10.4 Fornecimento e instalação de vedação para área de parque infantil, com altura de 80cm e 
largura de 20cm, em conformidade com os artigos 7º e 8º do Decreto-Lei n.º 203/2015 de 17 de
setembro, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes de acordo com

6 d Qui 14/01/21 Ter 19/01/21 0 d

204 10.4.1 Abertura de caixa com 50cm de espessura e compactação do fundo por meios adequados de 
modo a que a superfície não apresente irregularidades superiores a 4cm, incluindo todos os 
materiais e trabalhos inerentes de acordo com o caderno de encargos e peças de

m 37,96 1 d Qui 14/01/21 Qui 14/01/21 195 205 47,45 0,20 37,96 EQ. ABERTURA CAIXA 0 d

205 10.4.2 Execução de massame de betão da classe B20 (X0(P);D12;S3;CI 1,0) (Em tudo o que respeita as 
características, fabrico, controle, provetes e ensaios dos betões, seguir-se-à o prescrito no 
“Regulamento de estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado” e na NP E

m 37,96 1 d Sex 15/01/21 Sex 15/01/21 204 206II 47,45 0,20 37,96 EQ. MASSAME BETÃO 0 d

206 10.4.3 Execução de fundação em betão armado C25/30, (XC1(P)D12;S3;CI0,4) (Em tudo o que 
respeita as características, fabrico, controle, provetes e ensaios dos betões, seguir-se-à o 
prescrito no “Regulamento de estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado” e na NP 

uni 37,96 1 d Sex 15/01/21 Sex 15/01/21 205II 207 47,45 0,20 37,96 EQ. BETÃO ARMADO 0 d

207 10.4.4 Fornecimento e aplicação de tábuas de madeira em pinho com tratamento autoclave, com 
altura de 80cm, largura de 20cm e espessura de 2cm, fixas à fundação de betão através de 
cantoneiras 5x5x10, e parafusos, ambos em aço inox AIS 316L com acabamento escova

uni 204 4 d Sáb 16/01/21 Ter 19/01/21 206 201 63,75 0,20 51 EQ. CARPINTARIA 0 d

208 10.5 Fornecimento e instalação de painel informativo construído em madeira de pinho com tratamento 
autoclave, fixo à contraguia de granito através de peças em aço inox AIS 316L com acabamento 
escovado, conforme peças desenhadas apresentadas, em conformidade co

uni 1 1 d Ter 26/01/21 Ter 26/01/21 71 1,25 0,20 1 EQ. PAINEL
INFORMATIVO

5 d

209 10.6 Mobiliário urbano 3 d Ter 26/01/21 Qui 28/01/21 0 d

210 10.6.1 Fornecimento e aplicação de bancos para espaço público tipo “modelo nº1 da Companhia 
Industrial de Fundição 185cm largura” ou equivalente, incluindo os trabalhos de instalação em 
conformidade com especificações fornecidas pelo instalador e indicações em p

uni 3 1 d Ter 26/01/21 Ter 26/01/21 71 211 3,33 0,10 3 EQ. MOB. URBANO 0 d

211 10.6.2 Fornecimento e aplicação de papeleiras tipo “Larus, modelo parque standard” ou equivalente, 
para espaço público, incluindo os trabalhos de instalação (fixação às contraguias de granito) em
conformidade com especificações fornecidas pelo instalador e indic

uni 1 1 d Qua 27/01/21 Qua 27/01/21 210 212 1,11 0,10 1 EQ. MOB. URBANO 0 d

212 10.6.3 Fornecimento e instalação de mesas de merendas tipo “Soinca 100x100 - Ref: 3905” ou 
equivalente” ou equivalente, incluindo os trabalhos de instalação em conformidade com 
especificações fornecidas pelo instalador e indicações em projeto. Incluem-se aqui to

uni 2 1 d Qui 28/01/21 Qui 28/01/21 211 214 2,22 0,10 2 EQ. MOB. URBANO 0 d

213 10.7 Execução de todos os trabalhos necessários para a implantação de novos candeeiros de iluminação
pública, nomeadamente a criação de fundações em betão armado segundo as indicações dos 
fornecedores (EDP), de acordo com a localização fornecida em projeto, in

uni 5 2 d Qua 09/09/20 Qui 10/09/20 78 2,78 0,10 2,5 EQ. MACIÇO 143 d

214 10.8 Fornecimento e aplicação de sinalização informativa tipo “JC Decaux” ou semelhante, com 1 poste 
com 5 placas informativas, incluindo fundação em massame de betão, e trabalhos de instalação 
em conformidade com especificações fornecidas pelo instalador e in

uni 1 1 d Sex 29/01/21 Sex 29/01/21 212 215 1,11 0,10 1 EQ. SIN. VERTICAL LUM. 0 d

215 10.9 Fornecimento e aplicação de sinalização de trânsito incluindo fundação em massame de betão em 
conformidade com localização fornecida no projeto, incluindo todos os materiais e trabalhos 
inerentes de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas. a) 

uni 2 1 d Sáb 30/01/21 Sáb 30/01/21 214 216 2,22 0,10 2 EQ. SIN. VERTICAL 0 d

216 10.10 Fornecimento e instalação de poste fixo em aço inox tipo “Tubo da Bricantel – Ref: C50312”, ou 
equivalente, com 12cm de diâmetro e 80cm de altura, para limitação de acessos, incluindo maciço 
em betão para fixação, incluindo todos os materiais e trabalhos 

uni 11 1 d Dom 31/01/21 Dom 31/01/21 215 394 12,22 0,10 11 EQ. MOB. URBANO 0 d

217 11 REGA 103 d Qui 27/08/20 Seg 07/12/20 55 d

218 11.1 Abertura de valas, com 0,40 x 0,50m em zonas de terreno natural, incluindo baldeação para a 
superfície, entivação e escoramento se necessário, remoção de esgoto, bombagem de águas se 
necessário, tudo de acordo com as normas da boa execução conforme previs

m3 34 4 d Qui 27/08/20 Dom 30/08/20 49 221CC;222CC;219 11,33 0,25 8,5 EQ. ESC. VALAS 55 d

219 11.2 Execução de tapamento de valas com terras anteriormente escavadas devidamente crivadas ou 
cirandadas, isentas de pedras, torrões, raízes ou matérias orgânicas por camadas de 0,20m, 
incluindo compactação manual na envolvente da tubagem e compactação mecâni

m3 34 1 d Dom 06/09/20 Dom 06/09/20 218;232CI-1 d 180 45,33 0,25 34 EQ. ATERRO VALAS 134 d

220 11.3 Fornecimento e montagem de tubagem PE, incluindo todos os acessórios, conforme desenhos: 4 d Qui 27/08/20 Dom 30/08/20 154 d

221 11.3.1 Tubo PET - AD 32mm 1" 10 bar m 280 4 d Qui 27/08/20 Dom 30/08/20 218CC 230 77,78 0,10 70 EQ. REDE REGA 55 d

222 11.3.2 Tubo PET - AD 50mm 1 1/2" 10 bar m 4 1 d Dom 30/08/20 Dom 30/08/20 218CC 4,44 0,10 4 EQ. REDE REGA 154 d

223 11.4 Fornecimento e instalação de emissores incluindo todos os acessórios, conforme os desenhos: 99 d Seg 31/08/20 Seg 07/12/20 55 d

224 11.4.2 Fornecimento e instalação de bicos pulverizadores série A para o Pulverizador PROS-04 do 
tipo Hunter, ou equivalente:

3 d Sáb 05/12/20 Seg 07/12/20 55 d

225 11.4.2.1 10A uni 30 2 d Dom 06/12/20 Seg 07/12/20 230CI+90 d;235 226CC-2 d;227CC;228CC 16,67 0,10 15 EQ. REDE REGA 55 d

226 11.4.2.2 12A uni 6 1 d Sáb 05/12/20 Sáb 05/12/20 225CC-2 d 6,67 0,10 6 EQ. REDE REGA 57 d

227 11.4.2.3 15A uni 4 1 d Seg 07/12/20 Seg 07/12/20 225CC 4,44 0,10 4 EQ. REDE REGA 55 d

228 11.4.2.4 17A uni 2 1 d Seg 07/12/20 Seg 07/12/20 225CC 2,22 0,10 2 EQ. REDE REGA 55 d

229 11.4.3 Fornecimento e instalação das ligações entre a tubagem de distribuição e os aspersores e 
pulverizadores:

7 d Seg 31/08/20 Dom 06/09/20 147 d

230 11.4.3.1 Tomada em carga simples PN10 - 32 X 1/2” uni 42 7 d Seg 31/08/20 Dom 06/09/20 221 225CI+90 d;231II;232II;233II;239CI+75 d6,67 0,10 6 EQ. REDE REGA 55 d

231 11.4.3.2 Raccord canelado 1/2" (com reforço) uni 84 7 d Seg 31/08/20 Dom 06/09/20 230II 13,33 0,10 12 EQ. REDE REGA 147 d

232 11.4.3.3 Rolo 50m Tubo Polietileno 1/2 uni 1 7 d Seg 31/08/20 Dom 06/09/20 230II 219CI-1 d 0,16 0,10 0,14 EQ. REDE REGA 134 d

233 11.4.3.4 Rolo Fita Teflon 19mm X 15 mts uni 1 7 d Seg 31/08/20 Dom 06/09/20 230II 0,16 0,10 0,14 EQ. REDE REGA 147 d

234 11.5 Fornecimento e instalação do Programador, ligações electroválvulas, válvulas manuais e 
respetivos acessórios:

7 d Sáb 21/11/20 Sex 27/11/20 65 d

235 11.5.1 Válvula de esfera 2 anéis PVC roscar Fêmea 2 anéis de 1", incluindo acessórios uni 4 7 d Sáb 21/11/20 Sex 27/11/20 239II 225;242 0,63 0,10 0,57 EQ. REDE REGA 63 d

236 11.5.2 Válvula Eletromagnética PGV-100 G 1" 9V do tipo Hunter, ou equivalente uni 4 7 d Sáb 21/11/20 Sex 27/11/20 239II 0,63 0,10 0,57 EQ. REDE REGA 65 d

237 11.5.3 Conector com resina SA-101 uni 8 7 d Sáb 21/11/20 Sex 27/11/20 239II 1,27 0,10 1,14 EQ. REDE REGA 65 d

238 11.5.4 Programador tipo módulo TBOS BT - de 4 estações, incluindo pilhas e 9v e todos os acessórios 
necessários para a correcta instalação.

uni 1 1 d Sáb 21/11/20 Sáb 21/11/20 239II 1,11 0,10 1 EQ. REDE REGA 71 d

239 11.5.5 Caixa Rectangular para alojamento das electroválvulas e válvulas, tipo supre Jumbo 17", 
profissional do tipo Cudell, ou equivalente

uni 1 1 d Sáb 21/11/20 Sáb 21/11/20 230CI+75 d 235II;236II;237II;238II;240II;247 1,11 0,10 1 EQ. REDE REGA 63 d

240 11.5.6 Pluviómetro "Rain-Click" do tipo Hunter, ou equivalente a instalar num local a definir em obra. uni 1 1 d Sáb 21/11/20 Sáb 21/11/20 239II 1,11 0,10 1 EQ. REDE REGA 71 d

241 11.6 Fornecimento e instalação de Filtro e respectivos acessórios: 1 d Sáb 28/11/20 Sáb 28/11/20 64 d

242 11.6.1 Filtro rega 1.1/2" - 120 Mesh discos uni 1 1 d Sáb 28/11/20 Sáb 28/11/20 235 243II;244II;245II;246II 1,11 0,10 1 EQ. REDE REGA 64 d

243 11.6.2 Válvula de esfera 2 anéis PVC roscar 1.1/4 uni 1 1 d Sáb 28/11/20 Sáb 28/11/20 242II 1,11 0,10 1 EQ. REDE REGA 64 d

244 11.6.3 Junção simples com O'Ring PVC roscar Fêmea 1.1/4 uni 1 1 d Sáb 28/11/20 Sáb 28/11/20 242II 1,11 0,10 1 EQ. REDE REGA 64 d

245 11.6.4 União rosca Macho 32 X 1.1/4" - PN16 BZP uni 1 1 d Sáb 28/11/20 Sáb 28/11/20 242II 1,11 0,10 1 EQ. REDE REGA 64 d

246 11.6.5 Caixa Rectangular 12" profissional do tipo Cudell, ou equivalente uni 1 1 d Sáb 28/11/20 Sáb 28/11/20 242II 1,11 0,10 1 EQ. REDE REGA 64 d

247 11.7 Realização de testes e programação do sistema de rega uni 1 1 d Dom 22/11/20 Dom 22/11/20 239 1,11 0,10 1 EQ. ENSAIOS REGA 70 d

248 12 MATERIAL VEGETAL 7 d Sáb 16/01/21 Sex 22/01/21 9 d

249 12.1 Preparação do Terreno 3 d Sáb 16/01/21 Seg 18/01/21 9 d

250 12.1.1 Mobilização do terreno base previamente decapado, e onde se irá proceder ao espalhamento 
de terra vegetal.

m2 279 1 d Sáb 16/01/21 Sáb 16/01/21 200 251;259 348,75 0,20 279 EQ. MOBILIZAÇÃO 9 d

251 12.1.2 Nas áreas onde será efectuada a sementeira, espalhamento de uma camada de 30 cm de terra 
vegetal, conforme caderno de encargos, incluindo a fertilização, modelação e regularização por
forma a receber a sementeira do relvado.

m3 83,7 2 d Dom 17/01/21 Seg 18/01/21 250 254;260 52,31 0,20 41,85 EQ. MOBILIZAÇÃO 9 d

252 12.2 Plantação de árvores 4 d Ter 19/01/21 Sex 22/01/21 9 d

253 12.2.1 Aquisição, fornecimento e plantação de árvores, com tutores tripeça em madeira tratada 
com 3m de altura de 10cm de Ø, enterrado no fundo da cova, incluindo amarrações com 
cintas em borracha, fertilização e todos os trabalhos inerentes conforme pormenor co

4 d Ter 19/01/21 Sex 22/01/21 9 d

254 12.2.1.1 AG - Alnus glutinosa com PAP 18/20 e altura de 4,00/4,50m uni 1 1 d Ter 19/01/21 Ter 19/01/21 251 255 1,11 0,10 1 EQ. PLANTAÇÕES 9 d

255 12.2.1.2 BA - Betula alba com PAP 18/20 e altura de 3,50/4,00m uni 3 1 d Qua 20/01/21 Qua 20/01/21 254 256 3,33 0,10 3 EQ. PLANTAÇÕES 9 d

256 12.2.1.3 FS - Fagus sylvatica com PAP 18/20 e altura de 4,00/4,50m uni 1 1 d Qui 21/01/21 Qui 21/01/21 255 257 1,11 0,10 1 EQ. PLANTAÇÕES 9 d

257 12.2.1.4 QR - Quercus Robur com PAP 20/25 e altura de 4,00/4,50m uni 1 1 d Sex 22/01/21 Sex 22/01/21 256 1,11 0,10 1 EQ. PLANTAÇÕES 9 d

258 12.3 Relvado 4 d Dom 17/01/21 Qua 20/01/21 11 d

S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

Tarefa Marco Sumário Tarefa Critica Tarefa Descontínua Tarefa Crítica Descontínua
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ID Art.º Designação Un Quant. Duração Início Conclusão Precedencias Sucessoras Rend.
Teórico
(Un/dia)

∑ Coef.(s)
Sub-Produção

Rend. Prático
(Un/dia)

Equipas/ Frentes Folgas

259 12.3.1 Preparação do terreno prévia à sementeira, com o espalhamento de adubo orgânico tipo siro 
agro 2 (150gr/m2) e respectiva incorporação através de mobilização assim como a modelação 
final prévia à sementeira

m2 279 1 d Dom 17/01/21 Dom 17/01/21 250 310 0,10 279 EQ. PLANTAÇÕES 14 d

260 12.3.1 Sementeira do relvado, conforme composição, densidade e indicações do Caderno de encargos
e peças desenhadas.

m2 279 2 d Ter 19/01/21 Qua 20/01/21 251 155 0,10 139,5 EQ. SEMENTEIRA 11 d

261 13 PAVILHÃO MULTIUSOS - ESTABILIDADE 3 d Dom 02/08/20 Ter 04/08/20 180 d

262 13.1 Movimento de terras 1 d Dom 02/08/20 Dom 02/08/20 180 d

263 13.1.1 Abertura de caboucos de fundações, em terreno de qualquer natureza, por meios mecânicos e 
manuais, incluindo a fracturação e desmonte de rocha sempre que necessário, a cotas do 
projecto, incluindo carga, transporte e descarga de produtos a vazadouro do em

m³ 13 1 d Dom 02/08/20 Dom 02/08/20 163 265 16,25 0,20 13 EQ. CABOUCOS 180 d

264 13.2 Betão 2 d Seg 03/08/20 Ter 04/08/20 180 d

265 13.2.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza (C12/15) com 10 cm de espessura m³ 3 1 d Seg 03/08/20 Seg 03/08/20 263 266 3,33 0,10 3 EQ. BETÃO DE LIMPEZA 180 d

266 13.2.2 Execução de sapatas de fundação em betão hidrófugo armado (C25/20, A400NR), conforme 
desenhos de projecto, fabricado em central e betonagem desde camião, incluindo o 
fornecimento e aplicação do betume asfáltico tipo Flintkote, com todos os materiais e tra

m³ 8 1 d Ter 04/08/20 Ter 04/08/20 265 267II;269II 8,89 0,10 8 EQ. BETÃO ARMADO 180 d

267 13.2.3 Execução de vigas de fundação em betão betão hidrófugo armado (C25/30, A400NR), 
fabricado em central e betonagem desde camião, incluindo o fornecimento e aplicação do 
betume asfáltico tipo Flintkote, com todos os materiais e trabalhos inerentes, nas condi

m³ 4 1 d Ter 04/08/20 Ter 04/08/20 266II 4,44 0,10 4 EQ. BETÃO ARMADO 180 d

268 13.3 ANCORAGEM DOS PERFIS DE AÇO NA FUNDAÇÃO 1 d Ter 04/08/20 Ter 04/08/20 180 d

269 13.3.1 Fornecimento e aplicação da placa de ancoragem de aço em perfil plano com furo central 
biselado, de 250x250mm 

un 8 1 d Ter 04/08/20 Ter 04/08/20 266II 8,89 0,1 8 EQ. ANCORAGEM 180 d

270 14 REDE PREDIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2 d Dom 27/09/20 Seg 28/09/20 125 d

271 14.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE ROÇOS 1 d Dom 27/09/20 Dom 27/09/20 125 d

272 14.1.1 Abertura e tapamento de roços com argamassa de cimento CEM II/B-L 32,5 N, confeccionada 
em obra com 230 kg/m³ de cimento e uma proporção em volume 1/6. em alvenaria de tijolo 
furado e pavimento, com meios manuais sem afectar a estabilidade do elemento con

m³ 8,93 1 d Dom 27/09/20 Dom 27/09/20 149 275II;276II 8,93 0 8,93 EQ. ROÇOS 125 d

273 14.2 TUBAGEM 1 d Dom 27/09/20 Dom 27/09/20 126 d

274 14.2.1 Fornecimento e assentamento, embebido ou enterrado de tubagem para ramal de 
distribuição de abastecimento de água, formada por tubo multicamada de polipropileno 
copolímero random/polipropileno copolímero random com fibra de vidro/polipropileno 
copolímero 

1 d Dom 27/09/20 Dom 27/09/20 126 d

275 14.2.1.1 com diâmetro de 25 mm m 2 1 d Dom 27/09/20 Dom 27/09/20 272II 2 0 2 EQ. PICHELEIRO 126 d

276 14.2.1.2 com diâmetro de 20 mm m 20 1 d Dom 27/09/20 Dom 27/09/20 272II 278 20 0 20 EQ. PICHELEIRO 125 d

277 14.3 ACESSÓRIOS 1 d Seg 28/09/20 Seg 28/09/20 125 d

278 14.3.1 Fornecimento e assentamento de contador DN40, incluindo caixa para o nicho, tubagem PEAD 
e acessórios, abertura de caboucos e tapamento, em camadas de 0,20m compactadas com 
rega e transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado, fita isoladora, co

un 1 1 d Seg 28/09/20 Seg 28/09/20 276 1 0 1 EQ. PICHELEIRO 125 d

279 15 REDE PR DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 104 d Dom 02/08/20 Sex 13/11/20 79 d

280 15.1 ABERTURA E ATERRO DE VALAS 4 d Dom 02/08/20 Qua 05/08/20 179 d

281 15.1.1 Execução de abertura de valas, em terreno de qualquer natureza, por meios mecânicos e 
manuais para instalação de tubagem, a profundidade até 0,75m, incluindo a fracturação e 
desmonte de rocha sempre que necessário, segurança das edificações ou muros exist

m³ 8,93 3 d Dom 02/08/20 Ter 04/08/20 163 288CC;287CC;286CC;285CC;282;296II+1
d;301

3,97 0,25 2,98 EQ. ESC. VALAS 0 d

282 15.1.2 Aterro de valas com terra em camadas de 0,20m de espessura, incluindo a aplicação de areia 
ou pó de pedra na realização do cochim, após regularização do fundo da vala, numa espessura 
de 15 cm, para assentamento da tubagem, de acordo com o projeto e cadern

m³ 2 1 d Qua 05/08/20 Qua 05/08/20 281;285;286;287;288 2,67 0,25 2 EQ. ATERRO VALAS 179 d

283 15.2 TUBAGEM 1 d Ter 04/08/20 Ter 04/08/20 179 d

284 15.2.1 Fornecimento e assentamento embebido ou enterrado de tubos e acessórios em PVC rígido, 
incluindo acessórios e peças especiais do mesmo material, totalmente montada, ligada e 
testada, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado, com todos os ma

1 d Ter 04/08/20 Ter 04/08/20 179 d

285 15.2.1.1 com diâmetro de 40 mm m 8,31 1 d Ter 04/08/20 Ter 04/08/20 281CC 282 9,23 0,10 8,31 EQ. PICHELEIRO 179 d

286 15.2.1.2 com diâmetro de 75 mm m 0,79 1 d Ter 04/08/20 Ter 04/08/20 281CC 282 0,88 0,10 0,79 EQ. PICHELEIRO 179 d

287 15.2.1.3 com diâmetro de 90mm m 4,3 1 d Ter 04/08/20 Ter 04/08/20 281CC 282 4,78 0,10 4,3 EQ. PICHELEIRO 179 d

288 15.2.1.4 com diâmetro de 125mm m 3,87 1 d Ter 04/08/20 Ter 04/08/20 281CC 282 4,3 0,10 3,87 EQ. PICHELEIRO 179 d

289 15.3 SIFÕES E CAIXAS DE PAVIMENTO 2 d Qua 11/11/20 Qui 12/11/20 80 d

290 15.3.1 Fornecimento e colocação de sifões de garrafa Ø 1 ¼"em latão cromado totalmente 
montada, ligada e testada, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme o projeto
e o caderno de encargos.

1 d Qua 11/11/20 Qua 11/11/20 81 d

291 15.3.1.1 para lavatórios un 2 1 d Qua 11/11/20 Qua 11/11/20 93 2 0 2 EQ. PICHELEIRO 81 d

292 15.3.1.2 para urinós un 2 1 d Qua 11/11/20 Qua 11/11/20 96 293 2 0 2 EQ. PICHELEIRO 79 d

293 15.3.2 Fornecimento e assentamento de caixas de pavimento em PVC com Ø 90mm, no pavimento 
com tampa cromada embebida com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme o 
projeto e o caderno de encargos.

un 1 1 d Qui 12/11/20 Qui 12/11/20 292 298 1 0 1 EQ. PICHELEIRO 79 d

294 15.4 CÂMARAS DE INSPECÇÃO 1 d Seg 03/08/20 Seg 03/08/20 181 d

295 15.4.1 Execução de câmaras de inspecção com blocos de cimento de 20cm de espessura, nas 
dimensões do projecto, incluindo lage superior em betão armado com furo para encaixe de 
uma tampa de secção 58x58cm, em ferro fundido dúctil com vedação hidráulica, impermeab

1 d Seg 03/08/20 Seg 03/08/20 181 d

296 15.4.1.1 com 1,00mx1,00m un 1 1 d Seg 03/08/20 Seg 03/08/20 281II+1 d 1,25 0,20 1 EQ. CAIXA VISITA 181 d

297 15.5 RALOS DE PAVIMENTO 1 d Sex 13/11/20 Sex 13/11/20 79 d

298 15.5.1 Fornecimento e assentamento de ralos de pavimento com tampa cromada embebida, 
indluindo a descarga vertical DNø125mm para tubo PVC e cesto retentor, com todos os 
materiais e trabalhos inerentes, conforme o projeto e o caderno de encargos.

m 3 1 d Sex 13/11/20 Sex 13/11/20 293 3 0 3 EQ. PICHELEIRO 79 d

299 16 REDE PÚBLICA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 25 d Qua 05/08/20 Sáb 29/08/20 155 d

300 16.1 MOVIMENTO DE TERRAS 7 d Qua 05/08/20 Ter 11/08/20 0 d

301 16.1.1 Execução de abertura de valas, em terreno de qualquer natureza, por meios mecânicos e 
manuais, para instalação de tubagem, a profundidades médias de 1,00m, 1,30m e 1,50m, 
incluindo a fracturação e desmonte de rocha sempre que necessário, segurança das edi

m³ 265 5 d Qua 05/08/20 Dom 09/08/20 281 305II;302;309II+1 
d;312II+1 d;313II+1 d

70,67 0,25 53 EQ. ESC. VALAS 0 d

302 16.1.2 Aterro de valas com terra em camadas de 0,20m de espessura, incluindo a aplicação de areia 
ou pó de pedra na realização do cochim, após regularização do fundo da vala, numa espessura 
de 15 cm, para assentamento da tubagem, de acordo com o projeto e cadern

m³ 120 2 d Seg 10/08/20 Ter 11/08/20 301;306 384CI+4 d;372 80 0,25 60 EQ. ATERRO VALAS 0 d

303 16.2 COLETORES 5 d Qua 05/08/20 Dom 09/08/20 0 d

304 16.2.1 Fornecimento e assentamento de colectores em manilhas de betão vibrado da classe I, com 
acessórios do mesmo material, de ligação entre câmaras de visita, assentamento em 
camada de areia de 10cm de espessura, envolvendo o tubo com terra cirandada até 30cm 

5 d Qua 05/08/20 Dom 09/08/20 0 d

305 16.2.1.1 - com diâmetro de 300mm m 80,25 2 d Qua 05/08/20 Qui 06/08/20 301II 306 44,58 0,10 40,13 EQ. TUBAGEM 0 d

306 16.2.1.2 - com diâmetro de 600mm m 57,19 3 d Sex 07/08/20 Dom 09/08/20 305 302 21,18 0,10 19,06 EQ. TUBAGEM 0 d

307 16.3 TUBOS DE LIGAÇÃO DOS SUMIDOUROS E CANELETES 4 d Qui 06/08/20 Dom 09/08/20 175 d

308 16.3.1 Fornecimento e assentamento de tubos em PVC, com acessórios do mesmo material, de 
ligação dos sumidouros e caneletes às câmaras de visita, assentamento em camada de areia 
de 10cm de espessura, envolvendo o tubo com terra cirandada até 30cm do extradorso d

4 d Qui 06/08/20 Dom 09/08/20 175 d

309 16.3.1.1 - com diâmetro de 125mm m 259 4 d Qui 06/08/20 Dom 09/08/20 301II+1 d 315II 71,94 0,10 64,75 EQ. TUBAGEM 175 d

310 16.4 CÂMARAS DE VISITA 5 d Qui 06/08/20 Seg 10/08/20 174 d

311 16.4.1 Fornecimento e execução de caixas de visita em anéis pré fabricados de betão, com 
profundidades variáveis, selagem dos anéis com argamassa do tipo Sikatop 121 ou 
equivalente, com base soleira em betão C25 30 pré fabricada tipo ''PREMAFE'', ou 
equivalente,

5 d Qui 06/08/20 Seg 10/08/20 174 d

312 16.4.1.1 com Ø1,0m un 3 2 d Qui 06/08/20 Sex 07/08/20 301II+1 d 1,67 0,10 1,5 EQ. CAIXA VISITA 177 d

313 16.4.1.2 com Ø1,25m un 6 5 d Qui 06/08/20 Seg 10/08/20 301II+1 d 1,33 0,10 1,2 EQ. CAIXA VISITA 174 d

314 16.5 SUMIDOUROS 4 d Qui 06/08/20 Dom 09/08/20 175 d

315 16.5.1 Fornecimento e execução de sumidouros 60x60cm, na drenagem superficial do Largo da 
Lameira e nas bermas das estradas, em alvenaria de blocos de betão, com dimensões 
60x15x20cm, assente em soleira em betão, sobre camada de brita compactada, revestido inter

un 25 4 d Qui 06/08/20 Dom 09/08/20 309II 6,94 0,10 6,25 EQ. SUMIDOURO 175 d

316 16.6 CANELETES 6 d Seg 24/08/20 Sáb 29/08/20 155 d

317 16.6.1 Fornecimento e assentamento de canalete ACO MULTIDRAIN 100 0.0 H150 em betão polímero,
com grelha tipo passarela em ferro fundido, classe de carga C250 de acordo com EN1433, com 
pendente incorporada, incluindo escavação e aterro para a sua execução e remo

m 109 6 d Seg 24/08/20 Sáb 29/08/20 61II 20,19 0,10 18,17 EQ. CANAL 155 d

318 17 REDE INTERNA DE ELETRICIDADE 42 d Sáb 03/10/20 Sex 13/11/20 79 d
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ID Art.º Designação Un Quant. Duração Início Conclusão Precedencias Sucessoras Rend.
Teórico
(Un/dia)

∑ Coef.(s)
Sub-Produção

Rend. Prático
(Un/dia)

Equipas/ Frentes Folgas

319 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS 42 d Sáb 03/10/20 Sex 13/11/20 79 d

320 Fornecimento, montagem e ligação do seguinte material, conforme Caderno de Encargos e 
Peças Desenhadas.

42 d Sáb 03/10/20 Sex 13/11/20 79 d

321 17.1 ILUMINAÇÃO 42 d Sáb 03/10/20 Sex 13/11/20 79 d

322 Aparelhagem de Manobra, estanque, EFAPEL, ou equivalente 1 d Qui 12/11/20 Qui 12/11/20 80 d

323 17.1.1 Detetor de Movimento (WS050 da Hager, ou equivalente) un 2 1 d Qui 12/11/20 Qui 12/11/20 325II 2,5 0,20 2 EQ. ELETRICIDADE 80 d

324 17.1.2 Luminarias 2 d Qui 12/11/20 Sex 13/11/20 79 d

325 17.1.2.1 Luminaria estanque, em policarbonato, Led, T5, 1x1,20m. un 4 1 d Qui 12/11/20 Qui 12/11/20 360 323II;326II;338II;354 5 0,20 4 EQ. ELETRICIDADE 79 d

326 17.1.2.2 Luminaria estanque, em policarbonato, Led, T5, 2x1,20m. un 3 1 d Qui 12/11/20 Qui 12/11/20 325II 327 3,75 0,20 3 EQ. ELETRICIDADE 79 d

327 17.1.2.3 Luminaria estanque, em policarbonato, Led, T5, 2x1,50m. un 4 1 d Sex 13/11/20 Sex 13/11/20 326 364CC 5 0,20 4 EQ. ELETRICIDADE 79 d

328 17.1.3 Condutores e Cabos 3 d Seg 05/10/20 Qua 07/10/20 116 d

329 17.1.3.1 Condutor isolado XV 1kV 3G1,5 mm2 m 130 2 d Seg 05/10/20 Ter 06/10/20 332 330;335II 81,25 0,20 65 EQ. ELETRICIDADE 116 d

330 17.1.3.2 Condutor isolado XV 1kV 5G1,5 mm2 m 35 1 d Qua 07/10/20 Qua 07/10/20 329 43,75 0,20 35 EQ. ELETRICIDADE 116 d

331 17.1.4 Tubos VD, Jotagris ou equivalente: 2 d Sáb 03/10/20 Dom 04/10/20 119 d

332 17.1.4.1 Diâm. 20mm m 80 2 d Sáb 03/10/20 Dom 04/10/20 150 329;346II 50 0,20 40 EQ. ELETRICIDADE 105 d

333 17.1.4.2 Diâm. 25mm m 75 2 d Sáb 03/10/20 Dom 04/10/20 150 46,88 0,20 37,5 EQ. ELETRICIDADE 119 d

334 17.1.5 Caixas de derivação 2 d Seg 05/10/20 Ter 06/10/20 117 d

335 17.1.5.1 Caixas de derivação, JSL ou equivalente, c/ bucins, placa de bornes e tampa: Diâm. 
80x80x40mm

un 10 2 d Seg 05/10/20 Ter 06/10/20 329II 6,25 0,20 5 EQ. ELETRICIDADE 117 d

336 17.2 APARELHAGEM E EQUIPAMENTOS 42 d Sáb 03/10/20 Sex 13/11/20 79 d

337 17.2.1 Material, EFAPEL, Branco, ou equivalente 3 d Qua 11/11/20 Sex 13/11/20 79 d

338 17.2.1.1 Tomada monofásica, estanque, de alveolos protegidos 2P + T un 12 2 d Qui 12/11/20 Sex 13/11/20 325II 339II 7,5 0,20 6 EQ. ELETRICIDADE 79 d

339 17.2.1.2 Tomada monofásica, estanque, c/ tampa, de alveolos protegidos 2P + T un 4 1 d Qui 12/11/20 Qui 12/11/20 338II 5 0,20 4 EQ. ELETRICIDADE 80 d

340 17.2.1.3 Caixa de Equipamentos un 1 1 d Qua 11/11/20 Qua 11/11/20 360CC 1,25 0,20 1 EQ. ELETRICIDADE 81 d

341 17.2.2 Condutores e Cabos 5 d Seg 05/10/20 Sex 09/10/20 105 d

342 17.2.2.1 Condutor isolado XV 1kV 3G2,5 mm2 m 136 2 d Seg 05/10/20 Ter 06/10/20 346 343;351II 85 0,20 68 EQ. ELETRICIDADE 105 d

343 17.2.2.2 Condutor isolado XV 1kV 3G4 mm2 m 150 2 d Qua 07/10/20 Qui 08/10/20 342 344 93,75 0,20 75 EQ. ELETRICIDADE 105 d

344 17.2.2.3 Condutor isolado XV 1kV 2x16 mm2 m 2 1 d Sex 09/10/20 Sex 09/10/20 343 351CC;358;364 2,5 0,20 2 EQ. ELETRICIDADE 105 d

345 17.2.3 Tubos VD, Jotagris ou equivalente: 2 d Sáb 03/10/20 Dom 04/10/20 119 d

346 17.2.3.1 Diâm. 20mm m 100 2 d Sáb 03/10/20 Dom 04/10/20 332II 342;347II;348II;349CC 62,5 0,20 50 EQ. ELETRICIDADE 105 d

347 17.2.3.2 Diâm. 25mm m 40 1 d Sáb 03/10/20 Sáb 03/10/20 346II 50 0,20 40 EQ. ELETRICIDADE 120 d

348 17.2.3.3 Diâm. 40mm m 140 2 d Sáb 03/10/20 Dom 04/10/20 346II 87,5 0,20 70 EQ. ELETRICIDADE 119 d

349 17.2.3.4 Diâm. 63mm m 8 1 d Dom 04/10/20 Dom 04/10/20 346CC 10 0,20 8 EQ. ELETRICIDADE 119 d

350 17.2.4 Caixas de derivação 5 d Seg 05/10/20 Sex 09/10/20 114 d

351 17.2.4.1 Caixas de derivação, JSL ou equivalente, c/ bucins, placa de bornes e tampa: Diâm. 
80x80x40mm

un 8 5 d Seg 05/10/20 Sex 09/10/20 342II;344CC 2 0,20 1,6 EQ. ELETRICIDADE 114 d

352 17.3 EMERGÊNCIA 35 d Sáb 10/10/20 Sex 13/11/20 79 d

353 Material, equivalente 35 d Sáb 10/10/20 Sex 13/11/20 79 d

354 17.3.1 Sinalização de Emergência un 6 1 d Sex 13/11/20 Sex 13/11/20 325 7,5 0,20 6 EQ. ELETRICIDADE 79 d

355 17.3.2 Condutores e Cabos 1 d Dom 11/10/20 Dom 11/10/20 112 d

356 17.3.2.1 Condutor isolado XG 1kV 3G1,5 mm2 m 38 1 d Dom 11/10/20 Dom 11/10/20 358 47,5 0,20 38 EQ. ELETRICIDADE 112 d

357 17.3.3 Tubos VD, Jotagris ou equivalente: 1 d Sáb 10/10/20 Sáb 10/10/20 112 d

358 17.3.3.1 Diâm. 20mm m 30 1 d Sáb 10/10/20 Sáb 10/10/20 344 356 37,5 0,20 30 EQ. ELETRICIDADE 112 d

359 17.4 QUADROS ELETRICOS 2 d Ter 10/11/20 Qua 11/11/20 79 d

360 17.4.1 Quadro Electrico, da Casa do Fiscal, (Q.FISCAL), da "Hager", "EFAPEL" ou equivalente, 
devidamente equipado, de acordo com desenho do esquema de quadros electricos

un 1 1 d Qua 11/11/20 Qua 11/11/20 361 325;340CC 1,25 0,20 1 EQ. ELETRICIDADE 79 d

361 17.4.2 Quadro Electrico, dos Gabinetes, (Q.GAB.1/2/3), da "Hager", "EFAPEL" ou equivalente, 
devidamente equipado, de acordo com desenho do esquema de quadros electricos

un 3 1 d Ter 10/11/20 Ter 10/11/20 128 360;363II 3,75 0,20 3 EQ. ELETRICIDADE 79 d

362 17.5 OUTROS 9 d Qui 05/11/20 Sex 13/11/20 79 d

363 17.5.1 Circuitos de Terras de Protecção (pickett, caixa + borne amovivel, cabo XV 1kV 16mm2, 
tubo isogris diam. 25 mm ) / Quadro Elétrico.

un 4 2 d Ter 10/11/20 Qua 11/11/20 361II 2,5 0,20 2 EQ. ELETRICIDADE 81 d

364 17.5.2 Medições e Ensaios de Funcionalidade un 1 9 d Qui 05/11/20 Sex 13/11/20 327CC;344 0,14 0,20 0,11 EQ. ENSAIOS 79 d

365 18 REDE EXTERNA DE ELETRICIDADE (B.T. + I.P.) 9 d Qua 12/08/20 Qui 20/08/20 164 d

366 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS 9 d Qua 12/08/20 Qui 20/08/20 164 d

367 Fornecimento, montagem e ligação do seguinte material, conforme Caderno de Encargos e 
Peças Desenhadas.

9 d Qua 12/08/20 Qui 20/08/20 164 d

368 18.1 REDE DE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS DA REDE DE B.T. 9 d Qua 12/08/20 Qui 20/08/20 164 d

369 18.1.1 Caixas de Visita, com maciço, para armáriosde Distribuição, tipo W (ou X), de acordo 
com o desenho em anexo

un 4 2 d Dom 16/08/20 Seg 17/08/20 370II 2,5 0,20 2 EQ. CAIXA VISITA 167 d

370 18.1.1.1 Caixas de Visita/Passagem de cabos, de acordo com o desenho em anexo un 6 2 d Dom 16/08/20 Seg 17/08/20 372II+4 d 369II 3,75 0,20 3 EQ. CAIXA VISITA 167 d

371 18.1.1.2 Portinhola P100 un 4 1 d Qui 20/08/20 Qui 20/08/20 375 5 0,20 4 EQ. ELETRICIDADE 164 d

372 18.1.1.3 Abertura e Tapamento de valas, areia fina, tela e fita plástica protetora/avisadora un 224 9 d Qua 12/08/20 Qui 20/08/20 302 57;370II+4 d;374II+1 
d;375II;384II+1 d

33,19 0,25 24,89 EQ. VALAS 0 d

373 18.1.2 Tubos "PEAD", fornecimento e montagem: 9 d Qua 12/08/20 Qui 20/08/20 164 d

374 18.1.2.1 Diâm. 125mm m 425 4 d Qui 13/08/20 Dom 16/08/20 372II+1 d 132,81 0,20 106,25 EQ. TUBAGEM PEAD 168 d

375 18.1.2.2 Diâm. 63mm m 875 8 d Qua 12/08/20 Qua 19/08/20 372II 371;376 136,72 0,20 109,38 EQ. TUBAGEM PEAD 164 d

376 18.1.2.3 Diâm. 40mm m 20 1 d Qui 20/08/20 Qui 20/08/20 375 25 0,20 20 EQ. TUBAGEM PEAD 164 d

377 19 INFRAESTR. DE TELECOMUNICAÇÕES 5 d Dom 16/08/20 Qui 20/08/20 164 d

378 Instalações Telefónicas e de Telecomunicações 5 d Dom 16/08/20 Qui 20/08/20 164 d

379 Fornecimento, montagem e ligação do seguinte material, conforme Caderno de Encargos e 
Peças Desenhadas.

5 d Dom 16/08/20 Qui 20/08/20 164 d

380 19.1 Rede de Infraestruturas de Telecomunicações 3 d Ter 18/08/20 Qui 20/08/20 164 d

381 19.1.1 Caixa de Visita, tipo CVR1b, devidamente equipada, ( inclui tampa, aros, âncora, 
poleias/suportes, degraus e ligação à terra)

un 3 1 d Ter 18/08/20 Ter 18/08/20 384II+2 d 382 3,75 0,20 3 EQ. CAIXA VISITA 164 d

382 19.1.1.1 Caixa de Visita CVM, com as dimensões ? 300x300x300 un 5 2 d Qua 19/08/20 Qui 20/08/20 381;384CC 3,13 0,20 2,5 EQ. CAIXA VISITA 164 d

383 19.1.2 Tubos "PEAD", fornecimento e montagem: 5 d Dom 16/08/20 Qui 20/08/20 0 d

384 19.1.2.1 Abertura e Tapamento de valas, com 1,2m de profundidade e 0,60m de largura, 
incluindo pó de pedra e transporte a vazadouro dos elementos sobrantes

m3 65 5 d Dom 16/08/20 Qui 20/08/20 302CI+4 d;372II+1 d 57;381II+2 
d;382CC;386II+1 
d;391II+2 d;393CI-1 d

17,33 0,25 13 EQ. VALAS 0 d

385 19.1.3 Tubos "PEAD", fornecimento e montagem, em vala de tubagem incluindo uniões, cola e 
tampões

2 d Seg 17/08/20 Ter 18/08/20 1 d

386 19.1.3.1 Diâm. 110mm m 264 2 d Seg 17/08/20 Ter 18/08/20 384II+1 d 387CC;388CC;390II;393 165 0,20 132 EQ. TUBAGEM PEAD 1 d

387 19.1.3.2 Tritubo Diâm. 40mm m 88 1 d Ter 18/08/20 Ter 18/08/20 386CC 393 110 0,20 88 EQ. TUBAGEM PEAD 1 d

388 19.1.3.3 Diâm. 40mm m 110 1 d Ter 18/08/20 Ter 18/08/20 386CC 393 137,5 0,20 110 EQ. TUBAGEM PEAD 1 d

389 19.1.4 Diversos construção: 3 d Seg 17/08/20 Qua 19/08/20 165 d

390 19.1.4.1 Betão C20 m3 10 2 d Seg 17/08/20 Ter 18/08/20 386II 6,25 0,20 5 EQ. BETÃO 166 d

391 19.1.4.2 Fita Avisadora m 88 2 d Ter 18/08/20 Qua 19/08/20 384II+2 d 55 0,20 44 EQ. FITA SINALIZADORA 165 d

392 19.1.5 Outros: 1 d Qui 20/08/20 Qui 20/08/20 0 d

393 19.1.5.1 Ensaios de Tubagem un 1 1 d Qui 20/08/20 Qui 20/08/20 384CI-1 d;386;387;388 57 1,11 0,1 1 EQ. ENSAIOS 0 d

394 RECEÇÃO PROVISÓRIA 0 d Dom 31/01/21 Dom 31/01/21 4;216 0 d 31/01
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