




GLOBAL STADIUM

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

"PARQUE DE JOGOS MUNICIPAL - GUILHABREU - CONSTRUÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO"

CRONOGRAMA FINANCEIRO e PLANO de PAGAMENTOS

SEMANA	VALOR DOS TRABALHOS			
	SEMANAIS		ACUMULADOS	
1	1,2%	2 445,62 €	1,2%	2 445,62 €
2	2,4%	4 797,24 €	3,7%	7 242,86 €
3	2,4%	4 797,24 €	6,1%	12 040,10 €
4	10,8%	21 090,64 €	16,9%	33 130,74 €
5	10,7%	20 999,29 €	27,6%	54 130,03 €
6	7,64%	14 980,31 €	35,3%	69 110,34 €
7	22,35%	43 803,47 €	57,6%	112 913,81 €
8	33,38%	65 420,84 €	91,0%	178 334,65 €
9	9,01%	17 657,66 €	100,0%	195 992,31 €



Vila Nova de Famalicão, 12 de agosto de 2016

GLOBAL STADIUM, LDA

Sede
Lugar de Freião, Fracção "AP",
1º andar, Jado Norte, escritório nº 3
4760-872 Antas - V. N. Famalicão
PORTUGAL

Escritórios
Av. dos Descobrimentos,
Ed. Las Vegas 3, nº 63
4760-011 V.N. Famalicão
PORTUGAL

Show room
Estádio do Bessa Séc. XXI
Rua O 1º de Janeiro
4100 Porto
PORTUGAL

Tel. (00351) 252 376 315
Fax (00351) 252 376 317
E-mail geral@globalstadium.pt
www.globalstadium.pt

NIPC 508 398 851
Cap. Social 5.000,00 €
Alvará nº 63201



Grupo-ACA.com



GLOBAL STADIUM

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

"PARQUE DE JOGOS MUNICIPAL - GUILHABREU - CONSTRUÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO"

CRONOGRAMA FINANCEIRO e PLANO de PAGAMENTOS

ACTIVIDADES	VALOR DOS TRABALHOS									
	TOTAL	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9
ESTALEIRO	2 500,00 €	208,32 €	291,67 €	291,67 €	291,67 €	291,67 €	291,67 €	291,67 €	291,67 €	250,00 €
EXECUÇÃO DE EMPREITADA										
Demolições	950,00 €	950,00 €								
Movimento de Terras / Preparação da base e muros	37 770,80 €				2 098,38 €	14 688,64 €	14 688,64 €	6 295,13 €		
Sistema de Drenagem	10 942,09 €	1 287,30 €	4 505,57 €	4 505,57 €	643,65 €					
Sistema de Rega	24 075,92 €				18 056,94 €	6 018,98 €				
Relva Sintética	111 650,00 €							37 216,67 €	65 129,17 €	9 304,16 €
Equipamento Desportivo	1 684,50 €									1 684,50 €
Diversos	6 419,00 €									6 419,00 €
"PARQUE DE JOGOS MUNICIPAL - GUILHABREU - CONSTRUÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO"	195 992,31 €	2 445,62 €	4 797,24 €	4 797,24 €	21 090,64 €	20 999,29 €	14 980,31 €	43 803,47 €	65 420,84 €	17 657,66 €
		2 445,62 €	7 242,86 €	12 040,10 €	33 130,74 €	54 130,03 €	69 110,34 €	112 913,81 €	178 334,65 €	195 992,31 €

Vila Nova de Famalicão, 12 de agosto de 2016

GLOBAL STADIUM, LDA

Sede

Lugar de Freião, Fracção "AP",
1º andar, lado Norte, escritório nº 3
4760-872 Antas - V. N. Famalicão
PORTUGAL

Escritórios

Av. dos Descobrimentos,
Ed. Las Vegas 3, nº 63
4760-011 V.N. Famalicão
PORTUGAL

Show room

Estádio do Bessa Séc. XXI
Rua O 1º de Janeiro
4100 Porto
PORTUGAL

Tel. (00351) 252 376 315
Fax (00351) 252 376 317
E-mail geral@globalstadium.pt
www.globalstadium.pt

NIPC 508 398 851
Cap. Social 5.000,00 €
Alvará nº 63201



Grupo-ACA.com