

CRONOGRAMA FINANCEIRO: CAPÍTULOS



MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

“Manutenção do Parque Habitacional e Equipamentos Coletivos - Empreendimento de Fajozes - Reabilitação de Fachadas com Capoto”

DESCRIÇÃO	PREÇO NA PROPOSTA	%	Meses		
			1	2	3
<u>MEIOS DE ELEVACÃO</u>	6 222,00 €	8,07%	3,23%	4,84%	
<u>LAVAGEM A JACTO</u>	445,05 €	0,58%	0,23%	0,35%	
<u>REMOÇÕES</u>	1 160,30 €	1,51%	0,45%	0,56%	0,49%
<u>SISTEMA "CAPOTO"</u>	49 569,75 €	64,31%	19,29%	24,12%	20,90%
<u>TETOS E PALAS</u>	273,00 €	0,35%		0,13%	0,22%
<u>TUBOS CONDUTORES</u>	1 091,34 €	1,42%	0,42%	0,53%	0,46%
<u>VEDAÇÃO DE CAIXILHARIA</u>	1 149,88 €	1,49%	0,45%	0,56%	0,48%
<u>TRATAMENTO JUNTAS DILATAÇÃO</u>	222,60 €	0,29%	0,09%	0,11%	0,09%
<u>SOLEIRAS</u>	2 953,63 €	3,83%	1,34%	1,25%	1,25%
<u>RUFOS EM ZINCO</u>	5 371,76 €	6,97%	0,70%	2,09%	4,18%
<u>ESTALEIRO</u>	3 770,11 €	4,89%	2,93%	0,98%	0,98%
<u>OMISSÕES</u>	4 850,58 €	6,29%	1,26%	3,15%	1,89%
	77 080,00 €	100,00%			
Mensal (%)			30,39%	38,66%	30,94%
Acumulada (%)			30,39%	69,06%	100,00%

Vila do Conde, 7 de Dezembro de 2016

José Eduardo Carvalho Teixeira



NIPC 509 094 686 InCI - 64837 CL5
Urb. Industrial Alto Pega, Lote 10, R/C
4480-761 Vila do Conde