




GLOBAL STADIUM

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

"PARQUE DE JOGOS MUNICIPAL - RIO MAU - INSTALAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO"

CRONOGRAMA FINANCEIRO e PLANO de PAGAMENTOS

SEMANA	VALOR DOS TRABALHOS			
	SEMANAIS		ACUMULADOS	
1	1,5%	2 310,23 €	1,5%	2 310,23 €
2	2,6%	4 131,29 €	4,1%	6 441,52 €
3	3,1%	4 839,48 €	7,2%	11 281,00 €
4	5,8%	9 088,66 €	13,0%	20 369,66 €
5	5,8%	9 088,66 €	18,9%	29 458,32 €
6	19,56%	30 541,08 €	38,4%	59 999,40 €
7	34,74%	54 249,27 €	73,2%	114 248,67 €
8	17,06%	26 649,09 €	90,2%	140 897,76 €
9	9,78%	15 272,99 €	100,0%	156 170,75 €



Vila Nova de Famalicão, 9 de dezembro de 2016

GLOBAL STADIUM, LDA

Sede
Lugar de Freião, Fracção "AP",
1º andar, Jado Norte, escritório nº 3
4760-872 Antas - V. N. Famalicão
PORTUGAL

Escritórios
Av. dos Descobrimentos,
Ed. Las Vegas 3, nº 63
4760-011 V.N. Famalicão
PORTUGAL

Show room
Estádio do Bessa Séc. XXI
Rua O 1º de Janeiro
4100 Porto
PORTUGAL

Tel. (00351) 252 376 315
Fax (00351) 252 376 317
E-mail geral@globalstadium.pt
www.globalstadium.pt

NIPC 508 398 851
Cap. Social 5.000,00 €
Alvará nº 63201



Grupo-ACA.com



GLOBAL STADIUM

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

"PARQUE DE JOGOS MUNICIPAL - RIO MAU - INSTALAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO"

CRONOGRAMA FINANCEIRO e PLANO de PAGAMENTOS

ACTIVIDADES	VALOR DOS TRABALHOS									
	TOTAL	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9
ESTALEIRO	2 698,00 €	269,80 €	314,77 €	314,77 €	314,77 €	314,77 €	314,77 €	314,77 €	314,77 €	224,81 €
EXECUÇÃO DE EMPREITADA										
DEMOLIÇÕES	950,00 €	950,00 €								
MOVIMENTOS DE TERRAS / PREPARAÇÃO DA BASE E LINTEL DE CONTENÇÃO	8 072,90 €						8 072,90 €			
SISTEMA DE DRENAGEM	8 178,25 €	1 090,43 €	3 816,52 €	3 271,30 €						
SISTEMA DE REGA	20 054,60 €			1 253,41 €	8 773,89 €	8 773,89 €	1 253,41 €			
RELVA SINTÉTICA	73 150,00 €						20 900,00 €	52 250,00 €		
EQUIPAMENTO DESPORTIVO	1 684,50 €							1 684,50 €		
DIVERSOS	41 382,50 €								26 334,32 €	15 048,18 €
"PARQUE DE JOGOS MUNICIPAL - RIO MAU - INSTALAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO"	156 170,75 €	2 310,23 €	4 131,29 €	4 839,48 €	9 088,66 €	9 088,66 €	30 541,08 €	54 249,27 €	26 649,09 €	15 272,99 €
		2 310,23 €	6 441,52 €	11 281,00 €	20 369,66 €	29 458,32 €	59 999,40 €	114 248,67 €	140 897,76 €	156 170,75 €

Vila Nova de Famalicão, 9 de dezembro de 2016

GLOBAL STADIUM, LDA

Sede

Lugar de Freixo, Fracção "AP",
1º andar, lado Norte, escritório nº 3
4760-872 Antas - V. N. Famalicão
PORTUGAL

Escritórios

Av. dos Descobrimentos,
Ed. Las Vegas 3, nº 63
4760-011 V.N. Famalicão
PORTUGAL

Show room

Estádio do Bessa Séc. XXI
Rua O 1º de Janeiro
4100 Porto
PORTUGAL

Tel. (00351) 252 376 315
Fax (00351) 252 376 317
E-mail geral@globalstadium.pt
www.globalstadium.pt

NIPC 508 398 851
Cap. Social 5.000,00 €
Alvará nº 63201



Grupo-ACA.com