

Câmara Municipal de Vila do Conde
Parque de Jogos Municipal – Rio Mau – Instalação de Relvado Sintético

Global Stadium, Lda

PLANO DE EQUIPAMENTO POR TAREFA

(PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS)

Nome da Tarefa		25 Dez '16	01 Jan '17	08 Jan '17	15 Jan '17	22 Jan '17	29 Jan '17	05 Fev '17	12 Fev '17	19 Fev '17	26 Fev '17	05 Mar '17	12 Mar '17	19 Mar '17	26 Mar '17	02 Abr '17	09 Abr '17	16 Abr '17	23 Abr '17	30 Abr '17	07 Mai '17	14 Mai '17	21 Mai '17	28 Mai '17	04 Jun '17	11 Jun '17	18 Jun '17	25 Jun '17	02 Jul '17
Pt - RIO MAU	2 ESTALEIRO																												
	2.1 Montagem do Estaleiro																												
	CAMIAO MERCEDES 2635 C/ GRUA		100%																										
	CAMIAO VOLVO FM12 (Tractor)		100%																										
	CISTERNA GASÓLEO 1000 L		100%																										
	RECTRO-ESCAVADORA FIAT HITACHI FB100/2 (108 CV/1m³)		100%																										
	2.2 Manutenção do Estaleiro																												
	CAMIAO VOLVO FM12 (Tractor)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																	
	CISTERNA GASÓLEO 1000 L		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																	
	2.3 Desmontagem do Estaleiro																												
CAMIAO MERCEDES 2635 C/ GRUA																													
CAMIAO VOLVO FM12 (Tractor)																													
CISTERNA GASÓLEO 1000 L																													
RECTRO-ESCAVADORA KOMATSU WB 93 R - 2 (98 CV/1m³)																													
3 EXECUÇÃO DE EMPREITADA																													
3.1 DEMOLIÇÕES																													
3.1.1 Demolição de guarda de vedação no limite do terreno de jogo e do canal de drenagem e																													
CAMIAO VOLVO FM12 (15 m³)			200%																										
ESCAVADORA CAT 325LN (25/30tn/1.5m³)			100%																										
3.2 MOVIMENTOS DE TERRAS / PREPARAÇÃO DA BASE E LINTEL DE CONTENÇÃO																													
3.2.1 Execução de movimento de terras para preparação e nivelamento da base existente, incl																													
CAMIAO VOLVO FM12 (15 m³)																													
CILINDRO APEADO DYNAPAC LP6SH (2 tn)																													
CILINDRO MISTO CAT CS583 (15 tn)																													
CISTERNA DE AGUA REBOAL 4.000 L																													
EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA																													
ESCAVADORA FIAT HITACHI ZX 250 (20/25 tn/1.0m³)																													
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS																													
MOTONIVELADORA CAT 12G (135hp)																													
PLACA VIBRADORA																													
RECTRO-ESCAVADORA CAT 438 C (89 CV/1m³)																													
3.2.2 Execução do lintel de contenção em betão ligeiramente armado (LF) no topo sul do camp																													
AUTO-BOMBA DE BETÃO																													
CAMIAO DE APOIO TRANSP MATERIAIS																													
CAMIAO VOLVO FM12 (15 m³)																													
EQUIPAMENTO DE COFRAGEM																													
EQUIPAMENTO DE CORTE E DOBRAGEM DE FERRO																													
ESCAVADORA CAT 325LN (25/30tn/1.5m³)																													
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS																													
RECTRO-ESCAVADORA CAT 438 C (89 CV/1m³)																													
3.3 SISTEMA DE DRENAGEM																													
3.3.1 Fornecimento e instalação de coletor periférico com tubo PVC PN8, incluindo movi																													
3.3.1.1 Diâmetro 200mm																													
CAMIAO VOLVO FM12 (15 m³)			100%	100%																									
CILINDRO APEADO DYNAPAC LP6SH (2 tn)			100%	100%																									
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS			100%	100%																									
PLACA VIBRADORA			100%	100%																									
RECTRO-ESCAVADORA CAT 438 C (89 CV/1m³)			100%	100%																									
SALTITÃO BOMAG BT68			100%	100%																									
3.3.2 Execução de caixas de visita de betão pré-fabricado, incluindo movimento de terras																													
3.3.2.1 50x50																													
BETONEIRA				100%																									
EQUIPAMENTO DE COFRAGEM				100%																									
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS				100%																									
PLACA VIBRADORA				100%																									
RECTRO-ESCAVADORA CAT 438 C (89 CV/1m³)				100%																									
SALTITÃO BOMAG BT68				100%																									
3.3.2.2 Diâmetro 1m																													
BETONEIRA					100%																								
EQUIPAMENTO DE COFRAGEM					100%																								
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS					100%																								
PLACA VIBRADORA					100%																								
RECTRO-ESCAVADORA CAT 438 C (89 CV/1m³)					100%																								
SALTITÃO BOMAG BT68					100%																								
3.3.3 Execução de ramais de ligação da calreira periférica de drenagem às caixas de visita, com																													
BETONEIRA					100%																								
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS					100%																								
PLACA VIBRADORA					100%																								
SALTITÃO BOMAG BT68					100%																								
3.3.4 Fornecimento e instalação de calreira de drenagem perimetral em betão polímero com gre																													
BETONEIRA					100%																								
CAMIAO DE APOIO TRANSP MATERIAIS					100%																								
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS					100%																								
RECTRO-ESCAVADORA CAT 438 C (89 CV/1m³)					100%																								
3.4 SISTEMA DE REGA																													
3.4.1 Escavação em abertura de valas, para assentamento de tubagens para a rede de rega, ir																													
RECTRO-ESCAVADORA CAT 438 C (89 CV/1m³)					100%	100%																							
3.4.2 Fornecimento, instalação e ensaios, de tubagem de PEAD PN 10, incluindo acessó																													
3.4.2.1 Diâmetro 90mm																													
CAMIAO DE APOIO TRANSP MATERIAIS						100%																							
MAQUINA DE SOLDAR TUBOS PEAD GERAGE FISHER						100%																							
RECTRO-ESCAVADORA CAT 438 C (89 CV/1m³)						100%																							
3.4.2.2 Diâmetro 110mm																													
CAMIAO DE APOIO TRANSP MATERIAIS						100%																							
MAQUINA DE SOLDAR TUBOS PEAD GERAGE FISHER						100%																							
RECTRO-ESCAVADORA CAT 438 C (89 CV/1m³)						100%																							
3.4.5 Fornecimento, instalação, ensaio e arranque de programador eletrónico digital, tipo RAIN																													

PLANO DE EQUIPAMENTO POR TAREFA
(PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS)

Nome da Tarefa	25 Dez '16	01 Jan '17	08 Jan '17	15 Jan '17	22 Jan '17	29 Jan '17	05 Feb '17	12 Feb '17	19 Feb '17	26 Feb '17	05 Mar '17	12 Mar '17	19 Mar '17	26 Mar '17	02 Abr '17	09 Abr '17	16 Abr '17	23 Abr '17	30 Abr '17	07 Mai '17	14 Mai '17	21 Mai '17	28 Mai '17	04 Jun '17	11 Jun '17	18 Jun '17	25 Jun '17	02 Jul '17
3.5.1 Fornecimento de relva sintética, com altura de 60mm, de polietileno, resistente a UV, com																												
EQUIPAMENTO DE MEDIDA E ENSAIO							100%	100%																				
EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA							100%	100%																				
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS							100%	100%																				
MAQ. DE APLIC. DE CARGAS DE ENCHIMENTO TIPO SANDMATIC							100%	100%																				
MAQ. DE APLIC. DE CARGAS DE ENCHIMENTO TIPO SPORTCHAMP							100%	100%																				
PÁ CARREGADORA TELESCÓPICA MANITOU							100%	100%																				
TRACTOR AGRÍCOLA DEUTZ AGROPLUS 70 4RM							100%	100%																				
TRACTOR AGRÍCOLA DEUTZ AGROPLUS 87							100%	100%																				
GOOMER DE AÇÃO SUPERFICIAL							100%	100%																				
GOOMER DE AÇÃO PROFUNDA							100%	100%																				
TOP DRESSER DE FABRICO PROPRIO							100%	100%																				
TOP DRESSER REDEMIX RINK 1210							100%	100%																				
ESCOVA ROTATIVA							100%	100%																				
ESCOVA TRIANGULAR							100%	100%																				
X-ACTO DE CORTE SIMPLES							100%	100%																				
X-ACTO DE CORTE DUPLO							100%	100%																				
3.6 EQUIPAMENTO DESPORTIVO																												
3.6.1 Fornecimento e instalação de baliza de futebol de 11 (totalmente em alumínio), construçã																												
BETONEIRA								100%																				
EQUIPAMENTO DE COFRAGEM								100%																				
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS								100%																				
3.6.2 Fornecimento e colocação de bandeirolas de canto incluindo negativos e todos os trabalh																												
BETONEIRA								100%																				
EQUIPAMENTO DE COFRAGEM								100%																				
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS								100%																				
3.7 DIVERSOS																												
3.7.1 Ensaios de campo e emissão de Certificação FIFA 2 Estrelas / Quality Pro.																												
EQUIPAMENTO DE ANÁLISES LABORATORIAIS									100%																			
EQUIPAMENTO DE APOIO À ESPECIALIDADE									100%																			
3.7.2 Letring em aço inox escovado com a inscrição Parque de Jogos Municipal - Rio Mau, com																												
MAQUINA DE FURAR									100%																			
3.7.3 Fornecimento e colocação de guarda metálica em ferro galvanizado de 2 com apoios esp																												
EQUIPAMENTO DE PINTOR									200%																			
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS									100%																			
MAQUINA DE FURAR									100%																			
MAQUINA DE SOLDAR									100%																			
3.7.4 Abertura de caixa em terreno de qualquer natureza na espessura de 0,20m, incluindo reg																												
BETONEIRA									100%																			
CAMIAO VOLVO FM9 (8.5 m³)									100%																			
CILINDRO APEADO BOMAG BW62H (0,6 tn)									100%																			
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS									100%																			
RECTRO-ESCAVADORA CAT 438 C (89 CV/1m³)									100%																			
3.7.5 Pintura de portão metálico, na entrada do Parque de Jogos, com esmalte, incluindo event																												
EQUIPAMENTO DE PINTOR										200%																		
3.7.6 Lavagem de paredes exteriores, em muros de vedação, incluindo eventuais correções da																												
EQUIPAMENTO DE PINTOR										300%																		
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS										600%																		
MAQUINA DE ALTA PRESSÃO DE ÁGUA										200%																		