

CRONOGRAMA FINANCEIRO: CAPÍTULOS

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

“Manutenção do Parque Habitacional e Equipamentos Coletivos – Reabilitação das Fachadas do Empreendimento Bairro dos Pescadores – Blocos 14, 23, 46”

DESCRIÇÃO	PREÇO NA PROPOSTA	%	Meses		
			1	2	3
<u>ESTALEIRO</u>	500,00 €	0,75%	0,45%	0,15%	0,15%
<u>MEIOS DE ELEVAÇÃO</u>	11 678,50 €	17,47%	6,11%	6,99%	4,37%
<u>LAVAGEM A JACTO</u>	1 260,00 €	1,88%	1,23%	0,66%	
<u>REMOÇÕES/RECOLOCAÇÃO</u>	5 092,52 €	7,62%	2,29%	2,86%	2,48%
<u>SISTEMA "CAPOTO"</u>	30 444,90 €	45,54%	13,66%	19,36%	12,52%
<u>TETOS, PALAS E VARANDAS</u>	431,25 €	0,65%		0,19%	0,45%
<u>TUBOS CONDUTORES</u>	960,00 €	1,44%	0,14%	0,57%	0,72%
<u>VEDAÇÃO DE CAIXILHARIA</u>	1 080,31 €	1,62%	0,32%	0,69%	0,61%
<u>EMPERMEABILIZAÇÃO DE TERRAÇOS COM TELAS</u>	554,94 €	0,83%	0,83%		
<u>SOLEIRAS</u>	1 591,00 €	2,38%	0,65%	1,01%	0,71%
<u>PEÇA DE REMATE COBERTURA/FACHADA</u>	4 057,44 €	6,07%		2,12%	3,95%
<u>DIVERSOS</u>	6 012,89 €	8,99%	0,45%	3,15%	5,40%
<u>OMISSÕES</u>	3 187,52 €	4,77%	1,31%	1,91%	1,55%
	66 851,26 €	100,00%			
Mensal (%)			27,45%	39,65%	32,90%
Acumulada (%)			27,45%	67,10%	100,00%

Vila do Conde, 30 de Janeiro de 2017

José Eduardo Carvalho Teixeira



NIPC 509 094 686 InCI - 64837 CL5
Urb. Industrial Alto Pega, Lote 10, R/C
4480-761 Vila do Conde

