

PLANO DE PAGAMENTOS - VALORES E PERCENTAGENS

AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE QUINTA, FAJOZES

Prazo de Execução: 360 Dias



(Plano de Pagamentos)		
Auto Medição	Valores	Percentagens
Mês 01	15.265,62 €	2,37%
Mês 02	17.208,77 €	2,67%
Mês 03	14.316,97 €	2,22%
Mês 04	24.529,94 €	3,81%
Mês 05	56.183,25 €	8,73%
Mês 06	75.632,72 €	11,75%
Mês 07	104.599,93 €	16,25%
Mês 08	52.163,73 €	8,11%
Mês 09	36.609,47 €	5,69%
Mês 10	95.217,37 €	14,80%
Mês 11	103.030,71 €	16,01%
Mês 12	48.736,16 €	7,57%

(Plano de Percentagem)		
Auto Medição	Plano Pagamentos	Acumulados
Mês 01	2,37%	2,37%
Mês 02	2,67%	5,05%
Mês 03	2,22%	7,27%
Mês 04	3,81%	11,08%
Mês 05	8,73%	19,81%
Mês 06	11,75%	31,57%
Mês 07	16,25%	47,82%
Mês 08	8,11%	55,93%
Mês 09	5,69%	61,62%
Mês 10	14,80%	76,42%
Mês 11	16,01%	92,43%
Mês 12	7,57%	100,00%

(Plano de Valores)		
Auto Medição	Plano de Pagamentos	Acumulados
Mês 01	15.265,62 €	15.265,62 €
Mês 02	17.208,77 €	32.474,39 €
Mês 03	14.316,97 €	46.791,36 €
Mês 04	24.529,94 €	71.321,30 €
Mês 05	56.183,25 €	127.504,55 €
Mês 06	75.632,72 €	203.137,27 €
Mês 07	104.599,93 €	307.737,20 €
Mês 08	52.163,73 €	359.900,94 €
Mês 09	36.609,47 €	396.510,41 €
Mês 10	95.217,37 €	491.727,79 €
Mês 11	103.030,71 €	594.758,51 €
Mês 12	48.736,16 €	643.494,68 €

