

CALENDARIZAÇÃO DOS TRABALHOS

Exm^a Senhora

**PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE
MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE**

Câmara Municipal de Vila do Conde
Departamento de Contratação Pública
Praça Vasco da Gama
4480-754 VILA DO CONDE

ASSUNTO: **CONCURSO PÚBLICO,
“LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA NOS ESPAÇOS
PÚBLICOS DA CIDADE DE VILA DO CONDE DURANTE A QUADRA DE NATAL 2019”**
Referência do Procedimento: CP/7/2019

Jorge Manuel Lopes Pereira de Castro, titular do Cartão de Cidadão com o número de Identificação Civil 08136960 válido até 09/01/2029, residente na Rua da Lagarta 1, Nº 100 4500-051 Anta, Espinho, na qualidade de representante legal de **CASTROS, ILUMINAÇÕES FESTIVAS, S.A.**, com sede na Rua do Monte Lírio, nº 99, 4500-078 (Anta) Espinho, com o número de identificação de pessoa coletiva 501485678, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento “**Concurso Público**”, com a referência **CP/7/2019** para a “**LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA CIDADE DE VILA DO CONDE DURANTE A QUADRA DE NATAL 2019**”, e se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicável ao procedimento, apresenta o Programa de Trabalhos, das várias fases de execução dos trabalhos.

Após a adjudicação formal por parte do cliente, todos os recursos serão mobilizados para fazer acontecer o evento com o maior dos sucessos.

Em fábrica serão preparados e produzidos todos os motivos iluminativos, estruturas de suporte e quadros, são contratados os serviços necessários, como transportes, subcontratos de produção, viagens, alojamentos e realizadas as compras de matérias necessárias.

Já no terreno a execução dos trabalhos torna-se mais visível para o cliente e a sua cooperação é crítica desde o arranque dos trabalhos, que por norma, e de uma forma muito geral, seguem os seguintes passos:

- 1) Reconhecimento das áreas – identificação e marcação dos pontos de instalação e amarração para fixação de arcos aéreos (AA) e laterais (Lat) ou instalação das composições.
- 2) Instalação de estruturas – montagem estrutural que servirá de suporte aos motivos iluminativos /decorativos sempre que necessário.
- 3) Montagem da rede elétrica – distribuição da linha geral desde os pontos fornecidos pelo fornecedor de energia elétrica até aos motivos instalados.

- 4) Colocação do material iluminativo e decorativo – aplicação de material iluminativo /decorativo nas estruturas previamente instaladas ou outras e respetiva ligação à linha geral acima mencionada.
- 5) Testes/ ensaios – identificação de potenciais anomalias e verificação da conformidade da instalação/ projeto aprovado.
- 6) Assistência Técnica – acompanhamento permanente no local de realização do evento de forma a proceder à manutenção preventiva e corretiva.
- 7) Desmontagem – Remoção dos elementos iluminativos e decorativos assim como de todas as estruturas de suporte e transporte de volta para o nosso armazém.
- 8) Inspeção aos locais intervencionados - Verificação e limpeza de todos os pontos intervencionados para que tudo fique como estava antes da nossa intervenção.

O cronograma dos trabalhos previsto é o que se segue:

	Período
Fornecimento	Entre 25 e 28 de novembro de 2019
Montagem	Entre 25 e 30 de novembro de 2019
Entrega dos Documentos para EDP (termos e fichas eletrotécnicas)	Entre 25 e 27 de novembro de 2019
Testes / Ensaios	Entre 29 a 30 de novembro de 2019
Inauguração	Dia 01 de dezembro 2019
Assistência Técnica	Entre 01 de dezembro 2019 e 06 de janeiro de 2020 (inclusive)
Desmontagem	Entre 07 e 13 de janeiro de 2020

Realçamos, que no caso da **ASSISTÊNCIA TÉCNICA**, a CASTROS compromete-se a prestar assistência e manutenção técnica durante a vigência do evento.

Apesar de apostarmos em materiais de qualidade, testando todos os equipamentos e motivos decorativos antes de os enviar para o local, temos consciência que por vezes o material falha. Contudo, isto não tem de ser uma preocupação para o cliente que contrata os nossos serviços, razão pela qual uma das principais mais valias que lhes oferecemos, reside na qualidade da assistência prestada durante o decurso de todo o evento.

A este nível, procuramos que qualquer anomalia detetada seja corrigida em menos de meia hora (0,5 horas), independentemente de se tratar de uma anomalia a nível da iluminação ou dos elementos estruturais, adotando todas as medidas adequadas para garantir a segurança das pessoas e bens até que a normalidade esteja reposta.

Para que possamos cumprir com este preceito, disponibilizamos no mínimo uma equipa de 3 homens, 1 plataforma elevatória, 1 veículo de assistência, 2 escadas de alumínio (certificadas), num mínimo de 7 recursos, e demais materiais de apoio adequados para prestar uma rápida assistência, incluindo estruturas de apoio de reserva (mastros, pontes, etc.), materiais iluminativos e consumíveis (cabo de aço, abraçadeiras, cabo elétrico, etc.).

Diariamente, a equipa passará vistoria às estruturas e iluminações decorativas instaladas, a fim de assegurar no local que tudo se encontra em perfeitas condições de funcionamento.

O programa de assistência e manutenção técnica assegurado pela Castros contempla:

- Inspeção visual regular
- Reparação estrutural
- Reparação dos elementos iluminativos
- Completa substituição dos equipamentos danificados, sempre que se justifique
- Intervenção, sempre que necessário, após notificação por email, telefone ou fax, na meia hora seguinte


A equipa garante um contacto fácil e permanente com o cliente, através de telemóvel (nº a fornecer), no intuito de garantir uma célere e eficaz assistência/ manutenção técnica.

No decorrer de todos os trabalhos exercidos pela CASTROS (Montagem, Vigência e Desmontagem), serão adoptadas as normas de segurança preventivas, tanto na execução como na montagem das peças decorativas, assim como, na sua instalação nos vários locais, afim de evitar qualquer tipo de danos.

Todavia, e para salvaguardar, eventual dano/prejuízo provocado por acidente, possuímos uma apólice de responsabilidade civil geral, com o capital em risco de Euros. . € 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil euros), na AIG Europe, SA – Sucursal de Portugal.

Espinho, 30 de setembro de 2019

A ADMINISTRAÇÃO


Jorge Manuel Castro