

J. da Silva Faria, Lda.				
Descritores		Análise	Penalização	Pontuação ponderada
Q1 METODOLOGIA				
a)	Memória descritiva (M)			
	Indicação do faseamento da empreitada e encadeamento das atividades adequada à empreitada			
	Procedimento de apresentação de materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra			
	Procedimento de aprovisionamento de materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra			
	Indicação dos condicionaisismos existentes			
	Descrição dos procedimentos a adotar execução de todos os trabalhos da empreitada descrevendo com detalhe os métodos construtivos e os aspetos técnicos ou outros que pretende aplicar na execução desta empreitada	A descrição dos procedimentos, dos métodos construtivos e dos aspectos técnicos a adotar na execução desta empreitada está incompleto	1	1,40
b)	Estaleiro (E			
	Descrição das principais instalações adequadas à empreitada			
	Descrição dos meios de segurança e sinalização a instalar			
	Indicação acessos e condicionamentos nas imediações dos locais de obra, adequados ao faseamento da empreitada	Não indica acessos e condicionamentos nas imediações dos locais de obra	1	
	Localização e a Planta do estaleiro			
	a Planta do estaleiro, sendo a sua dimensão ajustada à empreitada			0,40
c)	Modelo de organização (O)			
	Organigrama funcional da equipa a afetar à obra			
	Indicação das funções de toda a equipa técnica afeta á obra	As funções da equipa técnica afeta á obra está incompleta	1,25	
	Explicita as afetações globais da equipa a afetar à obra			
	A equipa e as suas afetações globais correspondem ao expresso no plano de mão de obra	A equipa elencada não corresponde ao expresso no plano de mão de obra	1,25	0,13
			Pontuação final Q1	1,93
Q2 GESTÃO DA QUALIDADE, SEGURANÇA E AMBIENTE				
a)	Gestão de qualidade (GQ)			
	Plano de inspeção e ensaios adequados (c/ objetivo de controle trabalhos executados)			
	Apresenta metodologia de controle de qualidade dos materiais			0,25
b)	Gestão de segurança (GS)			
	Apresenta política de segurança e saúde			
	Define objetivos de segurança			
	Define princípios de atuação			
	Indica os planos pedonais alternativo e plano de segurança dos transeuntes	Não indica os planos pedonais alternativo nem plano de segurança dos transeuntes	1,25	0,19
c)	Gestão ambiental (GA)			
	Adequado processo de separação de resíduos			
	Adequado processo de controle de substancias perigosas			
	Adequado processo de controle de emissão de ruídos			
	Adequado processo de controle de emissão de poeiras			0,25
			Pontuação final Q2	0,69
Q3 PLANO DE TRABALHOS				
a)	Plano trabalhos (PT)			
	Revela o conjunto e sequência de todos as espécies de trabalho previstas no MQT			
	Explicita as datas de início e conclusão dos trabalhos			
	Explicita a duração dos trabalhos			
	Explicita as atividades predecessoras e sucessoras			
	Explicita de forma clara o caminho crítico			
	Indica a lista de rendimentos diários considerados			
	adequado à empreitada			1,00
b)	Plano de mão de obra (PO)			
	Coerente com o plano de trabalhos			
	Coerente com a memória descritiva			
	Identifica as equipas afetas a cada atividade			
	Inclui os rendimentos das equipas			
	Explicita de forma clara os valores mensais, ou seja, o numero mensal de trabalhadores em obra	Apesar de apresentar os valores mensais, estes não são coerentes com a realidade	1	0,20
c)	Plano de equipamentos (PE)			
	Coerente com o plano de trabalhos			
	Coerente com a memória descritiva			
	Inclui o equipamento afeto a cada atividade da empreitada			
	Inclui os rendimentos			
	Explicita de forma clara os valores mensais, ou seja, a carga mensal por tipo de equipamento	Apesar de apresentar os valores mensais, estes não são coerentes com a realidade	1	0,20
d)	Plano de pagamentos (PG)			
	Coerente com o plano de trabalhos			
	Incluir a descriminação de todos os artigos da lista de preços da empreitada			
	Explicita de forma clara os valores mensais e acumulados			0,25
			Pontuação final Q3	1,65

247

Construções F.M.Magalhães, Lda				
Descritores		Análise	Penalização	Pontuação ponderada
Q1 METODOLOGIA				
a)	Memória descritiva (M)			
	Indicação do faseamento da empreitada e encadeamento das atividades adequada à empreitada			
	Procedimento de apresentação de materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra			
	Procedimento de aprovisionamento de materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra			
	Indicação dos condicionamentos existentes			
	Descrição dos procedimentos a adotar execução de todos os trabalhos da empreitada descrevendo com detalhe os métodos construtivos e os aspetos técnicos ou outros que pretende aplicar na execução desta empreitada	Não descreve os procedimentos a adotar execução de todos os trabalhos da empreitada nem descreve com detalhe os métodos construtivos e os aspetos técnicos que pretende aplicar na execução desta empreitada	1	1,40
b)	Estaleiro (E			
	Descrição das principais instalações adequadas à empreitada			
	Descrição dos meios de segurança e sinalização a instalar			
	Indicação acessos e condicionamentos nas imediações dos locais de obra, adequados ao faseamento da empreitada	Não indica acessos e condicionamentos nas imediações dos locais de obra	1	
	Localização e a Planta do estaleiro			
	a Planta do estaleiro, sendo a sua dimensão ajustada à empreitada			0,40
c)	Modelo de organização (O)			
	Organigrama funcional da equipa a afetar à obra			
	Indicação das funções de toda a equipa técnica afeta à obra			
	Explicita as afetações globais da equipa a afetar à obra			
	A equipa e as suas afetações globais correspondem ao exposto no plano de mão de obra			0,25
Pontuação final Q1				2,05
Q2 GESTÃO DA QUALIDADE, SEGURANÇA E AMBIENTE				
a)	Gestão de qualidade (GQ)			
	Plano de inspeção e ensaios adequados (c/ objetivo de controle trabalhos executados)	Não apresenta plano de inspeção e ensaios	2,5	
	Apresenta metodologia de controle de qualidade dos materiais			0,125
b)	Gestão de segurança (GS)			
	Apresenta política de segurança e saúde			
	Define objetivos de segurança			
	Define princípios de atuação			
	Indica os planos pedonais alternativo e plano de segurança dos transeuntes	Não indica os planos pedonais alternativo nem plano de segurança dos transeuntes	1,25	0,19
c)	Gestão ambiental (GA)			
	Adequado processo de separação de resíduos			
	Adequado processo de controle de substancias perigosas			
	Adequado processo de controle de emissão de ruídos			
	Adequado processo de controle de emissão de poeiras			0,25
Pontuação final Q2				0,56
Q3 PLANO DE TRABALHOS				
a)	Plano trabalhos (PT)			
	Revela o conjunto e sequência de todos as espécies de trabalho previstas no MQT			
	Explicita as datas de início e conclusão dos trabalhos			
	Explicita a duração dos trabalhos			
	Explicita as atividades predecessoras e sucessoras			
	Explicita de forma clara o caminho crítico			
	Indica a lista de rendimentos diários considerados adequado à empreitada			1,00
b)	Plano de mão de obra (PO)			
	Coerente com o plano de trabalhos			
	Coerente com a memória descritiva			
	Identifica as equipas afetas a cada atividade			
	Inclui os rendimentos das equipas			
	Explicita de forma clara os valores mensais, ou seja, o numero mensal de trabalhadores em obra			0,25
c)	Plano de equipamentos (PE)			
	Coerente com o plano de trabalhos			
	Coerente com a memória descritiva			
	Inclui o equipamento afeto a cada atividade da empreitada			
	Inclui os rendimentos			
	Explicita de forma clara os valores mensais, ou seja, a carga mensal por tipo de equipamento			0,25
d)	Plano de pagamentos (PG)			
	Coerente com o plano de trabalhos			
	Incluir a discriminação de todos os artigos da lista de preços da empreitada			
	Explicita de forma clara os valores mensais e acumulados			0,25
Pontuação final Q3				1,75

27