

CLIENTE: Município de Vila do Conde

2 / 11

CLIENTE: Município de Vila do Conde

Nota: Este equipamento encontra-se na posse da empresa, está em bom estado e estará no estaleiro da obra logo que se iniciem os trabalhos, em condições de plena utilização

CLIENTE: Município de Vila do Conde

Nota: Este equipamento encontra-se na posse da empresa, está em bom estado e estará no estaleiro da obra logo que se iniciem os trabalhos, em condições de plena utilização

CJR CÂNDIDO JOSÉ RODRIGUES, S.A		PLANO DE EQUIPAMENTOS POR TAREFA																										Prazo de execução: 9 Meses																			
		CLIENTE: Município de Vila do Conde																																													
		OBRA: "Requalificação do Ringue de Canidelo - Pavilhão Desportivo Municipal de Canidelo"																																													
ID	Art.	Designação da Tarefa / Recurso atribuído	Quantidade	Duração	Início	Conclusão	Rend./Dia	Equipas de trabalho	M1			M2			M3			M4			M5			M6			M7											M8			2021			M9			
									S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	S-9	S-10	S-11	S-12	S-13	S-14	S-15	S-16	S-17	S-18	S-19	S-20	S-21	S-22	S-23	S-24	S-25	S-26	S-27	S-28	S-29	S-30	S-31	S-32	S-33	S-34	S-35	S-36	S-37	S-38	S-39
181	20.1.5	Berbequim	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
		Aparafusadora	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
		Fornecimento e assentamento de urinol em loiça de grês porcelânico vitrific	5 dias		25/06/21	29/06/21	0,4	Equipa de Pichelaria																																							
		Ferramenta diversa	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
		Equipamentos diversos	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
182	20.1.6	Berbequim	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
		Aparafusadora	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
		Fornecimento e assentamento de pia hospitalar em loiça de grês porcelânico	5 dias		25/06/21	29/06/21	0,2	Equipa de Pichelaria																																							
		Ferramenta diversa	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
		Equipamentos diversos	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
183	20.2	Berbequim	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
		Aparafusadora	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
		Torneiras	1	5 dias	25/06/21	29/06/21	0																																								
		Fornecimento e montagem de torneira temporizada de lavatório do tipo ou	5 dias		25/06/21	29/06/21	1,2	Equipa de Pichelaria																																							
		Ferramenta diversa	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
184	20.2.1	Equipamentos diversos	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
		Berbequim	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
		Aparafusadora	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
		Fornecimento e montagem de torneira misturadora de parede com bica ori	5 dias		25/06/21	29/06/21	0,2	Equipa de Pichelaria																																							
		Ferramenta diversa	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
185	20.2.2	Equipamentos diversos	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
		Berbequim	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
		Aparafusadora	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
		Fornecimento e montagem de torneira misturadora de parede com bica ori	5 dias		25/06/21	29/06/21	0,2	Equipa de Pichelaria																																							
		Ferramenta diversa	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
186	20.2.3	Equipamentos diversos	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
		Berbequim	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
		Aparafusadora	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
		Fornecimento e montagem de fluxómetro temporizado de urinol com acab	5 dias		25/06/21	29/06/21	0,4	Equipa de Pichelaria																																							
		Ferramenta diversa	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
187	20.2.4	Equipamentos diversos	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
		Berbequim	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
		Aparafusadora	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
		Fornecimento e montagem de fluxómetro temporizado de pia de despejo ci	5 dias		25/06/21	29/06/21	0,2	Equipa de Pichelaria																																							
		Ferramenta diversa	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
188	20.3	Equipamentos diversos	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
		Berbequim	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
		Aparafusadora	1		25/06/21	29/06/21	0																																								
		Fornecimento e montagem de doseador de sabão líquido mural com capaci	5 dias		25/06/21	29/06/21	0,8	Equipa de Pichelaria																																							


OBRA: "Requalificação do Ringue de Canidelo - Pavilhão Desportivo Municipal de Canidelo"

Nota: Este equipamento encontra-se na posse da empresa, está em bom estado e estará no estaleiro da obra logo que se iniciem os trabalhos, em condições de plena utilização.

CJR CÂNDIDO JOSÉ RODRIGUES, S.A		PLANO DE EQUIPAMENTOS POR TAREFA																										Prazo de execução: 9 Meses																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		CLIENTE: Município de Vila do Conde																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		OBRA: "Requalificação do Ringue de Canidelo - Pavilhão Desportivo Municipal de Canidelo"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ID	Art.	Designação da Tarefa / Recurso atribuído	Quantidade	Duração	Início	Conclusão	Rend./Dia	Equipas de trabalho	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									M1			M2			M3			M4			M5			M6			M7			M8			M9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	S-9	S-10	S-11	S-12	S-13	S-14	S-15	S-16	S-17	S-18	S-19	S-20	S-21	S-22	S-23	S-24	S-25	S-26	S-27	S-28	S-29	S-30	S-31	S-32	S-33	S-34	S-35	S-36	S-37	S-38	S-39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
297	24.5.15	Conjunto de canal de betão polímero U100K em módulos de 1 m (largura 15	1	79 dias	26/01/21	14/04/21	0,55	Equipa de Pichelaria																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

CARGA MENSAL DE EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO	Unidades Máx.	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9
Nome do Recurso	Máx.	5,0	5,0	32,0	30,0	32,0	26,0			1,0
Camião Basculante - 4 eixos 14m3	32	1,0								
Carrinha Pesada	1	1,0		36,0	38,0	38,0	36,0	2,0		
Retroescavadora	38			21,0	17,0	15,0	15,0			
Autobetoneira	21	1,0								
Camião de Rega Computorizado (1.5 a 3.5 mts)	1	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0
Vassoura Mecânica	2			6,0	2,0					
Ferramentas Ligeiras	6	5,0	5,0	6,0	4,0	3,0				
Máquina de Cortar e Dobrar Ferro	6	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0
Kit de Sinalização temporária	2	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0
Contentor Ferramentaria	2	1,0	1,0	2,0	4,0					
Camião Grua	4	5,0	5,0	4,0	2,0	1,0				
Vibrador de betão	5	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0
Contentor escritório	4	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	20,0
BIG Bags	20	1,0								
Contentores para residuos comuns	1	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0
Ecoponto	4	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0
Equipamento de prevenção de derrames	2	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0
Vedação obra	2	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0
Kit Primeiros socorros	2	1,0	1,0	2,0	4,0	14,0	18,0	18,0		
Rebardadora / discos	18			6,0	2,0	1,0	3,0	4,0	3,0	2,0
Veículo ligeiro	3	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0
WC Químico	2			6,0	2,0	1,0	3,0	3,0	3,0	2,0
Fio de Prumo	6	5,0	5,0	4,0	3,0	1,0				
Camião transporte betão	6	1,0	1,0	5,0	6,0	20,0	18,0	18,0		
máquina multifunções desenroladora	20							2,0	3,0	2,0
Vassoura de folhas	1	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0
Bobcat	2	7,0	7,0	87,0	83,0	97,0	91,0	23,0	37,0	51,0
Equipamentos diversos	97	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0
Contentor Residuos comuns	2	1,0	1,0	3,0	5,0	15,0	19,0	19,0	34,0	48,0
Berbequim	48	1,0	1,0	3,0	5,0	15,0	19,0	19,0	34,0	48,0
Aparafusadora	48							2,0	3,0	2,0
Trinchas	3							2,0	3,0	2,0
Fita Isoladora	3									
Quantidade Equipamento/mês		130	80	377	343	406	381	166	185	326
Quantidade Equipamento/mês	266									



NOTA: Este equipamento encontra-se na posse da empresa, está em bom estado e estará no estaleiro da obra logo que se iniciem os trabalhos, em condições de plena utilização.