



[illegible]



Q.D.A. Questão D'Área, Lda Construção civil e Obras Públicas Vila do Conde																																																
PLANO DE EQUIPAMENTOS																																																
EMPREITADA "ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA 5 DE OUTUBRO - BAGUNTE"																																																
Artigo	Descrição dos trabalhos	Unidades	Quantidade	Duração (Dias)	Data		Rendimento (%)	Equipa de trabalho	2020																																							
					Início	Fim			Junho										Julho										Agosto										Setembro									
									Semana 23	Semana 24	Semana 25	Semana 26	Semana 27	Semana 28	Semana 29	Semana 30	Semana 31	Semana 32	Semana 33	Semana 34	Semana 35	Semana 36	Semana 37	Semana 38	Semana 39	Semana 40																						
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
2.2.8	Fornecimento e assentamento de lajóis em betão, retos e curvos, dimensão 12x15x25x11x100cm, assente com argamassa de cimento e areia, incluindo base de assentamento em betão da classe C20/25, com altura mínima de 20cm, necessária para o bom cumprimento do			5 dias	Seg 03/08/20	Sex 07/08/20		Lancis																																								
	- Guias retas	m	6,50	5 dias	Seg 03/08/20	Sex 07/08/20	1,30																																									
	TIPO DE EQUIPAMENTO																																															
	Camião grua	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	Retroescavadora	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	Autobetoneira de 1m3	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	Gerador a diesel	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	Máquina com disco de diamante	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	Cilindro de 2 rolos apedado	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	Compactador de valas (saltilho)	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	Ferramentas ligeiras de apoio	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	- Guias curvas	m	1,00	5 dias	Seg 03/08/20	Sex 07/08/20	0,20																																									
	TIPO DE EQUIPAMENTO																																															
	Camião grua	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	Retroescavadora	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	Autobetoneira de 1m3	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	Gerador a diesel	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	Máquina com disco de diamante	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	Cilindro de 2 rolos apedado	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	Compactador de valas (saltilho)	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	Ferramentas ligeiras de apoio	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
2.2.9	Fornecimento e assentamento de rampas recuadas, esquerda, direita, (40x25x100cm), comprimento total 200cm, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo base de assentamento em betão da classe C20/25, com altura mínima de 20cm, necessária para o bo			5 dias	Seg 03/08/20	Sex 07/08/20		Lancis																																								
	- Guias rampadas retas	m	2,00	5 dias	Seg 03/08/20	Sex 07/08/20	0,40																																									
	TIPO DE EQUIPAMENTO																																															
	Camião grua	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	Retroescavadora	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	Autobetoneira de 1m3	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	Gerador a diesel	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	Máquina com disco de diamante	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	Cilindro de 2 rolos apedado	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	Compactador de valas (saltilho)	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	Ferramentas ligeiras de apoio	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	- Guias rampadas retas	m	2,00	5 dias	Seg 03/08/20	Sex 07/08/20	0,40																																									
	TIPO DE EQUIPAMENTO																																															
	Camião grua	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	Retroescavadora	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	Autobetoneira de 1m3	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	Gerador a diesel	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																																										
	Máquina com disco de diamante	un	1,00		Seg 03/08/20	Sex 07/08/20																							</																			

[illegible]



Q.D.A. Quêstão L7 Áreã, Lda Construção civil e Obras Públicas Vila de Conde																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PLANO DE EQUIPAMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
EMPREITADA "ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA 5 DE OUTUBRO - BAGUNTE"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Artigo	Descrição dos trabalhos	Unidades	Quantidade	Duração (Dias)	Data		Rendimento (%)	Equipa de trabalho	2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					Início	Fim			Junho										Julho										Agosto										Setembro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									Semana 23		Semana 24		Semana 25		Semana 26		Semana 27		Semana 28		Semana 29		Semana 30		Semana 31		Semana 32		Semana 33		Semana 34		Semana 35		Semana 36		Semana 37		Semana 38		Semana 39		Semana 40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7.1.1	Levantamento de pavimento em cubo de granito existente, de forma cuidada para posterior seleção e aproveitamento, incluindo carga, transporte a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário ou em estaleiro de obra, bem como, todos os procedimentos necess	m2	25,00	9 dias	Qua 03/06/20	Seg 15/06/20	2,77	Demolições																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

[illegible]

QUESTÃO D'AREA, Lda. • Rua de Lagoas nº140, 4480-397 Vila do Conde • Tel: 224083241 - Telex: 926213333 • qdarea@gmail.com