


Alargamento do perfil da Rua de Farihe - Canidelo

Município de Vila do Conde

CRONOGRAMA FINANCEIRO

ACTIVIDADE	M1	M2	M3	M4	M5	TOTAL
TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS	3 200,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	4 200,00 €
ARRANJOS EXTERIORES	2 152,00 €	6 589,00 €	7 854,00 €	5 738,00 €	5 102,00 €	27 435,00 €
ALVENARIAS	2 365,00 €	3 652,00 €	4 251,00 €	7 532,00 €		17 800,00 €
REVESTIMENTO DE PAREDES		250,00 €		3 250,00 €	2 725,00 €	6 225,00 €
SERRALHARIAS					800,00 €	800,00 €
PINTURAS E ACABAMENTOS FINAIS					2 150,00 €	2 150,00 €
DIVERSOS	50,00 €				95,00 €	145,00 €
TOTAL	7 767,00 €	10 741,00 €	12 355,00 €	16 770,00 €	11 122,00 €	58 755,00 €



20 de maio de 2020