


DONO DE OBRA: Município de Vila do Conde
EMPREITADA: "Requalificação do Pavilhão Desportivo Municipal de Vila Chã"


CRONOGRAMA FINANCEIRO E PLANO DE PAGAMENTOS

PRAZO:	210 dias						
MESES:	1	2	3	4	5	6	7
PARCIAL:	15.361,44 €	23.170,66 €	18.079,19 €	20.683,30 €	67.124,36 €	19.774,25 €	82.056,32 €
ACUMULADO:	15.361,44 €	38.532,10 €	56.611,29 €	77.294,59 €	144.418,95 €	164.193,20 €	246.249,52 €



CRONOGRAMA FINANCEIRO E PLANO DE PAGAMENTOS EM PERCENTAGENS

MESES:	1	2	3	4	5	6	7
PARCIAL:	6%	9%	7%	8%	27%	8%	33%
ACUMULADO:	6%	16%	23%	31%	59%	67%	100%



Página 1

CJR CÂNDIDO JOSÉ RODRIGUES, S.A										
PLANO DE PAGAMENTOS E CRONOG. FINANCEIRO CLIENTE: MUNICIPIO DE VILA DO CONDE OBRA: "Requalificação do Pavilhão Desportivo Municipal de Vila Chã"										
Prazo de execução: 210 dias										
ID	Código	Nome da Tarefa	Custo	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7
57	3.6.10	Execução de recuperação de portão em perf	367,87 €						367,87 €	
58	3.6.11	Execução de recuperação dos mastros de b	235,44 €						235,44 €	
59	3.6.12	Fornecimento e instalação de mastros para t	765,16 €						765,16 €	
60	3.7	Rede de águas pluviais - desenho 10	4.240,42 €	2.590,72 €	1.649,70 €					
61	3.7.1	Execução de caixa de visita de águas pluvia	1.547,52 €	1.547,52 €						
62	3.7.2	Fornecimento e instalação de tubo de PVC 1	2.086,40 €	1.043,20 €	1.043,20 €					
63	3.7.3	Execução de ligação desde os tubos de que	80,00 €		80,00 €					
64	3.7.4	Execução de ligação de ramal de aguas pluv	526,50 €		526,50 €					
65	3.8	Equipamentos Desportivos	76.896,12 €							76.896,12 €
66	3.8.1	Fornecimento e aplicação de pavimento mul	71.827,86 €							71.827,86 €
67	3.8.2	Fornecimento e aplicação de baliza de futsal	917,36 €							917,36 €
68	3.8.3	Fornecimento e colocação de rede para-bola	1.799,00 €							1.799,00 €
69	3.8.4	Fornecimento e colocação Banco de suplent	2.351,90 €							2.351,90 €
70	3.9	Infra Estruturas e equipamentos fixos	7.932,42 €	2.464,38 €				986,03 €	3.192,88 €	1.289,13 €
71	3.9.1	Execução de negativo em tubo de polietilenc	1.402,50 €	1.402,50 €						
72	3.9.2	Execução de revisão aos aparelhos de AQS	1.061,88 €	1.061,88 €						
73	3.9.3	Execução de revisão á generalidade das peç	986,03 €					986,03 €		
74	3.9.4	Fornecimento e execução de reconstrução d	146,17 €						146,17 €	
75	3.9.5	Revisão geral á iluminação exterior dos baln	1.113,02 €						1.113,02 €	
76	3.9.6	Fornecimento e instalação de 5 luminarias tij	3.222,82 €						1.933,69 €	1.289,13 €
77	4	Balneários Envolvente Exterior	22.572,90 €				2.397,15 €	20.042,85 €	132,90 €	
78	4.1	Fornecimento e aplicação de sistema de impem	2.397,15 €				2.397,15 €			
79	4.2	Revisão à caixilharia exterior dos balneários, inc	2.275,46 €					2.275,46 €		
80	4.3	Execução de pintura de paredes e tectos exterio	429,18 €					429,18 €		
81	4.4	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta p	398,70 €					265,80 €	132,90 €	
82	4.4	Balneario 3A	5.287,12 €					5.287,12 €		
83	4.4.1	Interiores	4.244,87 €					4.244,87 €		
84	4.4.1.1	Lavagem dos cerâmicos dos balneários c	461,21 €					461,21 €		
85	4.4.1.2	Execução de pintura de paredes e tectos	375,47 €					375,47 €		
86	4.4.1.3	Execução de tratamento envernizamento	31,86 €					31,86 €		
87	4.4.1.4	Fornecimento de reguas de cabides ident	100,12 €					100,12 €		
88	4.4.1.5	Substituição de armaduras de iluminação	107,22 €					107,22 €		
89	4.4.1.6	Fornecimento e aplicação de porta interio	1.820,36 €					1.820,36 €		
90	4.4.1.7	Fornecimento de conjunto de banco de b	1.243,88 €					1.243,88 €		
91	4.5.1.8	Fornecimento e aplicação de espelho liso	104,75 €					104,75 €		
92	4.4.2	Equipamentos Sanitarios	1.042,25 €					1.042,25 €		
93	4.4.2.1	Fornecimento e substituição de passador	333,70 €					333,70 €		
94	4.4.2.2	Fornecimento e substituição de valvulas c	28,82 €					28,82 €		
95	4.4.2.3	Fornecimento e substituição de torneira d	53,09 €					53,09 €		
96	4.4.2.4	Fornecimento e aplicação de tampos de s	121,36 €					121,36 €		
97	4.4.2.5	Fornecimento e substituição dos ralos de	45,50 €					45,50 €		
98	4.4.2.6	Fornecimento de estrado em PVC para b	323,25 €					323,25 €		
99	4.4.2.7	Fornecimento e instalação de conjunto: 2	136,53 €					136,53 €		
100	4.5	Balneário 4	1.964,68 €					1.964,68 €		
101	4.5.1	Interiores	1.416,09 €					1.416,09 €		
102	4.5.1.1	Lavagem dos cerâmicos dos balneários c	200,87 €					200,87 €		
103	4.5.1.2	Execução de pintura de paredes e tectos	116,09 €					116,09 €		
104	4.5.1.3	Fornecimento e execução de pintura/laca	98,60 €					98,60 €		
105	4.5.1.4	Execução de tratamento envernizamento	10,62 €					10,62 €		
106	4.5.1.5	Substituição de armaduras de iluminação	571,73 €					571,73 €		
107	4.5.1.6	Fornecimento e instalação de sinalizador	107,22 €					107,22 €		
108	4.5.1.7	Fornecimento de conjunto de banco de b	206,21 €					206,21 €		
109	4.5.1.8	Fornecimento e aplicação de espelho liso	104,75 €					104,75 €		
110	4.5.2	Equipamentos Sanitarios	548,59 €					548,59 €		
111	4.5.2.1	Fornecimento e substituição de passador	66,74 €					66,74 €		

Página 3