
ID Artigo Nome da Tarefa QUANT. Início Conclusão Duração quant un rend/dia

1 "AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE QUINTA -
FAJOZES"

04-09-17 29-08-18 360 d 0 0

2 CONSIGNAÇÃO 04-09-17 04-09-17 1 d 1 un. 1
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO DIVERSO 1 04-09-17 04-09-17 0 0

3 TÉRMINO DOS TRABALHOS E RECEPÇÃO PROVISÓRIA 29-08-18 29-08-18 1 d 1 1
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO DIVERSO 1 29-08-18 29-08-18 0 0

5 I. ARQUITECTURA 04-09-17 29-08-18 360 d 0 0
6 1. TRABALHOS PREPARATÓRIOS 04-09-17 29-08-18 360 d 1 vg 0

CONTENTOR ESCRITÓRIO C/ W.C. 1 04-09-17 29-08-18 0 0
CONTENTOR W.C. 1 04-09-17 29-08-18 0 0
CONJUNTO DE VEDAÇÃO DE ESTALEIRO 1 04-09-17 29-08-18 0 0
GRUA TORRE 1 04-09-17 29-08-18 0 0

7 2. DEMOLIÇÕES 04-09-17 13-09-17 10 d 1846,75 m/un 185
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 04-09-17 13-09-17 0 0
RECTRO ESCAVADORA 1 04-09-17 13-09-17 0 0
CAMIÃO CARGA 1 04-09-17 13-09-17 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 04-09-17 13-09-17 0 0
EQUIPAMENTO DEMOLIDOR 1 04-09-17 13-09-17 0 0

8 3. ALVENARIAS 08-12-17 06-01-18 30 d 633,5 m2 21
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 08-12-17 06-01-18 0 0
BETONEIRA 2 08-12-17 06-01-18 0 0
MISTURADORA 2 08-12-17 06-01-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 08-12-17 06-01-18 0 0

9 4. IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAMENTOS E COBERTURAS 27-01-18 07-03-18 40 d 2700,8 m/un 68
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 27-01-18 07-03-18 0 0
CAMIÕES DE BETÃO 1 27-01-18 07-03-18 0 0
BOMBA DE BETÃO 1 27-01-18 07-03-18 0 0
MAÇARICO A GÁS 2 27-01-18 07-03-18 0 0
EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO 1 27-01-18 07-03-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 27-01-18 07-03-18 0 0
MAQUINA CORTE CERÃMICO 2 27-01-18 07-03-18 0 0

10 5. CANTARIAS 12-01-18 12-03-18 60 d 192,2 m/un 3
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 12-01-18 12-03-18 0 0
MISTURADORA 2 12-01-18 12-03-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 12-01-18 12-03-18 0 0
MAQUINA DE CORTE 2 12-01-18 12-03-18 0 0

11 6. REVESTIMENTOS DE PAREDES 06-02-18 06-04-18 60 d 2781,55 m/un 46
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 06-02-18 06-04-18 0 0
MÁQUINA DE CARPINTARIA 1 06-02-18 06-04-18 0 0
EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO 1 06-02-18 06-04-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 06-02-18 06-04-18 0 0
MÁQUINA DE PROJECTAR ARGAMASSA 2 06-02-18 06-04-18 0 0
MAQUINA CORTE CERÃMICO 3 06-02-18 06-04-18 0 0

12 7. REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS 16-02-18 06-06-18 111 d 1371,35 m/un 12
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 16-02-18 06-06-18 0 0
CAMIÕES DE BETÃO 1 16-02-18 06-06-18 0 0
EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO 1 16-02-18 06-06-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 16-02-18 06-06-18 0 0
MAQUINA CORTE CERÃMICO 3 16-02-18 06-06-18 0 0

13 8. REVESTIMENTOS DE TECTOS 07-04-18 06-05-18 30 d 903 m/un 30
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 07-04-18 06-05-18 0 0
MISTURADORA 2 07-04-18 06-05-18 0 0
EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO 1 07-04-18 06-05-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 07-04-18 06-05-18 0 0
MÁQUINA DE PROJECTAR ARGAMASSA 1 07-04-18 06-05-18 0 0

14 9. PINTURAS E ACABAMENTOS FINAIS 07-04-18 05-06-18 60 d 22175,55 m/un 370
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 07-04-18 05-06-18 0 0
EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO 1 07-04-18 05-06-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 07-04-18 05-06-18 0 0
EQUIPAMENTO DE PINTURA 4 07-04-18 05-06-18 0 0

15 10. CARPINTARIAS 06-06-18 15-06-18 10 d 83 un 8
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 06-06-18 15-06-18 0 0
MÁQUINA DE CARPINTARIA 1 06-06-18 15-06-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 06-06-18 15-06-18 0 0

16 11. SERRALHARIAS DE ALUMINIO 13-03-18 01-04-18 20 d 85,2 un 4
CARRINHA DE APOIO 1 13-03-18 01-04-18 0 0
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 13-03-18 01-04-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 13-03-18 01-04-18 0 0

17 12. EQUIPAMENTO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS 07-06-18 26-06-18 20 d 244,55 un/m 12
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 07-06-18 26-06-18 0 0
EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO 1 07-06-18 26-06-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 07-06-18 26-06-18 0 0

18 13. EQUIPAMENTO DA COZINHA 27-06-18 16-07-18 20 d 37 un 2
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 27-06-18 16-07-18 0 0
EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO 1 27-06-18 16-07-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 27-06-18 16-07-18 0 0

19 14. DIVERSOS 08-12-17 29-08-18 265 d 93,8 m/un 0
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 08-12-17 29-08-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 08-12-17 29-08-18 0 0

21 II. ARRANJOS EXTERIORES 14-09-17 29-08-18 350 d 0 0
22 1 MOVIMENTO DE TERRAS 24-09-17 23-10-17 30 d 1104,3 m3 37

RECTRO ESCAVADORA 1 24-09-17 23-10-17 0 0
ESCAVADORA GIRATÓRIA 1 24-09-17 23-10-17 0 0

23 2 DEMOLIÇÕES 14-09-17 23-09-17 10 d 258,3 m 26
RECTRO ESCAVADORA 1 14-09-17 23-09-17 0 0
ESCAVADORA GIRATÓRIA 1 14-09-17 23-09-17 0 0
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24 3 NOVOS PASSEIOS 28-03-18 26-04-18 30 d 321,2 m 11
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 28-03-18 26-04-18 0 0
RECTRO ESCAVADORA 1 28-03-18 26-04-18 0 0
CAMIÕES DE BETÃO 1 28-03-18 26-04-18 0 0
CILINDRO DE ROLOS 1 28-03-18 26-04-18 0 0
PORTA LANCIS 1 28-03-18 26-04-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 28-03-18 26-04-18 0 0

25 4 RECREIO 27-06-18 19-08-18 54 d 2513,8 m/un 47
RECTRO ESCAVADORA 1 27-06-18 19-08-18 0 0
CAMIÃO COM GRUA 1 27-06-18 19-08-18 0 0
CAMIÕES DE BETÃO 1 27-06-18 19-08-18 0 0
ESPALHADORA 1 27-06-18 19-08-18 0 0
HELECOPTERO ESPALHADOR 1 27-06-18 19-08-18 0 0

26 5 PLANTAÇÕES E SEMENTEIRAS 20-08-18 29-08-18 10 d 4 un 0
CARRINHA DE APOIO 1 20-08-18 29-08-18 0 0
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 20-08-18 29-08-18 0 0

28 III. ESTABILIDADE 09-09-17 15-02-18 160 d 0 0
29 1. Movimento de Terras 09-09-17 23-09-17 15 d 471,5 m3 31

RECTRO ESCAVADORA 1 09-09-17 23-09-17 0 0
CAMIÃO CARGA 1 09-09-17 23-09-17 0 0

30 2. Betão Armado em Fundações 24-09-17 28-09-17 5 d 31,4 m3 6
CAMIÕES DE BETÃO 1 24-09-17 28-09-17 0 0
BOMBA DE BETÃO 1 24-09-17 28-09-17 0 0
AUTOBETONEIRA 1 24-09-17 28-09-17 0 0
VIBRADORES 1 24-09-17 28-09-17 0 0
CONJUNTO COFRAGEM METÁLICA 1 24-09-17 28-09-17 0 0
MÁQUINA DE DOBRAR / CORTAR AÇO 1 24-09-17 28-09-17 0 0

31 3. Bases de pavimentos térreos 27-01-18 15-02-18 20 d 2240,8 m2 112
CAMIÕES DE BETÃO 1 27-01-18 15-02-18 0 0
BOMBA DE BETÃO 1 27-01-18 15-02-18 0 0
AUTOBETONEIRA 1 27-01-18 15-02-18 0 0
VIBRADORES 1 27-01-18 15-02-18 0 0
CONJUNTO COFRAGEM METÁLICA 1 27-01-18 15-02-18 0 0
MÁQUINA DE DOBRAR / CORTAR AÇO 1 27-01-18 15-02-18 0 0

32 4. Impermeabilizações 09-10-17 07-12-17 60 d 231,1 m2 4
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 09-10-17 07-12-17 0 0
BETONEIRA 1 09-10-17 07-12-17 0 0
MAÇARICO A GÁS 1 09-10-17 07-12-17 0 0
EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO 1 09-10-17 07-12-17 0 0

33 5. Betão armado em super estruturas 29-09-17 26-01-18 120 d 940,28 m3 8
CAMIÕES DE BETÃO 2 29-09-17 26-01-18 0 0
BOMBA DE BETÃO 1 29-09-17 26-01-18 0 0
AUTOBETONEIRA 1 29-09-17 26-01-18 0 0
VIBRADORES 2 29-09-17 26-01-18 0 0
CONJUNTO COFRAGEM METÁLICA 1 29-09-17 26-01-18 0 0
MÁQUINA DE DOBRAR / CORTAR AÇO 1 29-09-17 26-01-18 0 0

35 IV. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 17-06-18 06-07-18 20 d 38 un 2
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 17-06-18 06-07-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 17-06-18 06-07-18 0 0
EQUIPAMENTO DE ENSAIOS 1 17-06-18 06-07-18 0 0

37 V. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 07-01-18 05-02-18 30 d 1373 m/un 46
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO DIVERSO 1 07-01-18 05-02-18 0 0
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 07-01-18 05-02-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 07-01-18 05-02-18 0 0
EQUIPAMENTO DE ENSAIOS 1 07-01-18 05-02-18 0 0

39 VI. ÁGUAS RESIDUAIS 07-01-18 05-02-18 30 d 482 m/un 16
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 07-01-18 05-02-18 0 0
RECTRO ESCAVADORA 1 07-01-18 05-02-18 0 0
MINI PÁ CARREGADORA 1 07-01-18 05-02-18 0 0
BETONEIRA 1 07-01-18 05-02-18 0 0

41 VII. ÁGUAS PLUVIAIS 26-02-18 27-03-18 30 d 286,7 m/un 10
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 26-02-18 27-03-18 0 0
RECTRO ESCAVADORA 1 26-02-18 27-03-18 0 0
MÁQUINA DE CAROTES 1 26-02-18 27-03-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 26-02-18 27-03-18 0 0
MÁQUINA DE MOLDAR ZINCO 1 26-02-18 27-03-18 0 0

43 VIII. GÁS 06-02-18 20-02-18 15 d 79,4 m/un 5
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 06-02-18 20-02-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 06-02-18 20-02-18 0 0

45 IX. ELECTRICIDADE 07-01-18 29-08-18 235 d 0 0
46 1 QUADROS ELÉCTRICOS 12-05-18 13-05-18 2 d 2 un 1

CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 12-05-18 13-05-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 12-05-18 13-05-18 0 0

47 2 CAIXAS 16-02-18 25-02-18 10 d 104 un 10
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 16-02-18 25-02-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 16-02-18 25-02-18 0 0

48 3 CABOS E CONDUTORES 07-04-18 11-05-18 35 d 3446 m 98
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 07-04-18 11-05-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 07-04-18 11-05-18 0 0

49 4 TUBOS E CAMINHOS DE CABOS 07-01-18 05-02-18 30 d 2000 m 67
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 07-01-18 05-02-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 07-01-18 05-02-18 0 0

50 5 APARELHAGEM 07-06-18 16-06-18 10 d 143 un 14
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 07-06-18 16-06-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 07-06-18 16-06-18 0 0

51 6 LUMINÁRIAS 26-07-18 07-08-18 13 d 165 un 13
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CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 26-07-18 07-08-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 26-07-18 07-08-18 0 0

52 7 DETECÇÃO DE INCENDIOS 08-08-18 17-08-18 10 d 36 un 4
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 08-08-18 17-08-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 08-08-18 17-08-18 0 0

53 8 INTRUSÃO 18-08-18 27-08-18 10 d 16 un 2
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 18-08-18 27-08-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 18-08-18 27-08-18 0 0

54 9 CAMPAÍNHA HORÁRIA 28-08-18 29-08-18 2 d 3 un 2
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 28-08-18 29-08-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 28-08-18 29-08-18 0 0

55 10 DIVERSOS 26-02-18 25-07-18 150 d 254 m/un 2
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO DIVERSO 1 26-02-18 25-07-18 0 0
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 26-02-18 25-07-18 0 0
RECTRO ESCAVADORA 1 26-02-18 25-07-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 26-02-18 25-07-18 0 0
EQUIPAMENTO DE ENSAIOS 1 26-02-18 25-07-18 0 0

57 X. ITED 26-02-18 21-06-18 116 d 0 0
58 1 CABOS 12-05-18 10-06-18 30 d 1801 m 60

CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 12-05-18 10-06-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 12-05-18 10-06-18 0 0

59 2 CANALIZAÇÕES 07-04-18 06-05-18 30 d 283 m 9
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 07-04-18 06-05-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 07-04-18 06-05-18 0 0

60 3 CAIXAS 26-02-18 02-03-18 5 d 18 un 4
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 26-02-18 02-03-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 26-02-18 02-03-18 0 0

61 4 APARELHAGEM 17-06-18 21-06-18 5 d 38 un 8
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 17-06-18 21-06-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 17-06-18 21-06-18 0 0

62 5 DIVERSOS 08-03-18 07-06-18 92 d 25 un 0
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO DIVERSO 1 08-03-18 07-06-18 0 0
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 08-03-18 07-06-18 0 0
RECTRO ESCAVADORA 1 08-03-18 07-06-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 08-03-18 07-06-18 0 0
EQUIPAMENTO DE ENSAIOS 1 08-03-18 07-06-18 0 0

64 XI. AVAC 12-01-18 29-08-18 230 d 0 0
65 1 PRODUÇÃO TÉRMICA 17-07-18 26-07-18 10 d 2 cj 0

CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 17-07-18 26-07-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 17-07-18 26-07-18 0 0

66 2 REDE HIDRÁULICA 12-01-18 29-08-18 230 d 965 m/un 4
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 12-01-18 29-08-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 12-01-18 29-08-18 0 0

67 3 RADIADORES 27-07-18 31-07-18 5 d 41 un 8
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 27-07-18 31-07-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 27-07-18 31-07-18 0 0

68 4 REDE AERÓLICA 12-01-18 29-08-18 230 d 460 m/un 2
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 12-01-18 29-08-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 12-01-18 29-08-18 0 0

69 5 SISTEMA DE CONTROLO CENTRALIZADO 27-07-18 05-08-18 10 d 1 cj 0
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 27-07-18 05-08-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 27-07-18 05-08-18 0 0

70 6 EQUIPAMENTOS E CIRCUITOS ELÉTRICOS 27-07-18 05-08-18 10 d 2 cj 0
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 27-07-18 05-08-18 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 27-07-18 05-08-18 0 0

71 7 DIVERSOS 27-07-18 05-08-18 10 d 2 cj 0
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO DIVERSO 1 27-07-18 05-08-18 0 0

72 7 DIVERSOS 27-07-18 05-08-18 10 d 1 cj 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 27-07-18 05-08-18 0 0
EQUIPAMENTO DE ENSAIOS 1 27-07-18 05-08-18 0 0
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1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

1 1
1 1

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1
1 1

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1

1 1 1
1 1 1

     

EMPREITADA:"AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE QUINTA - FAJOZES"
PLANO DE EQUIPAMENTO

Sr 17-07-17 Pág. 3 / 3


		2017-07-17T17:44:14+0100
	EDILAGES, SA




