

Câmara Municipal de Vila do Conde
Parque de Jogos Municipal – Guilhabreu – Construção de Relvado Sintético

Global Stadium, Lda

PLANO DE EQUIPAMENTO POR TAREFA

(PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS)

[illegible]

PLANO DE EQUIPAMENTO POR TAREFA
(PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS)

Nome da Tarefa	04 Set '16	11 Set '16	18 Set '16	25 Set '16	02 Out '16	09 Out '16	16 Out '16	23 Out '16	30 Out '16	06 Nov '16	13 Nov '16	20 Nov '16	27 Nov '16	04 Dez '16	11 Dez '16	18 Dez '16	25 Dez '16	01 Jan '17	08 Jan '17	15 Jan '17	22 Jan '17	29 Jan '17	05 Fev '17	12 Fev '17	19 Fev '17	26 Fev '17	05 Mar '17	12 Mar '17	19 Mar '17	26 Mar '17	02 Abr '17	09 Abr '17	16
CAMIAO VOLVO FM12 (15 m³)				100%																													
CILINDRO APEADO BOMAG BW62H (0,6 tn)				100%																													
ESCAVADORA FIAT HITACHI ZX 250 (20/25 tn/1,0m³)				100%																													
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS				100%																													
RECTRO-ESCAVADORA CAT 438 C (89 CV/1m³)				200%																													
SALTILHO BOMAG BT68				100%																													
3.4.13 Execução de furo artesiano para alimentação do reservatório, revestido, incluindo bomb																																	
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS				100%	100%																												
MAQUINA DE FURAÇÃO DE SOLOS				100%	100%																												
RECTRO-ESCAVADORA CAT 438 C (89 CV/1m³)				100%	100%																												
3.5 Relva Sintética																																	
3.5.1 Fornecimento de relva sintética, com altura de 60mm, de polietileno, resistente a UV, com																																	
EQUIPAMENTO DE MEDIDA E ENSAIO							100%	100%	100%																								
EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA							100%	100%	100%																								
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS							100%	100%	100%																								
MAQ. DE APLIC. DE CARGAS DE ENCHIMENTO TIPO SANDMATIC							100%	100%	100%																								
MAQ. DE APLIC. DE CARGAS DE ENCHIMENTO TIPO SPORTCHAMP							100%	100%	100%																								
PÁ CARREGADORA TELESÓPICA MANITOU							100%	100%	100%																								
TRACTOR AGRÍCOLA DEUTZ AGROPLUS 70 4RM							100%	100%	100%																								
TRACTOR AGRÍCOLA DEUTZ AGROPLUS 87							100%	100%	100%																								
GOOMER DE ACCÃO PROFUNDA							100%	100%	100%																								
TOP DRESSER DE FABRICO PROPRIO							100%	100%	100%																								
TOP DRESSER REDEMIX RINK 1210							100%	100%	100%																								
ESCOVA ROTATIVA							100%	100%	100%																								
ESCOVA TRIANGULAR							100%	100%	100%																								
X-ACTO DE CORTE SIMPLES							100%	100%	100%																								
X-ACTO DE CORTE DUPLO							100%	100%	100%																								
3.6 Equipamento Desportivo																																	
3.6.1 Fornecimento e instalação de baliza de futebol de 11 (totalmente em alumínio), constru																																	
BETONEIRA									100%																								
EQUIPAMENTO DE COFRAGEM									100%																								
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS									100%																								
3.6.2 Fornecimento e colocação de bandeirolas de canto incluindo negativos e todos os trabalh																																	
BETONEIRA									100%																								
EQUIPAMENTO DE COFRAGEM									100%																								
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS									100%																								
3.7 Diversos																																	
3.7.1 Ensaios de campo e emissão de Certificação FIFA 2 Estrelas / Quality Pro.																																	
EQUIPAMENTO DE ANÁLISES LABORATORIAIS									100%																								
EQUIPAMENTO DE APOIO À ESPECIALIDADE									100%																								
3.7.2 Letring em aço inox escovado com a inscrição Parque Municipal de Jogos - Guilhabreu																																	
MAQUINA DE FURAR									100%																								