

Câmara Municipal de Vila do Conde
Campo de Futebol do Campo de Jogos – Gião – Instalação de Relvado Sintético

Global Stadium, Lda

PLANO DE EQUIPAMENTO POR TAREFA

[illegible]

PLANO DE EQUIPAMENTO POR TAREFA
(PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS)

Nome da Tarefa	25 Dez '16	01 Jan '17	08 Jan '17	15 Jan '17	22 Jan '17	29 Jan '17	05 Feb '17	12 Feb '17	19 Feb '17	26 Feb '17	05 Mar '17	12 Mar '17	19 Mar '17	26 Mar '17	02 Abr '17	09 Abr '17	16 Abr '17	23 Abr '17	30 Abr '17	07 Mai '17	14 Mai '17	21 Mai '17	28 Mai '17	04 Jun '17	11 Jun '17	18 Jun '17	25 Jun '17	02 Jul '17
3.5.1 Fornecimento de relva sintética, com altura de 60mm, de polietileno, resistente a UV, com																												
EQUIPAMENTO DE MEDIDA E ENSAIO							100%	100%																				
EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA							100%	100%																				
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS							100%	100%																				
MAQ. DE APLIC. DE CARGAS DE ENCHIMENTO TIPO SANDMATIC							100%	100%																				
MAQ. DE APLIC. DE CARGAS DE ENCHIMENTO TIPO SPORTCHAMP							100%	100%																				
PÁ CARREGADORA TELESÓPICA MANITOU							100%	100%																				
TRACTOR AGRÍCOLA DEUTZ AGROPLUS 70 4RM							100%	100%																				
TRACTOR AGRÍCOLA DEUTZ AGROPLUS 87							100%	100%																				
GOOMER DE ACÇÃO SUPERFICIAL							100%	100%																				
GOOMER DE ACÇÃO PROFUNDA							100%	100%																				
TOP DRESSER DE FABRICO PROPRIO							100%	100%																				
TOP DRESSER REDEMIX RINK 1210							100%	100%																				
ESCOVA ROTATIVA							100%	100%																				
ESCOVA TRIANGULAR							100%	100%																				
X-ACTO DE CORTE SIMPLES							100%	100%																				
X-ACTO DE CORTE DUPLO							100%	100%																				
3.6 EQUIPAMENTO DESPORTIVO																												
3.6.1 Fornecimento e instalação de baliza de futebol de 11 (totalmente em alumínio), construção																												
BETONEIRA								100%																				
EQUIPAMENTO DE COFRAGEM								100%																				
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS								100%																				
3.6.2 Fornecimento e colocação de bandeirolas de canto incluindo negativos e todos os trabalh																												
BETONEIRA									100%																			
EQUIPAMENTO DE COFRAGEM									100%																			
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS									100%																			
3.7 DIVERSOS																												
3.7.1 Ensaios de campo e emissão de Certificação FIFA 2 Estrelas / Quality Pro.																												
EQUIPAMENTO DE ANÁLISES LABORATORIAIS									100%																			
EQUIPAMENTO DE APOIO À ESPECIALIDADE									100%																			
3.7.2 Letring em aço inox escovado com a inscrição Parque de Jogos Municipal - Gião, com 27																												
MAQUINA DE FURAR									100%																			
3.7.3 Fornecimento e colocação de guarda metálica em ferro galvanizado de 2 com apoios esp																												
EQUIPAMENTO DE PINTOR									200%																			
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS									100%																			
MAQUINA DE FURAR									100%																			
MAQUINA DE SOLDAR									100%																			
3.7.4 Fornecimento e colocação de portão metálico, chapeado nas duas faces, galvanizado e p																												
EQUIPAMENTO DE PINTOR									200%																			
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS									100%																			
MAQUINA DE FURAR									100%																			
MAQUINA DE SOLDAR									100%																			
3.7.5 Abertura de caixa em terreno de qualquer natureza na espessura de 0,20m, incluindo reg																												
BETONEIRA									100%																			
CAMião VOLVO FM9 (8.5 m³)									100%																			
CILINDRO APEADO BOMAG BW62H (0,6 tn)									100%																			
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS									100%																			
RECTRO-ESCAVADORA CAT 438 C (89 CV/1m³)									100%																			
3.7.6 Levantamento de pavimento existente, incluindo a sua remoção e transporte a vazadouro																												
BETONEIRA										100%																		
CAMião VOLVO FM9 (8.5 m³)										100%																		
CILINDRO APEADO BOMAG BW62H (0,6 tn)										100%																		
EQUIPAMENTO DE APOIO À ESPECIALIDADE										200%																		
EQUIPAMENTO DE CORTE CERÂMICO										100%																		
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS										100%																		
TALOCHA MECÂNICA										100%																		