


**DONO DE OBRA:** Município de Vila do Conde  
**EMPREITADA:** "Requalificação do Ringue de Canidelo - Pavilhão Desportivo Municipal de Canidelo"

## CRONOGRAMA FINANCEIRO E PLANO DE PAGAMENTOS


| PRAZO:     | 9 Meses     |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MESES:     | 1           | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            |
| PARCIAL:   | 67 078,50 € | 64 213,53 €  | 98 922,26 €  | 120 322,79 € | 85 134,08 €  | 66 674,09 €  | 53 239,53 €  | 23 451,24 €  | 68 975,67 €  |
| ACUMULADO: | 67 078,50 € | 131 292,03 € | 230 214,29 € | 350 537,08 € | 435 671,16 € | 502 345,25 € | 555 584,78 € | 579 036,02 € | 648 011,69 € |



**DONO DE OBRA:** Município de Vila do Conde  
**EMPREITADA:** "Requalificação do Ringue de Canidelo - Pavilhão Desportivo Municipal de Canidelo"

### CRONOGRAMA FINANCEIRO E PLANO DE PAGAMENTOS EM PERCENTAGENS

| MESES:     | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9    |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| PARCIAL:   | 10% | 10% | 15% | 19% | 13% | 10% | 8%  | 4%  | 11%  |
| ACUMULADO: | 10% | 20% | 36% | 54% | 67% | 78% | 86% | 89% | 100% |



Página 1

| CJR |           | MUNICÍPIO JOSÉ RODRIGUES, SA                  |             | PLANO DE PAGAMENTOS E CRONOGR. FINANCEIRO |    | CLIENTE: Município de Vila do Conde |    | OBRA: "Requalificação do Ringue de Canidelo - Pavilhão Desportivo Municipal de Canidelo" |    | Prazo de execução: 9 meses |    |             |
|-----|-----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----|-------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|----|-------------|
| ID  | Código    | Nome da Tarefa                                | Custo       | M1                                        | M2 | M3                                  | M4 | M5                                                                                       | M6 | M7                         | M8 | M9          |
| 199 | 21.1.2    | Fornecimento e montagem de cadeira siml       | 121,72 €    |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 121,72 €    |
| 200 | 21.1.3    | Fornecimento e montagem de mesa simples       | 367,24 €    |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 367,24 €    |
| 201 | 21.1.4    | Fornecimento e montagem de banco de sup       | 945,96 €    |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 945,96 €    |
| 202 | 21.2      | Mercedes Desportivo                           | 714,40 €    |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 714,40 €    |
| 203 | 21.2.1    | Fornecimento e aplicação de marcação de c     | 714,40 €    |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 714,40 €    |
| 204 | 22        | SINÁLETICA Nota: Fornecimento, aplicação de   | 1.637,17 €  |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 1.637,17 €  |
| 205 | 22.1      | Fornecimento e montagem de sinalização        | 1.637,17 €  |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 1.637,17 €  |
| 206 | 22.1.1    | Fornecimento e montagem de sinalização        | 1.374,74 €  |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 1.374,74 €  |
| 207 | 22.1.2    | Fornecimento e montagem de sinalização        | 46,38 €     |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 46,38 €     |
| 208 | 22.1.2.1  | FixExt.01 com dimensão 250x400mm              | 23,19 €     |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 23,19 €     |
| 209 | 22.1.2.2  | FixExt.02 com dimensão 250x400mm              | 23,19 €     |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 23,19 €     |
| 210 | 22.2      | Sinálética Interior                           | 217,65 €    |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 217,65 €    |
| 211 | 22.2.1    | Fornecimento e montagem de sinalização        | 169,92 €    |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 169,92 €    |
| 212 | 22.2.1.1  | Fix 01 com dimensão 150x150mm                 | 13,04 €     |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 13,04 €     |
| 213 | 22.2.1.2  | Fix 02 com dimensão 150x150mm                 | 13,04 €     |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 13,04 €     |
| 214 | 22.2.1.3  | Fix 03 com dimensão 150x150mm                 | 13,04 €     |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 13,04 €     |
| 215 | 22.2.1.4  | Fix 04 com dimensão 150x150mm                 | 13,04 €     |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 13,04 €     |
| 216 | 22.2.1.5  | Fix 05 com dimensão 150x150mm                 | 13,04 €     |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 13,04 €     |
| 217 | 22.2.1.6  | Fix 09 com dimensão 150x150mm                 | 13,04 €     |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 13,04 €     |
| 218 | 22.2.1.7  | Fix 10 com dimensão 150x150mm                 | 13,04 €     |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 13,04 €     |
| 219 | 22.2.1.8  | Fix 11 com dimensão 150x150mm                 | 13,04 €     |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 13,04 €     |
| 220 | 22.2.1.9  | Fix 12 com dimensão 150x150mm                 | 26,08 €     |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 26,08 €     |
| 221 | 22.2.1.10 | Fix 13 com dimensão 150x150mm                 | 13,04 €     |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 13,04 €     |
| 222 | 22.2.1.11 | Fix 14 com dimensão 150x150mm                 | 26,08 €     |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 26,08 €     |
| 223 | 22.2      | Fornecimento e aplicação de sinalização, co   | 47,53 €     |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 47,53 €     |
| 224 | 23        | APOIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL                     | 5.544,64 €  |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 5.544,64 €  |
| 225 | 23.1      | Fornecimento e execução do plano de mestrat   | 1.014,36 €  |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 1.014,36 €  |
| 226 | 23.2      | Execução de impenções gerais de todos os ane  | 2.745,00 €  |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 2.745,00 €  |
| 227 | 23.4      | Execução de compilação técnica da empresei    | 892,64 €    |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 892,64 €    |
| 228 | 24        | INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS          | 33.376,30 € |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 33.376,30 € |
| 229 | 24.1      | Aquecimento, climatização e A.C.S.            | 1.968,13 €  |                                           |    | 3.089,66 €                          |    |                                                                                          |    |                            |    | 1.968,13 €  |
| 230 | 24.1.1    | Electropomba centrífuga, de ferro fundido, d  | 906,13 €    |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 906,13 €    |
| 231 | 24.1.2    | Abastecimento de água                         | 5.819,91 €  |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 5.819,91 €  |
| 232 | 24.2      | Rede de Efluxão de Águas Residuais            | 1.627,95 €  |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 1.627,95 €  |
| 233 | 24.2.1    | Rede de Efluxão de Águas Residuais            | 1.627,95 €  |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 1.627,95 €  |
| 234 | 24.2.1.1  | Canais de passagem, visitável, enterrada, cor | 126,28 €    |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 126,28 €    |
| 235 | 24.2.1.2  | Canais de passagem, visitável, enterrada, cor | 126,28 €    |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 126,28 €    |
| 236 | 24.2.1.3  | Canais de passagem, visitável, enterrada, cor | 126,28 €    |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    | 126,28 €    |
| 237 | 24.2.1.4  | Canais de passagem, visitável, enterrada, cor | 126,28 €    |                                           |    |                                     |    |                                                                                          |    |                            |    |             |